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Determinazione n.1517 del 28/11/2023 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 28/11/2023 n. 1517 

 
 

 

 
Settore III 

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 
3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA 
IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 15 "DI GENGA" AL KM 
24+653 (OPERA N. 132) RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERE STRUTTURALI - S.P. 
21 "DELLA BARCHETTA" AL KM 10+026 (OPERA N. 191) ADEGUAMENTO BARRIERE 
DI SICUREZZA STRADALE. COMUNI DI GENGA E JESI - R.O. DI FABRIANO E JESI - 
COD. INT. (90.05). COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 
50/2022 CONVERTITO IN LEGGE N. 91/2022 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1, 
COMMA 458, DELLA LEGGE N. 197/2022 RELATIVAMENTE AL SAL N. 1. ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA. 
 
 

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE 
DELEGATO DAL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 738 del 8/06/2022: 

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento, 
miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 15 “di 
Genga” al km 24+653 (Opera n. 132) Ripristino e consolidamento opere strutturali – S.P. n. 21 
“della Barchetta” al km 10+026 (Opera n. 191) Adeguamento barriere di sicurezza stradali – 
Comuni di Genga e Jesi. R.O. di Fabriano e Jesi. Cod. Int. (90.05)” nell’ammontare 
complessivo di € 550.000,00 di cui € 438.170,81 per lavori ed € 111.829,19 per somme a 
disposizione; 

- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG2 “Manutenzione beni immobili 
sottoposti a tutela”) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del 
D.lgs 50/2016 e smi (contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 
50/2016 e smi); 

- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto 
a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; 

- si demandava all’Area “Appalti e contratti” del Settore I l’indizione e l’espletamento della 
procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto; 

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 550.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in 
virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018 (Finanziamento degli interventi relativi a programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane), e disponibili al 
Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022, impegno di spesa n. 988/2022 (accertamento 
di entrata n. 352/2022 sulla risorsa 4208/9); 

 

.
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VISTA la determinazione dirigenziale n. 1021 del 3/08/2022 attraverso la quale: 

- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta VENEZIA S.R.L. con sede legale in Via Delle 
Rovine n. 51 – Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846, con l’offerta 
del -25,252% e per l’importo contrattuale di € 341.239,96 (comprensivi di € 54.316,65 per 
l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 416.312,75 (iva 
compresa); 

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 341/2022 di € 416.312,75 sull’impegno n. 988/2022, al 
Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022; 

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo di € 
550.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta veniva destinato ad incrementare la 
voce C04 “Imprevisti” nonché la voce C07 “Spese tecniche - così ripartiti: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura (ribassato del – 25,252%) 286.923,31 

B)  Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  54.316,65 
                                                                      Totale Appalto 

(A+B) 
341.239,96 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
4.668,20 

C04 Imprevisti 109.693,80 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

17.325,25 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

2.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)   75.072,79 
C                                                                               Totale C) 208.760,04 
 TOTALE PROGETTO 550.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

VISTI: 
- il relativo contratto registrato al repertorio n. 943 e stipulato con l’appaltatore in data 23.02.2023; 
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 7.04.2023, con ultimazione 

prevista per il giorno 3.10.2023 (180 giorni); 
 

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui l’imp. n. 988/202 è stato 
rinominato con il n. 245/2023 al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023; 

 

.
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RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 604 del 11/05/2023 con la quale è stato 
autorizzato il subappalto in favore della ditta EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. 
(C.F. 00504490558 e P.I. 00870431004) con sede legale a Roma (RM), Via Principe Eugenio n. 89 
– C.A.P. 00185, relativamente alla realizzazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria 
prevalente OG2 – installazione e nolo di opere provvisionali (ponteggi), per un importo netto di € 
93.935,65 di cui € 2.360,59 per oneri di sicurezza, da corrispondere direttamente al subappaltatore, 
ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 678 del 25.05.2023 veniva 

concessa alla ditta VENEZIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02272620846), appaltatrice dei lavori di cui in 
oggetto l’anticipazione contrattuale prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 così 
come modificato dall’art. 207 del D.L. 34 del 19/05/2020 “Decreto Rilancio” convertito in L. n. 77 
del 17/07/2020 come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 228 del 2021, convertito 
in L. n. 15/2022, nell’importo di € 102.371,99 (pari al 30% di € 341.239,96), oltre Iva 22%, per un 
totale di € 124.893,83; 
  

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1231 del 03/10/2023 veniva concesso 
un periodo di proroga di n. 60 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori in oggetto, ai 
sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il 
giorno 2.12.2023; 
  

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1480 del 22.11.2023: 
- veniva approvato il SAL n. 1 nel quale si rilevava che i lavori eseguiti dalla ditta VENEZIA 

S.R.L. (C.F. e P.IVA 02272620846), ammontano ad € 186.190,63 oltre Iva 22%; 
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 del 09/11/2023 da cui risultava il credito alla 

suddetta impresa, dedotta la somma di € 55.857,19 quale recupero dell’anticipazione concessa e 
al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 129.402,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 
157.870,44; 

- veniva disposto di liquidare la somma complessiva di € 157.870,44 nel modo seguente: 
• € 102.084,81 (€ 73.616,37+ iva 22% pari ad € 28.468,44 e calcolata sull’importo totale di 

€ 129.402,00) alla ditta VENEZIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02272620846); 
• € 55.785,63 alla ditta EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. (C.F. 

00504490558 e P.I. 00870431004) con sede legale a Roma (RM), Via Principe Eugenio n. 
89 – C.A.P. 00185, stante la nota prot. n. 39434 del 15/11/2023 e ai sensi del comma 13 
dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni 
di cui al SAL n. 1; 

 
VISTO l’art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito in Legge n. 

91 del 15.07.2022 - così come modificato dall’art. 1, comma 458, della L. n. 197/2022, il quale 
prevede: 

- il riconoscimento di compensi aggiuntivi per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei 
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli 
appalti pubblici di lavori di cui al D.Lgs 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine 
finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021; 

- l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o 
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel 
libretto delle misure dal 1/01/2023 al 31/12/2023, sulla scorta dei prezziari aggiornati; 

.
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- i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei suddetti prezziari aggiornati, al netto dei 
ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura del 90%; 

 
CONSIDERATO che al comma 6-ter dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge n. 

91 del 15.07.2022 - così come modificato dall’art. 1, comma 458, della L. n. 197/2022 - veniva 
stabilito che: 

- le disposizioni di cui al comma 6-bis dello stesso articolo si applicano anche agli appalti 
pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso 
tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, relativamente alle lavorazioni eseguite o 
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel 
libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; 

- per gli appalti che rispondono ai requisiti previsti dal citato comma 6-ter, la soglia di cui al 
comma 6-bis dell’art. 26 del predetto decreto è rideterminata nella misura dell'80 per cento; 

 
TENUTO CONTO che la scadenza per la presentazione delle offerte relative all’intervento di 

cui in oggetto (BAN 257L) era prevista per il giorno 27/06/2022, pertanto entro la data stabilita dal 
comma 6-ter dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022; 

 
ATTESO che la Regione Marche ha approvato con Delibera di Giunta n. 1797 del 27.12.2022 

l’aggiornamento infrannuale del proprio prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici – edizione 
2023; 

 
VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 indicizzato ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 

50/2022 ed emesso dal direttore dei lavori, dal quale risulta che a tutto il 26/10/2023 l’impresa 
aggiudicataria ha eseguito lavorazioni per un importo complessivo netto di € 195.438,62 oltre Iva al 
22%, calcolato sulla base del prezziario aggiornato - edizione 2023; 

 
CONSIDERATO che, dedotta la somma di € 186.190,63 relativa al SAL n. 1, viene 

contabilizzata la somma di € 9.247,99 (195.438,62-186.190,63), quale maggiore importo derivante 
dall’applicazione del prezziario aggiornato, riconoscendo all’impresa aggiudicataria l’importo 
aggiuntivo di € 7.398,39 ovvero nella misura del 80% così come previsto dall’art. 26, comma 6-ter, 
del D.L. n. 50/2022; 

 
RILEVATO che in data 13/11/2023 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 bis, 

dal quale risulta un credito all’impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 
7.361,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 8.980,42; 
 

CONSIDERATO che l’art. 26, comma 6-bis, del D.L. n.50/2022 convertito in L. n. 91 del 
15.07.2022, così come modificato dalla Legge n. 197/2022, al fine della liquidazione dei compensi 
sopra detti prevede che le stazioni appaltanti utilizzino:  

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro 
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già 
assunti;  

- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate 
annualmente relativamente allo stesso intervento;  

- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla 
base delle norme vigenti;   

.
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- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione 
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare 
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa 
autorizzata; 

 
DATTO ATTO, nel caso di specie, che: 

- risulta presente la disponibilità della somma necessaria di € 8.980,42 nella voce C04 
“Imprevisti” del quadro economico dell’intervento in oggetto e sopra dettagliato, approvato 
con determinazione dirigenziale n. 1021/2022;  

- viene rispettato il limite del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico 
sopradetto, stabilito dal suddetto art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50/2022; 

 
PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta VENEZIA S.R.L. nei confronti degli 

Enti assicurativi e previdenziali come risulta dal DURC online prot. INAIL_41246148 con 
scadenza 08/03/2024); 

 
VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale: 

- n. 61 del 15/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025; 
- n. 67 del 20/12/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 
2023– 2025; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 09/01/2023, con il quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025; 
 

ATTESO quindi che, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, l’importo 
complessivo di € 8.980,42 risulta disponibile sull’impegno n. 245/2023 al Cap. 20161002500 
dell’esercizio finanziario 2023; 

 
RITENUTO pertanto di dover assumere un sub-impegno di spesa di € 8.980,42 

sull’impegno n. 245/2023 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023; 
 

DATO ATTO altresì che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste 
conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 
190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”; 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 04/03/2022 con il quale veniva 
confermato al Dott. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l’incarico 
dirigenziale ad interim del Settore III fino alla data di scadenza del mandato elettivo del 
Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento 
di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato; 

- le Determinazioni Dirigenziali n. 779 del 16/06/2023 e n. 804 del 21/06/2023 mediante le quali 
il Dirigente conferiva a far data dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2024, salvo revoca anticipata per 
intervenuti mutamenti organizzativi e con possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori tre 
anni, al Dott. Ing. Monica Ulissi, l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area 
“Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III dell’Ente e la delega di parte delle proprie 
funzioni dirigenziali; 

.
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- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023, ad oggetto 
“Affidamento di incarichi dirigenziali. Integrazioni proprio precedente Decreto n. 32 del 4 
marzo 2022” con il quale, tra l’altro, è stato affidato al dirigente di ruolo della Provincia di 
Ancona, Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, l’incarico dirigenziale di titolarità del Settore III - 
Edilizia e Lavori Pubblici per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PIAO in corso di 
attuazione; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 1464 del 17/11/2023, con la quale il Dirigente del Settore III 
- Edilizia e Lavori Pubblici della Provincia di Ancona, Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, 
confermava al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 31/12/2023, l’incarico di titolare di 
Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III dell’Ente e 
gli ambiti di funzioni delegate, già individuati con le Determinazioni Dirigenziali n. 779 del 
16/06/2023 e n. 804 del 21/06/2023, tra i quali la sottoscrizione del presente atto; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di dare atto che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. di approvare il SAL n. 1 indicizzato ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, inerente i “Lavori 
di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) 
– S.P. n. 15 “di Genga” al km 24+653 (Opera n. 132) Ripristino e consolidamento opere 
strutturali – S.P. n. 21 “della Barchetta” al km 10+026 (Opera n. 191) Adeguamento barriere di 
sicurezza stradali – Comuni di Genga e Jesi. R.O. di Fabriano e Jesi. Cod. Int. (90.05)”, con il 
quale si rileva che a tutto il 26/10/2023 l’impresa aggiudicataria ha eseguito lavorazioni per un 
importo complessivo netto di € 195.438,62 oltre Iva al 22%, calcolato sulla base del prezziario 
aggiornato in materia di lavori pubblici - edizione 2023 - e approvato con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1797 del 27.12.2022; 

 
3. di dare atto che dedotta la somma di € 186.190,63 relativa al SAL n. 1, viene contabilizzata la 

somma di € 9.247,99 (195.438,62-186.190,63), quale maggiore importo derivante 
dall’applicazione del prezziario aggiornato, riconoscendo all’impresa aggiudicataria l’importo 
aggiuntivo di € 7.398,39 ovvero nella misura del 80% così come previsto dall’art. 26, comma 6-
ter, del D.L. n. 50/2022; 
 

4. di approvare il certificato di pagamento n. 1 bis del 13/11/2023 da cui risulta il credito alla 
suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 7.361,00 oltre Iva 22%, per un 
totale di € 8.980,42; 

 
5. di corrispondere alla ditta VENEZIA S.R.L. con sede legale in Via Delle Rovine n. 51 – 

Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846, aggiudicataria dei lavori sopra 
detti, a compensazione dell’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché 
dei carburanti e dei prodotti energetici, fino a tutto il 26/10/2023, l’importo di € 7.361,00 oltre 
iva ai sensi di legge, per un totale di € 8.980,42, ai sensi dell’art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del 
D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito in L. n. 91/2022, così come modificato dall’art. 1, 
comma 458, della L. n. 197/2022; 

 

.



 
 

Pag 7 
Determinazione n.1517 del 28/11/2023 

6. di dare atto che l’importo complessivo di € 8.980,42 risulta disponibile sull’impegno n. 245/2023 
assunto al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023, a valere sulla voce C04 
“Imprevisti” del quadro economico in premessa dettagliato e approvato con determinazione 
dirigenziale n. 1021/2022; 

 
7. di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, per far fronte alla spesa derivante dal 

presente atto, un sub-impegno di spesa di € 8.980,42 sull’impegno n. 245/2023 al Cap. 
20161002500 dell’esercizio finanziario 2023 ed esigibile nello stesso esercizio, in favore della 
ditta VENEZIA S.R.L.; 

 
8. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. 
 
9. di dare atto che: 

- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H37H18001200001; 
- il Codice Identificativo di Gara è: 9260038917; 
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di 

Elevata Qualificazione dell’Area "Viabilità – Gestione e sviluppo”. 
 

Ancona, 28/11/2023 
 

IL TITOLARE DI INCARICO 
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  

DELEGATO DAL DIRIGENTE 
 

ULISSI MONICA 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 
 
 
Classificazione 21.02.06 
Fascicolo 2022/38 

.



Riferimento Determinazione n. 1517 del 28/11/2023 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 1517 DEL 28/11/2023 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA 
IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 15 "DI GENGA" AL KM 
24+653 (OPERA N. 132) RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERE STRUTTURALI - S.P. 21 
"DELLA BARCHETTA" AL KM 10+026 (OPERA N. 191) ADEGUAMENTO BARRIERE DI 
SICUREZZA STRADALE. COMUNI DI GENGA E JESI - R.O. DI FABRIANO E JESI - COD. INT. 
(90.05). COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 
CONVERTITO IN LEGGE N. 91/2022 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 458, 
DELLA LEGGE N. 197/2022 RELATIVAMENTE AL SAL N. 1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA. 
 
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267) 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 1517 del 28/11/2023 
- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura 
finanziaria come segue: 
Movimenti Contabili 
 

 
E/S 
 

Tipologia  
 

Codifica e 
Capitolo 

Denominazione 
capitolo 

Descrizione Soggetto Importo                            

 

S 

Sub-Impegno 
485/2023 

20161002500
/0  

 DITTA VENEZIA 
SRL- 1°SAL BIS 
INDICIZZATO 
(9/11/2023)-
COMPENSAZIO
NE PREZZI AI 
SENSI 
DELL'ART. 26 
DEL D.L. N. 
50/2022 
CONVERTITO IN 
LEGGE N. 
91/2022 COSI' 
COME 
MODIFICATO 
DALL'ART. 1, 
COMMA 458, 
DELLA LEGGE 
N. 197/2022  
 

232747-VENEZIA S.R.L.  
 

 € 8.980,42 
 

 
 
Note:  
 
Ancona, 29/11/2023 

IL DIRIGENTE 
BASSO FABRIZIO 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

.


