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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Provincia di Ancona
Settore III - Area Viabilità - Gestione e Sviluppo

STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto in data 23/02/2023 rep. n. 943 registrato in Ancona di Euro 341.239,96 

Lavori di Adeguamento, Miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle 
opere d'arte (ponti e viadotti) - S.P. n. 15 "Di Genga" al km 24+653 (Opera
n. 132) - Comune di Genga - R.O. di Fabriano - Cod. Int. (90.05).

Provincia di Ancona 

VENEZIA S.r.l.

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

01/03/2024

0

0

03/10/2023

0

07/04/2023

07/04/2023

438 170.81

0.00

102 371.99

54 316.65

522.131,60

0.00

57.032,46

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
02.01.007* discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m³ 24,22 2,73 66,12

2 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a
02.01.008* discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di

smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
SOMMANO m³x10km 24,22 3,67 88,89

3 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o
02.05.002* simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il m ... l rispetto delle vigenti norme in materia di
.002 infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna

SOMMANO m² 6 6́18,70 31,45 208 1́58,11

4 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI.
04.04.003 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sint ... ltro

occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.
SOMMANO m² 86,99 25,47 2 2́15,64

5 TRATTAMENTO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO. Fornitura e posa in opera di emulsioni per il trattamento
04.04.004* delle superfici in calcestruzzo d’opere d’arte e/o manufatti diversi, destinate al  ... one delle superfici con getto
.001 d’acqua a pressione. Esclusa dal prezzo la pulitura del sottofondo. Con resine sintetiche.

SOMMANO m² 178,10 10,23 1́ 821,96

6 RIPRISTINO DI COPRI FERRO. Ripristino di copri ferro con malta pronta a base di cemento con aggregati e
04.04.006* resine per uno spessore medio di cm 3. Applicato a spruzzo
.002 SOMMANO m² 178,10 152,13 27 0́94,35

7 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3,
04.04.016* monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cement ... a delle superfici,
.001 applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio.

SOMMANO m² 404,30 16,45 6 6́50,74

8 Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato in intradossi con scalpellatura. Asportazione, come alla voce
19.03.011* precedente, di strati corticali di conglomerato cementizio armato o ... dello strato asportato da effettuarsi mediante
.001 reticolo di m 1,00 di lato. Spessore medio dello strato asportato di cm 2

SOMMANO m² 178,10 17,19 3 0́61,54

9 Ricostituzione con metodo scuci-cuci del campo centrale di volte laterizie di mattoni posti a coltello, con geometria
A05153 a crociera o botte lunettata, eseguito dal basso, senza l’ausilio di centine. Computato a mq di superficie trattata

SOMMANO mq 81,09 415,00 33 6́52,35

10 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri
B01030.b relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di ... ta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti

esterni: vegetazione fortemente radicata: al mq di intervento
SOMMANO mq 169,84 171,43 29 1́15,67

11 Consolidamento di intradosso di volte mediante tecnica dell'intonaco armato CRM Composite Reinforced Mortar
NP01 con applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforza ... ioni e quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
Applicazione all'intradosso della volta per uno spessore di 5 cm.

SOMMANO m2 353,40 265,63 93 8́73,64

12 Ripristino e ricostruzione corticale di parti di elementi in cemento armato (spalle, pile, travi, traversi, cordoli, ect)
NP02 mediante l'applicazione di un ciclo composto da una malta  ... tuali coperture installate a protezione degli agenti

atmosferici, la preparazione del supporto.
Per uno spessore di 2 cm

SOMMANO m2 76,00 80,61 6 1́26,36

13 Fornitura di resina epossidica tixotropica opportunamente addensata, da utilizzare a spatola, per l'incollaggio di
NP03 rinforzi in fibra di carbonio al supporto in cls. Il prodotto vie ... ne dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e

quant'altro non specificato.
Per uno spessore finale medio di 4 mm.

SOMMANO m2 4,78 117,09 559,69

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Ancona 

A   R I P O R T A R E 412 4́85,06
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 412 4́85,06

14 Rinforzo di angoli in cemento armato, mediante tecnica dell'intonaco armato CRM Composite Reinforced Mortar
NP04 con applicazione di un elemento angolare preformato in materiale composi ... impregnate con resina termoindurente

di tipo poliestere bisfenolica, con trattamento
superficiale con sabbia quarzifera.

SOMMANO m 76,00 31,25 2 3́75,00

15 Rinforzo di intradosso di volte di qualsiasi genere secondo la tecnica dell’intonaco armato C.R.M. Composite
NP05 Reinforced Mortar, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Euro ... svuotamento e pulitura della volta).

Applicazione all'intradosso della volta e con lunghezza di ancoraggio pari a 60 cm.
SOMMANO m2 336,67 83,99 28 2́76,92

16 Fornitura e posa di barra preformata in fibra di vetro Alcalino Resistente con fiocco su un lato di lunghezza 20 cm,
NP06 modulo elastico della fibra 74 GPa, diametro della barra 10 mm, ... to di rete o tessuto di rinforzo già posizionato.

Connettore di lunghezza 60 cm: 60 cm di inghisaggio + 20 cm di sfiocco
SOMMANO cadauno 1́ 346,63 52,51 70 7́11,54

17 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
NP07 qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ...  fino a 35 mm. Con resina

tixotropica a base di vinilestere. Riferimento Elenco Prezzi Regione Marche cod: 04.02.003.002
SOMMANO m 55,50 51,59 2 8́63,25

18 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile
NP08 anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... ' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Riferimento Elenco Prezzi Regione Marche cod: 03.04.002
SOMMANO kg 107,90 2,79 301,04

19 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di
NP09 betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dov ... i: l'armatura metallica; le

casseformi; l'eventuale aggrappante. Riferimento Elenco Prezzi Regione Marche cod: 04.04.015
SOMMANO m³ 3,59 1́ 402,90 5 0́36,41

20 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
NP10 in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Riferimento Elenco Prezzi Regione Marche cod: 03.04.003
SOMMANO kg 31,21 2,64 82,39

Parziale LAVORI A MISURA euro 522 1́31,61

RIBASSO del 25,252% da considerare su euro 522 1́31,61

T O T A L E   euro 522 1́31,61

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Ancona 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON app licare il Ribasso euro 57́ 032,46
Incidenza Sicurezza - IS = 57́ 032,46 / 522 1́31,60 = 0,109230048516504

LAVORI A MISURA euro 522 1́31,61
RIBASSO del 25,252% da applicare su euro 522 1́31,61 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (522 1́31,61 * (1 - 0,109230048516504) * -0,25252) = euro -117 4́46,84

PER LAVORI A MISURA euro 404 6́84,77

T O T A L E   euro 404 6́84,77

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Ancona 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 404 6́84,77

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

ANTICIPAZIONE euro 102 3́71,99

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N.1 del 09/11/2023 euro 129 4́02,00
Certificato N.2 del 13/03/2024 euro 170 8́87,00

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 300 2́89,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 402 6́60,99

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 2 0́23,78

 
    Ancona, 06/05/2024

L'Impresa

VENEZIA S.r.l.

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Alessia Montucchiari

V° Il Responsabile del Procedimento.

Dott. Ing. Monica Ulissi

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Ancona 

A   R I P O R T A R E 

PER LO STATO FINALE DEI LAVORI INDICIZZATO ART. 26 D.L. 50/2022 RISULTA IL CREDITO 

RIMANENTE RELATIVO ALLA SOLA RITENUTA PER INFORTUNI DELLO 0,5% PARI A EURO 53,72
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