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Settore III – Area Viabilità Gestione e Sviluppo 
 
 

 

 
 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 
art. 200, comma 2 del regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 

 

 
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA IDRAULICA SULLE 
OPERE D’ARTE (PONTI E VIADOTTI) S.P. 15 “DI GENGA” AL KM 24+653 (OPERA NUM 132) 
RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERE STRUTTURALI - COMUNI DI GENGA – R.O. DI 
FABRIANO– COD. INT. (90.05) 

 

Impresa affidataria ed esecutrice: Impresa Appaltatrice VENEZIA S.r.l. – Via Delle Rovine n.51 

– 92020 VILLAFRANCA SICULA (AG)  
 

 Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Agrigento  13751977 
 Posizione previdenziale I.N.P.S. di Agrigento    0105100612 

 Posizione Cassa Edile:     171689 

- Codice fiscale     0234455678888 
 

Impresa Subappaltatrice Eredi di Tabuani Geom. Alberto S.R.L. – Via Principe Eugenio n. 89, 
00185 Roma (RM) 

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Roma  3459509 
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Roma    7020431245 

-   Posizione Cassa Edile        623047 

-   Codice fiscale     00870431004 
      

Contratto rep. n. 943 del 23.02.2023 
 

CUP:H37H18001200001 
CIG: 9260038917 

 

Importo a base d’asta        Euro 383.854,16 
Ribasso d’asta -25,252%  Euro   96.930,85 

Importo netto dei lavori Euro 341.239,96 di cui per oneri di sicurezza Euro 54.316,65 
 

Perizia di Variante approvata con D.D. n. 288 del 06/03/2024 

Atto di sottomissione rep. n. 978 del 07.03.2024 
Importo netto dei lavori a seguito della variante Euro 404.684,77 di cui per oneri di sicurezza Euro 

57.032,46 
____________________________________________________________________ 

 

• Progetto definitivo-esecutivo 
Il progetto definitivo-esecutivo delle opere è stato redatto dall’ Ing. Alessio Pierdicca e dalla 

Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità Gestione e Sviluppo – è stato approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 738 del 08.06.2023 per l’importo complessivo di € 550.000,00 così 
ripartito: 
 

A) Per lavori a base d’asta                             €      383.854,16  

B) Oneri per sicurezza (oneri diretti)               €        54.316,65 

TOTALE APPALTO                           €  438.170,81 

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

C01 lavori, servizi e forn. in economia IVA compresa              €        4.668,19 
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C07 Spese tecniche                                                              €      8.763,42 

C11  Spese per accertamento di laboratorio                             €      2.000,00 

 

C12 IVA 22%          €     96.397,58 

TOTALE SOMME A DISPOSIZONE                                       €    111.829,19 

                         IMPORTO COMPLESSIVO                            €    550.000,00 

 

• Assuntore dei lavori 

A seguito di procedura di gara aperta è rimasta aggiudicataria la Ditta VENEZIA S.r.l. con 
sede legale in Via delle Rovine, 51 – Villafranca Sicula (AG) (C.F. e P.IVA 02272620846) con 

l’offerta del -25,252% (Venticinquevirgoladuecentocinquantaduepercento). 
 

• Variazione quadro economico  
 Con Determinazione del Dirigente n. 1021 del 03.08.2022 con la quale sono stati 

definitivamente aggiudicati i lavori alla Ditta VENEZIA S.r.l. di Villafranca Sicula (AG), è stato 
approvato il nuovo quadro economico così ripartito: 
 

A) Lavori al netto del ribasso d’asta del – 25,252%  €     286.923,31 
B) Oneri per la sicurezza (oneri diretti)   €       54.316,65 

IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE      € 341.239,96 

 
C) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 

C01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa €        4.668,20 
C04) Imprevisti        €     109.693,80 

C07) spese tecniche        €       17.325,25 

C11) spese per accertamenti di laboratorio    €         2.000,00 
C12) IVA 22%            €       75.072,79 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       €   208.760,04 
                             IMPORTO COMPLESSIVO     €   550.000,00 

 
• PARERI ACQUISITI 

 Autorizzazione paesaggistica prot. n. 22709 del 30.06.2023 

 Pratica edilizia SCIA n. 73/2023 
 

• Contratto  

 Il contratto principale è stato stipulato in data 23.02.2023, rep. n. 943. 
 

• Importo contrattuale 

 L’importo contrattuale in base all’applicazione del complessivo ribasso d’asta del – 25,252 % sulla 

somma posta a base d’asta di € 383.854,16 (euro 
trecentoottantatremilaottocentocinquantaquattro/16) è risultato   di   nette   €    341.239,96 (euro 

Trecentoquarantunomiladuecentotrentanove/96) di cui € 54.316,65 (euro 
Cinquantaquattromilatrecentosedici/65) per oneri di sicurezza.  

 
• Subappalto: 

Con Determinazione del Dirigente n. 1480 del 22.11.2023 è stato autorizzato il subappalto 

alla ditta EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.r.l. con sede a Roma (RM) via Principe Eugenio 
n. 89 – C.A.P. 00185 (C.F. 00504490558 e P.I. 00870431004). 

 

• Descrizione dei lavori 
I lavori riguardano interventi di consolidamento e recupero del Ponte n. 132 lungo la S.P. n.15 

di Genga (AN) – Km24+653. L’opera d’arte, costituita da porzioni in cemento armato e porzioni in 
pietra e mattoni, ha subito interventi di consolidamento dell’estradosso delle volte al fine di arrestare 

lo stato di degrado in cui si trovano. 

Gli interventi hanno riguardato principalmente il recupero e il rinforzo delle porzioni strutturali 
(estradosso volte in calcestruzzo armato e in pietra). 
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• Perizie di variante e/o suppletive 

E’ stata redatta una perizia di variante approvata con Determinazione del Dirigente n. 288 

del 06.03.2024, per un importo di € 404.684,77 (euro 
Quattrocentoquattromilaseicentoottantaquattro/77) di cui € 57.032,46 (euro 

Cinquantasettemilazerotrentadue/46) con maggiori lavori dovuti al fatto che durante l’esecuzione 
dei lavori è stata riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto 

e dovute all’eccessivo grado di ammaloramento dei contrafforti in cemento armato, per la cui 

realizzazione e la relativa contabilizzazione sono stati concordati n. 4 nuovi prezzi unitari come da 
Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 del 9.11.2023 e che con il proseguimento delle lavorazioni, 

soprattutto in seguito alla pulizia delle volte del ponte dalla vegetazione che ricopriva una buona 
parte dello stesso si è evidenziata una quantità maggiore di muratura ammalorata, rispetto a 

quanto ipotizzato nel progetto iniziale. 

  
Il nuovo quadro economico risulta così ripartito: 
 

A) Importo netto al (ribasso del -25,252%)   €   347.652,31 
B)    Importo per l’attuazione piani di sicurezza oneri diretti  €     57.032,46 

 
TOTALE APPALTO (1+2)      € 404.684,77 

 
C)   Per somme a disposizione della stazione appaltante per: 

C01 Lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa  €         4.514,00 

       C04 Imprevisti       €       31.851,31 
       C07 Spese tecniche      €       17.325,25 

       C11 Spese per accertamento di laboratorio    €         2.594,03 
       C12 IVA 22%       €       89.030,65 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)     €    145.315,24 

                             IMPORTO COMPLESSIVO    €    550.000,00 
 

• Atti suppletivi 

L’impresa ha firmato un Atto di Sottomissione in data 29.01.2024, registrato al n. di rep. 
978 in data 07.03.2024 dell’importo netto di € 63.444,81 (euro 

Sessantatremilaquattrocentoquarantaquattro/81). 
 

• Cauzione 
Come dall’art. 8 del Contratto di Appalto, l’impresa ha costituito cauzione definitiva nella misura 

e termini di legge mediante polizza fideiussoria emessa “Italiana Assicurazione S.p.A.”, in data 
21.09.2022, num. 2022/13/6633133.  

 

• Polizze assicurative 

Come dall’art. 9 del Contratto di Appalto, l’impresa ha costituito polizza di assicurazione per 
danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi mediante polizza fideiussoria emessa “Italiana 

Assicurazione S.p.A.”, in data 21.09.2022, num. 2022/25/6200413.  
 

• Consegna dei lavori 

 I lavori del contratto principale furono consegnati in data 07.04.2023 come da apposito 

verbale. 
 

• Tempo stabilito per l’esecuzione 

L’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto fissava il tempo di esecuzione dei lavori in 180 
(Centoottanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi la 

scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 03.10.2023. 
 

• Proroghe concesse  

 Durante l’esecuzione dei lavori, l’Impresa ha richiesto n. 2 proroghe concesse con le seguenti 

Determine Dirigenziali: 
-  Determinazione dirigenziale n. 1231 del 03.10.2023 con cui veniva concessa, ai sensi dell’art. 107, 

comma 5, del D.Lgs 50/2016, una proroga del termine di ultimazione dei lavori suddetti di n. 60 giorni 
naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 02.12.2023;  
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-  Determinazione dirigenziale n. 1548 del 01.12.2023 con cui veniva concessa, ai sensi dell’art. 107, 

comma 5, del D.Lgs 50/2016, una proroga del termine di ultimazione dei lavori suddetti di n. 90 giorni 
naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 01.03.2024;  

 

• Ultimazione dei lavori 
 I lavori sono stati ultimati il giorno 19.02.2024, come risulta dal Certificato di ultimazione dei 

lavori redatto in data 23.02.2024, e quindi entro il termine stabilito. 

 

• Danni di forza maggiore 
 Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 

 

• Andamento dei lavori 
 I lavori svolti sono stati realizzati in conformità degli accordi contrattuali e delle speciali 

disposizioni date dalla Direzione dei Lavori. 

 

• Variazioni apportate 
 Le variazioni apportate sono state quelle autorizzate con la perizia di variante con 

determinazione n. 288 del 06.03.2024 oltre a quelle rientranti nei limiti della facoltà della Direzione 
Lavori. 

 

• Anticipazione contrattuale 
 L’impresa ha richiesto la concessione della prevista anticipazione contrattuale (autorizzata con 

determina dirigenziale n. 678 del 25.05.2023 (Euro124.893,83 compreso IVA). 

 
- Det. Dirigenziale n. 678 del 25.05.2023         € 102.371,99 

 

• Certificati di acconto 
 Durante il corso dei lavori è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 in acconto per un 

importo pari ad € 129.402,00 (euro Centoventinovemilaquattrocentodue/00) e poi è stato emesso il 

Certificato di Pagamento n. 2 in acconto per un importo pari ad € 170.887,00 (euro 
Centosettantamilaottocentoottantasette/00) così individuato: 

 
- Certificato di pagamento n. 1 del 09.11.2023         € 129.402,00 

- Certificato di pagamento n. 2 del 13.03.2024         € 170.887,00 
 

  

 

• Riserve dell’impresa 
 L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva. 

 

• Infortuni nel corso del lavoro 
 Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 

 

• Cessione di crediti da parte dell’impresa  

 Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori, l’impresa appaltatrice non ha ceduto i propri 
crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di 

pagamento relativi ai lavori in epigrafe. 
 

• Avvisi ad opponendum 

 Gli avvisi ad opponendum sono stati richiesti e sono stati pubblicati dal 06/05/2024 al 
21/05/2024 come da attestato del Comune di Genga (Vedi Prot. n. 18247 del 24/05/2024) senza 

alcuna riserva. 
 

• Assicurazione degli operai 
L’impresa appaltatrice ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con 

Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Agrigento Posizione n. 13751977. 
L’impresa subappaltatrice ha altresì assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con Posizione 

assicurativa I.N.A.I.L. di Roma n. 3459509. 
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• Assicurazioni sociali 

 È stata verificata la regolarità dell’impresa appaltatrice mediante acquisizione di DURC prot. 

INAIL_42853639 con scadenza 06.07.2024 e dell’impresa subappaltatrice mediante acquisizione di 
DURC prot. INAIL_43887005 con scadenza 24.09.2024. 
 

• Conto finale 
Lo stato finale è stato redatto in data 06.05.2024 per l’importo complessivo di € 404.684,77 

(euro Quattrocentoquattromilaseicentoottantaquattro/77), e cioè 

 
 - per lavori a misura               € 404.684,77 

  
 A dedursi: 

- Anticipazione Contrattuale          -  € 102.371,99 
 

- per certificati di acconto già emessi          

Certificato di pagamento n. 1 del 09.11.2023        -  € 129.402,00 
         

Certificato di pagamento n. 2 del 13.03.2024        -  € 170.887,00 
        

Secondo il detto stato finale resta quindi 

il credito netto dell’impresa in               €     2.023,78 
 

(euro Duemilaventitre/78) del quale si propone il pagamento all’impresa suddetta. 
 

AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE N. 91/2022 è stato emesso il 
Certificato di Pagamento n. 1 BIS (indicizzato art. 26 D.L. 50/2022) in acconto per un importo pari ad 

€ 7.361,00 (euro Settemilatrecentosessantuno/00) e poi è stato emesso il Certificato di Pagamento 

n. 2 BIS (indicizzato art. 26 D.L. 50/2022) in acconto per un importo pari ad € 3.203,00 (euro 
Tremiladuecentotre/00) così individuato: 

 
- Certificato di pagamento n. 1 BIS del 13.11.2023  € 7.361,00 

- Certificato di pagamento n. 2 BIS del 15.04.2024  € 3.203,00 

 
Quindi per lo stato finale dei lavori indicizzato art. 26 D.l. 50/2022 risulta il credito rimanente relativo 

alla sola ritenuta per infortuni dello 0,5% pari a euro 53,72 
        

• Credito netto dell’impresa indicizzato           €       53,72 

 

(euro Cinquantatre/72) del quale si propone il pagamento all’impresa suddetta. 
 

• Tempo stabilito per il collaudo 

Il Certificato di regolare Esecuzione è stato rilasciato in data 05.06.2024 a seguito della 
ricezione senza alcuna riserva dell’attestazione di avvenuta pubblicazione degli AVVISI AD 

OPPONENDUM. 
 

• Direzione dei lavori 

L’ufficio di Direzione Lavori costituito con Determinazione del Dirigente 1021 del 03.08.2022 era 

composto da: 

• Dott. Ing. Giacomo Dolciotti – Responsabile del Procedimento 

• Dott. Ing. Monica Ulissi - Direttore dei Lavori  

• Geom. Daniele Donati – Assistenti contabile e Ispettore di Cantiere 

• CSE – incarico esterno da conferire. 
L’ufficio di Direzione Lavori, a seguito della variazione sulla composizione del personale dell’Area 

Viabilità è stato così modificato: 

• Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile del Procedimento 

• Dott. Ing. Alessia Montucchiari - Direttore dei Lavori e CSE 

• Geom. Daniele Donati – Assistenti contabile. 
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Ancona, 05.06.2024        

    
                  Il Direttore dei Lavori                          

        Dott. Ing. Alessia Montucchiari       
 

 

                         Visto, accertato e confermato: 
                  Il Responsabile del Procedimento 

                                           Dott. Ing. Monica Ulissi               
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