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Settore III  
Area Viabilità Gestione e Sviluppo 

 

Area Controllo ponti e infrastrutture, 

Catasto strade e Trasporti 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     IL PROGETTISTA 
 

Ing. Alessia Montucchiari 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Ing. Monica Ulissi 

 

 

Oggetto:  

4° Adesione 2021 all’ACCORDO QUADRO (art. 54 D.Lgs. n. 
50/2016) LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLE 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEI PONTI E VIADOTTI E 

RELATIVO SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE CONDIZIONI 

STATICHE E FUNZIONALI DEL PATRIMONIO RIGUARDANTE LE OPERE 

D'ARTE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNI 2020-21-22. 

Servizio di controllo e ispezioni di ponti e viadotti relativo allo 
Opere n: 95,98,109,111,112. 
Cod. Int. (83.02/D-21) 
 
 
 

 

 
RELAZIONE GENERALE, CRONOPROGRAMMA 

E GRUPPO DI LAVORO 

Data Red.: LUG.  
24 

1° Agg. 
 

A     



 1 

A. RELAZIONE GENERALE – CRONOPROGRAMMA – 

GRUPPO DI LAVORO 

 
OGGETTO: 4° contratto applicativo Anno 2021 - ACCORDO QUADRO (art. 54 
D.Lgs. n. 50/2016) per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche 
strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e 
sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le 
opere d'arte stradali della Provincia di Ancona - Anni 2020-21-22. 

 

 
Servizio di controllo e ispezione di ponti e viadotti relativo alle opere n.: 
95,98,109,111,112. Cod. Int. (83.02/ D-21): 
- OPERA N. 95 della SP n 14 "Senigallia-Albacina" al km 37+072; 

- OPERA N. 98 della SP n 14 " Senigallia-Albacina” al km 36+330; 
- OPERA N. 109 della SP n 14 " Senigallia-Albacina” al km 61+252; 

- OPERA N. 111 della SP n 14/1 “Senigallia-Albacina Braccio Nidastore” al km 1+972; 
- OPERA N. 112 della SP n 14/1 " Senigallia-Albacina Braccio Nidastore” al km 4+160. 

 

PREMESSA 

Il servizio oggetto del presente contratto riguarda la prima fase del programma di controllo e 
sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali delle opere d'arte, cioè quella relativa alle Indagini 
visive in sito al fine di valutare lo stato di ogni opera d’arte e rilevare eventuali ammaloramenti, difetti e 
stati fessurativi della struttura nel suo insieme e dei singoli elementi che la compongono.   

Le maggior parte delle opere d’arte inserite in questa fase sono state individuate sulla base 

della programmazione degli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche. Sulla base dello 
stesso piano verranno comunicate in fase di consegna del servizio le priorità di svolgimento dello stesso. 

 

STATO ATTUALE DEI LUOGHI – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

L’intervento riguarda il controllo e l’ispezione di diversi ponti e viadotti dislocati all’interno del 

territorio provinciale elencati in seguito in base alle priorità riscontrate: 
 
1) Opera n. 95 – Ponte del Cimitero – SP n 14 " Senigallia - Albacina" al km 37+072; 

 

Il ponte presenta una lunghezza totale pari a 28,40 m, costituto da un’unica campata di 
lunghezza campate pari a 10m. La struttura del ponte è in muratura e l’impalcato è costituito da una 

soletta in c.a.. La sezione trasversale, di larghezza complessiva di 10,40 m, è costituita da una sede 

stradale di larghezza pari a 6,00 m e da un marciapiede su entrambi i lati.  
 

 

 
 

    
                                Foto 1                                                                    Foto 2 
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2) Opera n. 98 – Ponte sul Fosso Fenella – SP n 4 "Senigallia - Albacina" al km 36+330; 

 
Il Ponte di lunghezza complessiva pari a 58,65m a valle e 60,70m a monte, costituto da 1 

campate di lunghezza pari a 13,50m. La struttura del ponte è costituita da muratura con arco a tutto 

sesto e impalcato in c.a.. La sezione trasversale, di larghezza complessiva di 7,60 m, è costituita da una 
sede stradale di larghezza pari a 6,00m. 

L’indice di gravità riscontrato a seguito dell’ispezione avvenuta in data 9-01-2004 è pari ad 2 ovvero 
significativo.  

 

 
Pianta 

 
 

     
Foto n. 1                                                             Foto n 2 

 

 
3) Opera n. 109 – Ponte sul fiume Esino – SP n 14 "Senigallia - Albacina” al km 61+252; 

 

Il ponte sul Fiume Esino di lunghezza complessiva pari a 89,100m, costituto da 1 campata di 

lunghezza pari a 18,85m. Il ponte in muratura di pietrame con arco ribassato, di larghezza complessiva 
di 6,08 m, è costituita da una sede stradale di larghezza pari a 5,28m.  

. 

L’indice di gravità riscontrato a seguito dell’ispezione avvenuta in data 06-03-2006 è pari a 2 ovvero 
significativo.  
 

 
Pianta 
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Foto 1 

     
Foto 2 

 

 

4) Opera n.111 – Ponte sul Fiume Nevola 10 – SP n 14/1 " Senigallia – Albacina – 
Braccio Nidastore” al km 1+972; 

 

Il Ponte sul fiume Nevola presenta una lunghezza totale pari a 24,75m, composto da una 

campata unica di lunghezza netta campate pari a 9,50m. La struttura del ponte ad arco a tutto sesto è 

in muratura di mattoni e l’impalcato è costituito da una soletta in c.a. su travi a sbalzo con cordoli 
longitudinali. La sezione trasversale, di larghezza complessiva di 7,50 m, è costituita da una sede 

stradale di larghezza pari a 6,05 m.  

 
 

Pianta 
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Foto 1                                                Foto 2 

 

 

 

5) Opera n. 112 – Ponte sul fiume Cesano 5 – SP n 14/1 " Senigallia-Albacina Braccio 
Nidastore” al km 4+160; 

 

Il ponte sul fiume Cesano di lunghezza complessiva pari a 81.560 m, costituto da 3 campate di 

lunghezza massima pari a 14,68 m è in c.a.. L’impalcato è un ponte a tre campate con travi Gerber in 
c.a., le pile sono in c.a. come anche le spalle rivestite in mattoni. La sezione trasversale, di larghezza 

complessiva di 7,60m, è costituita da una sede stradale di larghezza pari a 6,00 m. 

L’indice di gravità riscontrato a seguito dell’ispezione avvenuta in data 18-10-2006 è pari a 3 ovvero 
avanzato.  

 

 
Pianta 

 

 
 

Foto 1 
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Foto 2 

 

 

1) Descrizione degli interventi:  

 

L’intervento prevede le seguenti fasi: 

- ispezione visiva ravvicinata con eventuali spicconatura, martellamento e battute sclerometriche, a 

contatto di mano con l'impiego di mezzi di accesso speciali (da pagarsi con apposita voce di 

elenco); - rilievo, valutazione e documentazione fotografica dei difetti presenti necessari per 

verificare lo stato di conservazione degli elementi strutturali; - eventuali proiezioni endoscopiche 

o altre tipi indagini sono da pagarsi con apposito voce di elenco; - compilazione delle schede 

difettologiche ai sensi delle linee guida sui ponti del DM 578 del 17/12/2020. Per ogni opera, 

redazione di una relazione tecnico-descrittiva sulle risultanze delle ispezioni, comprensiva di 

schemi grafici e documentazione fotografica. Ispezione delle superfici di estradosso e di 

intradosso degli impalcati, degli apparecchi di giunto e di appoggio, dei pulvini e della base delle 

pile e delle spalle raggiungibili a piedi, del fusto delle pile e delle spalle; 

- Rilievi aerofotogrammetrici e termogra-fici attraverso mezzi aerei a pilotaggio remoto; 

- Video ispezione realizzato mediante diverse telecamere digitali ad alta definizione; 

 

Nel presente contratto applicativo, a completamento del servizio sopra indicato, è prevista anche 

un’ulteriore somma per servizi in economia per la gestione delle piattaforme relative al controllo dei 

ponti, BMS ( Bridge Management System) e AI-Inspection, e per lavori e sistemazione delle aeree in 

prossimità delle opere d’arte in prossimità delle strade provinciali SP 14 e 14/1 che necessitano di 

eventuale sfalcio, eventuale utilizzo di mezzi speciali quali by bridge. 

 

INTERFERENZE DELLE RETI AEREE – OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE 

Prima dell’inizio del servizio di controllo ed ispezione delle opere d’arte, la ditta esecutrice dovrà 

effettuare i necessari sopralluoghi e rilievi atti ad evidenziare la presenza di linee aeree interferenti 

con l’esecuzione del servizio stesso. Dovrà inoltre farsi carico di prendere le dovute informazioni e 

precauzioni presso tutti gli Enti Gestori dei servizi. 
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Se per lo svolgimento del servizio sarà necessaria l’occupazione temporanea di aree che non 

sono nella disponibilità della Provincia di Ancona, gli oneri e le procedure necessarie per acquisire i 

permessi rientreranno negli obblighi a carico esclusivo dell’impresa esecutrice, ed eventuali 

prolungamenti dei tempi dell’appalto sono imputabili alla stessa. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’appalto del servizio in oggetto aderisce all’Accordo Quadro dei lavori di conservazione e 

ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di 

controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardante le opere 

d'arte stradali della Provincia di Ancona – Anni 2020-21-22, affidato alla ditta IN.VIA S.r.l. in ATI 

con le seguenti imprese mandanti: TECNO PARKING S.R.L., COSTRUZIONI MI.CA. S.R.L., SOC. 

COOP. PROGETTO 2000 A R.L., AIVIEWGROUP S.R.L., con contratto rep. num. 796. del 

19/07/2021 e con un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell’elenco prezzi posto a base di 

gara del suddetto Accordo Quadro pari a -25,579%. 

 

FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO 

L’importo complessivo dell’accordo quadro (pari a € 1.921.155,00) risulta finanziato con fondi 

statali L.145/2018 art.1 c.889 destinati alla sicurezza viaria e disponibili al Cap. 2016102510 dei 

relativi esercizi finanziari previa assunzione di apposito impegno di spesa. 

La suddivisione della spesa tra importi dei lavori, oneri per la sicurezza e somme a 

disposizione è riportata nel Quadro Economico allegato al Progetto.  

 

CRONOPROGRAMMA 

APPALTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
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Gara d’appalto 

Contratto 
applicativo 

dell’appalto 

Consegna 

servizio 

Esecuzione 

servizio 

 
ADESIONE A.Q. 

contratto rep. 796 
del 19/07/2021 

 
Luglio 2024 

 
Luglio 2024 

 
Ottobre 2024 

 
Gennaio 2025 

 

Tale crono-programma potrà essere suscettibile di variazioni nel rispetto degli equilibri di 

bilancio provinciale o di imprevisti non imputabili alla stazione appaltante che possono dilatare le 

relative tempistiche delle diverse fasi.  

 

GRUPPO DI LAVORO 

RUP: Dott. Ing. Monica Ulissi 

Progettista: Dott. Ing. Alessia Montucchiari; 

Direttore dell’esecuzione.: Dott. Ing. Alessia Montucchiari; 

Assistente Contabile – Direttore Operativo: Geom. Daniele Donati. 
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