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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 07/08/2024 n. 962 

Settore III 
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA 
S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 9+800 AL KM 14+000 A TRATTI E SULLA S.P. 
N. 38 "DI MONTEMURELLO" DAL KM 0+000 AL KM 3+270 A TRATTI. COMUNE DI 
OSTRA E OSTRA VETERE - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 90.02. 
CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI 
DELL'ART 107, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 518 del 17/04/2023 veniva 

approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di riabilitazione alla 
sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 17 “Dell’Acquasanta” dal km 9+800 al km 14+000 a tratti 
e sulla S.P. n. 38 “Di Montemurello” dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Comune di Ostra e 
Ostra Vetere – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)” nell’ammontare complessivo 
di € 665.000,00 così ripartito: 

 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) Euro 

 A misura   510.831,90 
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura  17.899,58 
IMPORTO CONTRATTUALE 528.731,48 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
4.487,89 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

8.459,70 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 7.000,00 
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previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  116.320,93 

C                                                                               
Totale C) 

136.268,52 

 TOTALE PROGETTO 665.000,00 
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento 
Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 

 
ATTESO che con lo stesso atto n. 518/2023: 

• si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 “Lavori stradali”) mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi 
(contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e 
smi); 

• si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a 
base di gara; 

• si demandava all’Area “Appalti e contratti” del Settore I l’indizione e l’espletamento 
della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto; 

• veniva dato atto che la spesa complessiva di € 665.000,00 risultava finanziata con i 
fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16/02/2018 e disponibili al Cap. 20161002500 
dell’esercizio finanziario 2023, prenotazione di impegno di spesa n. 875/2023 – 
rinominato con il n. 281/2024 dell’esercizio finanziario 2024; 

 
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n. 916 del 13/07/2023 mediante la 

quale: 
- veniva approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del 

D.Lgs. n.  50/2016 e smi, così come formulata nel verbale di gara del 25/05/2023; 
- si aggiudicava l’appalto per i “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla 

S.P. n. 17 “Dell’Acquasanta” dal km 9+800 al km 14+000 a tratti e sulla S.P. n. 38 “Di 
Montemurello” dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Comune di Ostra e Ostra Vetere – 
Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)” all’impresa individuale MARINO 
ANTONIO (P.IVA 00864430707) con sede legale in Via Italo Balbo n. 6 – Tufara (CB) 
– cap 86010, con l’offerta del -23,025% e per l’importo contrattuale di € 411.112,44 
(comprensivi di € 17.899,58 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, 
per un totale di € 501.557,18 (iva compresa); 

- veniva ritenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
l’aggiudicazione in favore dell’impresa individuale MARINO ANTONIO; 

- si dava atto che l’aggiudicatario aveva dichiarato l’intenzione di ricorrere al subappalto 
delle lavorazioni oggetto di appalto; 

- veniva approvato il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell’ammontare 
complessivo di € 665.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta viene 
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destinato ad incrementare la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti 
in progetto ed esclusi dall’appalto” e la voce C04 “Imprevisti”: 

 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

 A misura   393.212,86 
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura  17.899,58 
IMPORTO CONTRATTUALE 411.112,44 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
10.000,00 

C04 Imprevisti 137.983,12 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

8.459,70 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

7.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  90.444,74 

C                                                                               
Totale C) 

253.887,56 

 TOTALE PROGETTO 665.000,00 
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento 
Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 

 
- veniva autorizzata l'esecuzione in economia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), 

del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, nonché del vigente Regolamento Provinciale per le 
forniture e i servizi da eseguirsi in economia - approvato con Atto del Consiglio 
Provinciale n. 174 del 25/11/2002 e successivamente modificato con Atto del Consiglio 
Provinciale n. 41 del 20/03/2012 - della somma di € 10.000,00 inserita nel suddetto 
quadro economico alla voce C1 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in 
progetto ed esclusi dall'appalto" per i seguenti interventi: 
• Movimenti terra e opere per la sistemazione delle ripe e scarpate sulle strade 

interessate; 
• Pulizia delle banchine e pertinenze stradali; 
• Lavori/forniture e servizi inerenti interventi riguardanti la sede stradale e le 

pertinenze delle strade interessate; 
• Segnaletica stradale e dispositivi di sicurezza; 
• Pulizia dei fossi laterali e dei tombini stradali; 
• Eliminazione delle interferenze; 
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- veniva dato atto che la spesa di € 501.557,18 (iva compresa) pari all’importo 
contrattuale della ditta appaltatrice risultava finanziata con i fondi statali in virtù del 
D.M. n. 49 del 16/02/2018 e disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 
2023, impegno di spesa n. 875/2023 - rinominato con il n. 281/2024 dell’esercizio 
finanziario 2024; 

- si costituiva il gruppo di lavoro a cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, 
come di seguito indicato: 
• Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile dell’Area 

“Viabilità – Gestione e sviluppo”; 
• Ufficio di Direzione Lavori: 

- Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Alessandro Berluti – Responsabile dell’Area 
“Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti”; 

- Direttore Operativo e Assistente Contabile: Geom. Matteo Pallotta – Area 
“Viabilità – Gestione e sviluppo”; 

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Dott. Ing. Alessia 
Montucchiari – Area “Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto strade e trasporti”; 

- Ispettore di Cantiere: da nominare; 
- veniva assunto, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 

343/2023 – rinominato con n. 79/2024 dell’esercizio finanziario 2024 - di 501.557,18 
sull’impegno ex n. 875/2023 – rinominato con il n. 281/2024 - al Cap. 20161002500, 
in favore dell’impresa individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707); 

 
VISTI: 

- il contratto registrato al repertorio n. 964 in data 13/09/2023; 
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti del 27/10/2023, con ultimazione prevista 

per il giorno 25/01/2024 (90 giorni); 
 

RICHIAMATI: 
- la nota PEC del 29/11/2023 assunta al protocollo dell’Ente con il n. 41271 in data 

30/11/2023, con la quale la Ditta appaltatrice richiedeva la sospensione dei lavori a 
causa del periodo stagionale che non permetteva di svolgere correttamente le 
lavorazioni previste in appalto e contestualmente con la necessaria continuità tale da 
assicurare la corretta esecuzione degli impegni contrattuali assunti a perfetta regola 
d’arte; 

- il Verbale di sospensione dei lavori n° 01 del 12/12/2023 con il quale il Direttore dei 
Lavori, viste le ragioni espresse al precedente punto, disponeva a far data dal 
29/11/2023 la sospensione dei lavori già richiamati; 

- il Verbale di ripresa dei lavori n° 01 del 17/06/2024, con il quale il Direttore dei Lavori, 
Dott. Ing. Alessandro Berluti, disponeva la ripresa immediata degli stessi fissando il 
nuovo termine di ultimazione previsto per il 12/08/2024;  

 
CONSIDERATO che con la nota prot. n. 27891 del 29/07/2024, la Ditta appaltatrice 

chiedeva la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori in argomento 
di 60 giorni naturali e consecutivi, per il completamento dei lavori per oggettivi impedimenti 
logistici nelle strutture ricettive causa impegni assunti anzitempo da queste ultime con 
operatori turistici, attesa la stagione estiva in essere, nonché le difficoltà per il reperimento 
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dei materiali e materie prime essenziali di fornitura per la chiusura estiva degli impianti, dei 
magazzini e di commercio al dettaglio; 
 

CONSIDERATO che il ritardo nell’andamento dei lavori non è imputabile 
all’appaltatore né alla stazione appaltante; 

  
VISTO il parere espresso dal Direttore dei Lavori circa la concessione di un periodo di 

proroga pari a soli 45 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori 
sopradetti, a fronte dei 60 giorni richiesti, in considerazione dell’andamento dei lavori;  

 
TENUTO CONTO che il R.U.P. condivide il parere espresso dal Direttore dei lavori; 
  
RITENUTO pertanto di dover prendere atto dell’accoglimento dell’istanza di proroga 

presentata dalla Ditta in questione e pertanto prorogare, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del 
D.Lgs. n. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori suddetti di soli 45 giorni naturali e 
consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 26/09/2024; 

 
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 

conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del 
Dirigente responsabile; 

 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della 

Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale 
è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del 
Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato 
al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata 
Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito 
con D.D. n. 39 del 12/01/2024; 

 
DETERMINA 

 
 

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 
quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 
 

2. di prendere atto dell’assenso espresso dal Responsabile del Procedimento e dal 
Direttore dei lavori relativamente alla concessione di un periodo di proroga di n. 45 
giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei “Lavori di riabilitazione alla 
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sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 17 “Dell’Acquasanta” dal km 9+800 al km 14+000 
a tratti e sulla S.P. n. 38 “Di Montemurello” dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Comune 
di Ostra e Ostra Vetere – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)”; 
 

3. di prorogare, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine di 
ultimazione dei lavori in oggetto di n. 45 giorni naturali e consecutivi, stabilendo 
pertanto che il nuovo termine per l’ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 
26/09/2024; 
 

4. di trasmettere il presente atto all’impresa individuale MARINO ANTONIO; 
 

5. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, 
anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 
7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii; 
 

6. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 
3, del T.U.E.L.; 
 

7. di dare ulteriormente atto che: 
- il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;  
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 è il 

Dott. Ing. Monica Ulissi, titolare di incarico di elevata qualificazione dell’“Area 
Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III; 

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H77H18001590001; 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 97546618E7. 

 

Ancona, 07/08/2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE: ABBRUGIATI ALESSANDRA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 

Classificazione 21.02.04 
Fascicolo 2023/364 
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