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SETTORE III  
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo 
Reparto Operativo Senigallia  

 
 
 
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 
"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+498 A TRATTI. COMUNI DI 
CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, POLVERIGI E JESI – REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COD. 
INT. 94.01 - CUP: H87H18001300001 – CIG: A031BF69D6 

 
Impresa Appaltatrice FABBRI COSTRUZIONI srl – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN) 

 Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Rimini  003962630 
 Posizione previdenziale I.N.P.S. di Rimini    3213386639 

 Posizione Cassa Edile di Rimini         6715 

- Codice fiscale     01313930412 
      

Contratto rep. n. 980 del 18.03.2024 
 

Importo a base d’asta       Euro 417.042,59 

Ribasso d’asta  -22,673%  Euro   94.556,07 
Importo netto dei lavori    Euro 323.130,76 (€ 322.486,52 oltre alla sicurezza di € 644,24) 

 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
 E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI  

ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49 

 

PREMESSO CHE: 

• con Determinazione del Dirigente n. 223 del 22.02.2024 si aggiudicavano 

definitivamente all’Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d’asta pari al -22,673%;  

• con contratto n. 980 di rep. in data 18.03.2024 stipulato presso la sede della Provincia 

di Ancona, l’Impresa FABBRI COSTRUZIONI srl – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN) ha 

assunto l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per l’importo contrattuale di Euro 323.130,76 di 

cui per oneri di sicurezza Euro 644,24 oltre ad Euro 71.088,77 per IVA ai sensi di legge; 

• con verbale sottoscritto in data 02.05.2024 sono stati consegnati i lavori; 

• La S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto”, nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente 

peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo 

di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi 

motivi si è dovuto allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate. 

Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo 

binder per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone 

dissestate e maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino per prolungare i tratti 

interessati da dissesti.  

Nei tratti di piano stradale interessati dall’intervento si è anche concordato di procedere con: 

- preventiva pulizia e sistemazione delle banchine; 
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- successiva realizzazione di segnaletica orizzontale. 

Il tutto per garantire un intervento a regola d’arte maggiormente durevole nel tempo.  

L’allegata perizia di variante viene quindi redatta in quanto modifiche non sostanziali, al fine del 

miglioramento funzionale dell’opera e pertanto, ai sensi dell’art. 120, comma 3, e comma 5 del 

D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i. e dell’art. 27 del CSA allegato al contratto. 

                 TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’anno Duemilaventiquattro (2024) il giorno Ventotto (28) del mese di Giugno (06) con il 

presente atto si conviene quanto segue: 

ART. 1 

Il Sig. Pompeo Fabbri in qualità di Rappresentante Legale dell’Impresa FABBRI COSTRUZIONI 

srl – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN), legittimato a stipulare il presente atto di 

sottomissione, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo 

gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli 

stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo. 

ART. 2 

L’importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad Euro 340.417,69 al netto del ribasso 

anzidetto, di cui Euro 17.286,93 per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. 

L’importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad Euro 644,24. 

ART. 3 

Per l’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e 

pertanto la data di ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno 27.07.2024. 

ART. 4 

L’impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere 

aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti. 

ART. 5 

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale rep. n. 980 

sottoscritto in data 18.03.2024. 

ART. 6 

Per la redazione della presente perizia di variante è stato necessario concordare nuovi prezzi, che 

vengono riportati di seguito. 

ART. 7 

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di 

variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle 

condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente 

alla variante di cui trattasi. 
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ART. 8 

Il presente atto è, fin d’ora, impegnativo per l’impresa, mentre lo sarà per l’Ente Appaltante solo 

dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l’efficacia del 

rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell’Amministrazione 

Provinciale.  

 

Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso.  

                      ELENCO NUOVI PREZZI 

(La numerazione fa seguito a quella dell’elenco prezzi allegata al contratto di rep. n. 980 del 

18.03.2024) 

 

NP.03 – Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. 

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali 

rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice 

rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², 

compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì 

la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere 

regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 ripasso 

Unità di misura: ml                     Prezzo = 0.37 € 

(Rif. V. 19.15.001.002 Prezziario Regione Marche 2023) 

 

NP.04 – Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. 

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali 

rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice 

rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², 

compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì 

la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere 

regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 ripasso 

Unità di misura: ml                     Prezzo = 0.43 € 

(Rif. V. 19.15.001.004 Prezziario Regione Marche 2023) 

 

NP.05 – POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI 

VETRO. 

Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui 

alle Norme Tecniche del CSA, eseguita con perlinatore meccanico automatico. 

Per strisce continue e discontinue da cm 12. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. 

Unità di misura: ml                     Prezzo = 0.15 € 
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(Rif. V. H.01.023a Listino Prezzi ANAS 2024) 

 

NP.06 – POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI 

VETRO. 

Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui 

alle Norme Tecniche del CSA, eseguita con perlinatore meccanico automatico. 

Per strisce continue e discontinue da cm 15. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. 

Unità di misura: ml                     Prezzo = 0.16 € 

(Rif. V. H.01.023b Listino Prezzi ANAS 2024) 

 

NP.07 – POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI 

VETRO. 

Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui 

alle Norme Tecniche del CSA, eseguita con perlinatore meccanico automatico. 

Per strisce di arresto, Zebrature, Frecce e Iscrizioni. 

Unità di misura: mq                     Prezzo = 0.95 € 

(Rif. V. H.01.023d Listino Prezzi ANAS 2024) 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa 

accettazione. 

 

 
    Il Direttore dei Lavori                          L’Impresa Appaltatrice 

  Geom. Stefano Belardinelli                                                      FABBRI COSTRUZIONI srl 
   
 

 

 

 
 

Visto: 
Il Responsabile del Procedimento 

         Dott. Ing Monica Ulissi 
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