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Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 

9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+498 A TRATTI. 
COMUNI DI CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, POLVERIGI E JESI – REPARTO 

OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 94.01 - CUP: H87H18001300001 – CIG: 

A031BF69D6 
 

Impresa Appaltatrice FABBRI COSTRUZIONI srl – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN) 
 

 Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Rimini  003962630 
 Posizione previdenziale I.N.P.S. di Rimini    3213386639 

 Posizione Cassa Edile di Rimini          6715 

- Codice fiscale      01313930412 
      

Contratto rep. n. 980 del 18.03.2024 
 

Importo a base d’asta       Euro 417.042,59 

Ribasso d’asta -22,673%   Euro   94.556,07 
Importo netto dei lavori Euro 323.130,76 (€ 322.486,52 oltre alla sicurezza di € 644,24) 
 

 
 

 

N. 01 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA  
ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA 

 
 

• Con Determinazione del Dirigente n. 1562 del 04/12/2023 veniva approvato il Progetto 

Definitivo - Esecutivo dei lavori in oggetto dell’importo di Euro 520.000,00 così ripartito: 

A) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)          €   417.042,59 

B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza      €         644,24 

 - 

IMPORTO TOTALE LAVORI             € 417.686,83 

 

C) per somme a disposizione: 

- Lavori, servizi e forniture in economia        €          321,39 

- Spese tecniche …              €       7.100,68 

-      Spese per accertamenti di laboratorio …             €       3.000,00 

-      IVA e imposte su A+B                                   €     91.891,10 

  Sommano a disposizione Amm.ne                                                       € 102.313,17 

                   TOTALE PROGETTO                            € 520.000,00 
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• Con Determinazione del Dirigente n. 223 del 22.02.2024 si aggiudicavano 

definitivamente alla ditta FABBRI COSTRUZIONI Srl – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN) 

i lavori in  oggetto  per l’importo netto di Euro 323.130,76 a seguito di ribasso d’asta pari al 

-22,673%, comprensivi di Euro 644,24 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e 

pertanto risultava il seguente nuovo quadro economico : 

A) Importo esecuzione lavorazioni        €    322.486,52 

B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza    €          644,24 

 - 

IMPORTO TOTALE LAVORI             €  323.130,76 

 

C) per somme a disposizione: 

 

- Lavori, servizi e forniture in economia    €      15.679,79 

- Imprevisti   €.   100.000,00 

- Spese tecniche …      €       7.100,68 

 - Spese per accertamenti di laboratorio …       €       3.000,00 

- IVA e imposte su A+B                                €     71.088,77 

  Sommano a disposizione Amm.ne                                                   €   196.869,24 

                   Sommano                  €  520.000,00 

 

 

La S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto”, nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente 

peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel 

periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli 

stessi motivi si è dovuto allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate. 

Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo 

binder per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone 

dissestate.  

Nei tratti di piano stradale interessati dall’intervento si è anche concordato di procedere con: 

- preventiva pulizia e sistemazione delle banchine; 

- successiva realizzazione di segnaletica orizzontale. 

Tutto questo per garantire un intervento a regola d’arte maggiormente durevole nel 

tempo. 

L’allegata perizia di variante viene quindi redatta in quanto modifiche non sostanziali, 

al fine del miglioramento funzionale dell’opera e pertanto, ai sensi dell’art. 120, comma 3, e 

comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i. e dell’art. 27 del CSA allegato al contratto. 
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Tale perizia comporta una spesa complessiva di € 520.000,00 pari al finanziamento 

disponibile, che risulta così ripartita: 

 

 

A) Importo esecuzione lavorazioni (ribasso -22,673 %)   €   339.773,45 

B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza     €         644,24 

 

 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                  € 340.417,69 
 

C)  per somme a disposizione: 
 

- Lavori, servizi e forniture in economia     €   93.589,73 

-   Spese tecniche …         €     7.100,68 

 - Spese per accertamenti di laboratorio …      €     4.000,00 

-  IVA e imposte su A+B1                                €   74.891,89 

  Sommano a disposizione Amm.ne                                                        € 179.582,31 

                   TOTALE PROGETTO                     € 520.000,00 

  
 

Le modifiche apportate con la perizia di variante non richiedono maggiore tempo di 

esecuzione e pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato novanta (90) giorni 

naturali e consecutivi con scadenza il 27/07/2024. 

I lavori di netti Euro 340.417,69 comprensivi di Euro 644,24 per l’attuazione dei 

piani di sicurezza verranno eseguiti alle condizioni tutte del contratto stipulato, giusto l’atto di 

sottomissione già sottoscritto per l’incremento dell’importo contrattuale resosi necessario. 

Ancona, lì 28/06/2024 

 

 

            Il Direttore dei Lavori                                     Il Responsabile del Procedimento 

       Geom. Stefano Belardinelli         Dott. Ing. Monica Ulissi 
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