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Determinazione n. 1000 del 21/08/2024 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 21/08/2024 n. 1000 

Settore III 
3.5 - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e Trasporti 

3.5.1 - UO Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade. Supporto Area Viabilità - 
Gestione e Sviluppo 

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E 
SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL FIUME ESINO (OPERA 
N. 23) AL KM 34+242 DELLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" - COMUNE DI 
CHIARAVALLE - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 93.02. APPROVAZIONE 
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 517 del 17/04/2023: 

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di ripristino della 
struttura in cemento armato e sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte sul fiume 
Esino (Opera n. 23) al km 34+242 della S.P. n. 2 “Sirolo-Senigallia” – Comune di 
Chiaravalle – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (93.02)” nell’ammontare complessivo 
di € 575.000,00 di cui € 456.167,32 per lavori ed € 118.832,68 per somme a disposizione; 

- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 “Lavori stradali”) mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi 
(contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e 
smi); 

- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello 
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di 
gara; 

- si demandava all’Area “Appalti e contratti” del Settore I l’indizione e l’espletamento della 
procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto; 

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 575.000,00 risulta finanziata con i Fondi 
statali (Ponti e viadotti) L. n. 126/2020 ripartiti con D.M. n. 225 del 7/05/2021, e disponibili 
al Cap. 20210050004 dell’esercizio finanziario 2023, prenotazione di impegno di spesa 
n. 876/2023; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 844 del 28/06/2023 attraverso la quale: 
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- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta ALPHA STRADE S.R.L.S. con sede 
legale in Via Don Luigi Sturzo n. 29 – Benevento (BN) – cap 82100, C.F. e P.IVA 
01573370622, con l’offerta del -21,101% e per l’importo contrattuale di € 364.532,60 
(comprensivi di € 19.070,47 per l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 2.829,66 quali 
oneri per la sicurezza aggiuntivi) oltre IVA al 22%, per un totale di € 444.729,77 (iva 
compresa); 

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 328/2023 di € 444.729,77 sull’impegno n. 
876/2023, al Capitolo 20210050004 dell’esercizio finanziario 2023; 

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo 
di € 575.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta veniva destinato ad 
incrementare la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto” e la voce C04 “Imprevisti - così ripartiti: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 
 A misura (ribasso del -21,101%) 342.632,47 

B1) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 19.070,47 
                                                     Importo Computo Metrico 361.702,94 

B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi  
          A misura 2.829,66 

TOTALE APPALTO 364.532,60 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
20.603,05 

C04 Imprevisti 100.000,00 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 

8.667,18 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

1.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B1+B2) 

  80.197,17 

C                                                                        Totale C) 210.467,40 
 TOTALE PROGETTO 575.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

VISTI: 
- il relativo contratto registrato al repertorio n. 960 e stipulato con l’appaltatore in data 

31.08.2023; 
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- la polizza fidejussoria n. 1063429018 emessa da “HDI Assicurazioni S.p.a.” in data 
19/07/2023, prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali; 

- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 13.10.2023, con 
ultimazione prevista per il giorno 9.05.2024 (210 giorni); 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1447 del 14.11.2023 mediante la quale veniva 

concessa una anticipazione contrattuale prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 
50/2016, nell’importo di € 72.906,52 (pari al 20% di € 364.532,60), oltre Iva 22%, per un 
totale di € 88.945,95; 
 

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui l’imp. n. 876/2023 
è stato rinominato con il n. 322/2024 assunto al Cap. 20210050004 dell’esercizio finanziario 
2024 – sub-impegno di spesa n. 165/2024; 
 

TENUTO CONTO che: 
- è stato emesso il SAL n. 1 e il relativo certificato di pagamento n. 1 del 24/01/2024 per i 

lavori eseguiti a tutto il 23/01/2024, riconoscendo all'impresa aggiudicataria il corrispettivo 
di € 185.926,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 226.829,72; 

- è stato emesso il SAL n. 2 e il relativo certificato di pagamento n. 2 del 22/05/2024 per i 
lavori eseguiti a tutto il 03/05/2024, riconoscendo all'impresa aggiudicataria il corrispettivo 
di € 100.288,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 122.351,36; 

 
DATO ATTO che è stato sottoscritto un verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 

in data 24.01.2024 e un verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 in data 22.05.2024; 
 
DATO ATTO che l’ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 3.05.2024, 

come da relativo certificato redatto in data 22.05.2024, pertanto entro il termine stabilito; 
 

VISTA la nota prot. n. 27915 del 29.07.2024 attraverso la quale il Direttore dei Lavori 
e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in 
argomento nell’ammontare complessivo di netti € 363.755,73 da cui, dedotti € 72.906,52 
quale anticipazione già concessa, dedotta la somma di € 185.926,00 (certificato di 
pagamento n. 1 del 24.01.2024) ed € 100.288,00 (certificato di pagamento n. 2 del 
22/05/2024) quali acconti già concessi, resta il residuo credito dell’impresa pari ad € 
4.635,21 oltre IVA al 22%, per un totale di € 5.654,96; 

 
VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi della 

ditta ALPHA STRADE S.R.L.S. DURC on line prot. INPS_40883920 del 08.05.2024 con 
scadenza 05.09.2024; 
 

VISTI: 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026; 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota 

di aggiornamento al DUP 2024-2026;  
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2024-2026;  
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- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026; 
 

RITENUTO pertanto di dover: 
- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto 

e acquisito agli atti dell’ente con il prot. n. 27915/2024 nell’importo di € 363.755,73 oltre 
iva ai sensi di legge; 

- liquidare, in favore della ditta ALPHA STRADE S.R.L.S. (C.F. e P.IVA 01573370622), 
dedotta la somma di € 72.906,52 quale anticipazione concessa, dedotta la somma di € 
185.926,00 (certificato di pagamento n. 1 del 24.01.2024) ed € 100.288,00 (certificato di 
pagamento n. 2 del 22/05/2024) quali acconti già concessi, il credito residuo di € 4.635,21 
oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 5.654,96 (iva compresa); 

 
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 

conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del 
Dirigente responsabile; 

 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della 

Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al 
Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata 
Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito con 
D.D. n. 39 del 12/01/2024; 

 
 

DETERMINA 
 
 
1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 

 
2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di 

ripristino della struttura in cemento armato e sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte 
sul fiume Esino (Opera n. 23) al km 34+242 della S.P. n. 2 “Sirolo-Senigallia” – Comune di 
Chiaravalle – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (93.02)”, nell’ammontare complessivo di 
€ 363.755,73, oltre IVA 22%; 

 



 

Pag. 5 
Determinazione n. 1000 del 21/08/2024 

3) di liquidare alla ditta ALPHA STRADE S.R.L.S. con sede legale in Via Don Luigi 
Sturzo n. 29 – Benevento (BN) – cap 82100, C.F. e P.IVA 01573370622, dedotta la somma 
di € 72.906,52 quale anticipazione concessa, dedotta la somma di € 185.926,00 (certificato 
di pagamento n. 1 del 24.01.2024) ed € 100.288,00 (certificato di pagamento n. 2 del 
22/05/2024) quali acconti già concessi, il credito residuo di € 4.635,21 oltre IVA 22% e quindi 
complessivamente € 5.654,96 (iva compresa); 

 
4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell’importo complessivo 

di € 575.000,00 così suddivisi: 
 

IMPORTO LAVORI 363.755,73 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
21.550,83 

C04 Imprevisti 100.000,00 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 

8.667,18 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

1.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte    80.026,26 
C                                                                      Totale C) 211.244,27 
 TOTALE PROGETTO 575.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 
 

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti 
elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto: 

- Determinazione del Dirigente n. 517 del 17.04.2023 di approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo; 

- Determinazione del Dirigente n. 844 del 28.06.2023 di aggiudicazione definitiva; 
- Contratto di Appalto rep. n. 960 del 31.08.2023; 
- Determinazione del Dirigente n. 1447 del 14.11.2023 di concessione anticipazione 

contrattuale; 
- Verbale di consegna dei lavori; 
- Libretto delle Misure N. 01; 
- Libretto delle Misure N. 02; 
- Certificato di ultimazione lavori; 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01; 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 02; 
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- Stato finale dei lavori; 
- Relazione sul conto finale; 
- Registro di contabilità n. 01; 
- Registro di contabilità n. 02; 
- Registro di contabilità n. 03; 
- Fascicolo fatture SAL;  
- Avvisi ad Opponendum; 
- Certificato di regolare esecuzione; 
- Verbale di accettazione dei materiali; 
- DURC dell’impresa; 
- Pratica Edilizia e Autorizzazioni; 
- Documentazione fotografica (As-built); 
 
6) di dare atto che: 

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia 
fidejussoria prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- con l’emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l’efficacia della polizza 
fidejussoria n. 1063429018 emessa da “HDI Assicurazioni S.p.a” in data 19/07/2023 e 
prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali; 
 
7) di dare atto che la spesa di € 5.654,96 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali 

(Ponti e viadotti) L. n. 126/2020 ripartiti con D.M. n. 225 del 7/05/2021, disponibili al Capitolo 
20210050004 dell’esercizio finanziario 2024, impegno di spesa n. 322/2024 e sub-impegno 
di spesa n. 165/2024; 

 
8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice ALPHA STRADE S.R.L.S.; 

 
9) di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, 

anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii; 

 
10)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del 
T.U.E.L.; 

 
11)  di dare ulteriormente atto che: 
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1190 è il Dott. Ing. 

Monica Ulissi, in qualità di titolare dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del 
Settore III;  

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H67H21006430001; 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9737431E40. 

 
Ancona, 21/08/2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO 
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(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 

Classificazione 21.02.06 
Fascicolo 2023/47 
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