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SETTORE III  
AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE.  
AREA VIABILITA’ – GESTIONE E SVILUPPO 
 
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E SOSTITUZIONE DEI 
GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL FIUME ESINO (OPERA N. 23) AL KM 34+242 DELLA 
S.P. N. 2 “SIROLO-SENIGALLIA” – COMUNE DI CHIARAVALLE – REPARTO OPERATIVO DI JESI – 
(Cod. int. 93.02) 
 

Impresa affidataria ed esecutrice: Impresa Appaltatrice ALPHA STRADE S.R.L.S. Via Don 

Luigi Sturzo n.29– 82100 Benevento (BN) 

 
 Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Benevento 19488275 

 Posizione previdenziale I.N.P.S. di Benevento  1104150323 
 Posizione Cassa Edile:     8661 

- Codice fiscale     01573370622 

      
Contratto rep. n. 960 del 31.08.2023 

 
Importo a base d’asta        Euro 434.267,19 

Ribasso d’asta -21,101%  Euro   91.634,72 
Importo netto dei lavori Euro 364.532,60 di cui per oneri di sicurezza Euro 19.070,47 e oneri 

sicurezza aggiuntiva Euro 2.829,66 

 
CUP: H67H21006430001 
CIG: 9737431E40 

 

        

       VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
     (art. 106 D.Lgs. 50/2010 e smi, art. 8, comma 5 DM 49/2018) 

 

PREMESSO CHE: 

• Con Determinazione Dirigenziale n. 844 del 28.06.2023, a firma del Dirigente del Settore III, si 

aggiudicavano definitivamente i lavori in appalto all’Impresa ALPHA STRADE S.R.L.S. con 

sede legale a Benevento, a seguito di ribasso d’asta pari al -21,101%; 

• Con contratto repertorio numero 960 del 31.08.2023 l’Impresa ALPHA STRADE S.R.L.S. ha 

assunto i lavori di che trattasi per l’importo contrattuale di Euro 364.532,60 di cui per oneri di 

sicurezza Euro 19.070,47 e oneri sicurezza aggiuntiva Euro 2.829,66 piu IVA ai sensi di 

legge; 

• con verbale sottoscritto in data 13.10.2023, sono stati consegnati i lavori in epigrafe;  

• in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel 

contratto di appalto, sicché per la loro realizzazione e relativa contabilizzazione mancano i 

relativi prezzi unitari; 
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• le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto di rep. 960 del 

31.08.2023 e che, quindi, i prezzi unitari che si concordano con il presente verbale sono 

soggetti anch’essi al ribasso del -21,101%; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’anno Duemilaventiquattro (2024) il giorno Ventiquattro (24) del mese di Gennaio (01) tra il 

sottoscritto Direttori dei Lavori Dott. Ing. Alessia Montucchiari, e il legale Rappresentante 

dell’Impresa  Appaltatrice  Sig. Amedeo Porcaro viene concordato il seguente nuovo prezzo unitario 

la cui numerazione fa seguito a quella dell’elenco prezzi allegato al contratto n. 960 di rep. del 

31.08.2023; 

  

NP01 – FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO 0/40  

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, 

lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo 

a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il 

prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 15000 kg (Rif. EPR. Regione Marche 

2023 - 28.03.006.002) - (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa) 

Unità di misura: h                  Prezzo = 63,09 € 

(Rif. EPR. Regione Marche 2023 – cod. 28.03.006.002) 

 

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo 

complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato in epigrafe. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa 

accettazione. 

 

 

           Il Direttore dei Lavori                L’Impresa Appaltatrice 

    Dott. Ing. Alessia Montucchiari                                      ALPHA STRADE S.R.L.S. 
         (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21                                                     (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 

                  del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)                                                                          del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)                                                                                         
                                                                                  

 
 

Visto, si APPROVA ai sensi dell’art. 8, comma 5 del DM 49/2018 

Il Responsabile del Procedimento 

            Dott. Ing. Monica Ulissi     
            (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 

      del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)                                                                                         
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