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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

SETTORE III
AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE.

STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto in data 31/08/2023 rep. n. 960 registrato in ANCONA   

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E 
SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL FIUME 
ESINO (OPERA N. 23) AL KM 34+242 DELLA S.P. N. 2 “SIROLO-
SENIGALLIA” – COMUNE DI CHIARAVALLE – REPARTO OPERATIVO 
DI JESI – (Cod. int. 93.02)
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

ALPHA STRADE S.R.L.S.

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data UTILE FINE LAVORI:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

13/10/2023

09/05/2024

456 167.32

0.00

72 906.52

21 900.13

0.00

0.00

0.00

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

SUPPORTO AREA VIABILITA' GESTIONE E SVILUPPO

Data Ultimazione Lavori: 03/05/2024

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il
02.05.001* montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di
.002 infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna

SOMMANO m² 2 8́39,00 26,09 74 0́69,51

2 Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente, idrorepellente, permeabile al vapore d'acqua, ad elevata
03.03.026* resistenza all'abrasione per pareti di calcestruzzo. Verniciat ... amento deve essere preceduto da una accurata pulizia

del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 1́ 052,35 33,59 35 3́48,44

3 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile
03.04.002* anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove

richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 37,02 2,79 103,29

4 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI.
04.04.003 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sint ... ltro

occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.
SOMMANO m² 804,66 30,56 24 5́90,41

5 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di
04.04.015* betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dov ... so quanto occorre per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: l'armatura metallica; le casseformi; l'eventuale aggrappante.
SOMMANO m³ 12,10 1́ 402,90 16 9́75,09

6 RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA,
04.04.017* FIBRORINFORZATA CON FIBRE DI POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di tipo
.001 R4, t ... ione, l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. Per travi e pilastri per uno spessore

di 3 cm.
SOMMANO m² 804,66 141,29 113 6́90,41

7 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3,
04.04.021* monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cement ... a delle superfici,
.001 applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio.

SOMMANO m² 804,66 19,74 15 8́83,99

8 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o
04.05.011* a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risana ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre
.001 per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.

SOMMANO m³ 2,39 950,96 2 2́72,79

9 RINZAFFO DI MURATURE. Rinzaffo di murature eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle
04.10.006 caratteristiche di quella originale oppure malta preconfezionata di grassello di ... o del materiale di risulta, fino a

qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 220,45 28,64 6 3́13,69

10 Trattamenti protettivi di strutture in acciaio Raschiatura e spazzolatura. Raschiatura e spazzolatura con spazzole
11.02.001 metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione.

SOMMANO 1000kg 1,86 80,90 150,47

11 Mano di fondo con minio oleofenolico. Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/40 micron.
11.02.003 SOMMANO 1000kg 1,86 155,36 288,97

12 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa
12.03.001.00 preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera
1 finita. Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.

SOMMANO m² 31,00 8,98 278,38

13 Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato in intradossi con scalpellatura. Asportazione, come alla voce
19.03.011* precedente, di strati corticali di conglomerato cementizio armato o ... dello strato asportato da effettuarsi mediante
.001 reticolo di m 1,00 di lato. Spessore medio dello strato asportato di cm 2

SOMMANO m² 804,66 19,55 15 7́31,10

14 Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato in intradossi con scalpellatura. Asportazione, come alla voce
19.03.011* precedente, di strati corticali di conglomerato cementizio armato o ... llo spessore medio dello strato asportato da
.002 effettuarsi mediante reticolo di m 1,00 di lato. Per ogni centimetro in più

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 305 6́96,54



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 305 6́96,54

SOMMANO m²xcm 1́ 668,19 6,77 11́ 293,65

15 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
28.02.004.00 escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggia ... arà valutato a parte con il prezzo dell'operaio
1 specializzato (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa)

SOMMANO h 928,00 29,51 27 3́85,28

16 Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa)
28.04.001.00 SOMMANO h 1́ 642,00 35,71 58 6́35,82
2
17 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
NP01 manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative or ... di 15000 kg (Rif. EPR. Regione Marche

2023 - 28.03.006.002) - (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa)
SOMMANO h 696,00 63,09 43 9́10,64

18 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra
NP02 o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con  ...  incoerenti. -  (Rif. EPR. Regione Marche 2024 -

24.13.005) - (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa)
SOMMANO m² 247,69 11,96 2 9́62,37

19 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC
NP03 rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ... .- (Riferimento EP Regione Marche 2024

cod. 08.02.001.004) - (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa)
SOMMANO m 108,00 22,96 2 4́79,68

Parziale LAVORI A MISURA euro 452 3́63,98

RIBASSO del 21,101% da considerare su euro 452 3́63,98

T O T A L E   euro 452 3́63,98

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 2 8́29,66
Importo della Sicurezza incluso nei Lavori NON soggetto a Ribasso  euro 19 0́70,47
Incidenza della Sicurezza - IS = 19 0́70,47 / 453 3́37,66 = 0,0420668117446938

LAVORI A MISURA euro 452 3́63,98
RIBASSO del 21,101% da applicare su euro 452 3́63,98 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (452 3́63,98 * (1 - 0,0420668117446938) * -0,21101) = euro -91́ 437,91

PER LAVORI A MISURA euro 360 9́26,07

T O T A L E   euro 360 9́26,07

Oneri Speciali per la Sicurezza come da Computo Allegato 2 8́29,66

TOTALE GENERALE euro 363 7́55,73

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 363 7́55,73

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

ANTICIPAZIONE euro 72 9́06,52

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N.1 del 24/01/2024 euro 185 9́26,00
Certificato N.2 del 22/05/2024 euro 100 2́88,00

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 286 2́14,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 359 1́20,52

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 4 6́35,21

 
    Ancona, 11/07/2024

L'Impresa
ALPHA STRADE S.R.L.S.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessia Montucchiari

V° Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a
19.17.016 piè d'opera o presso i magazzini compartimentali di gruppo di

segnaletica verticale per segnalamento di cantiere di lavoro, il
tutto conforme alle prescrizioni del C.S. e del regolamento di
attuazione, costituito da: n. 6 segnali triangolari in alluminio
25/10, pellicola di classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 1
fig. 385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure
su indicazione della D.L.; n. 12 segnali circolari in alluminio
25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure del nuovo
codice della strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig. 70, n. 6 fig.
82 o altre figure su indicazione della D.L. n. 20 sacchi in
materiale plastico per zavorra segnali; n. 2 cavalletti di
sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/ verniciati a fuoco con
strisce bianche o rosse; n. 10 coni di gomma h = 50 cm; n. 18
cavalletti pieghevoli per segnali triangolari e circolari; n. 4
lampeggianti gialli con interruttore crepuscolare tipo trafilamp
o similari, completi di batterie.
Segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 3́83,29 2 3́83,29

2 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una
26.01.04.13. coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
001 completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e

relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa
nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo
(coppia di semaforo). Costo d'uso mensile
Coppia di semafori per 7 mesi 7,00

SOMMANO cad 7,00 57,70 403,90

3 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una
26.01.04.13. coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
002 completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e

relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa
nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo
(coppia di semaforo). Posizionamento in opera e successiva
rimozione
Coppia di semafori 1,00

SOMMANO cad 1,00 42,47 42,47

Parziale LAVORI A MISURA euro 2 8́29,66

T O T A L E   euro 2 8́29,66

 
    Ancona, 11/07/2024

Il Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione

Ing. Alessia Montucchiari



COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 

Il Direttore dei Lavori 
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