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Settore III – Area Viabilità Gestione e Sviluppo 
 
 

 

 
 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 
art. 200, comma 2 del regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 

 

 
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E SOSTITUZIONE DEI 

GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL FIUME ESINO (OPERA N. 23) AL KM 34+242 DELLA S.P. 
N. 2 “SIROLO-SENIGALLIA” – COMUNE DI CHIARAVALLE – REPARTO OPERATIVO DI JESI – COD. 

INT. 93.02. 
 

Impresa affidataria ed esecutrice: Impresa Appaltatrice ALPHA STRADE S.R.L.S. Via Don Luigi 
Sturzo n.29– 82100 Benevento (BN) 
 

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Benevento 19488275 
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Benevento 1104150323 
- Posizione Cassa Edile:    8661 
- Codice fiscale     01573370622 

 

Contratto rep. n. 960 del 31.08.2023 
 
CUP: H67H21006430001 
CIG: 9737431E40 

 
Importo a base d’asta        Euro 434.267,19 
Ribasso d’asta -21,101% Euro 91.634,72 
Importo netto dei lavori Euro 364.532,60 di cui per oneri di sicurezza Euro 19.070,47 e oneri 
sicurezza aggiuntiva Euro 2.829,66 

____________________________________________________________________ 
 
• Progetto definitivo-esecutivo 

Il progetto definitivo-esecutivo delle opere è stato redatto dalla Provincia di Ancona – Settore 
III – Area Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto Strade e Trasporti - Supporto Viabilità Gestione e 
Sviluppo – è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 517 del 17.04.2023 per l’importo 
complessivo di € 575.000,00 così ripartito: 
 

A) Per lavori a base d’asta                             €      434.267,19  

B1) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza              €        19.070,47 

B2) Oneri per la sicurezza aggiuntiva               €          2.829,66 

 

TOTALE APPALTO                           €  456.167,32 

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

C01 lavori, servizi e forn. in economia IVA compresa              €       8.808,69 

C07 Spese tecniche                                                              €      8.667,18 

C11  Spese per accertamento di laboratorio                             €      1.000,00 

 

C12 IVA 22%          €   100.356,81 

TOTALE SOMME A DISPOSIZONE                                       €    118.832,68 

                         IMPORTO COMPLESSIVO                            €    575.000,00 
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• Assuntore dei lavori 

A seguito di procedura di gara aperta è rimasta aggiudicataria la Ditta ALPHA STRADE 

S.R.L.S. con sede legale in Via Don Luigi Sturzo, 29 – Benevento (BN) (C.F. e P.IVA 
01573370622) con l’offerta del -21,101% (Ventunovirgolacentounopercento). 
 
• Variazione quadro economico  

 Con Determinazione del Dirigente n. 844 del 28.06.2023 con la quale sono stati 
definitivamente aggiudicati i lavori alla Ditta ALPHA STRADE S.R.L.S. con sede legale in Via Don 
Luigi Sturzo, 29 – Benevento (BN), è stato approvato il nuovo quadro economico così ripartito: 
 
A) Lavori al netto del ribasso d’asta del – 21,101%  €       342.632,47 
B1) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza              €        19.070,47 
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntiva               €          2.829,66 
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE      € 364.532,60 

 

C)    Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
C01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa €       20.603,05 
C04) Imprevisti        €     100.000,00 
C07) spese tecniche        €         8.667,18 
C11) spese per accertamenti di laboratorio    €         1.000,00 
C12) IVA 22%            €       80.197,17 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       €   210.467,40 

                             IMPORTO COMPLESSIVO     €   575.000,00 
 

• PARERI ACQUISITI 
- Pratica edilizia – Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 29/01/2024 num. 13/2024; 
- Autorizzazione Demanio Idrico - Ramo Idrico (R.D. 25/07/1904 n. 523) – Marche Nord. 

 
• Contratto  
 Il contratto principale è stato stipulato in data 31.08.2023, rep. n. 960. 
 
• Importo contrattuale 
 L’importo contrattuale in base all’applicazione del complessivo ribasso d’asta del – 21,101 % sulla 
somma posta a base d’asta di € 434.267,19 (euro 
Quattrocentotrentaquattromiladuecentosessantasette/19) è risultato   di   nette   €    364.532,60 
(euro Trecentosessantaquattromilacinquecentotrentadue/60) di cui € 21.900,13 (euro 
Ventunomilanovecento/13) per oneri di sicurezza.  

 
• Descrizione dei lavori 

I lavori hanno riguardano i lavori il rinforzo delle porzioni strutturali della struttura in c.a. del 
ponte sulla S.P. n. 2 “Sirolo – Senigallia” al km 34+242 nel Comune di Chiaravalle, in particolare:  
- Ripristino calcestruzzo impalcato traversi travi e pulvini;  
- Ripristino cordoli;  
- Pulizia dei tratti soggetti a percolazione d’acqua;  
- Ripresa di muratura in mattoni pieni.  
 

• Perizie di variante e/o suppletive 

 Oltre al progetto principale non si è resa necessaria la stesura di perizia di variante. 
 
• Atti suppletivi 

  L’impresa ha firmato un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 in data 24.01.2024 e 
un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2 in data 22.05.2024. 
 
• Cauzione 

 Come dall’art. 8 del Contratto di Appalto, l’impresa ha costituito cauzione definitiva nella 
misura e termini di legge mediante polizza fideiussoria emessa “HDI Assicurazioni S.p.A.”, in data 
19.07.2023, num. 1063429018.  
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• Polizze assicurative 

Come dall’art. 9 del Contratto di Appalto, l’impresa ha costituito polizza di assicurazione per 
danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi mediante polizza fideiussoria emessa “HDI 
Assicurazioni S.p.A.”, in data 21.07.2023, num. 1063429020.  
 
• Consegna dei lavori 
 I lavori del contratto principale furono consegnati in data 13.10.2023 come da apposito 
verbale. 
 
• Tempo stabilito per l’esecuzione 

L’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto fissava il tempo di esecuzione dei lavori in 210 
(Duecentodieci) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi la 
scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 09.05.2024. 
 
• Proroghe concesse  
 Durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa non ha richiesto proroghe. 
 
• Ultimazione dei lavori 
 I lavori sono stati ultimati il giorno 03.05.2024, come risulta dal Certificato di ultimazione dei 
lavori redatto in data 22.05.2024, e quindi entro il termine stabilito. 
 
• Danni di forza maggiore 
 Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 
 
• Andamento dei lavori 
 I lavori svolti sono stati realizzati in conformità degli accordi contrattuali e delle speciali 
disposizioni date dalla Direzione dei Lavori. 
 
• Variazioni apportate 
       Le variazioni apportate sono state quelle rientranti nei limiti della facoltà della Direzione Lavori. 
 
• Anticipazione contrattuale 
 L’impresa ha richiesto la concessione della prevista anticipazione contrattuale (autorizzata con 
determina dirigenziale n. 1447 del 14.11.2023 (Euro 88.945,95 compreso IVA). 
 
- Certificato di Anticipazione Contrattuale del 15.11.2023 € 72.906,52 
 
• Certificati di acconto 
 Durante il corso dei lavori è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 in acconto per un 
importo pari ad € 185.926,00 (euro Centoottantacinquemilanovecentoventisei/00) e poi è stato 
emesso il Certificato di Pagamento n. 2 in acconto per un importo pari ad € 100.288,00 (euro 
Centomilaottocentoottantotto/00) così individuato: 
 
- Certificato di pagamento n. 1 del 24.01.2024         € 185.926,00 
- Certificato di pagamento n. 2 del 22.05.2024         € 100.288,00 
 
 Riserve dell’impresa 
 L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva. 
 
• Infortuni nel corso del lavoro 
 Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 
 
• Cessione di crediti da parte dell’impresa  

 Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori, l’impresa appaltatrice non ha ceduto i propri 
crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di 
pagamento relativi ai lavori in epigrafe. 
 

• Avvisi ad opponendum 
 Gli avvisi ad opponendum sono stati richiesti e sono stati pubblicati dal 29/05/2024 al 
13/06/2024 come da attestato del Comune di Chiaravalle (Vedi Prot. n.  21881 del 17/06/2024) senza 
alcuna riserva. 
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• Assicurazione degli operai 

L’impresa appaltatrice ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con 
Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Benevento n. 19488275. 
 
• Assicurazioni sociali 
 È stata verificata la regolarità dell’impresa appaltatrice mediante acquisizione di DURC prot. 
INPS_40883920 con scadenza 05.09.2024. 
 
• Conto finale 

Lo stato finale è stato redatto in data 06.05.2024 per l’importo complessivo di € 363.755,73 
(euro Trecentosessantatremilasettecentocinquantacinque/73), e cioè 
 
 - per lavori a misura               € 363.755,73 
  
 A dedursi: 
- Anticipazione Contrattuale          -  €   72.906,52 
 
- per certificati di acconto già emessi          
Certificato di pagamento n. 1 del 24.01.2024        -  € 185.926,00 

         
Certificato di pagamento n. 2 del 22.05.2024        -  € 100.288,00 
        
Secondo il detto stato finale resta quindi 
il credito netto dell’impresa in               €     4.635,21 

 
(euro Quattromilaseicentotrentacinque/21) del quale si propone il pagamento 

all’impresa suddetta. 

 

• Tempo stabilito per il collaudo 
Il Certificato di regolare Esecuzione è stato rilasciato in data 11.07.2024 a seguito della 

ricezione senza alcuna riserva dell’attestazione di avvenuta pubblicazione degli AVVISI AD 
OPPONENDUM. 
 
• Direzione dei lavori 

L’ufficio di Direzione Lavori costituito con Determinazione del Dirigente 844 del 28.06.2023 era 
composto da: 

• Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile del Procedimento 
• Dott. Ing. Alessia Montucchiari - Direttore dei Lavori  
• Dott. Ing. Alessandro Berluti - Direttore Operativo  
• Geom. Daniele Donati – Assistenti contabile  
• Dott. Ing. Alessia Montucchiari - CSE 

 
 
Ancona, 25.07.2024        
    
                  Il Direttore dei Lavori                          
        Dott. Ing. Alessia Montucchiari       
 

 
                         Visto, accertato e confermato: 
                  Il Responsabile del Procedimento 
                                           Dott. Ing. Monica Ulissi               
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