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SETTORE III  
AREA VIABILITÀ GESTIONE E SVILUPPO 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
 

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E 
SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL FIUME ESINO (OPERA N. 23) 
AL KM 34+242 DELLA 
S.P. N. 2 “SIROLO-SENIGALLIA” – COMUNE DI CHIARAVALLE – REPARTO OPERATIVO DI 
JESI – (Cod. int. 93.02) 

 
Impresa affidataria ed esecutrice: Impresa Appaltatrice ALPHA STRADE S.R.L.S. Via Don Luigi 
Sturzo n.29– 82100 Benevento (BN) 
 

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Benevento 19488275 
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Benevento 1104150323 
- Posizione Cassa Edile:    8661 
- Codice fiscale                 01573370622 

 
Contratto rep. n. 960 del 31.08.2023 
 
CUP: H67H21006430001 
CIG: 9737431E40 

 
Importo a base d’asta        Euro 434.267,19 
Ribasso d’asta -21,101% Euro 91.634,72 
Importo netto dei lavori Euro 364.532,60 di cui per oneri di sicurezza Euro 19.070,47 e oneri 
sicurezza aggiuntiva Euro 2.829,66 
 

 
Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in epigrafe ed in seguito a preavviso dato per vie brevi 

all’impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei lavori, il giorno 05.07.2024, alle ore 10,00 si è recato 

nel sito dei lavori ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli atti 

contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando quanto segue: 

 

 - la loro realizzazione secondo le indicazioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà 

discrezionale della Direzione dei lavori, nonché in conformità alle prescrizioni contrattuali;  

- che essi si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione;  

- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d’arte;  

- che i dati dimensionali corrispondono a quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di 

contabilità. 

 

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato che:  

 

- i lavori corrispondono al progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della 

direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni 

contrattuali;  

- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto 

delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e 

riassunte nello stato finale; 

 - l’importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;  

- i lavori sono ultimati nel tempo utile contrattuale (03/05/2024);  

- durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai;  

- vista l’attestazione risultante dagli avvisi ad opponendum pubblicati dal 29/05/2024 al 13/06/2024, 

senza alcuna riserva, non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili; 
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- l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati 

dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 

- l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;  

 

CERTIFICA 

 

 che i lavori sopra descritti eseguiti dall’impresa ALPHA STRADE S.R.L.S. – Via Don Luigi Sturzo n.29 - 

82100, BENEVENTO (BN) in base al Contratto rep. n. 960 del 31.08.2023 sono stati regolarmente 

eseguiti e liquida il credito all’impresa come segue:  

 

• Ammontare Stato Finale      € 363.755,73  

 

A dedursi per certificati di pagamenti emessi: 

• Anticipazione       €   72.906,52 

• Certificato di pagamento n. 1 del 24.01.2024   € 185.926,00 

• Certificato di pagamento n. 2 del 22.05.2024   € 100.288,00 

 

 Sommano Certificati di Pagamento     € 359.120,52  

 

• Credito netto dell’impresa lavori     € 4.635,21  
 
(euro Quattromilazerotrentacinque/21) del quale si propone il pagamento all’impresa suddetta a 

tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta 

approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.  

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.  

 

Ancona, 11.07.2024 

 

 

       Il Direttore dei Lavori                          L’Impresa Appaltatrice                        
 Ing. Alessia Montucchiari                                                      ALPHA STRADE S.R.L.S. 
 
 
 

Visto: 
Il Responsabile del Procedimento 

          Dott. Ing. Monica Ulissi 
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