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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 26/08/2024 n. 1008 

Settore III 
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

OGGETTO: SECONDA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) 
PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE 
SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA. ANNI 2021 - 
2022 - 2023. LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI 
DI SICUREZZA DANNEGGIATE DA INCIDENTI STRADALI E MALTEMPO SETTEMBRE 
2022 - COD. INT. (88.04/B-22) - ANNUALITA' 2022. APPROVAZIONE SAL N. 2 E 
PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE ADRIATICA STRADE S.R.L. DI 
AGUGLIANO (AN). 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1140 del 2/09/2021: 

- veniva approvata la perizia relativa all’ “Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per 
i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei Reparti 
Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.04)” 
nell’ammontare complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 963.000,00 per lavori ed € 
237.000,00 per somme a disposizione; 

- si autorizzava l’affidamento dei lavori - Categoria prevalente OS12-A “Barriere stradali di 
sicurezza” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del 
D.Lgs 50/2016 e smei, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
dello stesso decreto (contratto “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee); 

- veniva dato atto che la spesa complessiva annua di € 400.000,00 viene finanziata con i 
fondi statali di cui all’art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, 
e disponibili al Capitolo 20161002500 dei rispettivi esercizi finanziari; 

- venivano altresì approvati i quadri economici relativi alle singole annualità 2021-2022-
2023, ciascuno nell’importo di € 400.000,00 di cui 321.000,00 per lavori ed € 79.000,00 
per somme a disposizione; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1696 del 13/12/2021 attraverso la quale: 

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 
03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), con l’offerta 
di ribasso del -26,521% e per l’importo contrattuale di € 716.541,67 (di cui € 33.705,00 
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per oneri di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 874.180,83 (iva 
compresa); 

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo 
di € 1.200.000,00 così suddiviso: 

 
QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del -26,521% 682.836,67 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 33.705,00 
                                                           Totale Accordo Quadro 716.541,67 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
87.418,08 

C04 Imprevisti 198.331,08 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

40.070,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su A) + B) 

  157.639,17 

C                                                            Totale C) 483.458,33 
 TOTALE INTERVENTO 1.200.000,00 

 
 
- venivano altresì approvati i conseguenti nuovi quadri economici per le annualità 2021-

2022-2023 e in particolare quello relativo al 2022 risulta così suddiviso: 
 

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

 A misura ribassato del -26,521% 227.612,22 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 11.235,00 
                                                         Totale Accordo Quadro 238.847,22 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
29.139,36 

C04 Imprevisti 66.110,36 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

13.356,67 
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C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su A) + B) 

  52.546,39 

C                                                            Totale C) 161.152,78 
 TOTALE INTERVENTO 400.000,00 

 
VISTO il contratto dell’Accordo Quadro registrato al Repertorio n. 879 del 1.02.2022, 

sottoscritto dalla ditta COPES S.R.L., il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da 
applicarsi sulle voci dell’elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro 
pari al 26,521%; 
 

ATTESO che con la suddetta determinazione n. 1696/2021 si rinviava l’assunzione 
dei sub-impegni di spesa sui relativi impegni di spesa, nel limite massimo dell’ammontare di 
874.180,83 (iva compresa), pari all’importo dell’Accordo Quadro aggiudicato in favore della 
suddetta ditta, al momento dell’approvazione delle successive determinazioni di adesione 
all’Accordo Quadro per i singoli contratti applicativi; 
 
 VISTA la determinazione dirigenziale n. 794 del 19.06.2023 con la quale: 
- veniva disposto di aderire all’ “Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di 

adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi 
della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.04)”; 

- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 88.04/B-22) – anno 2022 - 
denominato “Seconda adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle 
barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di 
Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere stradali 
di sicurezza danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. 
(88.04/B-22) – anno 2022” nell’ammontare complessivo di € 400.000,00 così ripartito: 

 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

 A misura 370.011,79 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 13.420,12 
Importo Computo metrico 383.431,91 

  
B2) Importo netto al ribasso del 26,521% 271.880,97 

Oneri per l’attuazione piani di sicurezza 13.420,12 
TOTALE APPALTO 285.301,08 

  
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
 43.994,04 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

7.938,64 
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C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su B1) + B2) 

  62.766,24 

C                                                            Totale C) 114.698,92 
 TOTALE INTERVENTO 400.000,00 

 
- veniva approvato l’atto di sottomissione redatto ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Decreto 

n. 49 del 7.03.2018, dando atto che l’importo totale netto dei lavori relativi alla seconda 
adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 285.301,08 al netto del ribasso 
anzidetto (iva esclusa) di cui € 46.453,86 per maggiori oneri rispetto all’importo 
contrattuale previsto per il 2022 pari ad € 238.847,22; 

- veniva modificato conseguentemente il quadro economico dell’Accordo Quadro cod. int. 
88.04 – annualità 2022 – nell’importo complessivo di € 400.000,00 così suddivisi: 

 
QUADRO ECONOMICO ANNO 2022 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del -26,521% 271.880,97 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 13.420,12 
                                                          Totale Accordo Quadro 285.301,08 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
43.994,04 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

7.938,64 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su A) + B) 

  62.766,24 

C                                                            Totale C) 114.698,92 
 TOTALE INTERVENTO 400.000,00 

 
 

- veniva modificato altresì il quadro economico complessivo dell’Accordo Quadro, 
nell’importo complessivo di € 1.200.000,00 come di seguito ripartiti. 

 
QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del -26,521% 727.105,41 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 35.890,12 
                                                       Totale Accordo Quadro 762.995,52 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
102.272,76 
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C04 Imprevisti 132.220,72 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

34.651,98 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su A) + B) 

  167.859,02 

C                                                            Totale C) 437.004,48 
 TOTALE INTERVENTO 1.200.000,00 

 
 CONSIDERATO che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 794/2023: 
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1237/2023 di € 394.543,00 al 

Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023; 
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 316/2023 di € 348.067,32 sulla prenotazione 

di impegno di spesa n. 1237/2023 sopradetta assunto al Cap. 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2023, in favore della ditta COPES S.R.L.; 

 
VISTO il contratto relativo alla seconda adesione all’Accordo Quadro in oggetto, 

registrato al repertorio n. 954 del 08.08.2023, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dalla 
ditta COPES S.R.L.; 
 

DATO ATTO che i lavori relativi alla seconda adesione venivano consegnati in data 
22.09.2023, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il 
giorno 19.01.2024 (120 giorni); 

 
TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1574 del 5.12.2023 la ditta 

COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) veniva autorizzata a cedere in subappalto le 
lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS12 A – fornitura, posa in opera e 
manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e 
simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare - in favore della ditta 
ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), 
Via La Chiusa snc– C.A.P. 60020, per un importo netto di € 140.000,00 di cui € 2.000,00 
per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 142.000,00 sul limite max subappaltabile pari 
ad € 142.622,00); 

 
VISTE: 

- la determinazione dirigenziale n. 7 del 3/01/2024 mediante la quale veniva concessa una 
proroga di n. 75 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi 
dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, stabilendo pertanto che il nuovo termine è 
previsto per il giorno 3.04.2024; 

- la determinazione dirigenziale n. 372 del 25/03/2024 mediante la quale veniva concessa 
una proroga di n. 45 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori in oggetto, ai 
sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, stabilendo pertanto che il nuovo termine 
è previsto per il giorno 18.05.2024; 
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CONSIDERATO che nella stessa determinazione dirigenziale n. 1574/2023 veniva 
dato atto che, ai sensi dell’art. 105, comma13, del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante 
provvedeva a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le 
prestazioni dallo stesso eseguite nell’ambito del contratto di subappalto; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 287 del 6/03/2024: 
- di approvazione il SAL n. 1 inerente la seconda adesione all'Accordo Quadro in oggetto 

da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 
03345460798) ammontano ad € 124.825,23 oltre Iva 22%; 

- di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 22/02/2024 da cui risulta il credito alla 
suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 124.201,00 oltre Iva 22%, 
per un totale di € 151.525,22; 

- di disporre la liquidazione della somma complessiva di € 151.525,22 (iva compresa) nel 
modo seguente: 
• € 64.025,22 (€ 36.701,00 + iva 22% pari ad € 27.324,22 e calcolata sull’importo totale 

di € 124.201,00) alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798); 
• € 87.500,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con 

sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc– C.A.P. 60020, stante la nota prot. 
n. 7397 del 27/02/2024 e ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 
quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso 
versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota acquisita agli atti 
con il prot. n. 477/2024; 

 
VISTO il secondo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai 

sensi dell’art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risulta che a tutto il 
13/05/2024 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 272.803,79 ai 
sensi dell’art. 23 del CSA, oltre Iva al 22%; 

 
RILEVATO che in data 12/08/2024 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 2 

dal quale risulta un credito all’impresa, dedotta la somma di € 124.201,00 (certificato di 
pagamento n. 1 del 22.02.2024) e calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 
147.238,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 179.630,36; 

 
TENUTO CONTO che con nota acquisita agli atti dell’ente con il prot. n. 477 in data 

5/01/2024 la ditta subappaltatrice – ADRIATICA STRADE S.R.L. – comunicava ai sensi 
dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, il nuovo codice IBAN sul quale versare l’importo 
dovuto relativamente ai lavori eseguiti in subappalto nell’ambito dell’appalto in oggetto; 

 
 VISTA la nota acquisita al protocollo dell’ente con il n. 30089 in data 19/08/2024, 
mediante la quale la ditta COPES S.R.L. e la ditta subappaltatrice ADRIATICA STRADE 
S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422), dichiarano congiuntamente che l’importo netto di € 
45.500,00 dovrà essere liquidato direttamente alla ditta subappaltatrice, quale quota parte 
del 2° SAL; 

 
DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte: 

- COPES S.R.L.  (DURC prot. INPS_41716221 con scadenza 02/11/2024); 
- ADRIATICA STRADE S.R.L. (DURC prot. INAIL_44588235 con scadenza 12/11/2024); 
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VISTI: 

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026; 

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota 
di aggiornamento al DUP 2024-2026;  

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2024-2026;  

- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026; 
 
TENUTO CONTO che nell’esercizio finanziario 2024 l’impegno n. 1237/2023 è stato 

rinominato con il n. 283/2024 al Cap. 20161002500, sub-impegno di spesa n. 82/2024; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 2 e liquidare l’importo 

complessivo di € 179.630,36 (iva compresa) nel modo seguente: 
- € 134.130,36 (€ 101.738,00 + iva 22% pari ad € 32.392,36 e calcolata sull’importo totale 

di € 147.238,00) alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798); 
- € 45.500,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede 

legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc– C.A.P. 60020, attraverso versamento sul 
conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 477/2024; 

 
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 

conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del 
Dirigente responsabile; 

 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della 

Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al 
Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata 
Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito con 
D.D. n. 39 del 12/01/2024; 

 
DETERMINA 

 
1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 
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2. di approvare il SAL n. 2 inerente la “Seconda adesione all'Accordo Quadro per i lavori di 
adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi 
della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle 
barriere stradali di sicurezza danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 
2022. Cod. Int. (88.04/B-22) – anno 2022” da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta 
appaltatrice COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 
2 – cap 88050 – Magisano (CZ), ammontano ad € 272.803,79 oltre Iva 22%; 

 
3. di approvare il certificato di pagamento n. 2 del 12/08/2024 da cui risulta il credito alla 

suddetta impresa, dedotta la somma di € 124.201,00 (certificato di pagamento n. 1 del 
22.02.2024) e al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 147.238,00 oltre Iva 22%, per 
un totale di € 179.630,36; 

 
4. di liquidare la somma complessiva di € 179.630,36 (iva compresa) nel modo seguente: 

- € 134.130,36 (€ 101.738,00 + iva 22% pari ad € 32.392,36 e calcolata sull’importo 
totale di € 147.238,00) alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798); 

- € 45.500,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con 
sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc– C.A.P. 60020, stante la nota prot. 
n. 30089 del 19/08/2024 e ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 
quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 2, attraverso 
versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota acquisita agli atti 
con il prot. n. 477/2024; 

 
5. di dare atto che la spesa di € 179.630,36 (€ 147.238,00 + IVA al 22%), risulta finanziata 

con i fondi disponibili al Cap. 20161002500, impegno n. 283/2024, sub-impegno n. 
82/2024; 
 

6. di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice dei lavori sopradetti COPES S.R.L.; 
 

7. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii; 

 
8. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.; 
 
9. di dare atto che: 

- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001530001; 
- il codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: 8877245651; 
- il Codice Identificativo di Gara derivato relativo alla presente procedura è: 

98766082C2. 
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. n. 241/1990, 

è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area 
"Viabilità – Gestione e sviluppo”. 

 
Ancona, 26/08/2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
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