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PROVINCIA DI ANCONA 
 

III SETTORE – LAVORI PUBBLICI 
 
 

 
OGGETTO: LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" DI JESI - LAVORI DI ADEGUAMENTO 

STATICO-SISMICO  
MODIFICA AL CONTRATTO 02 (art. 106 D.Lgs. 50/2016) e VARIAZIONE 
QUADRO ECONOMICO 
 
RELAZIONE CON QUADRO ECONOMICO  

 
Con determinazione dirigenziale n. 673 in data 21/06/2018 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto 
esecutivo dei lavori di adeguamento statico e sismico del Liceo scientifico “L. Da Vinci” di Jesi per un importo 
complessivo di € 2.000.000; 
 
Il progetto suddetto è stato approvato solo in linea tecnica al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 
160 della L. n. 107/2015 e dell’art. 10 del D.L. n. 104/2013 art. 10 convertito in L. n. 128/2013 (Programmazione 
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020), 
  
Con determinazione n. 1558 del 22/12/2020: 

- il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento statico e sismico del Liceo Scientifico “Da Vinci” di Jesi è 
stato aggiornato alla normativa vigente, validato e verificato ai sensi degli artt. 25 e 26 del D. Lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii; 

- è stata prenotata la spesa complessiva di € 2.000.000,00 al Capitolo 20204020003 (€ 1.550.000,00 
finanziati con decreto MIUR n. 71 del 25/07/2020 imp. 705/2021 (ex imp. 1782/2020) e € 450.000,00 
finanziati con fondi provinciali (avanzo libero risultante da Rendiconto 2019) al Capitolo 20204020003 
imp. 706/2021 (ex imp. 1782/2020); 

- è stata accertata l’entrata del finanziamento statale di € 1.550.000,00 alla Risorsa in entrata 40201005, 
acc. n. 238/2021 (ex acc. 615/2020); 

 
Con determinazione n. 1157 del 06/09/2021: 

- è stata avviata la gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento statico e sismico del Liceo Scientifico 
“Da Vinci” di Jesi, per l’importo di € 1.573.005,55 di cui € 112.439,06 per oneri di sicurezza, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- è stato approvato il quadro economico come di seguito indicato: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 

 A misura   1.460.566,49 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 112.439,06 

A+B) Totale Appalto 1.573.005,55 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti 141.693,89 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (compresa Inarcassa e IVA) incentivi per funzione tecniche ex 
art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 

103.000,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

25.000,00 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 157.300,56 

C) Totale  426.994,45 

 TOTALE PROGETTO 2.000.000,00 
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Con Determinazione Dirigenziale n. 1687 del 10/12/2021 lavori di adeguamento statico e sismico del Liceo 
Scientifico “Da Vinci” di Jesi sono stati aggiudicati definitivamente in favore della società GSM IMPIANTI S.R.L. 
UNIPERSONALE con sede a Guidonia Montecelio (RM) Via Rocca di Mezzo snc (CF/P. IVA 02046210601) con 
il ribasso percentuale del -27,321% sull’importo a base di gara (€ 1.460.566,49) e per l’importo contrattuale di € 
1.173.964,18, di cui € 112.439,06 per oneri di sicurezza, oltre Iva 10% e quindi per complessivi € 1.291.360,60. 
 
L’aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara il subappalto fino ai limiti consentiti dalla legge delle lavorazioni 
oggetto di appalto.  
 

ll quadro economico di aggiudicazione è il seguente: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni da eseguire (a seguito del ribasso d’asta – 
27,321%) 

Euro 

 A misura   1.061.525,12 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 112.439,06 

A+B) Totale Appalto 1.173.964,18 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti 240.456,63 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (compresa Inarcassa e IVA) incentivi per funzione tecniche ex 
art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 

103.000,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

25.000,00 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 117.394,42 

C) Totale  485.853,04 

 TOTALE PROGETTO 1.659.817,22 

 
 
Economie di gara € 340.182,78. 
 
ll nuovo quadro economico, suddiviso per linee di finanziamento, è il seguente: 
 
QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE QUOTA MIUR 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni da eseguire (a seguito del ribasso d’asta – 
27,321%) 

Euro 

 A misura   822.681,97 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 87.140,27 

A+B) Totale Appalto 909.822,24 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti 109.812,76 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (compresa Inarcassa e IVA) incentivi per funzione tecniche ex 
art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 

79.825,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

19.375,00 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 90.982,22 
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C) Totale  299.994,98 

 TOTALE PROGETTO 1.209.817,22 

 
QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE QUOTA PROVINCIA 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni da eseguire (a seguito del ribasso d’asta – 
27,321%) 

Euro 

 A misura   238.843,15 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 25.298,79 

A+B) Totale Appalto 264.141,94 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti 130.643,87 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (compresa Inarcassa e IVA) incentivi per funzione tecniche ex 
art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 

23.175,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

5.625,00 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 26.414,19 

C) Totale  185.858,06 

 TOTALE PROGETTO 450.000,00 

 
IMPORTO TOTALE QUADRI ECONOMICI: € 1.659.817,22 (1.209.817,22+450.000,00) 
 
 
La spesa complessiva del progetto, pari ad € 1.659.817,22, è imputabile come di seguito indicato: 

• QUOTA MIUR € 1.209.817,22 - finanziata con decreto MIUR n. 71 del 25/07/2020 - Capitolo 
20204020003 imp. 705/2021 (ex imp. 1782/2020); 

• QUOTA PROVINCIA € 450.000,00 - finanziata con fondi provinciali (avanzo libero risultante da 
Rendiconto 2019) - Capitolo 20204020003 imp. 706/2021 (ex imp. 1782/2020). 

 
Codice Unico di Progetto (CUP): H48E18000040001 
Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 88892644B6 
Codice CUI: L00369930425202000071 
 
Il Contratto è stato stipulato con Rep. 1330 in data 20/07/2022. 
 
La consegna dei lavori è stata effettuata con Verbale in data 02/09/2022. 
 
Con Verbale di sospensione n. 1 nella stessa data del 02/09/2022 sono stati sospesi i lavori ai fini della redazione 
della modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. 
 
Con Determinazione n. 1751 del 30/12/2022 veniva dato atto che: 
- il finanziamento relativo all’appalto per la realizzazione dei lavori di adeguamento statico e sismico del Liceo 

Scientifico “Da Vinci” di Jesi – BAN 247L, già ricompreso negli interventi di edilizia scolastica - 
Programmazione Triennale nazionale 2018-2020 - Decreto Miur n. 71 del 25/07/2020, è confluito tra i cd. 
“progetti in essere” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (decreto del Ministro dell’Istruzione 
n. 217 del 15/07/2021 successivamente modificato con D.M. 51 del 07/03/2022); 

- il progetto per la realizzazione dei lavori di adeguamento statico e sismico del Liceo Scientifico “Da Vinci” di 
Jesi – BAN 247L – rientra nella Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza 
e riqualificazione dell’edilizia scolastica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR. 
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Con il Decreto Legge n. 13 del 24/02/2023, in vigore dal 25/02/2023 (cd “PNRR 3”) recante: “Disposizioni urgenti 
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti 
complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola 
comune”, all’art. 24, comma 1, si prevede che “Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per fronteggiare l’incremento dei prezzi, relativi agli interventi di 
edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, è 
consentito l’utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari, dei ribassi d’asta riguardanti il 
medesimo intervento, laddove ancora disponibili”; 
 
Pertanto, in ottemperanza della citata normativa, con D.D. n. 526 del 17/04/2023 è stato aggiornato il quadro 
economico così come approvato con determinazione n. 1687 del 10/12/2021 ed utilizzare la somma 
corrispondente al ribasso d’asta “quota ministeriale” quantificata in € 340.182,78 iva inclusa, imputandola 

• per € 100.000,00 alla Voce C04 “Imprevisti” del quadro economico di aggiudicazione; 

• per € 240.182,78 alla voce C06 “Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022”; 
 
QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE QUOTA MIUR 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni da eseguire (a seguito del ribasso d’asta – 
27,321%) 

Euro 

 A misura   822.681,97 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 87.140,27 

A+B) Totale Appalto 909.822,24 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti (€ 109.812,76+Quota parte ribasso d’asta € 100.000,00) 
- Diritti di Segreteria per pagamento SCIA Comune di Jesi € 69,75 

209.812,76 

C06 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 - Quota parte ribasso 
d’asta 

240.182,78 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (compresa Inarcassa e IVA) incentivi per funzione tecniche ex 
art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 
- Incarico di Direttore Operativo Studio di Ingegneria Sardella S.r.l. € 16.716,44 
- Spostamento linee telefoniche – Fastweb S.p.A. - € 1229,15 iva inclusa 

79.825,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 
- Indagini strutturali STS Mobile Srl - € 5.578,00 iva inclusa 
- Indagini geologiche integrative GEO/TEC € 3.105,32 oneri ed iva inclusi 

19.375,00 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 90.982,22 

C) Totale  640.177,76 

 TOTALE PROGETTO 1.550.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE QUOTA PROVINCIA 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni da eseguire (a seguito del ribasso d’asta – 
27,321%) 

Euro 

 A misura   238.843,15 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 25.298,79 

A+B) Totale Appalto 264.141,94 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti 
- Diritti di Segreteria per pagamento SCIA Comune di Jesi € 20,25 

130.643,87 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 23.175,00 



 5 

supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (compresa Inarcassa e IVA) incentivi per funzione tecniche ex 
art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 
- Incarico di Direttore Operativo Studio di Ingegneria Sardella S.r.l. € 4.853,16; 
- Spostamento linee telefoniche – Fastweb S.p.A. - € 356,85 iva inclusa 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 
- Indagini strutturali STS Mobile Srl - € 1.619,55 iva inclusa 
- Indagini geologiche integrative GEO/TEC € 901,55 oneri ed iva inclusi 

 
 
 

5.625,00 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 26.414,19 

C) Totale  185.858,06 

 TOTALE PROGETTO 450.000,00 

 
IMPORTO TOTALE QUADRI ECONOMICI: € 2.000.000,00 (1.550.000,00+450.000,00) 
 
Con D.D. n.1195 del 21/09/2023 è stata approvata la modifica contrattuale n.01 ai sensi dell'art. 106 comma 1, 
lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
La modifica al progetto si era resa necessaria al fine di migliorare, semplificando le opere da realizzare dal punto 
di vista della praticità costruttiva, garantendo comunque le caratteristiche di adeguamento statico e sismico, a 
parità di importo totale dell’opera. 
 
Nella modifica in esame dal punto di vista strutturale si sono realizzati interventi maggiormente concentrati in 
alcune zone in modo da ottenere una struttura con le stesse caratteristiche di sicurezza del progetto iniziale, ma 
con un comportamento a “pareti e setti” anziché a “telaio” come inizialmente previsto. 
 
 
Riepilogo della Modifica 01 
 

CAP. DESCRIZIONE PROGETTO  MODIFICA 01 VARIAZIONE 

001 LAVORI STRUTTURALI  €    1.012.646,58   €        952.091,13  -€          60.555,45  

002 LAVORI EDILI E RIPRISTINI IMPIANTI  €       447.919,91          €        516.876,08  €          68.956,17  

003 SICUREZZA  €       112.439,06   €        113.208,34   €           769,28  

 TOTALE  €    1.573.005,55   €     1.582.175,55   €       9.170,00  

 

Il nuovo importo contrattuale dei lavori con il ribasso offerto di 27,321% composto da lavori a corpo 
(€1.067.630,68) e oneri per la sicurezza (€ 113.208,34) diviene € 1.180.893,02 contro € 1.173.964,18 
prevedendo così una maggiore spesa di € 6.874,84 (incremento dello 0,589%); 
 

Il nuovo quadro economico a seguito della modifica 01 è il seguente: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni da eseguire (a seguito del ribasso d’asta – 
27,321%) 

Euro 

 A misura   1.067.630,68 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 113.208,34 

A+B) Totale Appalto 1.180.839,02 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti 332.894,30 

C06 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 - Quota parte ribasso 
d’asta 

240.182,78 
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C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e 
di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compresa Inarcassa e 
IVA) incentivi per funzione tecniche ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 

103.000,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

25.000,00 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 118.083,90 

C) Totale  819.160,98 

 TOTALE PROGETTO 2.000.000,00 

 
Lo stesso quadro economico modificato, suddiviso per linee di finanziamento, è il seguente: 
 
QUADRO ECONOMICO MODIFICATO QUOTA MIUR 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni da eseguire (a seguito del ribasso d’asta – 
27,321%) 

Euro 

 A misura   827.413,78 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 87.736,46 

A+B) Totale Appalto 915.150,24 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti 203.951,96 

C06 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 - Quota parte ribasso 
d’asta 

240.182,78 
 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e 
di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compresa Inarcassa e 
IVA) incentivi per funzione tecniche ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 

79.825,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

19.375,00 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 91.515,02 

C) Totale  634.849,76 

 TOTALE PROGETTO 1.550.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO MODIFICA 01 QUOTA PROVINCIA 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni da eseguire (a seguito del ribasso d’asta – 
27,321%) 

Euro 

 A misura   240.216,90 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 25.471,88 

A+B) Totale Appalto 265.688,78 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti 128.942,34 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e 
di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al 

23.175,00 
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coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (compresa Inarcassa e 
IVA) incentivi per funzione tecniche ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

5.625,00 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 26.568,88 

C) Totale  184.311,22 

 TOTALE PROGETTO 450.000,00 

 
IMPORTO TOTALE QUADRI ECONOMICI: € 1.550.000,00+450.000,00 = € 2.000.000,00 
 
 
Con Verbale di ripresa 01 del 05/04/2023 sono stati ripresi i lavori, con fine prevista al 28/04/2024. 
 
Con DD 1195 del 21/09/2023 è stata concessa una proroga ai lavori di 30 giorni portando il termine contrattuale 
al 28/05/2024.   
 
 
Successivamente sono state approvate altre modifiche alle somme a disposizione del quadro economico per 
inserire le compensazioni prezzi e altre somme. 
 
QUADRO ECONOMICO TOTALE 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni da eseguire (a seguito del ribasso d’asta – 
27,321%) 

Euro 

 A misura   1.067.630,68 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 113.208,34 

A+B) Totale Appalto 1.180.839,02 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti 
- Diritti di Segreteria per pagamento SCIA Comune di Jesi € 90,00 
- Adeguamento scala in ferro Esinferro S.n.c. € . € 3.501,40  iva inclusa 
- Rimozione canna fumaria – Bravi Srl - € 2.354,60 iva inclusa 

263.163,82 

C06 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 - Quota parte ribasso d’asta 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 61.627,16 
– SAL 1bis 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 92.885,35 
– SAL 2bis 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 
43.183,60 – SAL 3bis 

309.913,26 
 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (compresa Inarcassa e IVA) incentivi per funzione tecniche ex 
art. 113 D. Lgs. n. 50/2016  
– Incentivi € 28.314,10 
- Incarico di Direttore Operativo Studio di Ingegneria Sardella S.r.l. € 21.569,60 iva 
inclusa 
- Spostamento linee telefoniche – Fastweb S.p.A. - € 1.586,00 iva inclusa 
- Servizio di verifica progetto esecutivo – Ing. Gabriele Tittarelli € 14.744,32 oneri ed 
iva inclusi 

103.000,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 

25.000,00 
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- Indagini strutturali STS Mobile Srl - € 7.197,41 iva inclusa 
- Indagini geologiche integrative GEO/TEC € 3.105,32 oneri ed iva inclusi 
- Prove di laboratorio su materiali – Meccano S.p.A. - € 988,20 iva inclusa 
- Prove di carico sui pali – Adriatica Perforazioni Srl - € 4.977,60 
- Controlli saldature Strutture CAM – Meccano S.p.A. - € 1.146,80 iva inclusa 
- Ulteriori prove di laboratorio su materiali – Meccano S.p.A. € 362,33 iva inclusa 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 118.083,90 

C) Totale  819.160,98 

 TOTALE PROGETTO 2.000.000,00 

 
 
QUADRO ECONOMICO QUOTA MIUR 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni da eseguire (a seguito del ribasso d’asta – 
27,321%) 

Euro 

 A misura   827.413,78 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 87.736,46 

A+B) Totale Appalto 915.150,24 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti 
- Diritti di Segreteria per pagamento SCIA Comune di Jesi € 69,75 
- Adeguamento scala in ferro Esinferro S.n.c. € 2.713,59 iva inclusa 
- Rimozione canna fumaria – Bravi Srl - € 1.824,82 iva inclusa 

203.951,96 

C06 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 - Quota parte ribasso d’asta 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 47.761,05 
– SAL 1bis 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 71.986,15 
– SAL 2bis 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 
33.467,29 – SAL 3bis 

240.182,78 
 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (compresa Inarcassa e IVA) incentivi per funzione tecniche ex 
art. 113 D. Lgs. n. 50/2016  
– Incentivi € € 21.943,43 
- Incarico di Direttore Operativo Studio di Ingegneria Sardella S.r.l. € 16.716,44 iva 
inclusa 
- Spostamento linee telefoniche – Fastweb S.p.A. - € 1229,15 iva inclusa 
- Servizio di verifica progetto esecutivo – Ing. Gabriele Tittarelli € 11.426,85 oneri ed 
iva inclusi 

79.825,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 
- Indagini strutturali STS Mobile Srl - € 5.578,00 iva inclusa 
- Indagini geologiche integrative GEO/TEC € 4.006,86 oneri ed iva inclusi 
- Prove di laboratorio su materiali – Meccano S.p.A. - € 765,86 iva inclusa 
- Prove di carico sui pali – Adriatica Perforazioni Srl - € 3.857,64 
- Controlli saldature Strutture CAM – Meccano S.p.A. - € 888,77 iva inclusa 
- Ulteriori prove di laboratorio su materiali – Meccano S.p.A. € 280,81 iva inclusa 

19.375,00 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 91.515,02 

C) Totale  634.849,76 

 TOTALE PROGETTO 1.550.000,00 
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QUADRO ECONOMICO QUOTA PROVINCIA 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni da eseguire (a seguito del ribasso d’asta – 
27,321%) 

Euro 

 A misura   240.216,90 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 25.471,88 

A+B) Totale Appalto 265.688,78 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti 
- Diritti di Segreteria per pagamento SCIA Comune di Jesi € 20,25 
- Adeguamento scala in ferro Esinferro S.n.c. € 787,81 iva inclusa 
- Rimozione canna fumaria – Bravi Srl - € 529,78 iva inclusa 

59.211,86 

C06 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022  
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 13.866,11- 
SAL 1bis 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 20.899,20 
- SAL 2bis 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 9.716,31 
- SAL 3bis 

69.730,48 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (compresa Inarcassa e IVA) incentivi per funzione tecniche ex 
art. 113 D. Lgs. n. 50/2016  
- Incentivi € 6.370,67 
- Incarico di Direttore Operativo Studio di Ingegneria Sardella S.r.l. € 4.853,16; 
- Spostamento linee telefoniche – Fastweb S.p.A. - € 356,85 iva inclusa 
- Servizio di verifica progetto esecutivo – Ing. Gabriele Tittarelli € 3.317,47 oneri ed 
iva inclusi 

23.175,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 
- Indagini strutturali STS Mobile Srl - € 1.619,55 iva inclusa 
- Indagini geologiche integrative GEO/TEC € 901,55 oneri ed iva inclusi 
- Prove di laboratorio su materiali – Meccano S.p.A. - € 222,34 iva inclusa 
- Prove di carico sui pali – Adriatica Perforazioni Srl - € 1.119,96 
- Controlli saldature Strutture CAM – Meccano S.p.A. - € 258,03 iva inclusa 
- Ulteriori prove di laboratorio su materiali – Meccano S.p.A.  € 81,53 iva inclusa 

5.625,00 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 26.568,88 

C) Totale  184.311,22 

 TOTALE PROGETTO 450.000,00 

 
 
Durante l’esecuzione dei lavori, considerata la particolarità dell’intervento sulla struttura esistente, al fine di 
adeguare le opere necessarie alle effettive situazioni riscontrate a seguito delle demolizioni previste per la 
realizzazione delle opere strutturali principali, sono risultate necessarie alcune modifiche alle opere previste. 
 
DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE 
 
Le modifiche contrattuali in esame non alterano la natura del contratto e si classificano come: 
- imprevisti (art. 106 D.Lgs 50/2016  comma 1 c)  
- altre modifiche contenute nel 15% del contratto (art. 106 D.Lgs 50/2016  comma 2).  
 
Modifiche ai sensi  dell’ art. 106 D.Lgs 50/2016  comma 1 c) – Imprevisti e imprevedibili 
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- Fornitura e posa di tubazioni in PVC per pompaggio acqua durante realizzazione pali di fondazione (Voce 
18.07.009*.008 - Ordine di servizio n. 01 del 11/07/2023) 

- Demolizione travi di collegamento in c.a. tra i plinti di fondazione di alcuni pilastri (Voce 02.03.004*.002) e 
ricostruzione delle stesse inglobate nelle nuove travi rovesce su pali (Voce 03.03.003*.001 Quantità 12,85 
mc - Ordine di servizio n.03  del 30/01/2024)  

- Spostamento della linea antincendio che interferisce con l’allargamento della fondazione tra i pilastri 1-13 
(NP18V - Ordine di servizio n.03  del 30/01/2024)  

- Perfori su c.a. aggiuntivi necessari agli ancoraggi metodo CAM imprevisti (Voce NP 24V2). 
- Ancoraggi integrativi dei casseri per getto dell’allargamento dei setti in c.a. verticali (NP25V2);  
- Ripristino parziale con sostituzione delle linee di distribuzione verticali dell’impianto termico e sostituzione 

degli impianti di distribuzione dell’impianto idrico sanitario e acqua calda sanitaria degradati, scoperti a 
seguito delle demolizioni effettuate (Voci 14.01.010*.003-007, Voci 13.15.001*.004-005, Voci 
13.16.004*.004-008, Voce 13.16.043*.001); 

 
Importo lordo € 58.100,10 di cui € 3.752,52 oneri sicurezza 
 
Modifiche ai sensi art. 106 D.Lgs 50/2016  comma 2 
- Finitura dei pilastri in cartongesso rinforzati con metodo CAM, anziché intonaco; 
- Sostituzione solaio copertura spogliatoi quota – 4,96 con travi in acciaio e pannello sandwich; 
- Adeguamenti delle quantità di alcune opere previste in progetto a quelle effettivamente necessarie 
 
Importo lordo € 109.019,17 di cui € 10.810,76 oneri sicurezza 
 
Totale lordo Variazione € 167.119,27 di cui € 14.563,28 per oneri di sicurezza 
 
Riepilogo della Modifica 02 (valori lordi) 
 

CAP. DESCRIZIONE PROGETTO  MODIFICA 01 MODIFICA 02 VARIAZIONE 

001 LAVORI STRUTTURALI  €    1.012.646,58   €        952.091,13  €     1.000.126,29  €      48.035,16  

002 
LAVORI EDILI E RIPRISTINI 
IMPIANTI  €       447.919,91          €        516.876,08  €       621.396,91      €     104.520,83 

 Totale Lavori Lordi  €    1.460.566,49  €     1.468.967,21 €    1.621.523,20 €    152.555,99 

003 SICUREZZA  €       112.439,06   €        113.208,34  €       127.771,62      €      14.563,28  

 TOTALE  €    1.573.005,55   €     1.582.175,55  €    1 749.294,82            €    167.119,27 

 
Il nuovo importo contrattuale dei lavori con il ribasso offerto di 27,321% composto da lavori a misura (€ 
1.178.506,85) e oneri per la sicurezza (€ 127.771,62) diviene € 1.306.278,47 contro € 1.180.839,02 prevedendo 
così una maggiore spesa di € 125.439,45 (incremento dello 10,62%); 
 

Modifiche art. 106 comma 1.c) (Lordo) 58.100,10 € 

Sicurezza (incremento) 3.752,52 € 

Importo soggetto a ribasso 54.347,58 € 

Ribasso – 27,321% -14.848,30 € 

Importo mod. contrattuale art. 106 comma 1.c) 43.251,80 € 

variazione% comma 1c)  3,663% 

 

Modifiche art. 106 comma 2 (Lordo) 109.019,17 € 

Sicurezza (incremento)  10.810,76 € 

Importo soggetto a ribasso 98.208,41 € 

Ribasso – 27,321% -26.831,52 € 

Importo mod. contrattuale art. 106 comma 2 82,187,65 € 

variazione% comma 2  6,960 % 
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Il nuovo quadro economico a seguito della modifica 02, è il seguente: 
 
QUADRO ECONOMICO TOTALE MODIFICA 02  
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni da eseguire (a seguito del ribasso d’asta – 
27,321%) 

Euro 

 A misura   1.178.506,85 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 127.771,62 

A+B) Totale Appalto 1.306.278,47 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti 
- Diritti di Segreteria per pagamento SCIA Comune di Jesi € 90,00 
- Adeguamento scala in ferro Esinferro S.n.c. € . € 3.501,40  iva inclusa 
- Rimozione canna fumaria – Bravi Srl - € 2.354,60 iva inclusa 

125.180,42 

C06 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 - Quota parte ribasso d’asta 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 61.627,16 
– SAL 1bis 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 92.885,35 
– SAL 2bis 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 
43.183,60 – SAL 3bis 

309.913,26 
 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (compresa Inarcassa e IVA) incentivi per funzione tecniche ex 
art. 113 D. Lgs. n. 50/2016  
– Incentivi € 28.314,10 
- Incarico di Direttore Operativo Studio di Ingegneria Sardella S.r.l. € 21.569,60 iva 
inclusa 
- Spostamento linee telefoniche – Fastweb S.p.A. - € 1.586,00 iva inclusa 
- Servizio di verifica progetto esecutivo – Ing. Gabriele Tittarelli € 14.744,32 oneri ed 
iva inclusi 

103.000,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 
- Indagini strutturali STS Mobile Srl - € 7.197,41 iva inclusa 
- Indagini geologiche integrative GEO/TEC € 3.105,32 oneri ed iva inclusi 
- Prove di laboratorio su materiali – Meccano S.p.A. - € 988,20 iva inclusa 
- Prove di carico sui pali – Adriatica Perforazioni Srl - € 3.857,64 
- Controlli saldature Strutture CAM – Meccano S.p.A. - € 1.146,80 iva inclusa 
- Ulteriori prove di laboratorio su materiali – Meccano S.p.A. € 362,33 iva inclusa 

- Integrazione prove di laboratorio - Meccano SpA - € 127,64 
- Prove sui profili metallici - Meccano S.p.A. - € 338,11  

25.000,00 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 130.627,85 

C) Totale  693.721,53 

 TOTALE PROGETTO 2.000.000,00 

 
 
QUADRO ECONOMICO QUOTA MIUR 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni da eseguire (a seguito del ribasso d’asta – 
27,321%) 

Euro 

 A misura   913.342,80 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 99.023,01 
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A+B) Totale Appalto 1.012.365,81 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti 
- Diritti di Segreteria per pagamento SCIA Comune di Jesi € 69,75 
- Adeguamento scala in ferro Esinferro S.n.c. € 2.713,59 iva inclusa 
- Rimozione canna fumaria – Bravi Srl - € 1.824,82 iva inclusa 

97.014,83 

C06 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 - Quota parte ribasso d’asta 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 47.761,05 
– SAL 1bis 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 71.986,15 
– SAL 2bis 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 
33.467,29 – SAL 3bis 

240.182,78 
 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (compresa Inarcassa e IVA) incentivi per funzione tecniche ex 
art. 113 D. Lgs. n. 50/2016  
– Incentivi € € 21.943,43 
- Incarico di Direttore Operativo Studio di Ingegneria Sardella S.r.l. € 16.716,44 iva 
inclusa 
- Spostamento linee telefoniche – Fastweb S.p.A. - € 1229,15 iva inclusa 
- Servizio di verifica progetto esecutivo – Ing. Gabriele Tittarelli € 11.426,85 oneri ed 
iva inclusi 

79.825,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 
- Indagini strutturali STS Mobile Srl - € 5.578,00 iva inclusa 
- Indagini geologiche integrative GEO/TEC € 4.006,86 oneri ed iva inclusi 
- Prove di laboratorio su materiali – Meccano S.p.A. - € 765,86 iva inclusa 
- Prove di carico sui pali – Adriatica Perforazioni Srl - € 3.857,64 
- Controlli saldature Strutture CAM – Meccano S.p.A. - € 888,77 iva inclusa 
- Ulteriori prove di laboratorio su materiali – Meccano S.p.A. € 280,81 iva inclusa 

- Integrazione prove di laboratorio - Meccano SpA - € 127,64 
- Prove sui profili metallici - Meccano S.p.A. - € 338,11 

19.375,00 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 101.236,58 

C) Totale  537.634,19 

 TOTALE PROGETTO 1.550.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO QUOTA PROVINCIA 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni da eseguire (a seguito del ribasso d’asta – 
27,321%) 

Euro 

 A misura   265.164,05 

B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 28.748,61 

A+B) Totale Appalto 293.912,66 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti 
- Diritti di Segreteria per pagamento SCIA Comune di Jesi € 20,25 
- Adeguamento scala in ferro Esinferro S.n.c. € 787,81 iva inclusa 
- Rimozione canna fumaria – Bravi Srl - € 529,78 iva inclusa 

28.165,59 

C06 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022  
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 13.866,11- 
SAL 1bis 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 20.899,20 

69.730,48 
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- SAL 2bis 
- Compensazione prezzi D.L. n. 50/2022 – L. n. 91/2022 – L. 197/2022 € 9.716,31 
- SAL 3bis 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (compresa Inarcassa e IVA) incentivi per funzione tecniche ex 
art. 113 D. Lgs. n. 50/2016  
- Incentivi € 6.370,67 
- Incarico di Direttore Operativo Studio di Ingegneria Sardella S.r.l. € 4.853,16; 
- Spostamento linee telefoniche – Fastweb S.p.A. - € 356,85 iva inclusa 
- Servizio di verifica progetto esecutivo – Ing. Gabriele Tittarelli € 3.317,47 oneri ed 
iva inclusi 

23.175,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici 
- Indagini strutturali STS Mobile Srl - € 1.619,55 iva inclusa 
- Indagini geologiche integrative GEO/TEC € 901,55 oneri ed iva inclusi 
- Prove di laboratorio su materiali – Meccano S.p.A. - € 222,34 iva inclusa 
- Prove di carico sui pali – Adriatica Perforazioni Srl - € 1.119,96 
- Ulteriori prove di laboratorio su materiali – Meccano S.p.A.  € 81,53 iva inclusa 
- Integrazione prove di laboratorio - Meccano S.p.A. - € 37,06 
- Prove sui profili metallici - Meccano S.p.A. - € 98,16 

5.625,00 

C12 IVA 10% ed altre imposte su A+B 29.391,27 

C) Totale  156.087,34 

 TOTALE PROGETTO 450.000,00 

 
 
        Il Direttore dei lavori 
        Dott. Ing. Riccardo Cerasa 
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