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A. RELAZIONE GENERALE – CRONOPROGRAMMA 
 
Oggetto:  

3° CONTRATTO APPLICATIVO DELL'ACCORDO QUADRO (art. 54 D.Lgs. N. 50/2016) per i 
lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle ss.pp.  Varie dei reparti operativi 
della Provincia di Ancona. Anni 2021-2022-2023. ANNUALITA’ 2023. Cod. Int. (88.03) 
 

1. PREMESSA  

 

Il nuovo Codice della Strada, D.L.vo n. 285/92 all’art. 14 “Poteri e compiti degli enti 
proprietari delle strade”, stabilisce che, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità 
della circolazione, l’Ente proprietario provveda alla manutenzione, gestione e pulizia 
delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi 
e alla opposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (punto c). 
La Provincia di Ancona, a causa delle limitazioni di spesa (patti di stabilità) e dei tagli 
economici imposti per legge, che hanno reso impossibili, per anni, investimenti in conto 
capitale, si ritrova ora a gestire un patrimonio stradale che necessita di tutta una serie di 
interventi di adeguamento della segnaletica stradale. 
Visto il numero di interventi da realizzare e la tipologia degli stessi, si è deciso di 
procedere sulla base di un Accordo Quadro che permetta di operare seguendo uno 
stesso disegno generale senza scindere concettualmente e praticamente l’insieme dei 
lavori necessari. La scelta di un singolo operatore economico che sia idoneamente 
qualificato per l’esecuzione di tutti gli interventi che di volta in volta saranno individuati, 
è una delle caratteristiche di questo tipo di contratto che porta ad avere un 
miglioramento del livello sia qualitativo che quantitativo del lavoro. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 1138 del 2.09.2021 veniva approvata la perizia 
relativa all’ “Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento 
della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di 
Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.03)” nell’ammontare complessivo di € 
325.044,22, di cui € 259.000,00 per lavori ed € 66.044,22 per somme a disposizione; 
- si autorizzava l’affidamento dei lavori - Categoria prevalente OS10 “Segnaletica 
stradale non luminosa” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, 
comma 9, del D.Lgs 50/2016 e smei, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, dello stesso decreto (contratto “a misura”, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera eeeee); 
- si stabiliva di demandare all’Area Appalti e Contratti del Settore I, l’indizione e 
l’espletamento del contratto;  
- venivano altresì approvati i quadri economici relativi alle singole annualità 2021-
2022-2023, dell’importo di € 79.174,22 di cui 63.000,00 per lavori ed € 16.174,22 per 
somme a disposizione per l’anno 2021 - dell’importo di € 122.935,200 di cui 98.000,00 
per lavori ed € 24.935,00 per somme a disposizione, per l’anno 2022 e 2023; 
 
Con determinazione dirigenziale n. 1721 del 15/12/2021 il suddetto Accordo Quadro 
veniva aggiudicato alla ditta CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO (C.F. e P.IVA 
04495400618) con sede legale in Strada Provinciale 333 s.n.c km 20+200 – cap 81050 
– Santa Maria La Fossa (CE), con l’offerta di ribasso del -30,299% nell’importo di € 
182.487,45 (di cui € 6.475,00 per oneri di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un 
totale di € 222.634,69 (iva compresa); 
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Con Determinazione del Dirigente n. 183 del 15/02/2023 veniva approvata la prima 
adesione all’accordo quadro – annualità 2021 per l’importo complessivo di € 79.174,22; 
 
Con Determinazione del Dirigente n. 85 del 25/01/2024 veniva approvata la seconda 
adesione all’accordo quadro – annualità 2022 per l’importo complessivo di € 79.174,22; 
 

Il presente progetto definitivo/esecutivo denominato “terza adesione all'accordo 
quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale 
sulle ss.pp.  varie dei reparti operativi della provincia di Ancona - Anni 2021 – 2022 – 
2023. cod. int. (88.03/c-23). - anno 2023” nell’ammontare complessivo di € 122.935,00 
è così ripartito: 
 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

A misura 114.523,59 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

A misura (2,50%) 2.936,50 

Importo Computo metrico 117.460,09 

  

B2) Importo netto al ribasso del 30,299% 79.824,09 

TOTALE APPALTO 82.760,59 

  

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 

20.203,08 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 

lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

1.764,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su 

B1) + B2) 

 18.207,33 

                                                           Totale C) 40.174,41 

TOTALE INTERVENTO 122.935,00 

 

L’importo è stato determinato considerando già un incremento in variante dovuto a 

maggiori lavori ed all’adeguamento dei prezzi ai sensi del DL 50/2022 e L. 91/2022 e s.m.i. 
 

 

2. DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

 
In ossequio al Nuovo Codice della Strada e a diverse direttive Ministeriali, gli Enti 
proprietari devono verificare lungo la rete stradale di propria competenza le condizioni 
di efficienza e di manutenzione della segnaletica stradale. 
L’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale, ad eccezione dei casi 
previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: 
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dai centri abitati; 
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b) nei tratti di strade non di proprietà del comune all’interno dei centri abitati con 
popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade 
limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali e geometriche della 
strada, la rimanente segnaletica è di competenza del comune. 
 
La segnaletica stradale, del presente Accordo quadro, comprende i seguenti gruppi: 
- segnali verticali (art. 39 D.Lgs. n. 285/92 smei), 
- segnali orizzontali  (art. 40 D.Lgs. n. 285/92 smei), 
- segnali ed attrezzature complementari  (art. 42 D.Lgs. n. 285/92 smei). 
 
Per quanto attiene al presente progetto, relativamente all’annualità 2023 del 
predetto accordo quadro, la tipologia di lavoro consisterà nella esecuzione di 
segnaletica stradale orizzontale, sia in ripasso che di nuovo impianto. 
 
 

3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

La segnaletica orizzontale, relativa al presente Contratto Applicativo, dovrà essere 
eseguita lungo le strade di competenza dei quattro reparti operativi della Provincia di 
Ancona, come meglio specificato nel computo metrico allegato.  
Per l’esecuzione delle lavorazioni si dovrà far riferimento ai tecnici dei diversi reparti 
operativi, ognuno per le zone di propria competenza. 
Prima dell’effettiva consegna dei lavori ogni tecnico di reparto provvederà a concordare 
con l’impresa il dettaglio della localizzazione degli interventi di propria competenza.  
 
 

4. CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI 

 

La categoria prevalente dei lavori consiste nella OS 10 “Segnaletica stradale non 
luminosa” per l’importo indicato a base di gara mentre le voci interessate saranno 
quelle riportate nell’elenco prezzi unitari e gli interventi avverranno in funzione delle 
effettive esigenze individuate da parte della Provincia di Ancona sulle proprie strade. 
 

 

5. FINANZIAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO 

Le risorse economiche per l’importo di € 325.044,00 sono state iscritte nel bilancio 
provinciale e l’intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale delle opere 
pubbliche nell’annualità 2021 per € 79.174,00, annualità 2022 per € 122.935,00 e 
annualità 2023 per € 122.935,00, con Atto di Consiglio del 23/12/2020 num. 166. 
 

L’importo complessivo dell’accordo quadro risulta finanziato con fondi statali L.160/2019 

art.1 c.62, ripartiti con D.M. 123/2020 e disponibili al Cap. 20161002500 dei relativi 

esercizi finanziari. 

 

Con le somme a disposizione dell’Accordo Quadro, derivanti anche dal ribasso di gara, 
si potrà intervenire alla manutenzione e conservazione delle opere d’arte minori come 
tombini ed opere accessorie per il convogliamento e l’allontanamento sia delle acque di 
dilavamento che di ruscellamento, con l’inclusione della pulizia e sistemazione delle 
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pertinenze stradali quali banchine, fossi laterali, canalette e caditoie nel fine di garantire 
un corretto e rapido smaltimento delle acque meteoriche ed inoltre si potrà dare 
compimento al rifacimento, sostituzione ed adeguamento della segnaletica stradale 
verticale, orizzontale e complementare. Il tutto nell’ottica di avere un ammodernamento 
di un intero tratto stradale in tutte le sue componenti costitutive. 
 
Per il presente contratto applicativo si farà riferimento agli importi inizialmente previsti 

nell’annualità 2023 (pari a € 122.935,00): 

- per € 121.171,00 re imputati nell’annualità 2024 al capitolo 20161002500; 

- per € 1.764,00 al capitolo 20161002500 prenotazione imp. 735/2024. 

 

La suddivisione della spesa tra importi dei lavori, oneri per la sicurezza e somme a 

disposizione è riportata nel Quadro Economico allegato al Progetto. 

 

6. CRONOPROGRAMMA 

APPALTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
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Gara d’appalto 
3°Contratto 

applicativo 
Consegna lavori Fine lavori 

 

ADESIONE A.Q. 
contratto rep. 880 

del 01/02/2022 

 

Agosto 2024 

 

Settembre 2024 

 

Dicembre 2024 

 

Marzo 2025 

 

Tale crono-programma potrà essere suscettibile di variazioni nel rispetto degli equilibri 

di bilancio provinciale o di imprevisti non imputabili alla stazione appaltante che 

possono dilatare le relative tempistiche delle diverse fasi.  

 

7. GRUPPO DI LAVORO 

RUP: Dott. Ing. Monica Ulissi; 

Progettisti: Geom. Roberto Fiordelmondo, Geom. Matteo Pallotta, Geom. Maurizio 

Tisba e Geom. Stefano Belardinelli; 

D.L.: Geom. Roberto Fiordelmondo, Geom. Matteo Pallotta, Geom. Maurizio Tisba e 

Geom. Stefano Belardinelli; 

Assistenti Contabili – Direttore Operativo: Geom. Roberto Fiordelmondo, Geom. Matteo 

Pallotta, Geom. Maurizio Tisba e Geom. Stefano Belardinelli; 

Ispettori di cantiere da definire 
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