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SETTORE III  
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo 
 

Oggetto:  
3° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro (art. 54 D.Lgs. n. 50/2016) per i lavori di 

adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di 
Ancona. Anni 2021-2022-2023. Cod. Int. (88.03).  Annualità 2023 

 
Impresa Appaltatrice CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO con sede legale in STRADA 
PROVINCIALE 333 snc – cap 81050 – SANTA MARIA LA FOSSA (CE) C.F/P.IVA 04495400 

      
Contratto rep. n. 880 del 01.02.2022  
 

ACCORDO QUADRO ANNUALITA 2021-22-23 
Importo Contrattuale al netto del ribasso del -30,299%   Euro 182.487,45 (di cui € 6.475,00 per oneri 
di sicurezza) 
 
Importo lavori come da AQ anno 2023 al netto del ribasso del ribasso d’asta  -30,299% : 
Euro 69.049,31 di cui per oneri di sicurezza Euro 2.450,00 
 

 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE  
ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49 

 

PREMESSO CHE: 

• con Determinazione del Dirigente n. 1721 del 15.12.2021 si aggiudicava definitivamente 

all’Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d’asta pari al -30,299% l’Accordo Quadro 

per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie; 

• con contratto n. 880 di rep. in data 01.02.2022 stipulato presso la sede della Provincia 

di Ancona, il CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO con sede legale in Strada Provinciale 

333 s.n.c. – 81050 Santa Maria La Fossa (CE), ha assunto l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per 

l’importo contrattuale di Euro 182.487,45 di cui per oneri di sicurezza Euro 6.475,00 oltre ad 

Euro 40.147,24 per IVA ai sensi di legge; 

• visto l’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto dell’accordo quadro; 

• che con Determinazione del Dirigente n. 183 del 15/02/2023, sono stati affidati i lavori per la 

prima annualità dell’accordo quadro (2021) per l’importo netto lavori di € 44.388,84 + IVA; 

• che con Determinazione del Dirigente n. 85 del 25/01/2024, sono stati affidati i lavori per la 

seconda annualità dell’accordo quadro (2022) per l’importo netto lavori di € 69.049,31 + IVA; 

• in fase di predisposizione del computo relativo alle lavorazioni dell’anno 2023 per l’esecuzione 

del 3° contratto applicativo, tenendo conto che nel periodo intercorso tra la predisposizione 

del progetto dell’Accordo Quadro e la predisposizione del presente contratto applicativo, a 

causa delle avversità meteo e dell’’elevato traffico, sono aumentate le necessità di interventi 

di adeguamento della segnaletica orizzontale, su tutta la rete stradale provinciale, si è  ritenuto 

opportuno inserire ulteriori lavorazioni di rifacimento e adeguamento della segnaletica stradale 

al fine della sicurezza della strada; 

• si è inoltre proceduto all’adeguamento dei prezzi ai sensi del D.L. n. 50/2022 e L. n. 91/20222 

e s.m.e i. facendo riferimento ai prezzari Marche 2024 ed ANAS 2024; 

• L’allegato computo, relativo al 3° contratto applicativo, è stato redatto quale perizia di variante 

resasi necessaria per circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura 

generale del contratto, sia al fine del miglioramento funzionale dell’opera e pertanto, ai sensi 

dell’Art. 106 Comma 1 Lettere c) ed e) del D.Lgs.50/16 e s.m.e.i. e dell’Art. 30 del C.S.A. 

allegato al contratto. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’anno Duemilaventiquattro (2024) il giorno ventisette (27) del mese di Agosto (08) con il 

presente atto si conviene quanto segue:  

ART. 1 

Il Sig. Antonio Biancolella, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa CONSORZIO 

STABILE RAFFAELE RUSSO con sede legale in STRADA PROVINCIALE 333 s.n.c. – 81050 SANTA 

MARIA LA FOSSA (CE), legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l’impegno 

di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente 

atto. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli 

stessi prezzi unitari allegati al computo del 3° contratto applicativo per l’annualità 2023. 

ART. 2 

L’importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad Euro 82.760,59 al netto del ribasso 

anzidetto, di cui Euro 13.711,28 per maggiori oneri rispetto all’importo contrattuale previsto per 

il 2023, con una aumento in percentuale pari al 16,57%. L’importo degli oneri per la sicurezza 

ammonta ad Euro 2.936,50. 

ART. 3 

Per l’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e 

pertanto il tempo di esecuzione per l’ultimazione dei lavori resta fissata nel Disciplinare del 

contratto applicativo. 

ART. 4 

L’impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere 

aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti. 

ART. 5 

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale 880 di rep. in data 

01.02.2022  

 

ART. 6  

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di 

variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle 

condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla 

variante di cui trattasi. 

ART. 7 

Il presente atto è, fin d’ora, impegnativo per l’impresa, mentre lo sarà per l’Ente Appaltante solo 

dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l’efficacia del rapporto 

contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell’Amministrazione Provinciale.  

Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso.  

 

 
      L’Impresa Appaltatrice    Il Responsabile del Procedimento 

CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO                                  Ing. Monica Ulissi 
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