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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 24/09/2024 n. 1140 

Settore III 
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

OGGETTO: TERZA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 50/2016) 
PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE 
SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNO 2022. 
LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. 5 
"OSIMANA", S.P. 6 "ANCONA-MONTESICURO-OFFAGNA", S.P. 36 "MONTEROBERTO-
MONTECAROTTO", S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" E S.P. N. 1 "DEL CONERO". (COD. INT. 
89.01/C). APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1481 del 02/11/2021: 

- veniva approvata la perizia relativa all’ “Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. n. 50/2016) 
per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti 
Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2022. Cod. Int. (89.01)” nell’ammontare 
complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.450.000,00 per lavori ed € 350.000,00 per 
somme a disposizione; 

- si dava atto che la spesa complessiva di € 1.800.000,00 veniva finanziata con i fondi 
statali di cui all’art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020 e 
disponibili al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022; 

- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 124/2022 al Capitolo 
20161002500 dell’esercizio finanziario 2022; 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1772 del 21/12/2021 attraverso la quale: 

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. 
(C.F. e P.IVA 01230780411) con sede legale in Via del Trebbio n. 11 – cap 61043 – Cagli 
(PU), con l’offerta di ribasso del -18,500% nell’importo di € 1.188.456,25 (di cui € 
36.250,00 per oneri di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 1.449.916,63 
(iva compresa); 
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- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo 
di € 1.800.000,00 così suddiviso:  

 
QUADRO ECONOMICO ANNO 2022 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del – 18,500% 1.152.206,25 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura (2,50%) 36.250,00 
                                                            Totale Accordo Quadro 1.188.456,25 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C04 Imprevisti 306.083,37 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

44.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su A) + B) 

  261.460,38 

C                                                            Totale C) 611.543,75 
 TOTALE INTERVENTO 1.800.000,00 

 
VISTO il contratto relativo all’Accordo Quadro registrato al repertorio n. 884 del 

10/02/2022, sottoscritto dalla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 
01230780411) e dall’Amministrazione Provinciale, il quale prevedeva, pertanto, un ribasso 
percentuale da applicarsi sulle voci dell’elenco prezzi posto a base di gara del suddetto 
Accordo Quadro pari al 18,500%; 
 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 239 del 01/03/2022 veniva 
approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 89.01/A) denominato “Prima adesione 
all’Accordo Quadro per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie 
dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura 
stradale: 

• S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto” dal km 16+950 al km 22+340 circa nel Comune 
di Jesi; 

• S.P. n. 21 “Della Barchetta” dal km 16+600 al km 17+853 circa nel Comune di 
Monsano – intervento localizzato al km 13+500; 

• S.P. n. 3 “Della Val Musone” dal km 25+810 al km 27+150 circa nel Comune di Santa 
Maria Nuova; 

• S.P. n. 4 “del Vallone” dal km 25+500 al km 25+750 circa nel Comune di Santa Maria 
Nuova; 

• S.P. n. 38 “Di Montemurello” dal km 0+000 al km 1+600 circa nel Comune di 
Belvedere-Ostrense.”; 

nell’ammontare complessivo di € 1.032.988,78 di cui € 789.335,07 per lavori ed € 
243.653,72 per somme a disposizione; 
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RICHIAMATO il contratto relativo alla Prima adesione all’Accordo Quadro sopra indicato, 
registrato al repertorio n. 886 del 22/03/2022, sottoscritto dall’impresa VERNARECCI 
ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01230780411) e la Provincia di Ancona;  
 

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 614 del 13/05/2022: 
- veniva approvato il verbale n. 01 del 29/04/2022 di modifica dei prezzi dell’Accordo 

Quadro cod. int. (89.01), redatto ai sensi dell’art. 29, comma 11-bis, del D.L. n. 4/2022 
convertito in Legge n. 25/2022 e l’atto di sottomissione del 29/04/2022 il quale stabiliva il 
nuovo importo contrattuale del primo contratto applicativo (cod. int. 89.01/A) pari ad € 
907.428,20 e il nuovo importo contrattuale complessivo dell’accordo quadro (cod. int. 
89.01) di € 1.306.549,38; 

- veniva approvato il nuovo quadro economico della prima adesione (importo totale di € 
1.177.062,40 di cui € 907.428,20 per lavori ed € 269.634,20 per somme a disposizione) 
e in particolare quello complessivo dell’intero Accordo Quadro nell’importo totale di € 
1.800.000,00 così suddiviso: 

 
QUADRO ECONOMICO ANNO 2022 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del – 18,500% 1.266.697,33 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura (2,50%) 39.852,05 
                                                                     Totale Accordo 

Quadro 
1.306.549,38 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C04 Imprevisti 162.009,75 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

44.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su A) + B) 

  287.440,87 

C                                                            Totale C) 493.450,62 
 TOTALE INTERVENTO 1.800.000,00 

 
DATO ATTO che: 

- con repertorio n. 891 del 18/05/2022 veniva assunto il “N. 01 Verbale di modifica dei 
prezzi dell’Accordo Quadro e analisi dei prezzi”; 

- con repertorio n. 892 del 18/05/2022 veniva assunto il “N. 01 Atto di sottomissione del 1° 
Contratto Applicativo con le modifiche dei prezzi dell’Accordo Quadro”; 

 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 927 del 15/07/2022 veniva 

approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 89.01/B) denominato “Seconda adesione 
all’Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura 
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stradale sulle ss.pp. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona - Anno 2022. Lavori 
di riabilitazione alla sovrastruttura stradale: 

• S.P. 2 “Sirolo - Senigallia” al km 34+242 (Opera n. 23); 
• S.P. 18 “Jesi - Monterado” al km 22+028 (Opera n. 177); 
• S.P. 16 “Di Sassoferrato” al km 14+983 (Opera n. 152); 

nell’ammontare complessivo di € 150.000,00 così ripartito di cui € 83.020,51 per lavori ed € 
66.979,48 per somme a disposizione; 
 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 942 del 17/07/2023 veniva 
approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 89.01/C) denominato “Terza adesione 
all’Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura 
stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona – Anno 2022. 
Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale: 

- S.P. 5 “Osimana”; 
- S.P. 6 “Ancona – Montesicuro – Offagna”; 
- S.P. 36 “Monteroberto – Montecarotto”; 
- S.P. n. 11 “Dei Castelli”; 
- S.P. n. 1 “Del Conero”; 
nell’ammontare complessivo di € 464.957,62 così ripartiti: 
 

QUADRO ECONOMICO 3° CONTRATTO APPLICATIVO 
 Euro 
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo  435.396,30 
     
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta [1-4]  424.511,39 
3) Importo netto al ribasso del 18,500% [2*(1-0,1850)]  345.976,78 

  
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti - a misura 
2,5% [1*0,025]  10.884,91 

  
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)  356.861,69 

  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per: Euro 
C01) Lavori, forniture e servizi in economia  29.586,36 
C12) IVA 22% ed eventuali altre imposte [A*0,22]  78.509,57 

Totale B)  108.095,93 
     
C) TOTALE PROGETTO (A+B)  464.957,62 

 
TENUTO CONTO che con la medesima determinazione n. 942/2023 veniva: 

- approvato l’atto di sottomissione redatto ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Decreto n. 49 
del 07/03/2018, acquisito agli atti dell’ente con il prot. n. 24342 del 13/07/2023 e 
sottoscritto in pari data, dando atto che l’importo netto relativo al terzo contratto 
applicativo dell’accordo quadro in oggetto (cod. int. 89.01/C) ammontava ad € 356.861,69 
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al netto del ribasso anzidetto (iva esclusa), di cui € 40.761,02 per maggiori oneri rispetto 
all’importo contrattuale previsto per l’Accordo Quadro a seguito dell’approvazione della 
modifica dei prezzi (€ 1.306.549,38) e quindi con un incremento rispetto allo stesso del + 
3,12%; 

- veniva modificato conseguentemente il quadro economico complessivo relativo 
all’Accordo Quadro cod. int. 89.01 nell’importo complessivo di € 1.800.000,00 così 
ripartiti: 

 
QUADRO ECONOMICO ANNO 2022 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del – 18,500% 1.306.215,07 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura (2,50%) 41.095,33 
                                                           Totale Accordo Quadro 1.347.310,40 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C04 Imprevisti  112.281,31 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

44.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte 
su A) + B) 

  296.408,29 

C                                                            Totale C) 452.689,60 
 TOTALE INTERVENTO 1.800.000,00 

 
- venivano assunti: 

• la prenotazione di impegno di spesa n. 1390/2023 di € 464.957,62 al Capitolo 
20161002500 dell’esercizio finanziario 2023; 

• il sub-impegno di spesa n. 352/2023 di € 435.371,26 sulla prenotazione di impegno n. 
1390/2023 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023, in favore della ditta 
VERNARECCI ROMANO S.r.l.; 

 
VISTI: 

- il contratto relativo alla terza adesione stipulato con l’appaltatore in data 10/10/2023 e 
registrato in pari data al repertorio n. 967/2023; 

- il verbale di consegna dei lavori relativi alla terza adesione all’accordo quadro sopradetto, 
sottoscritto in data 31/10/2023, con ultimazione prevista per il giorno 28/01/2024 (90 
giorni); 

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1389 del 31/10/2023 con la quale è stato 

autorizzato - nell’ambito della terza adesione cod. int. 89.01/C - il subappalto in favore della 
ditta CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. (C.F./P.IVA 02553720414) con sede legale a Cagli 
(PU), Corso XX Settembre 64 - Cap 61043, della realizzazione dei lavori appartenenti alla 
Categoria OG3 – lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale - per un importo netto di 
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€ 160.760,00 di cui € 7.314,80 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 174.888,09 
sul limite max subappaltabile pari ad € 178.430,84), da corrispondere direttamente al 
subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
  

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 61 del 22/01/2024: 
- veniva concesso un periodo di proroga di 75 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione 

dei lavori relativi alla “Terza adesione all’Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i 
lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi 
della provincia di ancona – Anno 2022. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale: 

- S.P. 5 “Osimana”; 
- S.P. 6 “Ancona – Montesicuro – Offagna”; 
- S.P. 36 “Monteroberto – Montecarotto”; 
- S.P. n. 11 “Dei Castelli”; 
- S.P. n. 1 “Del Conero”; 

- veniva prorogato, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, il termine di 
ultimazione dei lavori suddetti di 75 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che 
il nuovo termine previsto era il giorno 12/04/2024; 

- veniva dato atto che la concessione della predetta proroga non attribuiva all’appaltatore 
diritti o pretese di sorta che siano ritenute in contrasto con le condizioni di contratto; 

 
CONSIDERATO che l’impegno di spesa n. 1390/2023 assunto al capitolo 20161002500 

è stato rinominato con il n. 284/2024 dell’esercizio finanziario 2024 – sub-impegno di spesa 
n. 84/2024; 
 

VISTA la Determinazione del Dirigente n. 599 del 20/05/2024 con la quale: 
- veniva approvato il SAL n. 1 a tutto il 12/04/2024 inerente ai lavori - cod. int. 89.01/C 

denominati “Terza adesione all’Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di 
riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle ss.pp. varie dei reparti operativi della 
provincia di ancona - Anno 2022. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale: 

- S.P. 5 “Osimana”; 
- S.P. 6 “Ancona – Montesicuro – Offagna”; 
- S.P. 36 “Monteroberto – Montecarotto”; 
- S.P. n. 11 “Dei Castelli”; 
- S.P. n. 1 “Del Conero”; 

da cui si rilevava che i lavori eseguiti dalla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e 
P.IVA 01230780411) ammontavano a € 319.521,03, oltre Iva 22%;  

- veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 del 22/04/2024 da cui risultava il credito 
alla suddetta impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 317.923,00, 
oltre Iva 22%, per un totale di € 387.866,06; 

- veniva liquidata la somma complessiva di € 387.866,06 (€ 317.923,00 + Iva 22%) nel 
modo seguente: 
• € 227.121,94 (€ 157.178,88 + € 69.943,06 quale IVA 22% calcolata sull’importo totale 

di € 317.923,00) alla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 
01230780411); 

• € 160.744,12 alla ditta CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. (C.F. e P.I. 02553720414), 
stante la nota prot. n. 15858/2024 e ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 
50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, 
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attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella stessa 
nota; 

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 387.866,06, risultava finanziata con i fondi 
statali di cui all’art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, ed 
è disponibile al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024, impegno n. 284/2024 
e sub-impegno n. 84/2024; 

 
DATO ATTO che l’ultimazione dei lavori ricompresi nel terzo contratto applicativo (cod. 

int. 89.01/C) risulta avvenuta in data 12/04/2024, come da relativo certificato del 16/04/2024; 
 
VISTA la nota prot. n. 33384 del 17/09/2024 con la quale sono stati trasmessi lo stato 

finale e il certificato di regolare esecuzione relativi alla terza adesione all’Accordo Quadro in 
argomento nell’ammontare complessivo di € 355.023,37 da cui, dedotta la somma di € 
317.923,00 (certificato di pagamento n. 1 del 22/04/2024) quale acconto già concesso, resta 
il residuo credito dell’impresa pari ad € 37.100,37, oltre IVA ai sensi di legge pari al 22%, 
per un totale di € 45.262,45; 
 

RICHIAMATA la nota trasmessa alla Provincia di Ancona da parte dell’appaltatore e 
acquisita agli atti dell’Ente con il prot. n. 33564 del 19/09/2024, con la quale l’impresa 
VERNARECCI ROMANO S.R.L. comunicava con dichiarazione sottoscritta anche dal 
subappaltatore CASAVECCHIA LAVORI s.r.l. che in deroga a quanto previsto all’art. 3 del 
contratto di subappalto, stipulato in data 09/10/2023 con il medesimo subappaltatore, 
quest’ultimo rinunciava al pagamento diretto da parte della committente Provincia di 
Ancona; 
  

DATO ATTO che è stato verificato, con esito positivo, il DURC della Ditta VERNARECCI 
ROMANO S.R.L. (DURC prot. INPS_41990953 con scadenza il 21/11/2024); 

 
VISTI: 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026; 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della 

Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026; 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2024-2026; 
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026; 
- la Delibera di Consiglio provinciale n. 14 del 29/04/2024 di approvazione del 

Rendiconto di gestione 2023; 
 

RITENUTO pertanto di: 
- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione, relativi alla terza 

adesione all’Accordo Quadro in oggetto, acquisiti agli atti dell’Ente con il prot. n. 33384 
del 17/09/2024, nell’importo di € 355.023,37, oltre iva ai sensi di legge; 

- prendere atto di quanto comunicato dall’impresa Vernarecci Romano S.r.l., con nota 
acquisita agli atti dell’Ente con il prot. n. 33564 del 19/09/2024, con la quale il 
medesimo appaltatore comunicava a questa Amministrazione, con dichiarazione 
sottoscritta anche dal subappaltatore che, in deroga a quanto previsto all’art. 3 del 
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contratto di subappalto stipulato in data 09/10/2023 con il subappaltatore Casavecchia 
Lavori S.r.l., quest’ultimo rinunciava al pagamento diretto da parte della committente 
Provincia di Ancona; 

- liquidare, in favore della ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.I. 
01230780411), dedotta la somma di € 317.923,00 (certificato di pagamento n. 1 del 
22/04/2024) quale acconto già concesso, il residuo credito dell’impresa pari ad € 
37.100,37, oltre IVA ai sensi di legge pari al 22%, per un totale di € 45.262,45; 

 
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto 

di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come 
introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente 
responsabile; 

 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della 

Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 

  
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale 
è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del 
Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato 
al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata 
Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito 
con D.D. n. 39 del 12/01/2024; 

- la medesima Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato 
prorogato al Dott. Ing. Alessandro Berluti, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di 
titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto e 
Trasporti” del Settore III già conferito con D.D. n. 36 del 12/01/2024; 

- la Determinazione del Dirigente n. 1073 del 10/09/2024 con la quale veniva specificato 
che nel periodo in cui il Dirigente sarà assente per ferie (12 settembre – 21 settembre 
2024) le funzioni e i compiti dirigenziali attribuiti saranno ordinariamente esercitati, ai 
sensi dell’art. 26, comma 2, del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi, dai titolari di EQ per ciascuna Area di riferimento, con le precisazioni 
che seguono, derivanti dalla concomitante assenza di alcuni titolari di EQ, ovvero che: 
le funzioni e compiti dirigenziali relative all’Area 3.3 “Viabilità, Gestione e Sviluppo”, a 
seguito della concomitante assenza della titolare di EQ, la medesima verrà sostituita 
dal titolare di EQ dell’Area “Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto e Trasporti”; 

 
DETERMINA 

 
 

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 
quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 
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2) di approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori (Cod. 

Int. 89.01/C) denominati “Terza adesione all’Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) 
per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei reparti 
operativi della Provincia di Ancona – Anno 2022. Lavori di riabilitazione alla 
sovrastruttura stradale: 

- S.P. 5 “Osimana”; 
- S.P. 6 “Ancona – Montesicuro – Offagna”; 
- S.P. 36 “Monteroberto – Montecarotto”; 
- S.P. n. 11 “Dei Castelli”; 
- S.P. n. 1 “Del Conero”; 

nell’ammontare complessivo di € 355.023,37, oltre IVA 22%; 
 

3) di prendere atto di quanto comunicato dall’impresa Vernarecci Romano S.r.l., con nota 
acquisita agli atti dell’Ente con il prot. n. 33564 del 19/09/2024, con la quale il medesimo 
appaltatore comunicava a questa Amministrazione, con dichiarazione sottoscritta anche 
dal subappaltatore che, in deroga a quanto previsto all’art. 3 del contratto di subappalto 
stipulato in data 09/10/2023 con il subappaltatore Casavecchia Lavori S.r.l., quest’ultimo 
rinunciava al pagamento diretto da parte della committente Provincia di Ancona; 

 
4) di liquidare alla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01230780411) con 

sede legale in Via del Trebbio n. 11 – cap 61043 – Cagli (PU), dedotto l’acconto già 
concesso di € 317.923,00 (certificato di pagamento n. 1 del 22/04/2024), il credito 
residuo pari ad € 37.100,37, oltre IVA ai sensi di legge pari al 22%, per un totale di € 
45.262,45; 

 
5) di approvare il quadro economico finale dei lavori ricompresi nella terza adesione al 

suddetto Accordo Quadro (Cod. int. 89.01/C) nell’importo complessivo di € 435.810,07 
così suddivisi: 
  

Euro 
1) IMPORTO CONTRATTUALE (a+b)                                                                        355.023,37 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:   
C01) Lavori, forniture e servizi in 
economia 

  2.681,56 

 C12) IVA 22% ed eventuali altre imposte 
(su a+b) 

  78.105,14 

C                                                                     Totale C) 80.786,70 
 TOTALE PROGETTO (1+C) 435.810,07 

 
6) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
1) Determinazione del Dirigente del Settore III n. 1481 del 02.11.2021 di 

approvazione Accordo Quadro e Determinazione a Contrattare; 
2) Determinazione del Dirigente del Settore III n. 1772 del 21.12.2021 di 

aggiudicazione Definitiva ditta VERNARECCI ROMANO S.r.l.; 
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3) Contratto dell’Accordo Quadro Rep. n. 884 del 10/02/2022; 
4) Determinazione del Dirigente del Settore III n. 942 del 17.07.2023 di approvazione 

Terza Adesione – Progetto Definitivo / Esecutivo e Modifica quadro economico 
dell’A.Q.; 

5) Determinazione del Dirigente del Settore III n. 1389 del 31.10.2023 di 
autorizzazione al Subappalto; 

6) Determinazione del Dirigente del Settore III n. 61 del 22.01.2024 per concessione 
proroga; 

7) Determinazione del Dirigente del Settore III n. 599 del 20.05.2024 di approvazione 
SAL 1 e pagamento diretto al subappaltatore; 

8) 3° Contratto Applicativo rep. n. 967 del 10.10.2023; 
9) Verbale di consegna; 
10) Libretto delle Misure N. 01; 
11) Fascicolo bolle materiali; 
12) Certificato di ultimazione lavori; 
13) Stato Finale dei Lavori; 
14) Relazione sul conto finale; 
15) Registro di Contabilità n. 1; 
16) Registro di Contabilità n. 2; 
17) Fascicolo fatture S.A.L.; 
18) Dichiarazione sostitutiva degli Avvisi ai creditori; 
19) Certificato di regolare esecuzione; 
20) Fascicolo delle prove di laboratorio; 
21) DURC delle imprese appaltatrice e subappaltatrice dell’appalto. 

 
7) di dare atto che il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della 

garanzia fidejussoria prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

8) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, 
del T.U.E.L.;  
 

9) di dare atto che la spesa di € 45.262,45 è finanziata con i fondi statali di cui all’art. 1, 
comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, ed è disponibile al Cap. 
20161002500 dell’esercizio finanziario 2023, imp. n. 284/2024, sub-impegno n. 
84/2024; 

 
10) di ridurre, alla luce dell’economia registrata €.2.242,75, il sub-impegno di spesa n. 

84/2024 e di riportare la suddetta disponibilità sull’imp. n. 284/2024; 
 

11) di dare atto che l’ulteriore somma di € 26.904,80 - prevista alla voce C01 del quadro 
economico della terza adesione approvato con D.D. 942 del 17/07/2023 e non utilizzata 
resta a disposizione dell’Accordo Quadro (cod. int. 89.01) per l’eventuale approvazione 
di altri contratti applicativi; 

 
12) di dare ulteriormente atto che: 

- l’obbligazione è esigibile nell’anno 2024 come da relativo cronoprogramma;  
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- il codice CUP (Codice Unico di Progetto) è: H47H20001550001; 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: 89478829CF; 
- il Codice Identificativo di Gara derivato è: 9841189612. 
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Monica Ulissi, Titolare di Incarico di 

Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III della 
Provincia di Ancona, ma che per temporanea assenza dal servizio, in virtù di quanto 
disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1073/2024 la stessa viene sostituita dal 
Dott. Ing. Alessandro Berluti, quale Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione 
dell’Area “Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto e Trasporti”. 

 

Ancona, 24/09/2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE: ABBRUGIATI ALESSANDRA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BERLUTI ALESSANDRO 

Classificazione 21.02.04 
Fascicolo 2021/347.3 
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