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COMMITTENTE:
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PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto in data 10/10/2023 rep. n. 967 registrato a Ancona in data 10/10/2023 al n.  di 
euro 356 861.69

3° Adesione all’ACCORDO QUADRO (art. 54 D.Lgs. n. 50/2016) PER I 
LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE 
SULLE SS.PP.  VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI 
ANCONA. ANNO 2023
-SP 5 “OSIMANA” 
-SP 6 “ANCONA-MONTESICURO - OFFAGNA”; 
-SP 36 “MONTEROBERTO - MONTECAROTTO” 
-SP 11 “DEI CASTELLI”
-SP01 "del CONERO"
Cod. Int. (89.01/C)

Provincia di Ancona

VERNARECCI ROMANO S.R.L.

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Giorni di Proroga:

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

12/04/2024

0

75

28/01/2024

90

__/__/____
31/10/2023

435 396.30

0.00

0.00

10 884.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto
19.13.001* granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ... anto altro occorre per dare il
.001 lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

SOMMANO m³ 29,62 57,47 1́ 702,26

2 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
19.13.004.00 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm
3 con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.

SOMMANO 100 kg 4 1́79,60 12,62 52 7́46,55

3 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di
19.13.006 usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni di C.S.A. e secondo le

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro.
SOMMANO 100 kg 23 0́85,30 15,34 354 1́28,51

4 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
19.13.011.00 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
1 compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

SOMMANO m²xcm 21́ 164,25 0,93 19 6́82,76

5 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
19.13.011.00 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro
2 compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più

SOMMANO m²xcm 3 2́22,00 0,77 2 4́80,94

6 Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
28.03.004.00 normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e rel ...  il personale alla guida che sarà valutato a
2 parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 40 CV (29,8 KW) -

SOMMANO h 40,00 24,60 984,00

7 Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa).
28.04.001.00 SOMMANO h 40,00 35,71 1́ 428,40
2

Parziale LAVORI A MISURA euro 433 1́53,42

RIBASSO del 18,5% da considerare su euro 433 1́53,42

T O T A L E   euro 433 1́53,42
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON app licare il Ribasso euro 10 8́84,91
Incidenza Sicurezza - IS = 10 8́84,91 / 435 3́96,30 = 0,0250000057418954

LAVORI A MISURA euro 433 1́53,42
RIBASSO del 18,5% da applicare su euro 433 1́53,42 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (433 1́53,42 * (1 - 0,0250000057418954) * -0,185) = euro -78 1́30,05

PER LAVORI A MISURA euro 355 0́23,37

T O T A L E   euro 355 0́23,37

TOTALE GENERALE euro 355 0́23,37
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 355 0́23,37

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N.1 del 22/04/2024 euro 317 9́23,00

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 317 9́23,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 317 9́23,00

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 37 1́00,37

 
    Ancona, 22/08/2024

L'Impresa
Vernarecci S.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessandro Berluti

V° Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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