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Settore III – Area Viabilità Gestione e Sviluppo 
 

 

 

 
 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 
art. 200, comma 2 del regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 

 

 

OGGETTO: TERZA ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 50/2016) 

PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE 

SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNO 
2023. LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA: 

 -SP 5 “OSIMANA”; 
-SP 6 “ANCONA-MONTESICURO - OFFAGNA”; 

-SP 36 “MONTEROBERTO - MONTECAROTTO”; 
-SP 11 “DEI CASTELLI”; 
- SP 1 “DEL CONERO”. 
COD. INT. (89.01/C) 

 

Impresa Appaltatrice VERNARECCI ROMANO S.r.l. – Via Del Trebbio, n. 11 – 61043 Cagli – PU 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Fano  PAT 7324190/99 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di Pesaro (PU) 5903142480 
− Posizione CASSA EDILE CEDAM ANCONA POS. 557 
− Codice fiscale     01230780411 

 
Contratto A.Q. rep. n. 884 del 10.02.2022 
3^ Contratto Applicativo rep. n. 967 del 10.10.2023 

 

Impresa Subappaltatrice CASAVECCHIA LAVORI S.r.l. – Corso XX Settembre, n. 64 – 61043 Cagli 
PU  
−  Codice fiscale 02553720414 
-    Determina Dirigenziale autorizzazione subappalto n. 992 del 28/07/2022. 

 
Importo a base d’asta       Euro  424.511,39  
Ribasso d’asta  -18,50%    Euro 78.534,61 
Importo netto dei lavori  Euro 356.861,69 di cui per oneri di sicurezza Euro 10.884,91  
____________________________________________________________________ 

 
 Progetto definitivo-esecutivo 

Il progetto definitivo-esecutivo dell’Accordo quadro è stato redatto dalla Provincia di Ancona 
– Settore III – Area Viabilità Gestione e Sviluppo ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
1481 del 02.11.2021 per l’importo complessivo di € 1.800.000,00 così ripartito: 
 

A) Per lavori a base d’asta                             €      1.413.750,00  

B)  Oneri per la sicurezza (oneri diretti)               €          36.250,00 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE    €  1.450.000,00 

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C07 Spese tecniche                                                            €         31.000,00 

C12 IVA 22%        €        319.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZONE                          €     350.000,00 

                         IMPORTO COMPLESSIVO               €  1.800.000,00 
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 Variazione quadro economico 

Con Determina del Dirigente n. 1172 del 21/12/2021 con la quale sono stati 
definitivamente aggiudicati i lavori a VERNARECCI ROMANO S.r.l. di Cagli (PU), è stato approvato il 
nuovo quadro economico così ripartito: 
 

A)    Importo esecuzione delle lavorazioni a base d’asta         €    1.152.206,25 

B1)  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza              €          36.250,00 

 

TOTALE APPALTO    €  1.188.456,25 

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C04 Imprevisti                                                            €       306.083,37 

C07 Spese Tecniche                                                           €         44.000,00 

C12 IVA 22%        €        261.460,38 

TOTALE SOMME A DISPOSIZONE                          €     611.543,75 

                         IMPORTO COMPLESSIVO               €  1.800.000,00 

 

 Contratto Accordo Quadro 

Il contratto dell’Accordo quadro è stato stipulato in data 10.02.2022, Rep. n. 884. 

 
 3° Contratto Applicativo 

Con Determina del Dirigente n. 942 del 17/07/2023 è stata approvata la terza adesione 
applicativa all’accordo quadro, con il relativo quadro economico così ripartito: 

 
1)    Importo totale lavorazioni da C.M.E.                             €        435.396,30 

2)    Importo esecuzione delle lavorazioni a base d’asta (1-4) €          98.758,58 

3)    Importo netto al ribasso del -18,50%                    €          80.488,24 

4)    Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti          €            2.532,27 

 

A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)                              €      356.861,69 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

C01 Lavori, forniture e servizi in economia                           €          29.586,36 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte      €          78.509,57 

TOTALE SOMME A DISPOSIZONE                          €     108.095,93 

                         IMPORTO COMPLESSIVO               €     464.957,62 

 3° Adesione applicativa all’Accordo Quadro 

Il contratto Applicativo è stato stipulato in data 10.10.2023, Rep. n. 967. 
Con Determina del Dirigente n. 1389 del 31/10/2023 è stato autorizzato il Subappalto alla Ditta 
CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. 
 
 Perizie di variante e/o suppletive – revisione prezzi 

Non sono state redatte perizie di variante. 
 
 Descrizione dei lavori 
. 
L’intervento ha riguardato alcuni tratti su varie  Strade di competenza provinciale: 
 

1) SP n 1 "DEL CONERO"  - n. 2 viadotti tra il km. 9+300 ed il km 10+420. 
 

L’intervento si è caratterizzato per  il rifacimento della sovrastruttura dei due viadotti nel modo 
seguente: - fresatura dello strato in conglomerato bituminoso di circa 4 cm di spessore; - stesura di 



3 

 

nuovo manto di usura in conglomerato bituminoso tipo tappetino per uno spessore di circa 4 cm. Per 
i tratti limitrofi nei giunti di dilatazione la fresatura è stata eseguita più profonda fino a 7 cm. 
 

2) S.P. 5 “OSIMANA” Km 6+350 
 
L’intervento ha riguardato la risagomatura di un tratto di strada in frana mediante i seguenti lavori: - 
fresatura dello strato in conglomerato bituminoso di circa 4-5 cm di spessore per l’esecuzione degli 
attacchi - stesura di nuovo manto di usura in conglomerato bituminoso tipo tappetino per uno spessore 
variabile tra i 4-5 cm a 10-12 cm. nelle zone avvallate. 
 

3) S.P. 6 “ANCONA-MONTESICURO – OFFAGNA” - Km 16+300 e S.P. 6 al Km 17+800 
 
L’intervento siè sviluppato in n. 2 tratti  ha riguardato la risagomatura di un tratto di strada mediante 
i seguenti lavori: - fresatura dello strato in conglomerato bituminoso di circa 4-5 cm di spessore per 
l’esecuzione degli attacchi - stesura di nuovo manto di usura in conglomerato bituminoso tipo tappetino 
per uno spessore variabile tra i 4-5 cm a 10-12 cm. nelle zone avvallate. 
 

4) SP n 36 "MONTEROBERTO - MONTECAROTTO" tratti dal km. 0+000 al 1+750  
 

L’intervento ha riguardato la riqualificazione della pavimentazione di un tratto di strada mediante: - 
fresatura dello strato in conglomerato bituminoso di circa 4-5 cm di spessore per l’esecuzione degli 
attacchi - stesura di nuovo manto di usura in conglomerato bituminoso tipo tappetino per uno spessore 
variabile tra i 4-5 cm. 
 

5) SP n 11 "DEI CASTELLI" tratti dal km. 18+740 al 19+000 circa (parte 1) – Tratto centro abitato 
di Maiolati Spontini (parte 2) – tratto al km 16+200 circa (parte 3). 

 
L’intervento (parte 1) è stato caratterizzato dalla  risagomatura di un tratto di strada mediante: - 
fresatura dello strato in conglomerato bituminoso di circa 4-5 cm di spessore per l’esecuzione degli 
attacchi - ricarico avvallamenti con stesura di conglomerato bituminoso tipo binder - stesura di nuovo 
manto di usura in conglomerato bituminoso tipo tappetino per uno spessore variabile tra i 4-5 cm. 
 
L’intervento (parte 2) ha riguardato la sistemazione di un tratto di strada fortemente avvallato per la 
spinta radicale delle alberature laterali alla strada, mediante: - fresatura dello strato in conglomerato 
bituminoso di circa 4-5 cm di spessore - demolizione della sovrastruttura stradale nei tratti interessati 
per uno spessore di circa cm. 35; - ricarico cassonetto con misto stabilizzato cementato per uno 
spessore di cm. 25 circa; - pavimentazione cassonetti con stesura di conglomerato bituminoso tipo 
binder spess. Cm 8-10 - stesura di nuovo manto di usura in conglomerato bituminoso tipo tappetino 
per uno spessore variabile tra i 4-5 cm. 
 
L’intervento (parte 3) è stato caratterizzato dalla risagomatura di un tratto di strada mediante: - 
fresatura dello strato in conglomerato bituminoso di circa 4-5 cm di spessore per l’esecuzione degli 
attacchi - ricarico avvallamenti con stesura di conglomerato bituminoso tipo binder - stesura di nuovo 
manto di usura in conglomerato bituminoso tipo tappetino per uno spessore variabile tra i 4-5 cm. 
 
 

 Cauzione 
 Come dall’art. 18 dello schema dell’accordo quadro l’Impresa ha costituito cauzione definitiva 

nella misura e termini di legge mediante polizza fideiussoria num. 1/2477/96/185120509 emessa da  
“UNIPOL SAI ASSICURAZIONE S.pa.”, in data 12.01.2022.  

 
 Polizze assicurative 

Come dall’art. 9 del Contratto di Appalto, l’impresa ha costituito polizza di assicurazione per 
danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi mediante polizza fideiussoria emessa “HDI 
Assicurazioni S.p.A.”, in data 21.07.2023, num. 1063429020.  
 
 Consegna dei lavori 

 I lavori del contratto principale furono consegnati in data 31.10.2023 come da apposito 
verbale. 
 
 Tempo stabilito per l’esecuzione 
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L’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto fissava il tempo di esecuzione dei lavori in 90 
(Novanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi la scadenza 
del tempo utile era fissata per il giorno 28.01.2024. 
 
 Proroghe concesse  
  Durante l’esecuzione dei lavori con Determina Dirigenziale n. 61 del 22/01/2024 si concedeva 
una proroga di 75 giorni naturali e consecutivi, quindi la nuova scadenza del tempo utile veniva fissata 
per il giorno 12/04/2024. 
 
 Ultimazione dei lavori 

 I lavori sono stati ultimati il giorno 12.04.2024, come risulta dal Certificato di ultimazione dei 
lavori redatto in data 16.04.2024, e quindi entro il termine stabilito. 
 
 Danni di forza maggiore 

  Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 
 
 Andamento dei lavori 
 I lavori svolti sono stati realizzati in conformità degli accordi contrattuali e delle disposizioni 
fornite dalla Direzione dei Lavori. 
 
 Variazioni apportate 
       Le variazioni apportate sono state quelle rientranti nei limiti della facoltà della Direzione Lavori. 
 
 Anticipazione contrattuale 
 Non sono state pagate anticipazioni. 
 
 Certificati di acconto e pagamenti al subappaltatore 
 Durante il corso dei lavori è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 in acconto per un 
importo pari ad € 317.923,00 (euro Trecentodiciasettemilanovecentoventitre/00)) così individuato: 
 
- Certificato di pagamento n. 1 del 22.04.2024         € 317.923,00 
 
 Riserve dell’impresa 
 L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva. 
 
 Infortuni nel corso del lavoro 
 Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 
 
 Cessione di crediti da parte dell’impresa  

 Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori, l’impresa appaltatrice non ha ceduto i propri 
crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di 
pagamento relativi ai lavori in epigrafe. 
 

 Avvisi ad opponendum 

 Gli avvisi ad opponendum non sono stati richiesti, ma in sostituzione degli stessi il Direttore dei 
Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente 
relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti né sono stati prodotti danni 
diretti o indiretti a proprietà di terzi. 
 
 
 Assicurazione degli operai 

L’impresa appaltatrice ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con 
Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Fano Pat. n. 7324190/99 con decorrenza continuativa. 
 
 Assicurazioni sociali 
 È stata verificata la regolarità dell’impresa appaltatrice mediante acquisizione di DURC prot. 
INPS_41990953 con scadenza 21.11.2024 e dell’impresa subappaltatrice Casavecchia Lavori DURC 
prot. INAIL 44105014 con scadenza in data 11/10/2024 come da fascicolo allegato. 
 
 Conto finale 
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Lo stato finale è stato redatto in data 22.08.2024 per l’importo complessivo di € 355.023,37 
(euro Trecentosessantatremilasettecentocinquantacinque/37), e cioè 
 
 - per lavori a misura               € 355.023,37 
  
 A dedursi: 
 
- per certificati di acconto già emessi          
Certificato di pagamento n. 1 del 22.04.2024        -  € 317.923,00 
       
 Secondo il detto stato finale resta quindi 
il credito netto dell’impresa in               €   37.100,37 
 

(euro Trentasettemilacento/37) del quale si propone il pagamento all’impresa suddetta. 
 

 Tempo stabilito per il collaudo 
Il Certificato di regolare Esecuzione è stato rilasciato in data 22.08.2024 a seguito della 

ricezione e verifica dei risultati delle prove in sito e di laboratorio in ottemperanza al Capitolato 
Speciale di Appalto. 

 
 Direzione dei lavori 
L’ufficio di Direzione Lavori è stato composto da: 

 Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile del Procedimento 
 Dott. Ing. Alessandro Berluti - Direttore dei lavori 
 Geom. Matteo Pallotta e Geom. Daniele Donati – Assistenti contabili e Direttori Operativi  
 Dott. Ing. Alessia Montucchiari - CSE 

 
 
Ancona, 28.08.2024        
    
                  Il Direttore dei Lavori                          
        Dott. Ing. Alessandro Berluti      
 

 
                         Visto, accertato e confermato: 
                  Il Responsabile del Procedimento 
                                           Dott. Ing. Monica Ulissi               
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