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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 07/10/2024 n. 1201 

Settore III 
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

OGGETTO: RIFACIMENTO DEI GIUNTI E RIPRISTINI DELLE OPERE STRUTTURALI 
DEI VIADOTTI DELLA S.P. N. 1 "DEL CONERO" - COMUNE DI ANCONA - REPARTO 
OPERATIVO DI ANCONA. COD. INT. (90.06). APPROVAZIONE CONTO FINALE E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1644 del 15/12/2022: 

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Rifacimento dei giunti 
e ripristini delle opere strutturali dei viadotti della S.P. n. 1 “Del Conero” – Comune di 
Ancona – Reparto Operativo di Ancona. Cod. Int. (90.06)” nell’ammontare complessivo 
di € 253.411,15 di cui € 198.914,42 per lavori ed € 54.496,73 per somme a disposizione; 

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 253.411,15 risulta finanziata con i fondi 
statali in virtù del D.M. n. 224 del 29.05.2020 – art. 1, comma 95, della Legge n. 145/2018, 
e disponibili al Cap. 20210050001 dell’esercizio finanziario 2022, impegno di spesa n. 
1963/2022; 

 
 VISTA la determinazione dirigenziale n. 972 del 25.07.2022 mediante la quale veniva 

assunto apposito accertamento di entrata n. 420/2022 al Capitolo dell’entrata 40201002/0 
dell’esercizio finanziario 2022 di € 253.411,15; 
 

TENUTO CONTO che l’impegno n. 1963/2022 è stato rinominato con il n. 277/2023 
assunto al Cap. 20210050001 dell’esercizio finanziario 2023; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 626 del 16/05/2023 attraverso la quale: 
- il suddetto appalto veniva aggiudicato all’impresa COGER SOCIETA’ COOPERATIVA 

con sede legale in Via Catanzaro snc – Marina di Ginosa (TA) – cap 74025, C.F. e P.IVA 
02602280733, con l’offerta del -26,100% e per l’importo contrattuale di € 149.584,23 
(comprensivi di € 4.846,27 per l’attuazione dei piani di sicurezza e di € 5.063,59 per oneri 
per la sicurezza aggiuntivi) oltre IVA al 22%, per un totale di € 182.492,76 (iva compresa); 

- veniva assunto il sub-impegno n. 290/2023 di € 182.492,76 sull’impegno n. 277/2023, al 
Capitolo 20210050001 dell’esercizio finanziario 2023; 
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- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo 
di € 253.411,15 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta veniva destinato ad 
incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto", così ripartiti: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 
 A misura (ribasso del -26,10%) 139.674,37 

B1) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  4.846,27 
                                                       Importo Computo Metrico 144.520,64 

B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi  
          A misura 5.063,59 

IMPORTO CONTRATTUALE 149.584,23 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
65.940,10 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 

3.978,29 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

1.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B1+B2) 

  32.908,53 

C                                                                      Totale C) 103.826,92 
 TOTALE PROGETTO 253.411,15 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

VISTI: 
- il contratto registrato al repertorio n. 962 in data 31.08.2023, sottoscritto dalla Provincia 

di Ancona e dalla ditta COGER SOCIETA’ COOPERATIVA; 
- la polizza fidejussoria n. 1144422175 emessa da “HDI Assicurazioni S.p.A.” in data 

09/06/2023, prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali; 
 

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 13.10.2023, come da relativo 
verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 09.02.2024 (120 giorni); 
 
 VISTI: 

- il verbale di sospensione dei lavori n. 01 del 4/12/2023 con cui venivano sospesi i lavori 
a partire dalla stessa data; 
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- il verbale di ripresa dei lavori n. 01 del 06/05/2024 mediante il quale veniva disposto di 
riprendere immediatamente i lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 
12/07/2024; 

 
TENUTO CONTO che l’impegno n. 277/2023 è stato rinominato con il n. 313/2024 al 

Cap. 20210050001 dell’esercizio finanziario 2024, sub-impegno di spesa n. 154/2024; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 797 del 4/07/2024 mediante la quale: 
- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) 

del D.Lgs 50/2016 e relativa ai lavori in argomento, nell’importo netto di € 177.501,07 
ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito: 

 
 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 

 A misura (ribasso del -26,10%) 167.559,81 
B1) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura  4.877,67 
                                                       Importo Computo Metrico 172.437,48 

B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi  
          A misura 5.063,59 

IMPORTO CONTRATTUALE 177.501,07 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
31.881,55 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 

3.978,29 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

1.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B1+B2) 

  39.050,24 

C                                                                
                                                                      Totale C) 

 
75.910,08 

 TOTALE PROGETTO 253.411,15 
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

- veniva approvato l’atto di sottomissione del 5.06.2024 e il verbale di concordamento 
nuovi prezzi n. 01 quali allegati facenti parte della perizia acquisita agli atti con il prot. 
n. 23946 in data 28.06.2024; 
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- veniva dato atto che la maggior spesa di € 34.058,54 (di cui € 27.916,84 per lavori ed 
€ 6.141,70 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 
20210050001 dell’esercizio finanziario 2024, imp. 313/2024, sub-impegno di spesa n. 
154/2024; 

- veniva incrementato, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa 
n. 154/2024 assunto sull’impegno n. 313/2024 al Cap. 20210050001 dell’esercizio 
finanziario 2024, di € 34.058,54 in favore della ditta COGER SOCIETA’ 
COOPERATIVA; 

 
TENUTO CONTO che è stato emesso il SAL n. 1 e il relativo certificato di pagamento 

n. 1 del 09/07/2024 per i lavori eseguiti a tutto il 28/06/2024, riconoscendo all'impresa 
aggiudicataria il corrispettivo di € 171.812,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 
209.610,64; 
 

DATO ATTO che l’ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 
28.06.2024, come da relativo certificato redatto in data 12.07.2024, pertanto entro il termine 
stabilito; 

 
VISTA la nota prot. n. 32807 del 12.09.2024 attraverso la quale il Direttore dei Lavori 

e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in 
argomento nell’ammontare complessivo di netti € 177.501,07 da cui, dedotti € 171.812,00 
(certificato di pagamento n. 1 del 09.07.2024), resta il residuo credito dell’impresa pari ad € 
5.689,07 oltre IVA al 22%, per un totale di € 6.940,67; 

 
VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi della 

ditta COGER SOCIETA’ COOPERATIVA - DURC on line prot. INPS_41291563 del 
10.06.2024 con scadenza 08.10.2024; 
 

VISTI: 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026; 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota 

di aggiornamento al DUP 2024-2026;  
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2024-2026;  
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026; 
 

RITENUTO pertanto di dover: 
- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto 

e acquisito agli atti dell’ente con il prot. n. 32807/2024 nell’importo di € 177.501,07 oltre 
iva ai sensi di legge; 

- liquidare, in favore della ditta COGER SOCIETA’ COOPERATIVA con sede legale in Via 
Catanzaro snc – Marina di Ginosa (TA) – cap 74025, C.F. e P.IVA 02602280733, dedotta 
la somma di € 171.812,00 (certificato di pagamento n. 1 del 09.07.2024) quale acconto 
già concesso, il credito residuo di € 5.689,07 oltre IVA 22% e quindi complessivamente 
€ 6.940,67 (iva compresa); 
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DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 

conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del 
Dirigente responsabile; 

 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della 

Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al 
Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata 
Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito con 
D.D. n. 39 del 12/01/2024; 

 
DETERMINA 

 
 
1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 

 
2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di 

“Rifacimento dei giunti e ripristini delle opere strutturali dei viadotti della S.P. n. 1 “Del 
Conero” – Comune di Ancona – Reparto Operativo di Ancona. Cod. Int. (90.06)”, 
nell’ammontare complessivo di € 177.501,07, oltre IVA 22%; 

 
3) di liquidare alla ditta COGER SOCIETA’ COOPERATIVA con sede legale in Via 

Catanzaro snc – Marina di Ginosa (TA) – cap 74025, C.F. e P.IVA 02602280733, dedotta 
la somma di € 171.812,00 (certificato di pagamento n. 1 del 09.07.2024) quale acconto già 
concesso, il credito residuo di € 5.689,07 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 
6.940,67 (iva compresa); 

 
4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell’importo complessivo 

di € 253.411,15 così suddivisi: 
 
 

IMPORTO LAVORAZIONI 177.501,07 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
32.881,55 
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C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 

3.978,29 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte   39.050,24 
C                                                                        Totale C) 75.910,08 
 TOTALE PROGETTO 253.411,15 

 
5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti 

elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto: 
- Determinazione del Dirigente n. 1644 del 15.12.2022 di approvazione del progetto 

definitivo-esecutivo; 
- Determinazione del Dirigente n. 626 del 16.05.2023 di aggiudicazione definitiva; 
- Contratto di Appalto rep. n. 962 del 31.08.2023; 
- Determinazione del Dirigente n. 797 del 04.07.2024 di approvazione perizia di 

variante; 
- Verbale di consegna dei lavori; 
- Verbale di sospensione n. 1 del 4/12/2023; 
- Verbale di ripresa n. 1 del 6/05/2024; 
- Libretto delle Misure N. 01; 
- Certificato di ultimazione lavori; 
- Stato finale dei Lavori; 
- Relazione sul conto finale  
- Registro di contabilità n. 01; 
- Registro di contabilità n. 02; 
- Fascicolo fatture SAL;  
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori; 
- Certificato di regolare esecuzione; 
- DURC dell’impresa; 
- Documentazione fotografica; 
 
6) di dare atto che: 

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia 
fidejussoria prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- con l’emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l’efficacia della polizza 
fidejussoria n. 1144422175 emessa da “HDI Assicurazioni S.p.a” in data 9/06/2023 e 
prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali; 
 
7) di dare atto che la spesa di € 6.940,67 (iva compresa) è finanziata con i fondi del 

D.M. n. 224 del 29.05.2020 – art. 1, comma 95, della Legge n. 145/2018, e risulta disponibile 
al Capitolo 20210050001 dell’esercizio finanziario 2024, impegno di spesa n. 313/2024 e 
sub-impegno di spesa n. 154/2024; 
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8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice COGER SOCIETA’ 
COOPERATIVA; 

 
9) di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, 

anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii; 

 
10) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del 
T.U.E.L.; 

 
11) di dare ulteriormente atto che: 
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1190 è il Dott. Ing. 

Monica Ulissi, in qualità di titolare di incarico di elevata qualificazione dell’Area 
“Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III;  

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H37H20001880001; 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9520358FF1. 

Ancona, 07/10/2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 

Classificazione 21.02.06 
Fascicolo 2022/41 
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