
PROVINCIA DI ANCONA 

SETTORE III 

3.1 - AREA EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUZIONALE, PATRIMONIO ED ESPROPRI 

3.1.1 - UO GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA 

PERIZIA DI VARIANTE 

DECRETO MINISTERO PROTEZIONE CIVILE 09.03.2023 - ALLUVIONE SENIGALLIA 15-16 
SETTEMBRE 2022 - I.I.S. "PADOVANO-CORINALDESI" DI SENIGALLIA - SEDE 

CORINALDESI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA E REALIZZAZIONE DI 
NUOVA CENTRALE TERMICA.  

 

Con determinazione n. 1766 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di ristrutturazione della palestra e realizzazione della nuova centrale termica dell’I.I.S. 

“Padovano-Corinaldesi” di Senigallia (AN) – sede “Corinaldesi”, per un importo complessivo di € 

630.000,00 come di seguito riportato: 

 

A) Importo delle lavorazioni a base d’asta (di cui € 107.471,37 per costi 

manodopera) 

Euro 

 A misura   400.040,96 

B) Importo degli oneri di sicurezza speciali 0,00 

A+B) Totale appalto 400.040,96 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto di cui: 

- fornitura attrezzatura palestra  

- installazione barriere antiallagamento 

- bonifica canna fumaria 

- sistemazione impianti di sollevamento 

- pulizia fognature 

- pulizia straordinaria 

- indagini varie fognature, saggi strutturali vari 

- adeguamento montascale 

- impianto elettrico 

83.631,29 

C04 Imprevisti 52.238,12  

C07 Incentivo art. 45 - comma 3, D.Lgs. 36/2023 6.080,62 

C12 Iva 22% su A+B  88.009,01 

C)                                                                     Totale  229.959,04  

 TOTALE PROGETTO 630.000,00 

 

 Con Determina del Dirigente n. 416 del 04.04.2024 sono stati aggiudicati i lavori in favore 

della ditta SAM COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.I. 02672640600) con sede legale in Via La Lucca n. 45 – Monte 



San Giovanni Campano (FR) con il ribasso percentuale del -20,976% sull’importo a base di gara (€ 

400.040,96) e per l’importo contrattuale di € 316.128,37 oltre Iva 22% per un quadro economico 

così suddiviso: 

A) Importo delle lavorazioni a base d’asta, di cui € 107.471,37 per costi della 

manodopera (ribasso -20,976%)  

Euro 

 A misura   316.128,37 

B) Importo degli oneri di sicurezza speciali 0,00 

A+B) Totale appalto 316.128,37 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto di cui: 

- fornitura attrezzatura palestra  

- installazione barriere antiallagamento 

- bonifica canna fumaria 

- sistemazione impianti di sollevamento 

- pulizia fognature 

- pulizia straordinaria 

- indagini varie fognature, saggi strutturali vari 

- adeguamento montascale 

- impianto elettrico 

83.631,29 

C04 Imprevisti 154.611,48  

C07 Incentivo art. 45 - comma 3, D.Lgs. 36/2023 6.080,62 

C12 Iva 22% su A+B  69.548,24 

C)                                                                     Totale  313.871,63  

 TOTALE PROGETTO 630.000,00 

 

Durante lo svolgimento dei lavori di perforazione dei pali della fondazione della centrale 

termica in progetto, la presenza di acqua in grande quantità nello scavo, oltre quella prevedibile in 

fase progettuale, ha reso necessario il cambiamento della modalità di trivellazione, e si è optato per 

una trivellazione con sistema ad elica continua. 

A seguito delle maggiori lavorazioni di cui sopra l ’importo contrattuale aumenta 

complessivamente dello 3,49% con conseguente incremento netto di € 11.033,44, oltre Iva 22%; 

diviene pertanto pari ad € 327.161,81 oltre Iva 22%, per un totale di € 399.137,41 

Gli interventi oggetto della presente variante riguardano: 

- eventi imprevisti e imprevedibili (art.106, co.1, lett. c) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

- modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto (art.106, co.2) D.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.) comprese nel 15% dell’importo contrattuale. 

 



Nello specifico le lavorazioni che concorrono al raggiungimento della soglia del 15% sono 

sostanzialmente di tipo edile e più precisamente: 

- la realizzazione di pali di fondazione con metodo ad elica continua (art.106, co.1, lett. c); 

- un maggior fornitura e posa in opera delle barre in acciaio tipo B450C per i suddetti pali 

(art.106, co.2); 

- una maggior fornitura e posa in opera di diversi pozzetti e coperchi per la realizzazione della 

nuova fognatura (art.106, co.2). 

Per le diverse lavorazioni si farà riferimento alle voci già presenti in progetto e ad altre del prezziario 

regionale vigente. 

 I lavori e le modifiche al progetto originario sono riscontrabili nell’ allegata perizia. 

In aggiunta a quanto sopra si rende necessario affidare ulteriori lavorazione in economia e 

più precisamente le prove sui pali di fondazione e quelle sui cubetti in cls e sui ferri di armatura. 

 Il direttore dei lavori, preso atto: 

- del preventivo n. 432 del 09.10.2024 della ditta GECO S.R.L. (P.iva 02541280422) con sede 

a Falconamra Marittima (AN) in via Osoppo n. 38 per la realizzazione delle prove sui pali di 

fondazione per un importo di € 1.830,00 oltre l’ iva al 22% pari ad € 2.232,60 (CIG 

B39F4A6895); 

- del preventivo del 09.10.2024 della ditta Meccano spa (P.I. 01146570427) con sede a 

Fabriano (AN) in via G. Ceresani, 1 Loc. Campo dell'Olmo per le prove sui cubetti di 

calcestruzzo e sui ferri di armatura per un importo di € 561,60 oltre l’ iva al 22% pari ad € 

685,15 (B3A0EA7E1B); 

propone l’ affidamento diretto alla ditte suindicate per gli importi indicati e dichiara che per far 

fronte alla spese si attinge dalla voce C04 – imprevisti per un importo complessivo di € 2.917,75. 

 

Il quadro economico a seguito della perizia di aggiornamento del progetto e delle spese in economia 

sarà così rimodulato: 

 

A) Importo delle lavorazioni al netto del ribasso -20,976% Euro 

 A misura   327.161,81 

B) Importo degli oneri di sicurezza speciali 0,00 

A+B) Totale appalto 327.161,81 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto di cui: 

- fornitura attrezzatura palestra – Gammasport srl - € 14.871,19 

- installazione barriere antiallagamento – Brunetti Francesco - € 

3.294,00 

- bonifica canna fumaria – Marzetti srl - € 1.952,00 

- sistemazione impianti di sollevamento – Elettromeccanica 

Marchegiani srl - € 31.403,24 

131.867,69 



- pulizia fognature – RPA Group srl - € 3.028,65 

- pulizia straordinaria – CISA Lavori soc. coop. - € 2.562,00 

- indagini varie fognature, saggi strutturali vari – Pitture Edili F.lli Papa 

snc - € 7.675,22 

- adeguamento montascale – Smiam srl - € 13.298,00 

- spostamento cabina Enel-fornitura cabina – EDIF spa - € 16.097,90 

- spostamento cabina Enel-opere edili ed elettriche – Paladini Marcello 

srl - € 8.578,60 

- allacciamento alla rete elettrica dell’impianto di sollevamento acque 

meteoriche – Bussolotti Giuseppe - € 22.639,92 

- prelievo e analisi canna fumaria in cemento amianto – Marzetti srl - € 

427,00 

- abbattimento albero – Alberia snc - € 305,00 

- lavori idraulici – Moschini snc - € 305,00 

- relazione geologica e paesaggistica semplificata – Geo/Tec del Geol. 

Giuliani - € 2.512,22 

- prove di carico su pali – Geco srl - € 2.232,60 

- prove di carico su cls e ferri armatura – Meccano spa - € 685,15 

C04 Imprevisti 

- diritti segreteria per Permesso a costruire 

92.914,28 

C07 Incentivo art. 45 - comma 3, D.Lgs. 36/2023 6.080,62 

C12 Iva 22% su A+B  71.975,60 

C)                                                                     Totale  302.838,19  

 TOTALE PROGETTO 630.000,00 

 

Viste le difficoltà nel reperire una ditta che esegua la trivellazione di soli quattro pali e 

considerato le abbondanti piogge che si sono abbattute sul territorio che hanno provocato 

allagamenti diffusi su tutti l’ area di cantiere si concede alla ditta una proroga di 40 giorni; pertanto 

i lavori dovranno terminare entro il 28.11.2024 

  

        IL  PROGETTISTA 

(Geom. Alessandro Rossini) 
 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 

e norme collegate.  Sostituisce il documento 
cartaceo firmato in autografo) 
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