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PROVINCIA DI ANCONA 

SETTORE III 

3.1 - AREA EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUZIONALE, PATRIMONIO ED ESPROPRI 

3.1.1 - UO GESTIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 

DECRETO MINISTERO PROTEZIONE CIVILE 09.03.2023 - ALLUVIONE SENIGALLIA 15-16 

SETTEMBRE 2022 - I.I.S. "PADOVANO-CORINALDESI" DI SENIGALLIA - SEDE 
CORINALDESI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA E REALIZZAZIONE DI 
NUOVA CENTRALE TERMICA.  

 

PREMESSO CHE: 

- Con determinazione n. 1766 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

ristrutturazione della palestra e realizzazione della nuova centrale termica dell’I.I.S. “Padovano-

Corinaldesi” di Senigallia (AN) – sede “Corinaldesi”, per un importo complessivo di € 630.000,00; 

- Con Determinazione del Dirigente n. 416 del 04.04.2024 sono stati aggiudicati i lavori in favore della 

ditta SAM COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.I. 02672640600) con sede legale in Via La Lucca n. 45 – Monte 

San Giovanni Campano (FR); 

- Con scrittura privata prot. 16883 del 15.05.2024 l’impresa aggiudicataria ha assunto l’esecuzione dei 

lavori di cui trattasi per l’importo contrattuale di € 316.128,37 oltre ad Iva, (compresi gli oneri per la 

sicurezza e la manodopera) a seguito di ribasso de – 20,976% sull’importo a base d’ asta; 

- Durante lo svolgimento dei lavori di perforazione dei pali della fondazione della centrale termica in 

progetto, la presenza di acqua in grande quantità nello scavo, oltre quella prevedibile in fase 

progettuale, ha reso necessario il cambiamento della modalità di trivellazione, e si è optato per una 

trivellazione con sistema ad elica continua;  

- A seguito delle maggiori lavorazioni di cui sopra l ’importo contrattuale aumenta complessivamente 

dello 3,49% con conseguente incremento netto di € 11.033,44, oltre Iva 22%; diviene pertanto pari 

ad € 327.161,81 oltre Iva 22%, per un totale di € 399.137,41. 

 

Gli interventi oggetto della presente variante riguardano: 

- eventi imprevisti e imprevedibili (art.106, co.1, lett. c) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

- modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto (art.106, co.2) D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.) comprese nel 15% dell’importo contrattuale. 

 

Nello specifico le lavorazioni che concorrono al raggiungimento della soglia del 15% sono 

sostanzialmente di tipo edile e più precisamente: 

- la realizzazione di pali di fondazione con metodo ad elica continua (art.106, co.1, lett. c); 

- un maggior fornitura e posa in opera delle barre in acciaio tipo B450C per i suddetti pali (art.106, 

co.2); 



   
   

- una maggior fornitura e posa in opera di diversi pozzetti e coperchi per la realizzazione della nuova 

fognatura (art.106, co.2). 

Per le diverse lavorazioni si farà riferimento alle voci già presenti in progetto e ad altre del prezziario regionale 

vigente. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’ anno duemilaventiquattro (2024) il giorno sedici (16) del mese di ottobre (10) con il presente atto si 

conviene quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Il Sig. Cinelli Mirco, legale rappresentante della ditta appaltatrice assume l’impegno di eseguire senza 

eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante 

e consistenti in quanto sopra esposto. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto prot. 16883 del 15.05.2024 e agli 

stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che sono soggetti 

al medesimo ribasso del – 20,976%. 

ARTICOLO 2  

L’importo contrattuale viene diminuito del 20,976% per un ammontare lordo di € 13.962,14 comprensivi 

degli oneri per la sicurezza.  

ARTICOLO 3 

Per le nuove lavorazioni si farà riferimento alle voci presenti nel prezziario regionale vigente oltre che a nuovi 

prezzi riportati in dettaglio nel quadro comparativo al quale sarà applicato il ribasso contrattuale del – 

20,976%. 

ELENCO NUOVI PREZZI 

 

NP16 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. 

accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di cantieri 

con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione, smontaggi e 

allontanamento a fine lavori. Da applicare per la realizzazione dell e categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 

4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1 per trivella cingolata tipo Linkbelt o simile da smontare e 

rimontare 

€/corpo 6.373,76 (euro seimilatrecentosettatre/settantasei) 

 

NP17 Realizzazione di pali CFA (Continuous Flight Auger) con il metodo dell'elica continua (C.F.A. PILES). I 

pali sono eseguiti a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce 

compatte che richiedono l'uso dello scalpello, con l'utilizzo di una apposita rotary montante elica continua 

dotata di un'asta cava e chiusa alla base con un dispositivo che impedisce l'ingresso di terreno ed acqua 

durante lo scavo. Il procedimento realizzativo consta inizialmente nell'infissione a rotazione della elica 

continua fino alla profondità prefissata; nel successivo pompaggio di calcestruzzo ad alto grado di slump 

attraverso l'asta vuota della trivella man mano che la trivella medesima viene estratta. Sono compresi: 

la formazione degli accessi e dei piani di lavoro; il tracciamento della palificata; 



   
   

ogni onere e magistero; il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 10% in più rispetto al volume 

teorico; ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione; 

il posizionamento e i successivi spostamenti; ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia 

elettrica, carburanti e lubrificanti, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale dal foro; il 

paleggiamento; 

il carico del terreno estratto dal foro sui mezzi di trasporto; il trasporto del materiale di risulta in discariche 

autorizzate fino ad una distanza di 5 km; 

il getto del calcestruzzo; la posa in opera dell'armatura esclusa soltanto la fornitura dei ferri d'armatura; la 

scapitozzatura della testa dei pali per il  collegamento  con  le  strutture  sovrastanti;  l'eventuale 

insonorizzazione o schermatura per l'attenuazione dei rumori prodotti dalle attrezzature. La lunghezza dei 

pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a scapitozzatura 

avvenuta; 

compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione delle prove di 

collaudo statiche o dinamiche, questo ultimo a carico dell'Amministrazione: diametro di 600 mm - Formato 

da conglomerato cementizio C 28/35 con inerti di diametro inferiore a mm 20 o SCC. 

€/m 146,86 (euro centoquarantasei/86) 

 

 

                        LA DITTA                                                                                  IL DIRETTORE DEI LAVORI 

    (Sam Costruzioni srl)                                                                      (geom. Alessandro Rossini) 

 

                                                         

                                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                (Dott. Ing. Alessandra Vallasciani) 

 

 

 

 

 

      (Documento informatico firmato digitalmente ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e 
norme collegate.  Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo) 
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