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Contratto Accordo Quadro con data 01/02/2022 rep 879 e Vista la Terza Adesione

3° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento 
delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi 
della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. 
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate
da incidenti stradali. Cod. Int. (88.04/C-22) - Annualità 2023
Amministrazione provinciale di Ancona

N. 2 A TUTTO IL 28/06/2024

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Proroga:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

04/07/2024

0

105

__/__/____

0

__/__/____

23/11/2023

382 613.60

0.00

0.00

13 391.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

in data 10/10/2023 repertorio n. 968.

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail
19.14.065.00 rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere
2 in acciaio di classe H1 su rilevato/trincea - bordo laterale

SOMMANO m 2 4́95,28 95,74 238 8́98,11

2 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail
19.14.065.00 rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere
3 in acciaio di classe H2 su rilevato/trincea - bordo laterale

SOMMANO m 540,00 165,43 89 3́32,20

3 Fornitura di barriera per rilevati. Fornitura di barriera di sicurezza per rilevati completa di fascia metallica zincata
19.14.077 spessore mm 3 ed interasse m 3,60 completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm 5 e altezza m1,95

distanziatore da 150x67x2,7, bulloneria e catarifrangenti doppi.
SOMMANO m 6,00 40,77 244,62

4 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
19.14.083.00 rifrangenti, corrimano e bulloni. Su terra per materiale utilizzabile
3 SOMMANO m 2 5́97,56 5,32 13 8́19,02

5 Operaio 4° livello
28.04.001.00 SOMMANO h 6,00 37,61 225,66
1
6 Operaio specializzato
28.04.001.00 SOMMANO h 6,00 35,71 214,26
2

Parziale LAVORI A MISURA euro 342 7́33,87

RIBASSO del 26,521% da considerare su euro 342 7́33,87

T O T A L E   euro 342 7́33,87
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/06/2024
COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON app licare il Ribasso euro 13 3́91,48
Incidenza Sicurezza - IS = 13 3́91,48 / 382 6́13,60 = 0,0350000104544115

LAVORI A MISURA euro 342 7́33,87
RIBASSO del 26,521% da applicare su euro 342 7́33,87 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (342 7́33,87 * (1 - 0,0350000104544115) * -0,26521) = euro -87 7́15,07

PER LAVORI A MISURA euro 255 0́18,80

T O T A L E   euro 255 0́18,80

 
    Ancona, 17/10/2024

L'Impresa
COPES S.R.L.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessandro Berluti

V° Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 28/06/2024
COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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