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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 22/11/2024 n. 1430 

Settore III 
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA 
S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. 
COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 
90.04. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 502 del 12/04/2023: 

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Lavori di riabilitazione 
alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 48 “Cabernardi – Montelago” dal km 7+450 al km 
13+360 a tratti. Comune di Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. 
(90.04)” nell’ammontare complessivo di € 430.000,00 di cui € 345.453,03 per lavori ed € 
84.546,97 per somme a disposizione; 

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 430.000,00 risulta finanziata con i fondi 
statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 
dell’esercizio finanziario 2023; 

- veniva assunta, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, la prenotazione di impegno di 
spesa n. 854/2023 di € 430.000,00 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023; 

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 264/2023 sull’impegno n. 854/2023 al Capitolo 
20161002500 dell’esercizio finanziario 2023, relativamente agli incentivi tecnici; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 760 del 13.06.2022 mediante la quale veniva 

assunto apposito accertamento di entrata n. 352/2022 di € 2.495.550,24 al Capitolo 
dell’entrata 4208/9 dell’esercizio finanziario 2022 (ordinativo di incasso n. 6475/2022 del 
13/06/2022), nel quale rientra l’importo di € 430.000,00 relativo all’appalto in oggetto; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 813 del 23/06/2023 attraverso la quale: 

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all’impresa VIOLONI S.R.L. con sede legale in 
Largo Adriatico n. 19 – Altidona (FM) – cap 63824, C.F. e P.IVA 01713390449, con 
l’offerta del -23,030% e per l’importo contrattuale di € 268.520,61 (comprensivi di € 
11.399,95 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 
327.595,14 (iva compresa); 
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- veniva assunto il sub-impegno n. 324/2023 di € 327.595,14 sull’impegno n. 854/2023, al 
Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023 in favore della ditta VIOLONI 
S.R.L.; 

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo 
di € 430.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta veniva destinato ad 
incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto", così ripartiti: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 
 A misura (ribasso del -23,030%) 257.120,66 

B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  11.399,95 

IMPORTO CONTRATTUALE 268.520,61 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
10.000,00 

C04 Imprevisti 84.532,16 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

5.872,70 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

2.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  59.074,53 

C                                                                        
                                                                      Totale C) 

 
161.479,39 

 TOTALE PROGETTO 430.000,00 
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

VISTI: 
- il contratto registrato al repertorio n. 961 del 31.08.2023, sottoscritto dalla Provincia di 

Ancona e dalla ditta VIOLONI S.R.L.;  
- la polizza fidejussoria n. 1632.00.27.2799866130 emessa da “SACE B.T. S.p.a.” in data 

27/07/2023, prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali; 
 

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 25.10.2023, come da relativo 
verbale redatto in pari data, dal quale risulta che i termini dell’esecuzione decorrono 
comunque dal 24.10.2023, data della prima convocazione, con ultimazione prevista per il 
giorno 21.01.2024 (90 giorni); 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. 1390 del 31/10/2023 mediante la quale la ditta 
VIOLONI S.R.L. veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni riconducibili alla 
Categoria prevalente OG3 – Lavori stradali - per un importo netto di € 133.374,40 di cui € 
6.271,00 per oneri di sicurezza, in favore della ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. 
(C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monteporzio (PU), Via Cesanense n. 174 – 
C.A.P. 61040; 
 
 TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1487 del 22/11/2023 
veniva modificato il quadro economico dei lavori in oggetto, approvato con D.D. n. 813/2023, 
nella sola parte relativa alle somme a disposizione della stazione appaltante, incrementando 
la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto” e la voce C11 “Spese per accertamenti di laboratorio”, recuperando le somme 
necessarie dalla voce C04 “Imprevisti” del quadro economico sopradetto, nell’importo di € 
430.000,00 così suddivisi:  
 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 

 A misura (ribasso del -23,030%) 257.120,66 
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura  11.399,95 
IMPORTO CONTRATTUALE 268.520,61 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
41.532,16 

C04 Imprevisti 50.000,00 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

5.872,70 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

5.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  59.074,53 

C                                                                      Totale C) 161.479,39 
 TOTALE PROGETTO 430.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
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 VISTI: 
- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 11/12/2023 con cui venivano sospesi i lavori 

a partire dal 6/12/2023; 
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 29/05/2024 mediante il quale veniva disposto di 

riprendere immediatamente i lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 
14/07/2024; 

 
TENUTO CONTO che l’impegno n. 854/2023 è stato rinominato con il n. 279/2024 

assunto al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024, sub-impegno di spesa n. 
70/2024 in favore della ditta VIOLONI S.R.L.; 
 
 VISTA la determinazione dirigenziale n. 701 del 12/06/2024 mediante la quale: 
- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) 

ed e) del D.Lgs 50/2016 e relativa ai lavori in oggetto nell’importo netto di € 309.479,94 
ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:  
 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 
 A misura (ribasso del -23,030%) 296.341,08 

B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  13.138,86 

IMPORTO CONTRATTUALE 309.479,94 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
41.561,77 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

5.872,70 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

5.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  68.085,59 

C                                                                       Totale C) 120.520,06 
 TOTALE PROGETTO 430.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

- veniva approvato l’atto di sottomissione del 31.05.2024 quale allegato facente parte 
della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 19638 in data 3.06.2024; 
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- veniva incrementato, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa 
n. 70/2024 assunto sull’impegno n. 279/2024 al Cap. 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2024, di € 49.970,39 in favore della ditta VIOLONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 
01713390449); 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 733 del 20/06/2024 mediante la quale: 

- veniva approvato il SAL n. 1 inerente i lavori in oggetto, da cui si rileva che i lavori 
eseguiti dalla VIOLONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01713390449) con sede legale in Largo 
Adriatico n. 19 – Altidona (FM) – cap 63824, ammontano ad € 278.271,45 oltre Iva 22%; 

- veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 del 11/06/2024 da cui risulta il credito 
alla suddetta impresa, calcolato al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 276.880,00 
oltre Iva 22%, per un totale di € 337.793,60; 

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 337.793,60 (€ 276.880,00 + IVA al 22%), 
risulta finanziata con i fondi disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 
2024, impegno n. 279/2024, sub-impegno n. 70/2024; 

- veniva disposto di liquidare la somma complessiva di € 337.793,60 nel modo seguente: 
• € 204.419,20 (€ 143.505,60 + € 60.913,60 quale importo dell’iva 22% calcolato 

sull’importo netto complessivo di € 276.880,00) alla ditta VIOLONI S.R.L. (C.F. e 
P. IVA 01713390449); 

• € 133.374,40 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 
02696940416) con sede legale a Monteporzio (PU), Via Cesanense n. 174 – 
C.A.P. 61040, stante la nota prot. n. 21401/2024 e ai sensi del comma 13 dell’art. 
105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni 
di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato ivi 
indicato; 

 
DATO ATTO che l’ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 5.06.2024, 

come da relativo certificato redatto in data 11.06.2024, pertanto entro il termine stabilito; 
 

VISTA la nota prot. n. 40397 del 12.11.2024 attraverso la quale il Direttore dei Lavori 
e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in 
argomento nell’ammontare complessivo di netti € 309.190,50 da cui, dedotti € 276.880,00 
(certificato di pagamento n. 1 del 11.06.2024), resta il residuo credito dell’impresa pari ad € 
32.310,50 oltre IVA al 22%, per un totale di € 39.418,81; 

 
VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi delle 

ditte di seguito elencate: 
- VIOLONI S.R.L. - DURC on line prot. INAIL_46217200 del 25.10.2024 con scadenza 

22.02.2025; 
- CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S – Durc on line prot. IINPS_43460664 del 

08/11/2024 con scadenza 08/03/2025; 
 

VISTI: 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026; 
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- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota 
di aggiornamento al DUP 2024-2026;  

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2024-2026;  

- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026; 
 

RITENUTO pertanto di dover: 
- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto 

e acquisito agli atti dell’ente con il prot. n. 40397/2024 nell’importo di € 309.190,50 oltre 
iva ai sensi di legge, per un totale di € 377.212,41; 

- liquidare, in favore della ditta VIOLONI S.R.L. con sede legale in Largo Adriatico n. 19 – 
Altidona (FM) – cap 63824, C.F. e P.IVA 01713390449, dedotta la somma di € 
276.880,00 (certificato di pagamento n. 1 del 11.06.2024) quale acconto già concesso, il 
credito residuo di € 32.310,50 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 39.418,81 (iva 
compresa); 

 
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 

conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del 
Dirigente responsabile; 

 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della 

Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al 
Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata 
Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito con 
D.D. n. 39 del 12/01/2024; 

 
DETERMINA 

 
1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 

 
2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di 

riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 48 “Cabernardi – Montelago” dal km 
7+450 al km 13+360 a tratti. Comune di Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – 
Cod. Int. (90.04)”, nell’ammontare complessivo di € 309.190,50, oltre IVA 22%, per un totale 
di € 377.212,41; 
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3) di liquidare alla ditta VIOLONI S.R.L. con sede legale in Largo Adriatico n. 19 – 

Altidona (FM) – cap 63824, C.F. e P.IVA 01713390449, dedotta la somma di € 276.880,00 
(certificato di pagamento n. 1 del 11.06.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo 
di € 32.310,50 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 39.418,81 (iva compresa); 

 
4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell’importo complessivo 

di € 430.000,00 così suddivisi: 
 

IMPORTO CONTRATTUALE 309.190,50 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
43.727,64 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

5.873,31 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

3.186,64 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  68.021,91 

C                                                                     Totale C) 120.809,50 
 TOTALE PROGETTO 430.000,00 
 

 
5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti 

elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto: 
- Determinazione del Dirigente n. 502 del 12.04.2023 di approvazione del progetto 

definitivo-esecutivo e determinazione a contrattare; 
- Determinazione del Dirigente n. 813 del 23.06.2023 di aggiudicazione; 
- Determinazione del Dirigente n. 1487 del 22.11.2023 di Modifica del quadro 

economico; 
- Determinazione del dirigente n. 1390 del 31.10.2023 di autorizzazione al subappalto; 
- Determinazione del Dirigente n. 701 del 12.06.2024 di approvazione della perizia di 

variante; 
- Determinazione del dirigente n. 733 del 20.06.2024 di approvazione del SAL n. 1 e 

pagamento diretto al subappaltatore; 
- Contratto di Appalto rep. n. 961 del 31.08.2023; 
- Atto di sottomissione Rep. n. 993 del 12.06.2024; 
- Verbale di consegna dei lavori; 
- Verbale di sospensione n. 1; 
- Verbale di ripresa n. 1; 
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- Libretto delle Misure N. 01; 
- Fascicolo buoni – bolle materiali; 
- Certificato di ultimazione lavori; 
- Stato finale dei Lavori; 
- Relazione sul conto finale  
- Registro di contabilità n. 01; 
- Registro di contabilità n. 02; 
- Fascicolo fatture SAL;  
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori; 
- Certificato di regolare esecuzione; 
- Fascicolo delle prove di laboratorio; 
- DURC dell’impresa appaltatrice e subappaltatrice; 
 
6) di dare atto che: 

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia 
fidejussoria prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- con l’emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l’efficacia della polizza 
fidejussoria n. 1632.00.27.2799866130 emessa da “SACE B.T. S.p.a.” in data 
27/03/2023 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali; 
 
7) di dare atto che la spesa di € 39.418,81 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali 

in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, disponibili al 20161002500 dell’esercizio finanziario 
2024, impegno di spesa n. 279/2024 e sub-impegno di spesa n. 70/2024; 

 
8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice VIOLONI S.R.L. (C.F. e P. IVA 

02696940416); 
 

9) di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, 
anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii; 

 
10)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del 
T.U.E.L.; 

 
11)  di dare ulteriormente atto che: 
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1190 è il Dott. Ing. 

Monica Ulissi, in qualità di titolare di incarico di elevata qualificazione dell’Area 
“Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III;  

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H18001680001; 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9754378F5B. 

 
Ancona, 22/11/2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO 
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(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 

Classificazione 21.02.04 
Fascicolo 2023/363 
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