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Determinazione n. 701 del 12/06/2024 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 12/06/2024 n. 701 

Settore III 
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA 
S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. 
COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 
90.04. PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 106, COMMA 1, LETT. C) ED E), DEL D.LGS 
50/2016. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 502 del 12/04/2023: 

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Lavori di riabilitazione 
alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 48 “Cabernardi – Montelago” dal km 7+450 al km 
13+360 a tratti. Comune di Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. 
(90.04)” nell’ammontare complessivo di € 430.000,00 di cui € 345.453,03 per lavori ed € 
84.546,97 per somme a disposizione; 

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 430.000,00 risulta finanziata con i fondi 
statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 
dell’esercizio finanziario 2023, prenotazione di impegno di spesa n. 854/2023; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 813 del 23/06/2023 attraverso la quale: 

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all’impresa VIOLONI S.R.L. con sede legale in 
Largo Adriatico n. 19 – Altidona (FM) – cap 63824, C.F. e P.IVA 01713390449, con 
l’offerta del -23,030% e per l’importo contrattuale di € 268.520,61 (comprensivi di € 
11.399,95 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 
327.595,14 (iva compresa); 

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 324/2023 di € 327.595,14 sull’impegno n. 
854/2023, al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023; 

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo 
di € 430.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta veniva destinato ad 
incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto", così ripartiti: 
 
 

.
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A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 

 A misura (ribasso del -23,030%) 257.120,66 
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura  11.399,95 
IMPORTO CONTRATTUALE 268.520,61 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
10.000,00 

C04 Imprevisti 84.532,16 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

5.872,70 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

2.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  59.074,53 

C                                                                      Totale C) 161.479,39 
 TOTALE PROGETTO 430.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

VISTO il contratto Rep. n. 961 del 31.08.2023, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e 
dalla ditta VIOLONI S.R.L.; 
 

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 25.10.2023, come da relativo 
verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 21.01.2024 (90 giorni); 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1390 del 31/10/2023 mediante la quale la ditta 
VIOLONI S.R.L. veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni riconducibili alla 
Categoria prevalente OG3 – Lavori stradali - per un importo netto di € 133.374,40 di cui € 
6.271,00 per oneri di sicurezza, in favore della ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. 
(C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monteporzio (PU), Via Cesanense n. 174 – 
C.A.P. 61040; 
 
 TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1487 del 22/11/2023 
veniva modificato il quadro economico dei lavori in oggetto, nella sola parte delle somme a 
disposizione della stazione appaltante, nell’importo di € 430.000,00 così suddivisi:  
 
 

.



 

Pag. 3 
Determinazione n. 701 del 12/06/2024 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 
 A misura (ribasso del -23,030%) 257.120,66 

B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  11.399,95 

IMPORTO CONTRATTUALE 268.520,61 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
41.532,16 

C04 Imprevisti 50.000,00 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

5.872,70 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

5.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  59.074,53 

C                                                                    Totale C) 161.479,39 
 TOTALE PROGETTO 430.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 
 VISTI: 

- il verbale di sospensione dei lavori n. 01 del 11/12/2023 con cui venivano sospesi i lavori 
a partire dal 6/12/2023; 

- il verbale di ripresa dei lavori n. 01 del 29/05/2024 mediante il quale veniva disposto di 
riprendere immediatamente i lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 
14/07/2024; 

CONSIDERATO che la S.P. n. 48 “Cabernardi – Montelago”, nei tratti oggetto di 
intervento, è notevolmente peggiorata, soprattutto a causa delle avverse condizioni 
meteorologiche, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione 
del progetto esecutivo iniziale, pertanto si sono dovuti allungare i tratti presi in 
considerazione nelle zone dissestate; 

 
DATO ATTO, per le motivazioni sopra esposte, che si è reso necessario utilizzare 

maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino sia per il rispristino degli 
avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate, sia per 
prolungare i tratti interessati dall’intervento tra il km 9+700 circa ed il km 13+360 tratti vari, 
al fine di garantire un intervento realizzato a regola d’arte; 
 

.
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 RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra riportato, 
modificare il progetto predisponendo una perizia di variante e suppletiva; 
 

VISTA la nota acquisita agli atti dell’ente con il prot. n. 19638 in data 3.06.2024 con 
la quale il RUP – Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmetteva la perizia di variante dei lavori stessi 
nell’ammontare complessivo netto di € 309.479,94; 
 

DATO ATTO che: 
- la sopra detta perizia di variante viene, quindi, redatta, sia per circostanze impreviste ed 

imprevedibili che non alterano la natura generale del contrato, che al fine del 
miglioramento funzionale dell’opera e pertanto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) 
ed e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, e in ottemperanza dell’art. 27 del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

- la modifica apportata comporta un incremento dell’importo contrattuale di netti € 
40.959,33 pari al 15,25 % dell’importo originario, contenuto nei limiti di cui al comma 12 
dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 oltre IVA 22%; 

- l'importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto nell'ambito dello 
stanziamento complessivo di € 430.000,00; 

- oltre al nuovo importo contrattuale, il quadro economico va aggiornato per quanto 
riguarda la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto” e la voce C04 “Imprevisti”; 

- per i lavori suppletivi di che trattasi si ritiene di non dover concedere una proroga del 
termine di ultimazione dei lavori, pertanto il termine di ultimazione rimane fissato in 
novanta (90) giorni naturali e consecutivi; 

 
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta verso gli enti previdenziali e 

assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INAIL_42713467 (scadenza validità 
27/06/2024); 
 

VISTI: 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026; 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota 

di aggiornamento al DUP 2024-2026;  
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2024-2026;  
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026; 

 
 TENUTO CONTO che l’impegno n. 854/2023 è stato rinominato con il n. 279/2024 al 
Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024, sub-impegno di spesa n. 70/2024; 

 
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 

conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del 
Dirigente responsabile; 

 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii; 

.
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VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della 

Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente n. 39 del 12/01/2024 con la quale è stato conferito al 
Dott. Ing. Monica Ulissi, a far data dal 01/01/2024 e fino alla data del 30/06/2024, 
l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” 
del Settore III; 

 
DETERMINA 

 
1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 

 
2. di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) ed e) 

del D.Lgs 50/2016 e relativa ai “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla 
S.P. n. 48 “Cabernardi – Montelago” dal km 7+450 al km 13+360 a tratti. Comune di 
Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (90.04)” nell’importo netto di € 
309.479,94 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 
 A misura (ribasso del -23,030%) 296.341,08 

B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  13.138,86 

IMPORTO CONTRATTUALE 309.479,94 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
41.561,77 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

5.872,70 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

5.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  68.085,59 

.
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C                                                                      Totale C) 120.520,06 
 TOTALE PROGETTO 430.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 
3. di approvare l’atto di sottomissione quale allegato facente parte della perizia acquisita 

agli atti dell’ente con il prot. n. 19638 in data 3.06.2024; 
 

4. di dare atto che la perizia suddetta è costituita dai seguenti elaborati che formano parte 
integrante del presente atto: 

  Atto di sottomissione; 
Tav. A – Relazione tecnica; 
Tav. B – Quadro comparativo computi metrici; 
Tav. C – Computo metrico di variante; 
Tav. D – Quadro comparativo quadri economici; 
 

5. di dare atto che: 
- la maggior spesa di € 49.970,39 (di cui € 40.959,33 per lavori ed € 9.011,06 per IVA 

22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 
dell’esercizio finanziario 2024, imp. 279/2024, sub-impegno di spesa n. 70/2024; 

- l’obbligazione è esigibile nell’annualità 2024;  
 

6. di incrementare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 
70/2024 assunto sull’impegno n. 279/2024 al Cap. 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2024, di € 49.970,39 in favore della ditta VIOLONI S.R.L.; 
 

7. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii; 

 
8. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, 
del T.U.E.L.; 
 

9. di dare, ulteriormente atto, che: 
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. 

Monica Ulissi – titolare di elevata qualificazione dell’Area “Viabilità-Gestione e 
sviluppo”; 

- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H18001680001; 
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9754378F5B. 

 
Ancona, 12/06/2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO 

.
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(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 

Classificazione 21.02.04 
Fascicolo 2023/363 

.
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SETTORE III  
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo 
Reparto Operativo Fabriano  

 
 
 
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 
"CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM  7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI 
SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO FABRIANO - COD. INT. 90.04 - CUP: H97H18001680001 - 
CIG: 9754378F5B. 

 
Impresa Appaltatrice VIOLONI srl – Largo Adriatico, 19 Altidona (FM) 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di FERMO  0606136671 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di FERMO    13358620 
− Posizione Cassa Edile di FERMO         476 
- Codice fiscale     01713390449 
      

Contratto rep. n. 961 del 31.08.2023 
 

Importo a base d’asta       Euro 334.053,08  
Ribasso d’asta  -23,030%  Euro   76.932,43 
Importo netto dei lavori     Euro 268.520,61 di cui per oneri di sicurezza Euro 11.399,95  

 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49 

PREMESSO CHE: 

• con Determinazione del Dirigente n. 813 del 23.06.2023 si aggiudicavano 

definitivamente all’Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d’asta pari al -23,03%;  

• con contratto n. 961 di rep. in data 31.08.2023 stipulato presso la sede della Provincia 

di Ancona, l’ IMPRESA “VIOLONI SRL” – Largo Adriatico, 19, Altidona (FM) ha assunto 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per l’importo contrattuale di Euro 268.520,61 di cui per 

oneri di sicurezza Euro 11.399,95 oltre ad Euro 59.074,53 per IVA ai sensi di legge; 

• con verbale sottoscritto in data 25.10.2023 sono stati consegnati i lavori (decorrenti dal 

24.10.2023 quale data di prima convocazione per la consegna); 

• In data 11.12.2023 con apposito verbale si disponeva la sospensione n. 1 dei lavori, a 

partire dal 06.12.2023, a causa delle temperature non idonee all’esecuzione delle lavorazioni 

previste in appalto a perfetta regola d’arte; 

• In data 29.05.2024, essendo venute meno le condizioni che avevano causato la 

sospensione, con Verbale n. 1 in pari data si è disposta l’immediata ripresa dei lavori; 

• La S.P. n. 48 “Cabernardi-Montelago”, nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente 

peggiorata, soprattutto a causa delle avverse condizioni meteo, rispetto alle condizioni rilevate 

nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per 

gli stessi motivi si sono dovuti allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate. 

Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo 

tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle 

.
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zone dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall’intervento tra il km 9+700 circa ed il km 

13+360 tratti vari. Tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d’arte. 

L’allegata perizia di variante viene quindi redatta, sia per circostanze impreviste ed imprevedibili 

che non alterano la natura generale del contratto, che al fine del miglioramento funzionale 

dell’opera e pertanto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.e.i. 

e dell’art. 27 del CSA allegato al contratto. 

                 TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’anno Duemilaventiquattro (2024) il giorno trentuno (31) del mese di maggio (05) con il 

presente atto si conviene quanto segue: 

ART. 1 

Il Sig. Stefano Violoni in qualità di Rappresentante Legale dell’IMPRESA VIOLONI S.r.l. – Via 

Largo Adriatico, 19, Altidona (FM), legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, 

assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati 

allegati al presente atto di cui alla perizia di variante. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli 

stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo. 

ART. 2 
L’importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad Euro 309.479,94 al netto del ribasso 

anzidetto, di cui Euro 40.959,33 per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. 

L’importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad Euro 13.138,86. 

ART. 3 

Per l’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e 

pertanto la data di ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno 14.07.2024. 

ART. 4 

L’impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere 

aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti. 

ART. 5 

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale rep. n. 961 

sottoscritto in data 31.08.2023. 

ART. 6 

Per la redazione della presente perizia di variante non è stato necessario concordare nuovi prezzi. 

ART. 7 

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di 

variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle 

condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente 

alla variante di cui trattasi. 

.
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ART. 8 

Il presente atto è, fin d’ora, impegnativo per l’impresa, mentre lo sarà per l’Ente Appaltante solo 

dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l’efficacia del 

rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell’Amministrazione 

Provinciale.  

 

Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso.  

 

 
    Il Direttore dei Lavori                L’Impresa Appaltatrice 

  Geom. Maurizio Tisba                                                               VIOLONI S.r.l. 
   
 

 

 
 
 

Visto: 
Il Responsabile del Procedimento 

         Dott. Ing Monica Ulissi 
   

 

.



SETTORE III  

AREA Viabilità Gestione e Sviluppo 
R.O. FABRIANO 

Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità - Gestione e Sviluppo 

1

 
 
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 
"CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM  7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI 
SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO FABRIANO - COD. INT. 90.04 - CUP: H97H18001680001 
- CIG: 9754378F5B. 

 
 
Impresa Appaltatrice VIOLONI srl – Largo Adriatico, 19 Altidona (FM) 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di FERMO  0606136671 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di FERMO    13358620 
− Posizione Cassa Edile di FERMO         476 
- Codice fiscale     01713390449 
      

Contratto rep. n. 961 del 31.08.2023 
 

Importo a base d’asta       Euro 334.053,08  
Ribasso d’asta  -23,030%  Euro   76.932,43 
Importo netto dei lavori     Euro 268.520,61 di cui per oneri di sicurezza Euro 11.399,95  

 
 

N. 01 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA  
RELAZIONE TECNICA 

 
Con Determinazione del Dirigente n. 502 del 12/04/2023 veniva approvato il Progetto 
Definitivo - Esecutivo dei lavori in oggetto dell’importo di Euro 430.000,00 così ripartito: 
A) per lavori a misura a base d’asta        €    334.053,08 
B) oneri per la sicurezza        €      11.399,95 
  
IMPORTO TOTALE LAVORI                  €   345.453,03 
 
C) per somme a disposizione: 
     -  Lavori, servizi e forniture in economia   €          674,60 
     -  Spese tecniche …         €       5.872,70 
     - Spese per accertamenti di laboratorio …  €       2.000,00 
     - IVA e imposte su A+B                              €     75.999,67 
  Sommano a disposizione Amm.ne                                                    €    84.546,97 
                     Sommano                    € 430.000,00 
 
 
Con Determinazione del Dirigente n. 813 del 23.06.2023 si aggiudicavano definitivamente 
all’IMPRESA VIOLONI S.R.L. – Via Largo Adriatico, 19, Altidona (FM) i lavori in oggetto per 
l’importo netto di Euro 268.520,61 a seguito di ribasso d’asta pari al -23,03%, di cui Euro 
11.399,95 per oneri previsti per la sicurezza e pertanto risultava il seguente nuovo quadro 
economico : 
A) per lavori a misura a base d’asta          €    257.120,66 
B) oneri per la sicurezza          €      11.399,95 
  
IMPORTO TOTALE LAVORI             €   268.520,61 

.
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C) per somme a disposizione: 
     - Lavori, servizi e forniture in economia  €        10.000,00 
     - Imprevisti     €        84.532,16 
     - Spese tecniche …    €          5.872,70 
     - Spese per accertamenti di laboratorio … €          2.000,00 
     - IVA e imposte su A+B                           €        59.074,53 
  Sommano a disposizione Amm.ne                                                     €    161.479,39 
                   Sommano                    €     430.000,00 
 
Con Determinazione del Dirigente n. 1487 del 22.11.2023 vista la necessità di modificare delle 
somme a disposizione con le seguenti modifiche al quadro economico: 
 
A) per lavori a misura a base d’asta                €    257.120,66 
B) oneri per la sicurezza               €      11.399,95 
 -  
IMPORTO TOTALE LAVORI             €   268.520,61 
 
C) per somme a disposizione: 
- Lavori, servizi e forniture in economia             €      41.532,16 
- Imprevisti               €      50.000,00 
- Spese tecniche …                 €        5.872,70 
 - Spese per accertamenti di laboratorio … €        5.000,00 
- IVA e imposte su A+B                           €      59.074,53 
  Sommano a disposizione Amm.ne                                                     €   161.479,39 
                   Sommano                      €  430.000,00 
 

 
 
La S.P. n. 48 “Cabernardi-Montelago”, nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, 
soprattutto a causa delle avverse condizioni metereologiche, rispetto alle condizioni rilevate nel 
periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi 
motivi si sono dovuti allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate. 
 
Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo 
tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone 
dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall’intervento tra il km 9+700 circa ed il km 13+360 
tratti vari. Tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d’arte. 
 
L’allegata perizia di variante viene quindi redatta, sia per circostanze impreviste ed imprevedibili che 
non alterano la natura generale del contratto, che al fine del miglioramento funzionale dell’opera e 
pertanto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.e.i. e dell’art. 27 
del CSA allegato al contratto. 
 
Tale perizia comporta una spesa complessiva di € 430.000,00 pari al finanziamento disponibile, che 
risulta così ripartita: 
 
A)   per lavori netti a misura (ribasso -23,03 %)      €  296.341,08 
B1) oneri per la sicurezza             €    13.138,86 
 
IMPORTO NETTO DEI LAVORI               €  309.479,94 
 

.
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C) per somme a disposizione: 
Lavori, servizi e forniture in economia       €    41.561,77 
- Spese tecniche …        €      5.872,70 
 - Spese per accertamenti di laboratorio …     €      5.000,00 
- IVA e imposte su A+B1                                 €    68.085,59 
  Sommano a disposizione Amm.ne                                                         €  120.520,06 
                   Sommano                     €  430.000,00 

  
 
Le modifiche apportate con la perizia di variante non richiedono maggiore tempo di esecuzione e 
pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato novanta (90) giorni naturali e consecutivi. 
 
I lavori di netti Euro 309.479,94 di cui Euro 13.138,86 per oneri della sicurezza verranno eseguiti 
alle condizioni tutte del contratto in fase di stipula, giusto l’atto di sottomissione già sottoscritto per 
l’incremento dell’importo contrattuale resosi necessario. 
 
Sassoferrato, lì 31/05/2024 
 
 
              Il Direttore dei Lavori                                     Il Responsabile del Procedimento 
              Geom. Maurizio Tisba                            Dott. Ing. Monica Ulissi 

.
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Sassoferrato, 31/05/2024

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - 
MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI 
FABRIANO - COD. INT. 90.04 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

TAV. B

L'IMPRESA  APPALTATRICE

Geom. Maurizio Tisba VIOLONI S.R.L.

.

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo
19.13.004.00 binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo,
1 confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20

mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.
Sommano 100 kg 2 3́50,00 2 0́00,00 -350,00 13,79 32 4́06,50 27 5́80,00 4 8́26,50 -14,89

2 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria.
19.13.006 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con

impiego di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni di C.S.A. e secondo
le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro.

Sommano 100 kg 20 0́19,20 23 6́47,68 3 6́28,48 15,34 307 0́94,53 362 7́55,41 55 6́60,88 18,12

3 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo
19.13.011.00 di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare
1 macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.

Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm
7,00

Sommano m²xcm 6 4́00,00 8 4́00,00 2 0́00,00 0,93 5 9́52,00 7 8́12,00 1́ 860,00 31,25
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 

.
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  Euro 345 4́53,03 398 1́47,41 52 6́94,38 15,25
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 

.
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  Euro 345 4́53,03 398 1́47,41 57 5́20,88 4 8́26,50

Totale variazione  Euro 52 6́94,38 15,25

 
    Sassoferrato, 31/05/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

VIOLONI S.R.L.

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 

Geom. Maurizio Tisba

.
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Sassoferrato, 31/05/2024

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE 
SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM
13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO 
OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IL  DIRETTORE DEI LAVORI

VIOLONI S.R.L.

COMPUTO METRICO DI VARIANTE

Geom. Maurizio Tisba

IMPRESA APPALTATRICE

.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
1 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto.
Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per
spessore fino a cm 7,00

centro abitato da km 12+074 a km 13+360 2,000 2100,00 2,000 8 4́00,00

SOMMANO m²xcm 8 4́00,00 0,93 7 8́12,00

2 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.
19.13.004.00 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con
1 graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a

caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/
20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.
Misurato su autocarro.

dal km 7+500 al km 13+360: ripianamenti tratti vari 2 0́00,00

SOMMANO 100 kg 2 0́00,00 13,79 27 5́80,00

3 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
19.13.006 1 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura

tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti ... ome da prescrizioni di C.S.A. e secondo le
indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. -
Misurazione su autocarro.
dal km 8+600 al km 8+700 circa 23,000 100,00 6,800 0,045 703,80
dal km 9+700 al km 13+360: tratti vari 23,000 3260,00 6,800 0,045 22 9́43,88

SOMMANO 100 kg 23 6́47,68 15,34 362 7́55,41

Parziale LAVORI A MISURA Euro 398 1́47,41

T O T A L E   Euro 398 1́47,41

 
    Sassoferrato, 31/05/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

Violoni S.r.l.



------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 

Geom. Maurizio Tisba

.



Provincia di Ancona - Settore III - Area Viabilità

PROGETTO VARIANTE VARIAZIONE

Euro Euro Euro

IMPORTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 345 453,03 398 147,41 52 694,38

a) Importo lavorazioni ribasso -23,03 % Euro Euro Euro

A misura 257 120,66 296 341,08 39 220,42

A corpo 0,00 0,00 0,00

Totale a) 257 120,66 296 341,08 39 220,42

b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

A misura 11 399,95 13 138,86 1 738,91

A corpo 0,00 0,00 0,00

Totale b1) 11 399,95 13 138,86 1 738,91

1) IMPORTO CONTRATTUALE 268 520,61 309 479,94 40 959,33 15,25%

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto

41 532,16 41 561,77 29,61

c2) Rilievi accertamenti e indagini 0,00 0,00 0,00

c3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 0,00 0,00

c4) Imprevisti 50 000,00 0,00 -50 000,00

c5) Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00 0,00

c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94 0,00 0,00 0,00

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di

supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle

conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 
5 872,70 5 872,70 0,00

c8) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00

c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00

c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 0,00 0,00

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici 5 000,00 5 000,00 0,00

c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b) 59 074,53 68 085,59 9 011,06
Totale c) 161 479,39 120 520,06 -40 959,33

2) TOTALE PROGETTO (1+c) 430 000,00 430 000,00 0,00

Il Direttore dei lavori     IMPRESA APPALTATRICE

Geom. Maurizio Tisba

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Monica Ulissi

TAV. D - QUADRO COMPARATIVO QUADRI ECONOMICI

Variazione
Q. E.   MODIFICA QE                                      

D.D. n. 1487 del 22/11/2023
NUOVO Q.E.  DI VARIANTE                                   

VIOLONI S.R.L.

.



 

Riferimento Determinazione n. 701 del 12/06/2024 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 701 DEL 12/06/2024 
OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. 
N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI 
SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04. PERIZIA DI 
VARIANTE AI SENSI ART. 106, COMMA 1, LETT. C) ED E), DEL D.LGS 50/2016. 

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267) 

IL DIRIGENTE 

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 701 del 12/06/2024 
- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di 
copertura finanziaria come segue: 

Movimenti Contabili 
 
 
E/S 
 

Tipologia  
 

Codifica e 
Capitolo 

Denominazione 
capitolo 

Descrizione Soggetto Importo                            

 

S 

Var. Sub-
Impegno 
70/2024 

2016100250
0/0  

 maggiore spesa 
 

222919-VIOLONI S.R.L.  
 

 € 49.970,39 
 

 

Note:  

Ancona, 12/06/2024 

IL DIRIGENTE 
BASSO FABRIZIO 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

.


