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Contratto in data 31/08/2023 rep. n. 961 registrato a Ancona 

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE 
SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM
13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO 
OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

Violoni S.r.l.

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

__/__/____

14/07/2024

0
176

24/10/2023

90

25/10/2023

25/10/2023

05/06/2024

345 453.03

0.00

0.00

11 399.95

398 147.41

0.00

13 138.86

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con
19.13.004.00 graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola
1 d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.

SOMMANO 100 kg 2 0́19,00 13,79 27 8́42,01

2 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per
19.13.006 strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni di

C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro.
SOMMANO 100 kg 23 6́59,60 15,34 362 9́38,26

3 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
19.13.011.00 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
1 compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

SOMMANO m²xcm 7 5́21,26 0,93 6 9́94,77

Parziale LAVORI A MISURA Euro 397 7́75,04

RIBASSO del 23,03% da considerare su Euro 397 7́75,04

T O T A L E   Euro 397 7́75,04
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON app licare il Ribasso Euro 13 1́38,86
Incidenza Sicurezza - IS = 13 1́38,86 / 398 1́47,41 = 0,0329999886223045

LAVORI A MISURA Euro 397 7́75,04
RIBASSO del 23,03% da applicare su euro 397 7́75,04 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (397 7́75,04 * (1 - 0,0329999886223045) * -0,2303) = Euro -88 5́84,54

PER LAVORI A MISURA Euro 309 1́90,50

T O T A L E   Euro 309 1́90,50
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI Euro 309 1́90,50

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N.1 del 11/06/2024 Euro 276 8́80,00

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO Euro 276 8́80,00

SOMMANO LE DETRAZIONI Euro 276 8́80,00

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA Euro 32 3́10,50

 
    Sassoferrato, 18/10/2024

L'Impresa
Violoni S.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Maurizio Tisba

V° Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 


		violoni.srl@gmail.com
	2024-10-18T09:08:27+0000
	altidona
	VIOLONI STEFANO


		2024-10-18T10:46:53+0000
	Maurizio Tisba


		2024-10-18T12:57:33+0200
	Monica Ulissi




