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Settore III – Area Viabilità Gestione e Sviluppo 
 
 

 

 

Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE 

SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 

13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI 

FABRIANO - COD. INT. 90.04 - CUP: H97H18001680001 - CIG: 9754378F5B 

 
Impresa Appaltatrice VIOLONI srl – Largo Adriatico, 19 Altidona (FM) 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di FERMO  0606136671 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di FERMO    13358620 
− Posizione Cassa Edile di FERMO         476 
- Codice fiscale     01713390449 

 Contratto rep. n. 961 del 31.08.2023 

 
Impresa Subappaltatrice CONBIT INFRASTRUTTURE S.r.l. –Via Cesanense 174– Monteporzio (PU)   
 

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Fano   9662824242 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di Fano      5907082478 
− Posizione Cassa Edile    7924 
− Codice fiscale     02696940416 

Determinazione del Dirigente n. 1390 del 31.10.2023 
 
Importo a base d’asta       Euro 334.053,08  
Ribasso d’asta  -23,030%  Euro   76.932,43 
Importo netto dei lavori     Euro 268.520,61 di cui per oneri di sicurezza Euro 11.399,95  
Importo netto dei lavori a seguito di Perizia di Variante n. 1 – Euro 309.479,94 di cui per oneri di 
sicurezza Euro 13.138,86 
____________________________________________________________________ 
 
• Approvazione Progetto definitivo-esecutivo 

Il progetto definitivo-esecutivo di lavori è stato redatto dalla Provincia di Ancona – Settore III 
– Area Viabilità Gestione e Sviluppo ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 502 del 
12.04.2023 per l’importo complessivo di € 430.000,00 così ripartito: 
 

A) Per lavori a base d’asta                  €  334.053,08  

B) Oneri per sicurezza (oneri diretti)    €    11.399,95 

TOTALE A+B                                          €  345.453,03 

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

C01) Lavori, servizi e forniture in economia               €       674,60 

C07) Spese tecniche                                     €    5.872,70 

C11 ) Spese per accertamenti di laboratorio               €    2.000,00 

C12 IVA 22%                 €  75.999,67 

TOTALE SOMME A DISPOSIZONE                                                 €    84.546,97 

                                                 IMPORTO COMPLESSIVO    €  430.000,00 

 
L’importo complessivo dell’opera (pari a € 430.000,00) risulta finanziata con i fondi statali 

D.M. 49/2018. 
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• Assuntore dei lavori: 
A seguito di procedura di gara aperta è rimasta aggiudicataria la Ditta VIOLONI S.R.L.  con 

sede legale in Largo Adriatico n. 19 – Altidona (FM) C.F. 01713390449 con l’offerta del -
23,030% (Ventitrevirgolazerotrentapercento). 
 
• Variazione quadro economico  

 Con Determinazione del Dirigente n. 813 del 23.06.2023 sono stati definitivamente 
aggiudicati i lavori alla Ditta VIOLONI S.R.L.  di Altidona (FM) ed è stato approvato il nuovo quadro 
economico così ripartito: 
 
A) Lavori al netto del ribasso d’asta del – 23,030%  €     257.120,66 
B) Oneri per la sicurezza (oneri diretti)   €       11.399,95 
IMPORTO CONTRATTUALE        €    268.520,61 

 

C) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
C01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa €       10.000,00 
C04) Imprevisti        €       84.632,16 
C07) spese tecniche        €         5.872,70 
C11) spese per accertamento di laboratorio    €         2.000,00 
C12) IVA 22%         €       59.074,53 
TOTALE C) - SOMME A DISPOSIZIONE      €    161.479,39 

                             IMPORTO COMPLESSIVO     €    430.000,00 
 
• Contratto d’Appalto 

 Il contratto di appalto è stato stipulato in data 31.08.2023, con rep. n. 961. 
 
• Ulteriore variazione quadro economico  

 Con Determinazione del Dirigente n. 1487 del 22.11.2023 è stata approvata la modifica del 
quadro economico per la sola parte delle somme a disposizione dell’amministrazione, che risulta così 
ripartito: 
 
A) Lavori al netto del ribasso d’asta del – 23,030%  €     257.120,66 
B) Oneri per la sicurezza (oneri diretti)   €       11.399,95 
IMPORTO CONTRATTUALE        €    268.520,61 
 

C) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
C01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa €       41.532,16 
C04) Imprevisti        €       50.000,00 
C07) spese tecniche        €         5.872,70 
C11) spese per accertamento di laboratorio    €         5.000,00 
C12) IVA 22%         €       59.074,53 
TOTALE C) - SOMME A DISPOSIZIONE      €    161.479,39 

                             IMPORTO COMPLESSIVO     €    430.000,00 
 

Le modifiche apportate, riguardano: 
- la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto” che 
è stata incrementata, rispetto a quella inizialmente prevista e stanziata inizialmente, per provvedere 
alla sistemazione delle scarpate di monte e di valle dove si sono verificati dei movimenti franosi; 
- la voce C11 “Spese per accertamenti di laboratorio” è stata maggiorata, rispetto a quella inizialmente 
prevista e stanziata inizialmente, per poter eseguire tutte le prove necessarie. 

 
• Subappalto: 

Con Determinazione del Dirigente n. 1390 del 31.10.2023 è stato autorizzato il subappalto 
alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.r.l.s con sede legale in Via Cesanense 174, 

Monteporzio (PU) (C.F. e P.IVA 02696940416). 
 

• Perizie di variante e/o suppletive 

Oltre al progetto principale è stata redatta una perizia di variante, approvata con Determinazione 
del Dirigente n. 701 del 12.06.2024, per un importo di € 309.479,94 (euro 
Trecentonovemilaquattrocentosettantanove/94) con un incremento pari ad € 40.959,33 (euro 
Quarantamilanovecentocinquantantanove/33) per maggiori lavori rispetto al contratto principale. 
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I maggiori lavori sono stati necessari perché, la S.P. n. 48 “Di Cabernardi - Montelago”, nei tratti 
oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo rispetto alle condizioni 
rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. 
Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino 
sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate 
sia per prolungare i tratti interessati dall’intervento tra il km 9+700 circa ed il km 13+360. Tutto questo 
per garantire un intervento realizzato a regola d’arte. 
 
Il nuovo quadro economico risulta così ripartito: 
 

A) Importo netto al (ribasso del -23,030%)     €   296.341,08 
B) Oneri per sicurezza (oneri diretti)      €     13.138,86 

         
   IMPORTO CONTRATTUELE (A+B)                                           € 309.479,94 

 
C)   Somme a disposizione della stazione appaltante per: 
C01) Lavori, servizi e forniture in economia        €    41.561,77 
C07) Spese tecniche       €      5.872,70 
C11) Spese per accertamento di laboratorio    €      5.000,00 
C12) IVA 22% ed eventuali nuove imposte    €    68.085,59 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)        € 120.520,06 

                             IMPORTO COMPLESSIVO        € 430.000,00 
 
• Atti suppletivi 

L’impresa ha firmato l’Atto di Sottomissione n. 1  in data 31.05.2024, registrato al n. di rep. 
993 in data 12.06.2024 dell’importo netto di € 59.074,53 (euro 
Cinquantanovemilazerosettantaquattro/53). 
 
• Descrizione dei lavori 

I lavori eseguiti di cui alla presente relazione hanno riguardato la riabilitazione della 
sovrastruttura stradale di parte della Strada Provinciale n. 48 “Cabernardi - Montelago”, a partire 
dal km 7+450 in zona Catobagli, fino al centro abitato. Gran parte del tratto oggetto dei lavori era 
pavimentato a bynder e in molti tratti causa la vetustà della pavimentazione stradale erano presenti 
ormaiamenti diffusi ed avvallamenti. In particolari tratti si sono eseguite fresature della vecchia 
pavimentazione, soprattutto nei tratti laterali della carreggiata, dove erano presenti cordolature 
(marciapiedi e cunette cementate) o zone con pendenze di scolo minime, il tutto per il 
miglioramento della planarità della carreggiata ed il miglioramento del deflusso delle acque piovane. 
Nei tratti oggetto di intervento, a causa delle avversità meteo e dell’elevato traffico, la situazione 
era peggiorata, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del 
progetto esecutivo iniziale, pertanto, si sono dovuti allungare i tratti delle zone da sistemare, 
rispetto a quelli precedentemente presi in considerazione e si è reso necessario utilizzare maggiori 
quantità di conglomerato bituminoso per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della 
piattaforma stradale nelle zone maggiormente dissestate. 

 
• Cauzione 

Come dall’art. 8 del Contratto di Appalto, l’impresa ha costituito cauzione definitiva nella misura 
e termini di legge mediante polizza fideiussoria emessa “Sace BT S.p.A.”, in data 27.07.2023, num. 
1632.00.27.2799866130.  
 
• Consegna dei lavori 
 I lavori del contratto principale furono consegnati in data 25.10.2023 come da apposito 
verbale, dal quale risulta che i termini dell’esecuzione decorrono comunque dal 24.10.2023, data 
della prima convocazione. 
 
 
• Tempo stabilito per l’esecuzione 
L’art. 5 del Contratto di appalto stabiliva il tempo di esecuzione dei lavori in 90 (Novanta) giorni 
naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi la scadenza del tempo utile era fissata 
per il giorno 21.01.2024. 
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• Proroghe concesse  

 Durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa non ha richiesto proroghe. 
 
• Sospensione e Ripresa dei lavori 
 Durante l’esecuzione dei lavori, vista la nota prot. n. 41862 in data 06.12.2023, con cui l’impresa 
appaltatrice chiedeva di sospendere i lavori a causa delle temperature non idonee alle lavorazioni 
previste in appalto, con relativo Verbale n. 1 firmato in data 11.12.2023 si stabiliva la sospensione 
degli stessi a partire dal giorno 06.12.2023. 
 Con Verbale di ripresa n. 1 in data 29.05.2024, accertato che erano venute meno le cause di 
sospensione, si disponeva l’immediata ripresa dei lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione degli 
stessi in data 14.07.2024. 
 

• Ultimazione dei lavori 

 I lavori sono stati ultimati il giorno 05.06.2024, come risulta dal Certificato di ultimazione dei 
lavori redatto in data 11.06.2024, e quindi entro il termine stabilito. 
 
• Danni di forza maggiore 

 Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 
 
• Andamento dei lavori 
 I lavori svolti sono stati realizzati in conformità degli accordi contrattuali e delle speciali 
disposizioni date dalla Direzione dei Lavori. 
 
• Variazioni apportate 
 Le variazioni apportate sono state quelle autorizzate con la perizia di variante suddetta oltre a quelle 
rientranti nei limiti della facoltà della Direzione Lavori. 
 
• Anticipazione contrattuale 
 L’impresa non ha richiesto la concessione della prevista anticipazione contrattuale. 
 
• Certificati di acconto 
 Durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Certificato di Pagamento in acconto per un 
importo pari ad €  276.880,00 (euro Duecentosettantaseimilaottocentoottanta/00) così individuato: 
 

- Certificato di pagamento n. 1 del 11.06.2024 € 276.880,00 
 
• Riserve dell’impresa 
 L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva. 
 
• Infortuni nel corso del lavoro 
 Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 
 
• Cessione di crediti da parte dell’impresa  

 Dagli atti in possesso della Stazione Appaltante, l’impresa appaltatrice non ha ceduto i propri 
crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di 
pagamento relativi ai lavori in epigrafe. 
 

• Avvisi ad opponendum 
 Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti, ed in sostituzione di essi il Direttore dei Lavori ha 
rilasciato una dichiarazione attestante che per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non 
sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni diretti o 
indiretti a proprietà di terzi. 
 
• Assicurazione degli operai 

L’impresa appaltatrice ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con 
Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Fermo n. 0606136671 con decorrenza continuativa. 

L’impresa subappaltatrice ha altresì assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con 
Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Fano n. 9562824242 con decorrenza continuativa. 
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• Assicurazioni sociali 

 È stata verificata la regolarità dell’impresa appaltatrice mediante acquisizione di DURC prot. 
INAIL_46217200 con scadenza 22.02.2025 e dell’impresa subappaltatrice mediante acquisizione di 
DURC prot. INAIL_43460664 con scadenza 08.03.2025. 
 
• Prove in corso d’opera e analisi di laboratorio 

  Durante l’esecuzione dei lavori e anche ad ultimazione avvenuta, la Direzione Lavori ha 
provveduto all’accertamento delle caratteristiche dei conglomerati bituminosi utilizzati mediante 
verifiche previste dal CSA incaricando il laboratorio Technogeo srl di Montecosaro (MC) (D.D. n. 1030 
del 30/08/2024). In riferimento ai certificati di prova emessi riportati nell’allegato 22, sono risultati 
valori conformi a quelli prescritti dal CSA. 
 
• Conto finale 

Lo stato finale è stato redatto in data 18.10.2024 per l’importo complessivo di € 309.190,50 
(euro Trecentonovemilacentonovanta/50), e cioè 
 
 - per lavori a misura         €  309.190,50 
  
 A dedursi:  
 - per certificato di acconto già emesso         
Certificato di pagamento n. 1 del 11.06.2024   -   €  276.880,00 
         
Secondo il detto stato finale resta quindi 
il credito netto dell’impresa in        €    32.310,50 
 

 

• Tempo stabilito per il collaudo 
Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato rilasciato in data 18.10.2024, e quindi oltre i 

termini stabiliti, a causa del ritardo con cui sono state trasmesse le risultanze delle prove di laboratorio 
richieste per il collaudo dei lavori, pervenute in data 14.10.2024. 

 
 
• Direzione dei lavori 

L’ufficio di Direzione Lavori costituito con Determinazione del Dirigente 813 del 23.06.2023 è 
stato composto da: 
Direttore dei Lavori           Geom. Maurizio Tisba  
Assistente contabile         Geom. Daniele Donati  
Ispettore di cantiere         Sig. Umberto Santarelli 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione       Dott. Ing. Alessia Montucchiari 
 
Ancona, 12.11.2024        
 
    
                  Il Direttore dei Lavori                          
                Geom. Maurizio Tisba       
 

                     
    Visto, accertato e confermato: 
             Il Responsabile del Procedimento 
                               Dott. Ing. Monica Ulissi               
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