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Determinazione n. 83 del 25/01/2024 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 25/01/2024 n. 83 

Settore III 
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE 
TRA LA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE "VIA 
SBROZZOLA" - COMUNE DI CAMERANO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E PAGAMENTO 
DIRETTO AL SUBAPPALTATORE ECOCOSTRUZIONI S.R.L. DI MONTE ROBERTO 
(AN). 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO: 
- con nota prot. n. 32818 del 30.09.2020 la Regione Marche trasmetteva il Decreto n. 203 

del 25.09.2020 attraverso il quale, tra gli altri, ammetteva a finanziamento l’intervento 
denominato “Realizzazione di una rotatoria nell’intersezione tra la S.P. 2 “Sirolo-
Senigallia” al km 8+390 e la S.C. “Via Sbrozzola” nel Comune di Camerano” nell’importo 
complessivo di € 1.300.000,00; 

- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 2.10.2020 si approvava lo schema di 
convenzione per la realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. n. 2 "Sirolo-
Senigallia" al Km 8+390 e la Strada Comunale "Via Sbrozzola", tra la Regione Marche, 
la Provincia di Ancona e il Comune di Camerano, e si dava atto del fatto che la Provincia 
di Ancona è il soggetto sub-attuatore del suddetto intervento; 

 
VISTA la Convenzione repertoriata al n. 961/2020 della Regione Marche (acquisita 

al protocollo dell’ente con il n. 42906/2020) e sottoscritta tra la Regione Marche, la Provincia 
di Ancona e il Comune di Camerano;  

 
CONSIDERATO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, 

adottato con Decreto del Presidente della Provincia n. 166 del 23.12.2020 (approvato con 
Deliberazione Consiliare n. 3 del 18.02.2021) e successivamente modificato con Delibere 
di Consiglio n. 24/2021, n. 34/2021 e n. 37/2021, risultano previsti i “Lavori per la 
realizzazione di una rotatoria nell’intersezione tra la S.P. n. 2 “Sirolo-Senigallia” al km 8+390 
e la Strada Comunale “Via Sbrozzola” – Comune di Camerano” nell’importo complessivo di 
€ 1.300.000,00; 
 

.
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 DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 288/2021 veniva accertata, ai 
sensi dell’art. 179 del D.Lgs n. 267/2000, la somma di € 130.000,00 al Cap. 40201004 
“TRASFERIMENTI REGIONALI CONTO CAPITALE ROTATORIA S.P. 2 E VIA DELLA 
SBROZZOLA” dell’esercizio finanziario 2021, versata dalla Regione Marche quale anticipo 
pari al 10% dell’importo complessivo concesso per l’esecuzione dell’intervento sopra detto; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 241 del 1.03.2022 attraverso la quale: 
- veniva approvato, il progetto di fattibilità tecnica-economica dei lavori sopra specificati, 

acquisito al protocollo dell’ente in data 22.02.2022 con il n. 6338/2022, nell’importo 
complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 882.897,00 per lavori ed € 417.103,00 per somme 
a disposizione; 

- veniva dato atto che la somma complessiva di € 1.300.000,00 risulta finanziata con le 
risorse disponibili al Capitolo 20210050002, derivanti da contributo regionale di cui al 
Decreto n. 203 del 25.09.2020; 

 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1483 del 22.11.2022 veniva 

approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, nell’ammontare complessivo 
di € 1.300.000,00 così ripartito: 

 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) Euro 
 A misura   867.750,00 

B)  Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  22.250,00 

C) Oneri della sicurezza aggiuntivi  
 A misura 9.283,68 
                                                                 Totale Appalto 

(A+B+C) 
899.283,68 

D) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
D01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
2.061,90 

D03 Allacciamenti a pubblici servizi 5.000,00 
D04 Imprevisti – Compenso Revisione Prezzi 15.000,00 
D05 Acquisizione aree o immobili 70.000,00 
D07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

90.812,01 

D11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici (CNPAIA E IVA incluse) 

20.000,00 

D12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B+C) 

  197.842,41 

.
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C                                                                               
Totale D) 

 
400.716,32 

 TOTALE PROGETTO 1.300.000,00 
Le somme a disposizione di cui alle lett. D1, D3, D7 e D11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 

 
 CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento n. 1483/2022: 
- si autorizzava l’aggiudicazione mediante procedura aperta – ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 

36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi – dei lavori sopra citati, riconducibili alla categoria 
prevalente OG3 “Lavori stradali” secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. 50/2016 rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara - contratto a misura ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera eeeee del D. Lgs. 50/2016 e smei; 

- veniva demandata la competenza ai fini dell’indizione e dell’espletamento del contratto 
all’Area Appalti e Contratti del Settore I; 

- veniva dato atto che l’approvazione della determinazione a contrattare costituisce 
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 
8.06.2001, atteso che la realizzazione delle opere è prevista nella specifica variante al 
PRG del Comune di Camerano approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 
30.06.2022, pubblicata sul BUR n. 59 del 14/07/2022, la quale sottopone, al vincolo 
preordinato all’esproprio, le aree private interessate dalla realizzazione dei lavori; 

- veniva approvato lo schema delle controdeduzioni (art. 16, comma 12, del D.P.R. n. 327 
del 8.06.2001); 

- veniva demandata all’ “Area Edilizia scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed espropri” 
del Settore III dell’ente, l’adozione degli atti conseguenti relativi alle procedure di 
acquisizione delle aree; 

- venivano assunti, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, due prenotazioni di impegno 
di spesa al Capitolo 20210050002 di ciascun esercizio finanziario, nei seguenti importi: 

• € 1.107.051,66 – imp. n. 1777/2022 – esercizio finanziario 2022; 
• € 120.000,00 – imp. n. 164/2023 – esercizio finanziario 2023; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1617 del 14.12.2022 attraverso la quale: 

- veniva approvata, ai sensi degli artt. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta 
di aggiudicazione dei lavori denominati “Realizzazione di una rotatoria nell’intersezione 
tra la S.P. 2 “Sirolo-Senigallia” al km 8+390 e la S.C. “Via Sbrozzola” nel Comune di 
Camerano”, così come formulata nel verbale di gara del 6/12/2022 (BAN 264L); 

- veniva aggiudicato l’appalto in argomento alla ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 
02905640781) con sede legale a Corigliano Rossano (CS), Via dell’Ecologia n. 28 – cap 
87064, a seguito del ribasso offerto del – 21,135% sull’importo a base di gara (€ 
867.750,00), per un importo netto di € 715.884,72 di cui € 31.533,68 per oneri di 
sicurezza, oltre Iva 22%, per un totale di € 873.379,36; 

- veniva rinviata l’adozione del provvedimento attraverso il quale si rilevava l’efficacia 
dell’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico sopraindicato, al momento 
della conclusione con esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale 
autocertificati dal concorrente in sede di gara; 

.
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- veniva dato atto che l’aggiudicatario ha indicato l’eventuale possibilità di ricorrere al 
subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto; 

- veniva dato atto che la suddetta spesa complessiva di € 873.379,36 è finanziata con le 
risorse disponibili al Capitolo 20210050002 dei relativi esercizi finanziari; 

 
DATO ATTO che l’impegno di spesa n. 1777/2022 è sato rinominato con gli impegni 

n. 278/2023 e n. 279/2023 assunti al Cap. 20210050002 dell’esercizio finanziario 2023; 
 
 

VISTA altresì la determinazione dirigenziale n. 528 del 18.04.2023 attraverso la 
quale: 
- veniva preso atto che dalla verifica in capo alla ditta aggiudicataria EDILBENINCASA 

S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781) con sede legale a Corigliano Rossano (CS), Via 
dell’Ecologia n. 28 – cap 87064, dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i– come comunicato dal Responsabile dell’ufficio gare con il parere 
prot. n. 1588 del 17.01.2023 – la stessa ditta risulta in possesso dei requisiti di ordine 
generale autocertificati in sede di partecipazione alla gara; 

- veniva rilevato, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. l’efficacia 
dell’aggiudicazione dell’appalto denominato “Realizzazione di una rotatoria 
nell’intersezione tra la S.P. 2 “Sirolo-Senigallia” al km 8+390 e la S.C. “Via Sbrozzola” nel 
Comune di Camerano”, in favore della ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 
02905640781) con sede legale a Corigliano Rossano (CS), Via dell’Ecologia n. 28 – cap 
87064, a seguito del ribasso offerto del – 21,135% sull’importo a base di gara (€ 
867.750,00), per l’importo netto di € 715.884,72 di cui € 31.533,68 per oneri di sicurezza, 
oltre Iva 22%, per un totale di € 873.379,36; 

- veniva approvato il nuovo seguente quadro economico, a seguito dell’aggiudicazione in 
favore della sopradetta ditta, in cui il ribasso d’asta è stato utilizzato per incrementare la 
voce D01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto” e la voce D04 “Imprevisti” nell’importo complessivo di € 1.300.000,00 così 
ripartiti: 

 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura   684.351,04 

B)  Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  22.250,00 

C) Oneri della sicurezza aggiuntivi  
 A misura 9.283,68 
                                                                 Totale Appalto 

(A+B+C) 
715.884,72 

D) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
D01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
22.061,90 

D03 Allacciamenti a pubblici servizi 5.000,00 
D04 Imprevisti – Compenso Revisione Prezzi 218.746,73 
D05 Acquisizione aree o immobili 70.000,00 

.
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D07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

90.812,01 

D11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici (CNPAIA E IVA incluse) 

20.000,00 

D12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B+C) 

  157.494,64 

C                                                                               
Totale D) 

584.115,28 

 TOTALE PROGETTO 1.300.000,00 
Le somme a disposizione di cui alle lett. D1, D3, D7 e D11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 

 
- veniva costituito il gruppo di lavoro cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, 

composto dal personale tecnico del settore III ed esterno come di seguito indicato: 
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile dell’Area 
“Viabilità – Gestione e sviluppo” del Settore III; 
Ufficio di Direzione Lavori: 

• Direttore dei lavori, Direttore Operativo, CSE e Contabilità: Dott. Ing. Raffaele Solustri 
(incarico esterno già conferito con D.D. n. 1190/2021); 

• Collaudatore Statico: Dott. Ing. Nicola Verdolini – Esperto tecnico dell’Area 
“Progettazione e lavori” del Settore III; 

• Collaudatore Tecnico Amministrativo: Dott. Ing. Riccardo Cerasa – Responsabile 
dell’Area “Progettazione e lavori” del Settore III; 

• Ispettore di cantiere: da definire tra il personale dell’Area Viabilità – Gestione e 
sviluppo; 

- veniva dato atto che la spesa di € 873.379,36 (iva compresa), pari all’importo dei lavori 
aggiudicati in favore della suddetta ditta, risulta finanziata con i fondi derivanti da 
contributo regionale di cui al Decreto n. 203 del 25.09.2020 e disponibili al Cap. 
20210050002 dell’esercizio finanziario 2023, impegno n. 278/2023 e n. 279/2023; 

- venivano assunti, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, in favore della ditta 
EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781), due sub-impegni di spesa così 
suddivisi: 

•   sub-impegno n.  272/2023 di € 39.492,46 sull’impegno n. 279/2023 assunto sul 
Capitolo 20210050002 dell’esercizio finanziario 2023; 

•   sub-impegno n. 273/2023 di € 833.886,90 sull’impegno n. 278/2023 assunto sul 
Capitolo 20210050002 dell’esercizio finanziario 2023; 

 
VISTI: 

- il contratto Rep. n. 952 del 26.07.2023, sottoscritto dalla ditta EDILBENINCASA S.R.L.; 

.
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- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 22.09.2023, con 
ultimazione prevista per il giorno 18.05.2024 (240 giorni); 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1164 del 15.09.2023 con la quale veniva 

sostituito il RUP, affidando lo stesso ruolo al Dott. Ing. Alessandro Berluti – Responsabile 
dell’Area Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti del Settore III dell’ente; 
 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1415 del 7/11/2023 con la quale è 
stato autorizzato il subappalto in favore della ditta ECOCOSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.I. 
02598590426) con sede legale a Monte Roberto (AN), Strada Provinciale n. 1/3 – C.A.P. 
60030, relativamente alla realizzazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 – 
realizzazione rotatoria con le relative opere previste –  per un importo netto di € 217.427,06 
di cui € 7.770,22 per oneri di sicurezza, da corrispondere direttamente al subappaltatore, ai 
sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1450 del 14.11.2023 attraverso la quale 

veniva concessa alla ditta EDILBENINCASA S.R.L., affidataria dei lavori in oggetto, 
l’anticipazione contrattuale prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, 
nell’importo di € 143.176,94 (pari al 20% di € 715.884,72), oltre Iva 22%, per un totale di € 
174.675,87; 
 

VISTO il primo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori – Dott. 
Ing. Raffaele Solustri – ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale 
risulta che a tutto il 22/12/2023 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto 
di € 203.131,09 ai sensi dell’art. 23 del CSA, oltre Iva al 22%; 
 

RILEVATO che in data 27/12/2023 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 
dal quale risulta un credito all’impresa, dedotto l’importo di € 40.626,22 quale recupero 
dell’anticipazione e calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 161.489,21 oltre 
Iva 22%, per un totale di € 197.016,84; 
 
 VISTA la nota acquisita al protocollo dell’ente con il n. 869 in data 10/01/2024 così 
come integrata con la nota prot. n. 1989/2024, con la quale la ditta EDILBENINCASA S.R.L. 
dichiara che l’importo netto di € 81.028,17 dovrà essere liquidato direttamente alla ditta 
subappaltatrice ECOCOSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.I. 02598590426) con sede legale a 
Monte Roberto (AN), Strada Provinciale n. 1/3 – C.A.P. 60030 (nota controfirmata dalla ditta 
subappaltatrice), quale quota parte del 1° SAL, nel conto corrente dedicato indicato nella 
stessa nota prot. n. 38183/2023 così come specificato nella nota prot. n. 2625/2024; 

 
DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte: 

- EDILBENINCASA S.R.L. (DURC prot. INAIL_41626258 con scadenza 30.03.2024); 
- ECOCOSTRUZIONI S.R.L. (DURC prot. INPS_38181025 con scadenza 21.02.2024); 

 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 1 e liquidare l’importo 

complessivo di € 197.016,84 (iva compresa) nel modo seguente: 
- € 115.988,67 (€ 80.461,04 + iva 22% pari ad € 35.527,63 e calcolata sull’importo totale 

di € 161.489,21) alla ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781); 

.



 

Pag. 7 
Determinazione n. 83 del 25/01/2024 

- € 81.028,17 alla ditta ECOCOSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.I. 02598590426) con sede 
legale a Monte Roberto (AN), Strada Provinciale n. 1/3 – C.A.P. 60030, attraverso 
versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 38183/2023, 
così come specificato nella nota prot. n. 2625/2024; 

 
VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale: 

- n. 3 del 11/01/2024 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 
2024-2026; 

- n. 6 del 16/01/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 18/01/2024 con il quale è 

stato approvato il PEG 2024-2026; 
 
DATO ATTO che: 

- l’impegno n. 278/2023 è stato rinominato con il n. 315/2024 – sub.impegno n. 155/2024 
assunto al Cap. 20210050002  dell’esercizio finanziario 2024; 

- l’impegno n. 279/2023 è stato rinominato con il n. 316/2024 – sub.impegno n. 159/2024 
assunto al Cap. 20210050002 dell’esercizio finanziario 2024; 

 
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste 

conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge 
n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”; 
 

RICHIAMATI: 
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 04/03/2022 con il quale 

veniva confermato al Dott. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, 
l’incarico dirigenziale ad interim del Settore III fino alla data di scadenza del mandato 
elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla 
data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo 
indeterminato o determinato; 

- le Determinazioni Dirigenziali n. 779 del 16/06/2023 e n. 804 del 21/06/2023 mediante 
le quali il Dirigente conferiva a far data dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2024, salvo revoca 
anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi e con possibilità di rinnovo per un 
massimo di ulteriori tre anni, al Dott. Ing. Monica Ulissi, l’incarico di titolare di Elevata 
Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III dell’Ente e la 
delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali; 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023, ad oggetto 
“Affidamento di incarichi dirigenziali. Integrazioni proprio precedente Decreto n. 32 del 
4 marzo 2022” con il quale, tra l’altro, è stato affidato al dirigente di ruolo della Provincia 
di Ancona, Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, l’incarico dirigenziale di titolarità del Settore III 
- Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 12/01/2024, con la quale il Dirigente del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici della Provincia di Ancona, Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, 
confermava al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2024, l’incarico di titolare 
di Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III 
dell’Ente e conferiva parte degli ambiti di funzioni delegate, già individuati con le 

.
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Determinazioni Dirigenziali n. 779 del 16/06/2023, n. 804 del 21/06/2023 e n. 
1464/2023; 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 
2. di approvare il SAL n. 1 inerente i lavori relativi alla “Realizzazione di una rotatoria 

nell’intersezione tra la S.P. 2 “Sirolo-Senigallia” al km 8+390 e la S.C. “Via Sbrozzola” nel 
Comune di Camerano”, da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta EDILBENINCASA 
S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781) con sede legale a Corigliano Rossano (CS), Via 
dell’Ecologia n. 28 – cap 87064, ammontano ad € 203.131,09 oltre Iva 22%; 

 
3. di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 27/12/2023 da cui risulta il credito alla 

suddetta impresa, dedotto l’importo di € 40.626,22 relativo al recupero dell’anticipazione 
e al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 161.489,21 oltre Iva 22%, per un totale di 
€ 197.016,84; 

 
4. di approvare altresì il verbale di concordamento nuovi prezzi acquisito al protocollo 

dell’ente con il n. 869/2024 e il relativo computo denominato “Analisi dei prezzi”, allegati 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
5. di liquidare la somma complessiva di € 197.016,84 nel modo seguente: 

- € 115.988,67 (€ 80.461,04 + iva 22% pari ad € 35.527,63 e calcolata sull’importo 
totale di € 161.489,21) alla ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781); 

- € 81.028,17 alla ditta ECOCOSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.I. 02598590426) con sede 
legale a Monte Roberto (AN), Strada Provinciale n. 1/3 – C.A.P. 60030, stante la nota 
prot. n. 869 del 10/01/2024 e ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 
50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, 
attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. 
n. 38183/2023 così come specificato con nota prot. n. 2625/2024; 

 
6. di dare atto che la spesa di € 197.016,84 (€ 161.489,21 + IVA al 22%), risulta così 

finanziata: 
- per € 39.492,46 con i fondi disponibili sull’impegno n. 316/2024 al Cap. 20210050002 

dell’esercizio finanziario 2024, sub-impegno n. 159/2024; 
- per € 157.524,38 con i fondi disponibili sull’impegno n. 315/2024 al Cap. 

20210050002 dell’esercizio finanziario 2024, sub-impegno n. 155/2024; 
 
7. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.; 
 
8. di dare atto che: 

- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H71B20000560002; 
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9502965EC9; 

.
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- il RUP è il Dott. Ing. Alessandro Berluti, Responsabile dell’Area “Controllo Ponti e 
infrastrutture, Catasto strade e trasporti” del Settore III; 

Ancona, 25/01/2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BERLUTI ALESSANDRO 

Classificazione 21.02.04 
Fascicolo 2021/334 

.
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Contratto in data 26/07/2023 rep. n. 952  di euro 715 884,72

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE TRA SP. 
N.2 "SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE 
"VIA DELLA SBROZZOLA" -COMUNE DI CAMERANO (BAN 264L)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

EDILBENINCASA S.R.L. con sede legale in Corigliano Rossano (CS)

N. 1 A TUTTO IL 22/12/2023

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

18/05/2023

240

22/09/2023

22/09/2023

890 000.00

400 716.32

143 176.94

22 250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

SUPPORTO AREA VIABILITA'-GESTIONE E SVILUPPO 

.

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di
17.01.003* m 1,50.
.001 SOMMANO m³ 163,44 8,64 1́ 412,12

2 Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a man ... ll'assestamento del terreno. Eseguito con
18.04.001* mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 87,60 7,37 645,61

3 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la  ... . Con sabbia macinata di cava eseguito con
18.04.003* mezzo meccanico
.001 SOMMANO m³ 46,18 52,05 2 4́03,67

4 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato cost ...  lavoro compiuto a regola d'arte. Con
18.04.005* dosaggio a q.li 0,80
.003 SOMMANO m³ 19,30 90,29 1́ 742,60

5 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...  committenza o compensati a parte.
18.07.007* Diametro esterno mm 630
.009 SOMMANO m 24,00 233,33 5 5́99,92

6 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato i ...  committenza o compensati a parte.
18.07.017* Diametro esterno 160 mm
.001 SOMMANO m 60,00 21,51 1́ 290,60

7 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
18.09.003* cm 80x80x80
.005 SOMMANO cad 2,00 199,41 398,82

8 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm
18.09.003* 120x120x100
.007 SOMMANO cad 2,00 413,55 827,10

9 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze
18.09.004* da cm 25 a cm 80
.005 SOMMANO cad 2,00 179,45 358,90

10 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d’uomo. Dimensioni esterne
18.09.007* cm 100x100
.002 SOMMANO cad 2,00 121,53 243,06

11 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d’uomo. Dimensioni esterne
18.09.007* cm 120x120
.003 SOMMANO cad 2,00 171,37 342,74

12 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare
18.09.010* l'opera finita.

SOMMANO kg 520,00 4,80 2 4́96,00

13 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... e compreso quanto altro occorre per dare il
19.01.002* lavoro finito.

SOMMANO m³ 1́ 613,60 8,31 13 4́09,02

14 Preparazione piano di posa scarpate per ammorsamento nuov ... erficie effettiva della scarpata lungo il
19.02.004* piano inclinato.

SOMMANO m² 570,70 34,67 19 7́86,17

15 Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Co ... : Su terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6,
19.02.005* A.2-7, A.5
.002 SOMMANO m² 2 0́17,00 2,58 5 2́03,86

16 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... il volume del rilevato finito. Senza
19.02.007.00 rivestimento vegetale
2 SOMMANO m³ 3 9́07,04 32,76 127 9́94,63

17 Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Forn ... o secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
19.02.009* magistero.

SOMMANO m³ 605,10 48,27 29 2́08,18

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22/12/2023
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 213 3́63,00

.
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 213 3́63,00

18 Demolizione integrale di strutture in c.a. Demolizione in ... rata sulla struttura da demolire per l'effettiva
19.03.006* cubatura.

SOMMANO m³ 2,16 53,36 115,26

19 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ...  d’arte. Misurazione a compattazione
19.13.001* avvenuta. Tipo 0 - 70
.002 SOMMANO m³ 225,00 54,35 12 2́28,75

20 Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione anti ... azione longitudinale e trasversale non inferiore
19.14.034.00 a 40 KN/m
1 SOMMANO m² 4 1́45,00 5,23 21 6́78,35

21 Rimozione di recinzioni metalliche. Rimozione di vecchie  ... aglio di arbusti e rovi a ridosso della
19.18.030 recinzione stessa.

SOMMANO m 120,00 2,41 289,20

22 Barre in acciaio tipo B450C. Solo fornitura.
NP01_03.04. SOMMANO kg 2 3́00,00 1,34 3 0́82,00
002*

Solo fornitura della tubazione  in PVC SN4. Diametro esterno mm 200
23 SOMMANO m 150,00 14,28 2 1́42,00
NP02
24 Solo posa in opera della tubazione. Diametro esterno mm 315
NP03_18.07. SOMMANO m 60,00 24,77 1́ 486,20
008*
.006 Solo posa in opera di pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato. Dimensioni interne cm
25 80x80x80
NP04_18.09. SOMMANO cad 4,00 98,34 393,36
003*
.005 Solo posa in opera di elemento prefab. carrabile in cemento vibrato.Dim. interne cm 80x80 e per altezze
26 da cm 25 a cm 80
NP05_18.09. SOMMANO cad 12,00 79,85 958,20
004*
.005 Solo posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo. Dimensioni esterne cm 100x100
27 SOMMANO cad 4,00 29,41 117,64
NP06_18.09.
007*
.002

Parziale LAVORI A MISURA euro 255 8́53,96

RIBASSO del 21,135% da considerare su euro 255 8́53,96

T O T A L E   euro 255 8́53,96

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22/12/2023
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 

.
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia App alto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON app licare il Ribasso euro 22 2́50,00
Incidenza Sicurezza - IS = 22 2́50,00 / 890 0́00,00 = 0,025

LAVORI A MISURA euro 255 8́53,96
RIBASSO del 21,135% da applicare su euro 255 8́53,96 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (255 8́53,96 * (1 - 0,025) * -0,21135) = euro -52 7́22,87

PER LAVORI A MISURA euro 203 1́31,09

T O T A L E   euro 203 1́31,09

 
    Data, 27/12/2023

L'Impresa
EDILBENINCASA S.R.L.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Raffaele Solustri

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22/12/2023
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA  [Contabilita.dcf   (W:\LAVORI PUBBLICI\PROVINCIA ANCONA\ROTATORIA CAMERANO\CANTIERE\CONTABILITA\)  v.1/30]

A   R I P O R T A R E 

.



SETTORE III  
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo 
  

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1  
 
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL’INTERSEZIONE TRA LA S.P. n. 2 
“SIROLO – SENIGALLIA” AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE “VIA SBROZZOLA” COMUNE DI 
CAMERANO. 

 
Impresa affidataria ed esecutrice: Impresa EDILBENINCASA S.r.l. – Via dell’Ecologia n. 28– 
Corigliano Rossano (CS) 
 

− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Cosenza  18582888 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di Cosenza    3213265415 
− Posizione Cassa Edile:      005965 
− Codice fiscale      02905640781 

      
Contratto rep. n. 952 del 26.07.2023 
 
Importo a base d’asta        Euro 867.750,00 
Ribasso d’asta -21,135%  Euro   183 398,96 
Importo netto dei lavori  Euro 715.884,72 di cui per oneri di sicurezza Euro 31.533,68 
 
CUP: H71B20000560002 
CIG: 9502965EC9 
 
 
Premesso: 
 

- che con contratto d’appalto Rep. n. 952 del 26.07.2023, la stazione appaltante   ha affidato i lavori in 
oggetto all’impresa EDILBENINCASA s.r.l. con sede in via dell’Ecologia n. 28 – Corigliano Rossano 
(CS)  per l’importo netto di €. 715.884,72. 

- che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel 
contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi 
unitari. 
 

Tutto ciò premesso: 
 
L’anno duemilaventiquattro (2024), il giorno ventisette (27), del mese di Dicembre  (12) 
 
tra il sottoscritto Ing. RAFFAELE SOLUSTRI, Direttore dei lavori, e il Sig. PIERO BENINCASA, legale 
rappresentante dell'Impresa EDILBENINCASA s.r.l. con sede in via dell’Ecologia n. 28 – Corigliano Rossano 
(CS), sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari i quali saranno soggetti allo stesso ribasso d’asta 
previsti in contratto: 
- NP01_03.04.002*  

Barre in acciaio tipo B450C. Solo fornitura.  
Solo fornitura di acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche 
come FeB44K, saldabile. Sono compresi tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. 
al kg  €  1,34  (euro uno/34) 

.



- NP02  
Solo fornitura della tubazione in PVC SN4. Diametro esterno mm 200  
Fornitura di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con 
caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto 
del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico. Sono comprese la fornitura delle certificazioni di 
corrispondenza del materiale alle norme vigenti.  
al m €  14,28  (euro quattordici/28) 

- NP03_18.07.008*.006  
Solo posa in opera della tubazione. Diametro esterno mm 315  
Solo posa in opera della tubazione in PVC classe SN8, con la sola esclusione della fornitura del materiale, 
a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 
cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e 
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o 
compensati a parte. Diametro esterno mm 315. 
al m  €  24,77  (euro ventiquattro/77) 

- NP04_18.09.003*.005 
Solo posa in opera di pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato. Dimensioni interne 
cm 80x80x80 
cad. €  98,34  (euro novantotto/34) 

- NP05_18.09.004*.005 
Solo posa in opera di elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i 
pozzetti. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 
cad.  €  79,85  (euro settantanove/85) 

- NP06_18.09.007*.002 
Solo posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo. Dimensioni esterne cm 100x100 
Solo posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per carichi di I^ categoria 
provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo duomo. Dimensioni esterne cm 100x100 
cad. €  29,41  (euro ventinove/41) 

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo 
dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine. 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con 
l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo 
l'avvenuta approvazione superiore. 
 
       IL DIRETTORE DEI LAVORI               L’IMPRESA  
        Ing. RAFFAELE SOLUSTRI         EDILBENINCASA s.r.l 
    (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21               (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 
             del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)                                                                           del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)                                       

 
 

   VISTO IL R.U.P. 
Ing. ALESSANDRO BERLUTI 

                                                                      (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 
         del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)                                                                                            

.
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

SETTORE III
AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE. 

ANALISI DEI PREZZI
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Data, 28/12/2023

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE TRA SP. 
N.2 "SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE 
"VIA DELLA SBROZZOLA" -COMUNE DI CAMERANO (BAN 264L)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

SUPPORTO AREA VIABILITA'-GESTIONE E SVILUPPO 

.

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI Quantità
%

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Barre in acciaio tipo B450C. Solo fornitura.
NP01_03.04. Solo fornitura di acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche
002* come FeB44K , saldabile. Sono compresi tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti.

E L E M E N T I:
NOLI / ATTREZZATURE

(E) [28.02.001.004] Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ... h 0,004 34,09 0,14 13,208

totale noli / attrezzature euro 0,14
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(L)  Acciaio tondo ad aderenza migliorata kg 1,050 0,88 0,92 86,792

totale altre forniture e prestazioni euro 0,92

Sommano euro 1,06 100,000
Spese Generali 15.00% * (1.06)  euro 0,16

Sommano euro 1,22
Utili Impresa 10% * (1.22)  euro 0,12

T O T A L E  euro / kg 1,34

Nr. 2 Solo fornitura della tubazione  in PVC SN4. Diametro esterno mm 200
NP02 Fornitura di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con

caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del
tipo a bicchiere completo di anello elastomerico. Sono compres la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti.
E L E M E N T I:

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Voce da prezziario per fornitura e posa in opera
(E) [18.07.009*.004] Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e po ...
di cui MDO/RU= 29.186%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m 1,000 30,45 30,45 213,235
In detrazione voce da prezziario per la sola posa in opera
(E) [18.07.010*.004] Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche in ... -
di cui MDO/RU= 45.150%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m -1,000 16,17 -16,17 113,235

totale altre forniture e prestazioni euro 14,28

T O T A L E  euro / m 14,28 100,000

Nr. 3 Solo posa in opera della tubazione. Diametro esterno mm 315
NP03_18.07. Solo posa in opera della tubazione in PVC classe SN8, con la sola esclusione della fornitura del materiale, a
008* qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
.006 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e

funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro esterno mm 315
E L E M E N T I:

ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
Voce da Prezziario
(E) [18.07.010*.006] Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche in ...
di cui MDO/RU= 45.180%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m 1,000 24,77 24,77 100,000

totale altre forniture e prestazioni euro 24,77

T O T A L E  euro / m 24,77 100,000

Nr. 4 Solo posa in opera di pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato. Dimensioni interne cm
NP04_18.09. 80x80x80
003* Solo posa in opera di pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato. Dimensioni interne
.005 cm 80x80x80

E L E M E N T I:
MANODOPERA / RISORSE UMANE

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 

.
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DEGLI Quantità
%

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,500 26,70 13,35 17,173
(E) [28.04.001.002] Operaio specializzato h 0,500 36,34 18,17 23,373
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,500 24,04 12,02 15,462

totale manodopera / risorse umane euro 43,54
NOLI / ATTREZZATURE

(E) [28.02.001.010] Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ... h 0,500 61,36 30,68 39,465

totale noli / attrezzature euro 30,68
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(L)  Malta cementizia per murature composta e confezionata in cantiere mc 0,035 100,50 3,52 4,528

totale altre forniture e prestazioni euro 3,52

Sommano euro 77,74 100,000
Spese Generali 15.00% * (77.74)  euro 11,66

Sommano euro 89,40
Utili Impresa 10% * (89.40)  euro 8,94

T O T A L E  euro / cad 98,34

Nr. 5 Solo posa in opera di elemento prefab. carrabile in cemento vibrato.Dim. interne cm 80x80 e per
NP05_18.09. altezze da cm 25 a cm 80
004* Solo posa in opera di elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti.
.005 Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80

E L E M E N T I:
MANODOPERA / RISORSE UMANE

(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,400 26,70 10,68 16,926
(E) [28.04.001.002] Operaio specializzato h 0,400 36,34 14,54 23,043
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,400 24,04 9,62 15,246

totale manodopera / risorse umane euro 34,84
NOLI / ATTREZZATURE

(E) [28.02.001.010] Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ... h 0,400 61,36 24,54 38,891

totale noli / attrezzature euro 24,54
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

(L)  Malta cementizia per murature composta e confezionata in cantiere mc 0,037 100,50 3,72 5,895

totale altre forniture e prestazioni euro 3,72

Sommano euro 63,10 100,000
Spese Generali 15.00% * (63.10)  euro 9,47

Sommano euro 72,57
Utili Impresa 10% * (72.57)  euro 7,26

T O T A L E  euro / cad 79,83

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cad 79,85

Nr. 6 Solo posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo. Dimensioni esterne cm 100x100
NP06_18.09. Solo posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per pozzetti per carichi di I^ categoria
007* provvista di foro per alloggiamento chiusino in ghisa a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 100x100
.002 E L E M E N T I:

MANODOPERA / RISORSE UMANE
(E) [28.04.001.003] Operaio qualificato h 0,150 26,70 4,01 17,225
(E) [28.04.001.002] Operaio specializzato h 0,150 36,34 5,45 23,411
(E) [28.04.001.004] Operaio comune h 0,150 24,04 3,61 15,507

totale manodopera / risorse umane euro 13,07
NOLI / ATTREZZATURE

(E) [28.02.001.010] Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ... h 0,150 61,36 9,20 39,519

totale noli / attrezzature euro 9,20
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 22,27

.
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incid.
TARIFFA
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%

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 22,27

(L)  Maltra cementizia per murature composta e confezionata in opera mc 0,010 100,50 1,01 4,338

totale altre forniture e prestazioni euro 1,01

Sommano euro 23,28 100,000
Spese Generali 15.00% * (23.28)  euro 3,49

Sommano euro 26,77
Utili Impresa 10% * (26.77)  euro 2,68

T O T A L E  euro / cad 29,45

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cad 29,41
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R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ...  committenza o compensati a parte.
18.07.009* Diametro esterno mm 200
.004 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a

base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente
serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme
vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo
scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 200

euro / m 30,45

Nr. 8 Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche ... one della fornitura del materiale.
18.07.010* Diametro esterno mm 200
.004 Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione

della fornitura del materiale. Diametro esterno mm 200
euro / m 16,17

Nr. 9 Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche ... one della fornitura del materiale.
18.07.010* Diametro esterno mm 315
.006 Solo posa in opera della tubazione con le caratteristiche indicate nella voce precedente con la sola esclusione

della fornitura del materiale. Diametro esterno mm 315
euro / m 24,77

Nr. 10 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con  ... daNm al gancio mobile e sfilamento
28.02.001.00 massimo del braccio 5 m
4 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e

stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato Con massa totale a terra 7500 kg, con momento massimo di sollevamento 6000 daNm al
gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 5 m

euro / h 34,09

Nr. 11 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con  ... daNm al gancio mobile e sfilamento
28.02.001.01 massimo del braccio 8 m
0 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e

stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato Con massa totale a terra 26000 kg, con momento massimo di sollevamento 23000 daNm al
gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m

euro / h 61,36

Nr. 12 Operaio specializzato
28.04.001.00 Operaio specializzato
2 euro / h 36,34

Nr. 13 Operaio qualificato
28.04.001.00 Operaio qualificato
3 euro / h 26,70

Nr. 14 Operaio comune
28.04.001.00 Operaio comune
4 euro / h 24,04

 
    Data, 28/12/2023

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
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SETTORE III

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE TRA SP. N.2 
"SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE "VIA DELLA SBROZZOLA" 
-COMUNE DI CAMERANO (BAN 264L)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

EDILBENINCASA S.R.L. con sede legale in Corigliano Rossano (CS)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 161´489,21

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza
continuativa presso l'INAIL di Cosenza n. 
18582888.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Raffaele Solustri
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TOTALE 0,00

anticipazione 143 176.94

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 26/07/2023 repertorio n. 952 con il quale fu affidata alla predetta impresa 
l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello 
in seguito riportato:

203´131,09

203´131,09

0,00

DETRAZIONI

1́ 015,66

40 6́26,22

0,00

41́ 641,88

161́ 489,21

35 5́27,63

197 0́16,84

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni 0,5%

Recupero anticipazione 20%

Ammontare dei certificati precedenti euro

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondato a  0 euro

per I.V.A. al  22%

T O T A L E    G E N E R A L E    euro

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa 
la rata di euro 161́ 489,21 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centosessantaunomilaquattrocentoottantanove/21).

Data, 27/12/2023

Il Responsabile
del Procedimento

AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE. 
SUPPORTO AREA VIABILITA' - GESTIONE E SVILUPPO

.



 

Riferimento Determinazione n. 83 del 25/01/2024 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 83 DEL 25/01/2024 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE TRA LA 
S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE "VIA 
SBROZZOLA" - COMUNE DI CAMERANO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E PAGAMENTO 
DIRETTO AL SUBAPPALTATORE ECOCOSTRUZIONI S.R.L. DI MONTE ROBERTO (AN). 

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267) 
Atto di Accertamento dell'entrata 
(art. 179 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267) 

IL DIRIGENTE 

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 83 del 25/01/2024 
- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di 
copertura finanziaria come segue: 
- dispone l’accertamento dell’entrata come segue: 
- attesta che lo stesso non è soggetto a visto in ordine alla regolarità contabile in relazione 
all'attestazione di copertura finanziaria o all’accertamento di entrata non prevedendo impegno di 
spesa o modifica di entrata. 

Movimenti Contabili 
 
 
E/S 
 

Tipologia  
 

Codifica e 
Capitolo 

Denominazione 
capitolo 

Descrizione Soggetto Importo                            

«TableStart:movimenti» 

 

      

«TableEnd:movimenti» 

Note:  

Ancona, 25/01/2024 

IL DIRIGENTE 
BASSO FABRIZIO 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

.


