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Determinazione n. 963 del 07/08/2024 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 07/08/2024 n. 963 

Settore III 
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA 
S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+498 A 
TRATTI. COMUNI DI CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, POLVERIGI E JESI - REPARTO 
OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 94.01. PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 
120, COMMA 3 E COMMA 5, DEL D.LGS 36/2023. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1562 del 4/12/2023: 

- veniva approvato il progetto relativo ai “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale 
della S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto” dal km 5+000 al km 16+498 a tratti. Comuni 
di Camerata Picena, Agugliano, Polverigi e Jesi – Reparto Operativo di Ancona – Cod. 
Int. (94.01)” nell’ammontare complessivo di € 520.000,00 di cui € 417.686,83 per lavori 
ed € 102.313,17 per somme a disposizione; 

- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 “Lavori stradali”) mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto “a misura” ai 
sensi dell’art. 3, lettera m), dell’allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi); 

- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello 
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 36/2023; 

-    si demandava all’Area Appalti e Contratti del Settore I, l’indizione e l’espletamento della 
procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;  

-   si dava atto che la spesa complessiva di € 520.000,00 risulta finanziata con i fondi statali 
in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2023; 

-  veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 2012/2023 di € 520.000,00 al 
Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023; 

 
DATO ATTO che l’impegno di spesa n. 2012/2023 è stato rinominato con il n. 

285/2024 assunto al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024; 
 

.
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VISTA la determinazione dirigenziale n. 223 del 22/02/2024 attraverso la quale: 
- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. con sede 

legale in Via Marecchiese n. 142 – San Leo (RN) – cap 47865, C.F. e P.IVA 
01313930412, con l’offerta del -22,673 % e per l’importo contrattuale di € 323.130,76 
(comprensivi di € 644,24 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un 
totale di € 394.219,53 (iva compresa);  

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo 
di € 520.000,00 così suddiviso:  

 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

 A misura   322.486,52 
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura  644,24 
IMPORTO CONTRATTUALE 323.130,76 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
15.679,79 

C04 Imprevisti 100.000,00 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 

7.100,68 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

3.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  71.088,77 

C                                                                        Totale C) 196.869,24 
 TOTALE PROGETTO 520.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

- veniva assunto, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 
183/2024 di € 394.219,53 sull’impegno n. 285/2024 al Capitolo 20161002500 
dell’esercizio finanziario 2024, in favore dell’impresa FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. 
(C.F. e P.IVA 01313930412); 
 

VISTI: 
- il contratto registrato al repertorio n. 980 in data 18.03.2024; 
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 2.05.2024, con 

ultimazione prevista per il giorno 27.07.2024 (90 giorni); 
 

.
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  RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 596 del 20/05/2024 mediante la quale 
la ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01313930412) veniva autorizzata a 
cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 – Fresatura, 
stesa pavimentazione in conglomerato bituminoso, noli - in favore delle seguenti ditte: 

- COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) con sede legale in Via 
Einaudi n. 24 a Fano (PU) – cap 61032 – per un importo netto di € 106.275,49 di cui 
€ 4.485,89 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 106.787,00 sul limite 
massimo subappaltabile di € 161.533,07); 

- CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a 
Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, per un importo netto di € 
54.306,46 di cui € 2.291,89 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 54.567,84 
sul limite massimo subappaltabile di € 161.533,07); 
 
CONSIDERATO che la S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto”, nei tratti oggetto di 

intervento, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto 
alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo 
iniziale, pertanto si sono dovuti allungare i tratti presi in considerazione nelle zone 
dissestate; 
 

DATO ATTO, per le motivazioni sopra esposte che, al fine della realizzazione di un 
intervento a regola d’arte maggiormente durevole nel tempo, si è reso necessario utilizzare 
maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo binder per il rispristino degli avvallamenti 
e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate, e maggiori quantità di 
conglomerato bituminoso tipo tappetino per prolungare i tratti interessati dai dissesti; 

 
TENUTO CONTO altresì che nei tratti di piano stradale interessati dall’intervento è 

stato concordato di procedere con: 
- preventiva pulizia e sistemazione delle banchine; 
- successiva realizzazione di segnaletica stradale orizzontale; 

 
 RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra riportato, di 
modificare il contratto in corso di esecuzione predisponendo una perizia di variante; 
 

VISTA la nota prot. n. 27419 del 25.07.2024 con la quale il RUP – Dott. Ing. Monica 
Ulissi – trasmetteva la perizia di variante dei lavori in oggetto nell’ammontare complessivo 
netto di € 340.417,69; 
 

DATO ATTO che: 
- l’allegata perizia di variante viene, quindi, redatta, per apportare modifiche non sostanziali 

e al fine del miglioramento funzionale dell’opera, pertanto ai sensi dell’art. 120, comma 3 
e comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e smi, e in ottemperanza all’art. 27 del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

- la modifica apportata comporta un incremento dell’importo contrattuale di netti € 
17.286,93 pari al 5,35 % dell’importo originario, contenuto nei limiti di cui al comma 3 
dell’art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, oltre IVA 22%; 

- l'importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto nell'ambito dello 
stanziamento complessivo di € 520.000,00; 

.



 

Pag. 4 
Determinazione n. 963 del 07/08/2024 

- oltre al nuovo importo contrattuale, il quadro economico va aggiornato per quanto 
riguarda la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto”, la voce C04 “Imprevisti” e la voce C11 “Spese per accertamenti di 
laboratorio”; 

- per l’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi si ritiene di non dover concedere giorni 
di proroga, pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato per il giorno 
27.07.2024; 

 
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta verso gli enti previdenziali e 

assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INAIL_43916980 (scadenza validità 
26/09/2024); 
 

VISTI: 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026; 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota 

di aggiornamento al DUP 2024-2026;  
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2024-2026;  
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026; 
 

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 
conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del 
Dirigente responsabile; 

 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della 

Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al 
Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata 
Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito con 
D.D. n. 39 del 12/01/2024; 

 
DETERMINA 

 
1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 

 

.



 

Pag. 5 
Determinazione n. 963 del 07/08/2024 

2. di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 120, comma 3 e comma 5, del 
D.Lgs 36/2023 e relativa ai “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. 
n. 9 “Castelferretti-Montecarotto” dal km 5+000 al km 16+498 a tratti. Comuni di 
Camerata Picena, Agugliano, Polverigi e Jesi – Reparto Operativo di Ancona – Cod. Int. 
(94.01)” nell’importo netto di € 340.417,69 ed il conseguente nuovo quadro economico 
così ripartito: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura   339.773,45 

B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  644,24 

IMPORTO CONTRATTUALE 340.417,69 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
93.589,74 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 

7.100,68 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

4.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  74.891,89 

C                                                                    Totale C) 179.582,31 
 TOTALE PROGETTO 520.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 

 
 
3. di approvare l’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in 

data 28/06/2024 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. 
n. 27419 in data 25.07.2024; 
 

4. di dare atto che la perizia suddetta è costituita dai seguenti elaborati che formano parte 
integrante del presente atto: 

  Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 
Allegato 1 – Relazione tecnica; 
Allegato 2 – Quadro comparativo computi metrici; 
Allegato 3 – Computo metrico di variante; 
Allegato 4 – Quadro comparativo quadri economici; 
 

5. di dare atto che: 

.
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- la maggior spesa di € 21.090,05 (di cui € 17.286,93 per lavori ed € 3.803,12 per IVA 
22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 
dell’esercizio finanziario 2024, imp. 285/2024, sub-impegno di spesa n. 183/2024; 

- l’obbligazione è esigibile nell’annualità 2024;  
 

6. di incrementare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 
183/2024 assunto sull’impegno n. 285/2024 al Cap. 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2024, di € 21.090,05 in favore della ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 
e P.IVA 01313930412); 
 

7. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii; 

 
8. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, 
del T.U.E.L.; 
 

9. di dare, ulteriormente atto, che: 
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. 

Monica Ulissi – titolare di elevata qualificazione dell’Area “Viabilità-Gestione e 
sviluppo”; 

- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H87H18001300001; 
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: A031BF69D6. 

 
Ancona, 07/08/2024 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 

Classificazione 21.02.04 
Fascicolo 2023/375 

.
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SETTORE III  
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo 
Reparto Operativo Senigallia  

 
 
 
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 
"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+498 A TRATTI. COMUNI DI 
CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, POLVERIGI E JESI – REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COD. 
INT. 94.01 - CUP: H87H18001300001 – CIG: A031BF69D6 

 
Impresa Appaltatrice FABBRI COSTRUZIONI srl – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN) 

 Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Rimini  003962630 
 Posizione previdenziale I.N.P.S. di Rimini    3213386639 

 Posizione Cassa Edile di Rimini         6715 

- Codice fiscale     01313930412 
      

Contratto rep. n. 980 del 18.03.2024 
 

Importo a base d’asta       Euro 417.042,59 

Ribasso d’asta  -22,673%  Euro   94.556,07 
Importo netto dei lavori    Euro 323.130,76 (€ 322.486,52 oltre alla sicurezza di € 644,24) 

 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
 E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI  

ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49 

 

PREMESSO CHE: 

• con Determinazione del Dirigente n. 223 del 22.02.2024 si aggiudicavano 

definitivamente all’Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d’asta pari al -22,673%;  

• con contratto n. 980 di rep. in data 18.03.2024 stipulato presso la sede della Provincia 

di Ancona, l’Impresa FABBRI COSTRUZIONI srl – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN) ha 

assunto l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per l’importo contrattuale di Euro 323.130,76 di 

cui per oneri di sicurezza Euro 644,24 oltre ad Euro 71.088,77 per IVA ai sensi di legge; 

• con verbale sottoscritto in data 02.05.2024 sono stati consegnati i lavori; 

• La S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto”, nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente 

peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo 

di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi 

motivi si è dovuto allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate. 

Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo 

binder per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone 

dissestate e maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino per prolungare i tratti 

interessati da dissesti.  

Nei tratti di piano stradale interessati dall’intervento si è anche concordato di procedere con: 

- preventiva pulizia e sistemazione delle banchine; 

.
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- successiva realizzazione di segnaletica orizzontale. 

Il tutto per garantire un intervento a regola d’arte maggiormente durevole nel tempo.  

L’allegata perizia di variante viene quindi redatta in quanto modifiche non sostanziali, al fine del 

miglioramento funzionale dell’opera e pertanto, ai sensi dell’art. 120, comma 3, e comma 5 del 

D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i. e dell’art. 27 del CSA allegato al contratto. 

                 TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’anno Duemilaventiquattro (2024) il giorno Ventotto (28) del mese di Giugno (06) con il 

presente atto si conviene quanto segue: 

ART. 1 

Il Sig. Pompeo Fabbri in qualità di Rappresentante Legale dell’Impresa FABBRI COSTRUZIONI 

srl – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN), legittimato a stipulare il presente atto di 

sottomissione, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo 

gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli 

stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo. 

ART. 2 

L’importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad Euro 340.417,69 al netto del ribasso 

anzidetto, di cui Euro 17.286,93 per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. 

L’importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad Euro 644,24. 

ART. 3 

Per l’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e 

pertanto la data di ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno 27.07.2024. 

ART. 4 

L’impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere 

aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti. 

ART. 5 

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale rep. n. 980 

sottoscritto in data 18.03.2024. 

ART. 6 

Per la redazione della presente perizia di variante è stato necessario concordare nuovi prezzi, che 

vengono riportati di seguito. 

ART. 7 

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di 

variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle 

condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente 

alla variante di cui trattasi. 

.
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ART. 8 

Il presente atto è, fin d’ora, impegnativo per l’impresa, mentre lo sarà per l’Ente Appaltante solo 

dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l’efficacia del 

rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell’Amministrazione 

Provinciale.  

 

Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso.  

                      ELENCO NUOVI PREZZI 

(La numerazione fa seguito a quella dell’elenco prezzi allegata al contratto di rep. n. 980 del 

18.03.2024) 

 

NP.03 – Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. 

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali 

rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice 

rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², 

compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì 

la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere 

regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 ripasso 

Unità di misura: ml                     Prezzo = 0.37 € 

(Rif. V. 19.15.001.002 Prezziario Regione Marche 2023) 

 

NP.04 – Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. 

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali 

rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice 

rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², 

compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì 

la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere 

regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 ripasso 

Unità di misura: ml                     Prezzo = 0.43 € 

(Rif. V. 19.15.001.004 Prezziario Regione Marche 2023) 

 

NP.05 – POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI 

VETRO. 

Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui 

alle Norme Tecniche del CSA, eseguita con perlinatore meccanico automatico. 

Per strisce continue e discontinue da cm 12. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. 

Unità di misura: ml                     Prezzo = 0.15 € 

.
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(Rif. V. H.01.023a Listino Prezzi ANAS 2024) 

 

NP.06 – POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI 

VETRO. 

Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui 

alle Norme Tecniche del CSA, eseguita con perlinatore meccanico automatico. 

Per strisce continue e discontinue da cm 15. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. 

Unità di misura: ml                     Prezzo = 0.16 € 

(Rif. V. H.01.023b Listino Prezzi ANAS 2024) 

 

NP.07 – POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI 

VETRO. 

Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui 

alle Norme Tecniche del CSA, eseguita con perlinatore meccanico automatico. 

Per strisce di arresto, Zebrature, Frecce e Iscrizioni. 

Unità di misura: mq                     Prezzo = 0.95 € 

(Rif. V. H.01.023d Listino Prezzi ANAS 2024) 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa 

accettazione. 

 

 
    Il Direttore dei Lavori                          L’Impresa Appaltatrice 

  Geom. Stefano Belardinelli                                                      FABBRI COSTRUZIONI srl 
   
 

 

 

 
 

Visto: 
Il Responsabile del Procedimento 

         Dott. Ing Monica Ulissi 
   

 

.
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Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 

9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+498 A TRATTI. 
COMUNI DI CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, POLVERIGI E JESI – REPARTO 

OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 94.01 - CUP: H87H18001300001 – CIG: 

A031BF69D6 
 

Impresa Appaltatrice FABBRI COSTRUZIONI srl – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN) 
 

 Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Rimini  003962630 
 Posizione previdenziale I.N.P.S. di Rimini    3213386639 

 Posizione Cassa Edile di Rimini          6715 

- Codice fiscale      01313930412 
      

Contratto rep. n. 980 del 18.03.2024 
 

Importo a base d’asta       Euro 417.042,59 

Ribasso d’asta -22,673%   Euro   94.556,07 
Importo netto dei lavori Euro 323.130,76 (€ 322.486,52 oltre alla sicurezza di € 644,24) 
 

 
 

 

N. 01 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA  
ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA 

 
 

• Con Determinazione del Dirigente n. 1562 del 04/12/2023 veniva approvato il Progetto 

Definitivo - Esecutivo dei lavori in oggetto dell’importo di Euro 520.000,00 così ripartito: 

A) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)          €   417.042,59 

B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza      €         644,24 

 - 

IMPORTO TOTALE LAVORI             € 417.686,83 

 

C) per somme a disposizione: 

- Lavori, servizi e forniture in economia        €          321,39 

- Spese tecniche …              €       7.100,68 

-      Spese per accertamenti di laboratorio …             €       3.000,00 

-      IVA e imposte su A+B                                   €     91.891,10 

  Sommano a disposizione Amm.ne                                                       € 102.313,17 

                   TOTALE PROGETTO                            € 520.000,00 

 

 

.
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• Con Determinazione del Dirigente n. 223 del 22.02.2024 si aggiudicavano 

definitivamente alla ditta FABBRI COSTRUZIONI Srl – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN) 

i lavori in  oggetto  per l’importo netto di Euro 323.130,76 a seguito di ribasso d’asta pari al 

-22,673%, comprensivi di Euro 644,24 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e 

pertanto risultava il seguente nuovo quadro economico : 

A) Importo esecuzione lavorazioni        €    322.486,52 

B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza    €          644,24 

 - 

IMPORTO TOTALE LAVORI             €  323.130,76 

 

C) per somme a disposizione: 

 

- Lavori, servizi e forniture in economia    €      15.679,79 

- Imprevisti   €.   100.000,00 

- Spese tecniche …      €       7.100,68 

 - Spese per accertamenti di laboratorio …       €       3.000,00 

- IVA e imposte su A+B                                €     71.088,77 

  Sommano a disposizione Amm.ne                                                   €   196.869,24 

                   Sommano                  €  520.000,00 

 

 

La S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto”, nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente 

peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel 

periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli 

stessi motivi si è dovuto allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate. 

Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo 

binder per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone 

dissestate.  

Nei tratti di piano stradale interessati dall’intervento si è anche concordato di procedere con: 

- preventiva pulizia e sistemazione delle banchine; 

- successiva realizzazione di segnaletica orizzontale. 

Tutto questo per garantire un intervento a regola d’arte maggiormente durevole nel 

tempo. 

L’allegata perizia di variante viene quindi redatta in quanto modifiche non sostanziali, 

al fine del miglioramento funzionale dell’opera e pertanto, ai sensi dell’art. 120, comma 3, e 

comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i. e dell’art. 27 del CSA allegato al contratto. 

 

.
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Tale perizia comporta una spesa complessiva di € 520.000,00 pari al finanziamento 

disponibile, che risulta così ripartita: 

 

 

A) Importo esecuzione lavorazioni (ribasso -22,673 %)   €   339.773,45 

B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza     €         644,24 

 

 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                  € 340.417,69 
 

C)  per somme a disposizione: 
 

- Lavori, servizi e forniture in economia     €   93.589,73 

-   Spese tecniche …         €     7.100,68 

 - Spese per accertamenti di laboratorio …      €     4.000,00 

-  IVA e imposte su A+B1                                €   74.891,89 

  Sommano a disposizione Amm.ne                                                        € 179.582,31 

                   TOTALE PROGETTO                     € 520.000,00 

  
 

Le modifiche apportate con la perizia di variante non richiedono maggiore tempo di 

esecuzione e pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato novanta (90) giorni 

naturali e consecutivi con scadenza il 27/07/2024. 

I lavori di netti Euro 340.417,69 comprensivi di Euro 644,24 per l’attuazione dei 

piani di sicurezza verranno eseguiti alle condizioni tutte del contratto stipulato, giusto l’atto di 

sottomissione già sottoscritto per l’incremento dell’importo contrattuale resosi necessario. 

Ancona, lì 28/06/2024 

 

 

            Il Direttore dei Lavori                                     Il Responsabile del Procedimento 

       Geom. Stefano Belardinelli         Dott. Ing. Monica Ulissi 

.
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Data, 28/06/2024

LAVORI DI RIABILITAZIONE MANTO STRADALE DELLA SP 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 
5+000 AL KM 16+948 A TRATTI - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COMUNI DI CAMERATA PICENA, 
AGUGLIANO, JESI E POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

IL TECNICO
Geom. Stefano Belardinelli

.

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto
19.13.004.00 con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta
3 regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.

Sommano 100 kg 657,80 2´000,00 1´342,20 12,62 8´301,44 25´240,00 16´938,56 204,044

2 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di
19.13.005.00 usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ... m come da
1 prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su

autocarro.
Sommano 100 kg 26´398,25 26´000,00 -398,25 15,24 402´309,33 396´240,00 6´069,33 -1,509

3 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di
19.13.011.00 pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ...
1 occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per

spessore fino a cm 7,00
Sommano m²xcm 3´380,00 1´814,41 -1´565,59 0,93 3´143,40 1´687,40 1´456,00 -46,319

4 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di
19.13.011.00 pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... to
2 altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per

ogni cm in più
Sommano m²xcm --- --- --- 0,77 --- ---

5 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o
19.15.001.00 di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento
1 della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto

Sommano m --- 3´700,00 3´700,00 0,47 --- 1´739,00 1´739,00

6 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o
19.15.001.00 di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento
3 della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto

Sommano m --- 8´540,00 8´540,00 0,52 --- 4´440,80 4´440,80

7 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso,
19.15.003.00 per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata
1 vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto

Sommano m² --- 63,10 63,10 4,69 --- 295,94 295,94

8 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso,
19.15.003.00 per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ... ere regolamentare.
2 Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. In ripasso

Sommano m² --- 10,00 10,00 3,95 --- 39,50 39,50

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 23´453,80 7´525,33

.
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 23´453,80 7´525,33

9 Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale
28.01.003.01 manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico  ... tale a terra
2 del complesso 44000 kg e portata utile 30000 kg.  (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile

d'Impresa)
Sommano h 2,00 25,00 23,00 88,07 176,14 2´201,75 2´025,61 1150,000

10 Motolivellatore con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
28.03.012.00 normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di  ... ializzato
2 Motolivellatore con motore Diesel 166 CV (122 KW).  (Comprensivo delle Spese Genereli e

dell'Utile d'Impresa).
Sommano h 2,00 24,00 22,00 92,60 185,20 2´222,40 2´037,20 1100,000

11 Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato; compreso consumi, carburanti,
28.03.013.00 lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative or ... ibrante
3 gommato con massa in assetto operativo di 12.000 kg.  (Comprensivo delle Spese Genereli e

dell'Utile d'Impresa).
Sommano h 2,00 --- -2,00 61,13 122,26 --- 122,26 -100,000

12 Scarificatrice con motore Diesel completa di apparecchiatura a nastri di carico; è compreso un
28.03.019.00 operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R ... i fresatura di
5 larghezza 2000 mm, profondità di taglio 300 mm (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile

d'Impresa).
Sommano h 4,00 2,00 -2,00 647,64 2´590,56 1´295,28 1´295,28 -50,000

13 Operaio specializzato  (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa).
28.04.001.00 Sommano h 6,00 49,00 43,00 35,71 214,26 1´749,79 1´535,53 716,667
2
14 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o
NP.03 di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... e l'installazione ed il

mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 ripasso
Sommano m --- 100,00 100,00 0,37 --- 37,00 37,00

15 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o
NP.04 di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... e l'installazione ed il

mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 ripasso
Sommano m --- 200,00 200,00 0,43 --- 86,00 86,00

16 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO.
NP.05 Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle

norme T ... tore meccanico automatico. Per strisce continue e discontinue da cm 12. Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto.

Sommano m --- 4´370,00 4´370,00 0,15 --- 655,50 655,50

17 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 29´830,64 8´942,87

.
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 29´830,64 8´942,87

NP.06 Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle
norme T ... tore meccanico automatico. Per strisce continue e discontinue da cm 15. Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto.

Sommano m --- 8´740,00 8´740,00 0,16 --- 1´398,40 1´398,40

18 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO.
NP.07 Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle

norme Tecniche., eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per strisce di arresto, Zebrature,
Frecce e Iscrizioni.

Sommano mq --- 73,10 73,10 0,95 --- 69,45 69,45
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 

.
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Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 417´042,59 439´398,21 22´355,62 5,361
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 

.



pag. 6

Num.Ord.
IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 417´042,59 439´398,21 31´298,49 8´942,87

Totale variazione  euro 22´355,62 5,361

     Data, 28/06/2024

Il Tecnico
Geom. Stefano Belardinelli

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Data, 28/06/2024

LAVORI DI RIABILITAZIONE MANTO STRADALE DELLA SP 9 
"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+948 
A TRATTI - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COMUNI DI 
CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, JESI E POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

IL TECNICO
Geom. Stefano Belardinelli

.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a
19.13.011.00 freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
1 mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per

avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
ALLEGATO 1
dal km 5 (27/05) 1,85 5,350 3,000 29,69

22,90 2,000 3,000 137,40
45,20 1,200 3,000 162,72
2,00 8,850 3,000 53,10

dal km 6+800 (27/05) 2,15 6,450 3,000 41,60
1,90 6,300 3,000 35,91

Dal Km 7+200 al Km 7+460 (29/05) 6,65 3,900 3,000 77,81
11,50 1,150 3,000 39,68

Dal Km 8+000 al Km 8+700 (23/05) 10,20 2,600 3,000 79,56
36,30 1,700 3,000 185,13
5,30 1,900 3,000 30,21
8,65 1,900 3,000 49,31
6,40 1,900 3,000 36,48

Km 8+900 (23/05) 7,10 3,000 3,000 63,90
53,10 1,000 3,000 159,30
13,50 1,000 2,000 27,00
6,50 2,450 3,000 47,78

Km 10+200 (23/05) 7,20 2,700 3,000 58,32
6,50 2,200 3,000 42,90

Km 11+000 (23/05) 8,25 1,850 3,000 45,79
6,75 2,450 3,000 49,61

Km 12+800 (22/05) 6,70 1,850 3,000 37,19
6,60 2,500 3,000 49,50

Km 13+800 (22/05) 6,70 2,500 3,000 50,25
6,75 2,650 3,000 53,66

Km 14+150 (22/05) 6,45 2,550 3,000 49,34
6,05 2,450 3,000 44,47

Km 14+600 (22/05) 6,30 2,000 3,000 37,80
6,50 2,000 3,000 39,00

SOMMANO m²xcm 1´814,41 0,93 1´687,40

2 Scarificatrice con motore Diesel completa di apparecchiatura a nastri
28.03.019.00 di carico; è compreso un operatore, consumi, carburanti, lubrificanti,
5 normale manutenzione ed assicurazioni R ... i fresatura di larghezza

2000 mm, profondità di taglio 300 mm (Comprensivo delle Spese
Genereli e dell'Utile d'Impresa).
fresature avvallamenti prima dei ricarichi dal km 14+600 al km 10+
200 2,000 2,00

SOMMANO h 2,00 647,64 1´295,28

3 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
3 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a

perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.
ALLEGATO 2 2´000,00

SOMMANO 100 kg 2´000,00 12,62 25´240,00

4 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto
1 con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ... m come da

prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti
lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro.
ALLEGATO 3 26´000,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 26´000,00 28´222,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´000,00 28´222,68

SOMMANO 100 kg 26´000,00 15,24 396´240,00

5 Motolivellatore con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso
28.03.012.00 consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
2 assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di  ... ializzato

Motolivellatore con motore Diesel 166 CV (122 KW).  (Comprensivo
delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa).
Lavori di sbanchinatura *(par.ug.=10+9+5) 24,00 24,00

SOMMANO h 24,00 92,60 2´222,40

6 Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi,
28.01.003.01 carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.;
2 escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico  ... tale a terra del

complesso 44000 kg e portata utile 30000 kg.  (Comprensivo delle
Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa)
Lavori di sbanchinatura *(par.ug.=10+9+6) 25,00 25,00

SOMMANO h 25,00 88,07 2´201,75

7 Operaio specializzato  (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile
28.04.001.00 d'Impresa).
2 Lavori di sbanchinatura *(par.ug.=20+18+11) 49,00 49,00

SOMMANO h 49,00 35,71 1´749,79

8 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
1 longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento

della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza
cm 12 di nuovo impianto
Dal Km 5+050 al Km 5+950 900,00 900,00
Dal Km 6+380 al Km 7+450 1070,00 1´070,00
Dal Km 7+950 al Km 8+650 700,00 700,00
Dal Km 8+700 al Km 8+930 230,00 230,00
Dal Km 10+050 al Km 10+250 200,00 200,00
Dal Km 10+800 al Km 11+200 400,00 400,00
Incrocio Lato Mazzangrugno 200,00 200,00

SOMMANO m 3´700,00 0,47 1´739,00

9 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
3 longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento

della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza
cm 15 di nuovo impianto
Dal Km 5+050 al Km 5+950 2,00 900,00 1´800,00
Dal Km 6+380 al Km 7+450 2,00 1070,00 2´140,00
Dal Km 7+950 al Km 8+650 2,00 700,00 1´400,00
Dal Km 8+700 al Km 8+930 2,00 230,00 460,00
Dal Km 10+050 al Km 10+250 2,00 200,00 400,00
Dal Km 10+800 al Km 11+200 2,00 400,00 800,00
Incrocio Lato Mazzangrugno 2,00 200,00 400,00
Dal Km 12+800 al Km 12+950 2,00 150,00 300,00
Dal Km 13+780 al Km 13+950 2,00 170,00 340,00
Dal Km 14+100 al Km 14+200 2,00 100,00 200,00
Dal Km 14+550 al Km 14+700 2,00 150,00 300,00

SOMMANO m 8´540,00 0,52 4´440,80

10 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale
19.15.003.00 di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale,
1 zebrature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto

per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 436´816,42

.
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 436´816,42

Di nuovo impianto
Dal Km 5+050 al Km 5+950
(2 Barre STOP) *(lung.=5+9) 14,00 0,500 7,00
(2 Scritte STOP) 2,00 2,00 1,600 6,40
Dal Km 6+380 al Km 7+450
(Barra STOP) 5,00 0,500 2,50
Dal Km 7+950 al Km 8+650
(3 Barre STOP) 20,00 0,500 10,00
(Precedenza) 6,00 0,500 3,00
(Zebratura) 10,00
Incrocio Lato Mazzangrugno
(Barra STOP) 5,00 0,500 2,50
(Scritta STOP) 2,00 1,600 3,20
(Precedenza) 5,00 0,500 2,50
(Zebratura) 1,00
Km 8+010 (Attraversamento Pedonale) 6,00 2,500 15,00

SOMMANO m² 63,10 4,69 295,94

11 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
NP.05 MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica

orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle
norme T ... tore meccanico automatico. Per strisce continue e
discontinue da cm 12. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto.
Dal Km 5+050 al Km 5+950 900,00 900,00
Dal Km 6+380 al Km 7+450 1070,00 1´070,00
Dal Km 7+950 al Km 8+650 700,00 700,00
Dal Km 8+700 al Km 8+930 230,00 230,00
Dal Km 10+050 al Km 10+250 200,00 200,00
Dal Km 10+800 al Km 11+200 400,00 400,00
Incrocio Lato Mazzangrugno 200,00 200,00
Dal Km 12+800 al Km 12+950 150,00 150,00
Dal Km 13+780 al Km 13+950 170,00 170,00
Dal Km 14+100 al Km 14+200 100,00 100,00
Dal Km 14+550 al Km 14+700 150,00 150,00
Ripassi 100,00 100,00

SOMMANO m 4´370,00 0,15 655,50

12 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
NP.06 MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica

orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle
norme T ... tore meccanico automatico. Per strisce continue e
discontinue da cm 15. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto.
Dal Km 5+050 al Km 5+950 2,00 900,00 1´800,00
Dal Km 6+380 al Km 7+450 2,00 1070,00 2´140,00
Dal Km 7+950 al Km 8+650 2,00 700,00 1´400,00
Dal Km 8+700 al Km 8+930 2,00 230,00 460,00
Dal Km 10+050 al Km 10+250 2,00 200,00 400,00
Dal Km 10+800 al Km 11+200 2,00 400,00 800,00
Incrocio Lato Mazzangrugno 2,00 200,00 400,00
Dal Km 12+800 al Km 12+950 2,00 150,00 300,00
Dal Km 13+780 al Km 13+950 2,00 170,00 340,00
Dal Km 14+100 al Km 14+200 2,00 100,00 200,00
Dal Km 14+550 al Km 14+700 2,00 150,00 300,00
Ripassi 2,00 100,00 200,00

SOMMANO m 8´740,00 0,16 1´398,40

13 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
NP.07 MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica

orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle
norme Tecniche., eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per
strisce di arresto, Zebrature, Frecce e Iscrizioni.
Dal Km 5+050 al Km 5+950

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 439´166,26

.
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R I P O R T O 439´166,26

(2 Barre STOP) *(lung.=5+9) 14,00 0,500 7,00
(2 Scritte STOP) 2,00 2,00 1,600 6,40
Dal Km 6+380 al Km 7+450
(Barra STOP) 5,00 0,500 2,50
Dal Km 7+950 al Km 8+650
(3 Barre STOP) 20,00 0,500 10,00
(Precedenza) 6,00 0,500 3,00
(Zebratura) 10,00
Incrocio Lato Mazzangrugno
(Barra STOP) 5,00 0,500 2,50
(Scritta STOP) 2,00 1,600 3,20
(Precedenza) 5,00 0,500 2,50
(Zebratura) 1,00
Km 8+010 (Attraversamento Pedonale) 6,00 2,500 15,00
Ripassi 10,00

SOMMANO mq 73,10 0,95 69,45

14 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
NP.03 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce

longitudinali o trasversali rette o curve, ... e l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce
di larghezza cm 12 ripasso
Ripassi 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 0,37 37,00

15 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
NP.04 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce

longitudinali o trasversali rette o curve, ... e l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce
di larghezza cm 15 ripasso
Ripassi 2,00 100,00 200,00

SOMMANO m 200,00 0,43 86,00

16 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale
19.15.003.00 di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale,
2 zebrature e frecce, eseguite con verni ... ere regolamentare. Misurata

vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri
segni. In ripasso
Ripassi 10,00

SOMMANO m² 10,00 3,95 39,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 439´398,21

T O T A L E   euro 439´398,21

     Data, 28/06/2024

Il Tecnico
Geom. Stefano Belardinelli
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COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 

.



Provincia di Ancona - Settore III - Area Viabilità

PROGETTO VARIANTE VARIAZIONE

Euro Euro Euro

IMPORTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 417.042,59 €                              439.398,21 €                             22.355,62

a) Importo lavorazioni ribasso -22,673 % Euro Euro Euro

A misura 322.486,52 339.773,45 17.286,93

A corpo 0,00 0,00 0,00

Totale a) 322.486,52 339.773,45 17.286,93

b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

A misura 644,24 644,24 0,00

A corpo 0,00 0,00 0,00

Totale b1) 644,24 644,24 0,00

1) IMPORTO CONTRATTUALE 323.130,76 340.417,69 17.286,93 5,35%

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto

15.679,79 93.589,73 77.909,94

c2) Rilievi accertamenti e indagini 0,00 0,00 0,00

c3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 0,00 0,00

c4) Imprevisti 100.000,00 0,00 -100.000,00

c5) Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00 0,00

c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94 0,00 0,00 0,00

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di

supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle

conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

7.100,68 7.100,68 0,00

c8) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00 0,00

c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00

c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 0,00 0,00

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici 3.000,00 4.000,00 1.000,00

c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b) 71.088,77 74.891,89 3.803,12
Totale c) 196.869,24 179.582,31 -17.286,94

2) TOTALE PROGETTO (1+c) 520.000,00 520.000,00 0,00

Il Direttore dei lavori

Geom. Stefano Belardinelli

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Monica Ulissi

QUADRO COMPARATIVO QUADRI ECONOMICI

Variazione
Q. E.   DI AGGIUDICAZIONE                                      

D.D. n. 97 del 13.07.2023
NUOVO Q.E.  DI VARIANTE                                   

.
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Riferimento Determinazione n. 963 del 07/08/2024 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 963 DEL 07/08/2024 
OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. 
N. 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+498 A TRATTI. 
COMUNI DI CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, POLVERIGI E JESI - REPARTO OPERATIVO 
DI ANCONA - COD. INT. 94.01. PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3 E 
COMMA 5, DEL D.LGS 36/2023. 

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267) 

IL DIRIGENTE 

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 963 del 07/08/2024 
- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di 
copertura finanziaria come segue: 

Movimenti Contabili 
 
 
E/S 
 

Tipologia  
 

Codifica e 
Capitolo 

Denominazione 
capitolo 

Descrizione Soggetto Importo                            

 

S 

Var. Sub-
Impegno 
183/2024 

2016100250
0/0  

 MAGGIORE 
SPESA 
 

256209-FABBRI COSTRUZIONI 
S.R.L.  
 

 € 21.090,05 
 

 

Note:  

Ancona, 08/08/2024 

IL DIRIGENTE 
BASSO FABRIZIO 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

.


