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LAVORI DI RIABILITAZIONE MANTO STRADALE DELLA SP 9 
"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+948 
A TRATTI - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COMUNI DI 
CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, JESI E POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Stefano Belardinelli

Fabbri Costruzioni S.r.l.

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 3 pagine

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

8 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura
19.13.011.00 a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
1 mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per
29/05/2024 avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del

piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
ALLEGATO 5
Dal Km 7+200 al Km 7+460 (29/05) 6,65 3,900 3,000 77,81

11,50 1,150 3,000 39,68

SOMMANO m²xcm 117,49

9 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto
1 con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ... m come da
29/05/2024 prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti

lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro.
ALLEGATO 6
29/05/2024 4´149,40

SOMMANO 100 kg 4´149,40

10 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.
19.15.001.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da
1 strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il
25/06/2024 mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per

strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto
Dal Km 5+050 al Km 5+950 760,00 760,00
Dal Km 6+380 al Km 7+450 1100,00 1´100,00
Dal Km 8+600 al Km 11+200 800,00 800,00
Via Quercettino 750,00 750,00
Dal Km 10+800 al Km 11+200 400,00 400,00

SOMMANO m 3´810,00

11 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.
19.15.001.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da
3 strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il
25/06/2024 mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per

strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto
SP 9 - 0 308,00 308,00
SP 9 - 1 480,00 480,00
SP 9 - 2 420,00 420,00
SP 9 - 3 290,00 290,00
SP 9 - 4 140,00 140,00
Dal Km 5+050 al Km 5+950 2,00 810,00 1´620,00
Dal Km 6+380 al Km 7+450 2,00 950,00 1´900,00
Via Quercettino 2,00 570,00 1´140,00
Dal Km 8+600 al Km 11+200 2,00 600,00 1´200,00
Via Mazzangrugno 2,00 150,00 300,00
SP 9 2,00 400,00 800,00

SOMMANO m 8´598,00

12 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.003.00 orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto,
1 passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ... olamentare.
25/06/2024 Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva

per gli altri segni. Di nuovo impianto
SP 9

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

(Barra STOP) 5,50 0,500 2,75
(Scritta STOP) 3,65 1,000 3,65
(Triangoli piccoli DARE PRECEDENZA) 3,50 0,750 2,63
(Triangolo grande DARE PRECEDENZA) 0,50 2,00 1,000 1,00
Attraversamento Pedonale 10,00 2,500 25,00
Via Quercettino
Attraversamento Pedonale 0,50 9,00 3,000 13,50
(Barra STOP) 10,00 1,000 10,00
(Scritta STOP) 3,65 1,000 3,65
(Zebratura) 5,00
(Triangolo grande DARE PRECEDENZA) 0,50 2,00 1,000 1,00
(Triangoli piccoli DARE PRECEDENZA) 3,00 0,750 2,25
SP 9
(Barra STOP) 2,00 10,00 1,000 20,00
(Scritta STOP) 2,00 3,65 1,000 7,30

SOMMANO m² 97,73

13 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
NP.05 CON MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica
25/06/2024 orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui

alle norme T ... tore meccanico automatico. Per strisce continue e
discontinue da cm 12. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto.
Dal Km 5+050 al Km 5+950 760,00 760,00
Dal Km 6+380 al Km 7+450 1100,00 1´100,00
Dal Km 8+600 al Km 11+200 800,00 800,00
Via Quercettino 750,00 750,00
Dal Km 10+800 al Km 11+200 400,00 400,00

SOMMANO m 3´810,00

14 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
NP.06 CON MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica
25/06/2024 orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui

alle norme T ... tore meccanico automatico. Per strisce continue e
discontinue da cm 15. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto.
SP 9 - 0 308,00 308,00
SP 9 - 1 480,00 480,00
SP 9 - 2 420,00 420,00
SP 9 - 3 290,00 290,00
SP 9 - 4 140,00 140,00
Dal Km 5+050 al Km 5+950 2,00 810,00 1´620,00
Dal Km 6+380 al Km 7+450 2,00 950,00 1´900,00
Via Quercettino 2,00 570,00 1´140,00
Dal Km 8+600 al Km 11+200 2,00 600,00 1´200,00
Via Mazzangrugno 2,00 150,00 300,00
SP 9 2,00 400,00 800,00

SOMMANO m 8´598,00

15 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
NP.07 CON MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica
25/06/2024 orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui

alle norme Tecniche., eseguita con perlinatore meccanico
automatico. Per strisce di arresto, Zebrature, Frecce e Iscrizioni.
SP 9
(Barra STOP) 5,50 0,500 2,75
(Scritta STOP) 3,65 1,000 3,65
(Triangoli piccoli DARE PRECEDENZA) 3,50 0,750 2,63
(Triangolo grande DARE PRECEDENZA) 0,50 2,00 1,000 1,00
Attraversamento Pedonale 10,00 2,500 25,00

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 35,03
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 35,03

Via Quercettino
Attraversamento Pedonale 0,50 9,00 3,000 13,50
(Barra STOP) 10,00 1,000 10,00
(Scritta STOP) 3,65 1,000 3,65
(Zebratura) 5,00
(Triangolo grande DARE PRECEDENZA) 0,50 2,00 1,000 1,00
(Triangoli piccoli DARE PRECEDENZA) 3,00 0,750 2,25
SP 9
(Barra STOP) 2,00 10,00 1,000 20,00
(Scritta STOP) 2,00 3,65 1,000 7,30

SOMMANO mq 97,73

16 Motolivellatore con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso
28.03.012.00 consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
2 assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di  ... ializzato
25/06/2024 Motolivellatore con motore Diesel 166 CV (122 KW).

(Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa).
Livellature 14,00

SOMMANO h 14,00

17 Operaio specializzato  (Comprensivo delle Spese Genereli e
28.04.001.00 dell'Utile d'Impresa).
2 Livellature 14,00
25/06/2024

SOMMANO h 14,00

     Data, 01/08/2024

L'Assistente Contabile
Geom. Simone Paoletti

L'Impresa
Fabbri Costruzioni S.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Stefano Belardinelli
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-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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-----------------------------------------

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 



Allegato 5 - L.M. 2



ID DDT Strada Località Materiale Unità Quantità Targa Ditta Data Pesata Differenza Decurtazione Contabilità

A 0082 2377 SP 9 Agugliano TAPPETO q.li 406,00 GT912CT FABBRI COSTRUZIONE SRL 29/05/2024 0,00 0,00 0,00% 406,00

A 0083 2378 SP 9 Agugliano TAPPETO q.li 260,80 GT920CT FABBRI COSTRUZIONE SRL 29/05/2024 0,00 0,00 0,00% 260,80

A 0084 2380 SP 9 Agugliano TAPPETO q.li 265,20 GT919CT FABBRI COSTRUZIONE SRL 29/05/2024 0,00 0,00 0,00% 265,20

A 0085 2383 SP 9 Agugliano TAPPETO q.li 317,60 ER214KZ FABBRI COSTRUZIONE SRL 29/05/2024 0,00 0,00 0,00% 317,60

A 0086 2385 SP 9 Agugliano TAPPETO q.li 306,60 EK658AJ FABBRI COSTRUZIONE SRL 29/05/2024 0,00 0,00 0,00% 306,60

A 0087 2386 SP 9 Agugliano TAPPETO q.li 316,80 DN527NT FABBRI COSTRUZIONE SRL 29/05/2024 315,20 -1,60 -0,51% 315,20

A 0088 2390 SP 9 Agugliano TAPPETO q.li 258,40 GT920CT FABBRI COSTRUZIONE SRL 29/05/2024 0,00 0,00 0,00% 258,40

A 0089 2393 SP 9 Agugliano TAPPETO q.li 259,80 GT919CT FABBRI COSTRUZIONE SRL 29/05/2024 0,00 0,00 0,00% 259,80

A 0090 2396 SP 9 Agugliano TAPPETO q.li 310,80 ER214KZ FABBRI COSTRUZIONE SRL 29/05/2024 0,00 0,00 0,00% 310,80

A 0091 2404 SP 9 Agugliano TAPPETO q.li 307,60 FD514RB FABBRI COSTRUZIONE SRL 29/05/2024 0,00 0,00 0,00% 307,60

A 0092 2403 SP 9 Agugliano TAPPETO q.li 309,80 EK658AJ FABBRI COSTRUZIONE SRL 29/05/2024 0,00 0,00 0,00% 309,80

A 0093 2406 SP 9 Agugliano TAPPETO q.li 316,20 DN527NT FABBRI COSTRUZIONE SRL 29/05/2024 0,00 0,00 0,00% 316,20

A 0094 2407 SP 9 Agugliano TAPPETO q.li 254,20 GT920CT FABBRI COSTRUZIONE SRL 29/05/2024 0,00 0,00 0,00% 254,20

A 0095 2412 SP 9 Agugliano TAPPETO q.li 261,20 GT919CT FABBRI COSTRUZIONE SRL 29/05/2024 0,00 0,00 0,00% 261,20

TOT Q.li 4149,40

IL DIRETTORE DEI LAVORI  L'IMPRESA

Geom. Stefano Belardinelli

 GLI ASSISTENTI CONTABILI

 Geom. Simone Paoletti

ALLEGATO 6 - L.M. n. 2
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