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Settore III – Area Viabilità Gestione e Sviluppo 
 
 

 

Relazione sul conto finale 
art. 200, comma 2 del regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 

 
LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 
"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+498 A TRATTI. COMUNI DI 
CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, POLVERIGI E JESI – REPARTO OPERATIVO DI ANCONA 
COD. INT. 94.01  

 
Impresa Appaltatrice FABBRI COSTRUZIONI srl – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN) 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Rimini  003962630 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di Rimini    3213386639 
− Posizione Cassa Edile di Rimini         6715 
- Codice fiscale     01313930412 
      

Contratto rep. n. 980 del 18.03.2024 
 

Importo a base d’asta       Euro 417.042,59 
Ribasso d’asta -22,673%   Euro   94.556,07 
Importo netto dei lavori    Euro 323.130,76 (€ 322.486,52 oltre alla sicurezza di € 644,24) 
 
Perizia di Variante approvata con D.D. n. 963 del 07/08/2024 
Atto di sottomissione rep. n. 1032 del 09/08/2024 
Importo netto dei lavori a seguito della variante Euro 340.417,69  (€ 339.773,45 oltre alla 
sicurezza di € 644,24) 
 
CUP: H87H18001300001 
CIG: A031BF69D6 
____________________________________________________________________ 
 
• Progetto definitivo-esecutivo 
Il progetto definitivo-esecutivo delle opere è stato redatto dalla Provincia di Ancona – Settore III – 
Area Viabilità Gestione e Sviluppo ed approvato con Determinazione del Dirigente n. 1562 del 
04.12.2023 per l’importo complessivo di € 520.000,00 così ripartito: 
 
A) Per lavori a base d’asta      €  417.042,59 
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  €        644,24 
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE     €  417.686,83 
 
C) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
C01)  lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa  €         321,39 
C07)  spese tecniche        €      7.100,68 
C11)  spese per accertamenti di laboratorio    €      3.000,00 
C12)  IVA 22%         €    91.891,10 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €  102.313,17 
                             IMPORTO COMPLESSIVO    €  520.000,00 
 
• Descrizione dei lavori 
I lavori eseguiti di cui alla presente relazione hanno riguardato la riabilitazione della sovrastruttura 
stradale della Strada Provinciale n. 9 “Castelferretti-Montecarotto” dal km 5+000 al km 16+498 a 
tratti, ricadenti nei territori comunali di Camerata Picena, Agugliano, Polverigi e Jesi. 
L’intervento è caratterizzato sostanzialmente dalla fresatura e risagomatura di alcuni tratti della sede 
stradale con ricariche di conglomerato bituminoso tipo bynder e successivo rifacimento di strato di 
usura in conglomerato bituminoso tipo tappetino per uno spessore medio di 4 cm sull’intero tratto 
interessato dai lavori. 
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• Assuntore dei lavori: 
A seguito di procedura di gara aperta è rimasta aggiudicataria la Ditta FABBRI COSTRUZIONI 
S.R.L. con sede legale in Via Marecchiese n.142 – San Leo (RN) – cap 47865, C.F. e P.IVA 
01313930412, con l’offerta del -22,673% e per l’importo contrattuale di € 323.130,76 (comprensivi 
di € 644,24 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 394.219,53 
(iva compresa); 
 
• Variazione quadro economico  
Con Determinazione del Dirigente n. 223 del 22.02.2024 con la quale sono stati definitivamente 
aggiudicati i lavori alla Ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (RN), è stato approvato il nuovo quadro 
economico così ripartito: 
 
A) Lavori al netto del ribasso d’asta del – 22,673%  €   322.486,52 
B) Oneri per la sicurezza (oneri diretti)    €         644,24 
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE       €  323.130,76 
 
C) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
C01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa  €     15.679,79 
C04) Imprevisti         €   100.000,00 
C07) spese tecniche         €       7.100,68 
C11) spese per accertamenti di laboratorio     €       3.000,00 
C12) IVA 22%          €     71.088,77 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        €  196.869,24 
                             IMPORTO COMPLESSIVO      €  520.000,00 
 
• Contratto 
Il contratto principale è stato stipulato in data 18.03.2024, rep. n. 980. 
 
• Importo contrattuale 
L’importo contrattuale è fissato in € 323.130,76 (euro trecentoventitremilacentotrenta/76), più I.V.A. 
nella misura di legge, derivante dalla somma di € 322.486,52 (euro trecentoventiduemilaquattrocento 
ottantasei/52) a seguito di offerta del – 22,673% rispetto all’importo soggetto a ribasso di                        
€ 417.042,59 (euro quattrocentodiciassettemilazeroquarantadue/59), cui è stata aggiunta la quota per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di € 644,24 (euro seicentoquarantaquattro/24).  
 
• Subappalto: 
Con Determinazione del Dirigente n. 596 del 20.05.2024 è stato autorizzato il subappalto alle 
Imprese COSTRUZIONI NASONI S.r.l. (C.F./P.IVA 00675940415) con sede legale in Via Einaudi 
n. 24 a Fano (PU) e CONBIT INFRASTRUTTURE S.r.l.s. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede 
legale in Via Cesanense n. 174 a Monte Porzio (PU). 
 
• Perizie di variante e/o suppletive 
Oltre al progetto principale è stata redatta una perizia di variante approvata con Determinazione del 
Dirigente n. 963 del 07.08.2024, per un importo di € 340.417,69 (euro Trecentoquarantamila 
quattrocentodiciassette/69) di cui € 17.286,93 (euro Diciassettemiladuecentoottantasei/93) per 
maggiori lavori dovuti al fatto che nei tratti oggetto di intervento, il degrado è notevolmente 
peggiorato, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di 
elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale, pertanto,  al fine della realizzazione di 
un intervento a regola d’arte maggiormente durevole nel tempo, si è reso necessario utilizzare maggiori 
quantità di conglomerato bituminoso tipo binder per il rispristino degli avvallamenti e risagomatura 
della piattaforma stradale nelle zone dissestate, e maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo 
tappetino per prolungare i tratti interessati dai dissesti, oltre alla pulizia e sistemazione delle banchine 
e successiva realizzazione di segnaletica stradale orizzontale. 
 
Lavori a misura al netto del ribasso d’asta del – 22,673%   €  339.773,45 
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza      €        644,24 
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE           €  340.417,69 
 
Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
C01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compr.      €    93.589,74 
C07) spese tecniche         €      7.100,68 
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C11) spese per accertamenti di laboratorio     €      4.000,00 
C12) IVA 22%                   €      74.891,89 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       €   179.582,31 
                             IMPORTO COMPLESSIVO     €   520.000,00 
 
• Atti suppletivi 
L’impresa ha firmato un Atto di Sottomissione in data 28.06.2024, registrato al n. di rep. 1032 in 
data 09.08.2024; 
 
• Cauzione 
Come dall’art. 8 del Contratto di Appalto, l’impresa ha costituito cauzione definitiva nella misura e 
termini di legge mediante polizza fideiussoria n. 10045510001563 emessa da “Bene Assicurazioni 
S.p.A. Società Benefit” in data 12/03/2024, 
 
• Consegna dei lavori 
I lavori del contratto principale furono consegnati in data 02.05.2024 come da apposito verbale. 
 
• Tempo stabilito per l’esecuzione 
L’art. 5 del Contratto di Appalto fissava il tempo di esecuzione dei lavori in 90 (Novanta) giorni naturali 
e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi la scadenza del tempo utile era 
fissata per il giorno 27.07.2024. 
 
• Proroghe concesse  
Durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa non ha richiesto proroghe. 
 
• Ultimazione dei lavori 
I lavori sono stati ultimati il giorno 26/07/2024, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori 
redatto in data 06.08.2024, e quindi entro il termine stabilito. 
 
• Danni di forza maggiore 
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 
 
• Andamento dei lavori 
I lavori svolti sono stati realizzati in conformità degli accordi contrattuali e delle speciali disposizioni 
date dalla Direzione dei Lavori. 
 
• Variazioni apportate 
Le variazioni apportate sono state quelle autorizzate con la perizia di variante suddetta, oltre a quelle 
rientranti nei limiti della facoltà della Direzione Lavori. 
 
• Anticipazione contrattuale 
L’impresa non ha richiesto la concessione della prevista anticipazione contrattuale. 
 
• Certificati di acconto 
Durante il corso dei lavori è stato emesso il seguente Certificato di Pagamento in acconto per un 
importo pari ad € 281.138,00 (euro Duecentoottantunomilacentotrentotto/00) così individuato: 
 

• Certificato di pagamento n. 1 del 12.06.2024               € 281.138,00 
 
• Riserve dell’impresa 
L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva. 
 
• Infortuni nel corso del lavoro 
Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 
 
• Cessione di crediti da parte dell’impresa  
Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori, l’impresa appaltatrice non ha ceduto i propri crediti 
né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento 
relativi ai lavori in epigrafe. 
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• Avvisi ad opponendum 
Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti, ed in sostituzione di essi il Direttore dei Lavori ha rilasciato 
una dichiarazione attestante che per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono 
state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni diretti o indiretti 
a proprietà di terzi. 
 
 

• Assicurazione degli operai 
L’impresa appaltatrice FABBRI COSTRUZIONI S.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai per 
gli infortuni sul lavoro con Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Rimini n 003962630 con decorrenza 
continuativa. 
L’impresa subappaltatrice COSTRUZIONI NASONI S.r.l. ha altresì assicurato i propri operai per gli 
infortuni sul lavoro con Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Pesaro n. 61057401 con decorrenza 
continuativa. 
L’impresa subappaltatrice CONBIT INFRASTRUTTURE S.r.l.s. ha assicurato i propri operai per gli 
infortuni sul lavoro con Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Pesaro n. 9562824242 con decorrenza 
continuativa. 
 
 
• Assicurazioni sociali 
E’ stata verificata la regolarità dell’impresa appaltatrice FABBRI COSTRUZIONI S.r.l. mediante 
acquisizione di DURC prot. INPS_ 42679622 con scadenza 25/01/2025 e Attestazione di Congruità 
con prot. 202402179AN02/3 del 29/07/2024. 
E’ stata inoltre verificata la regolarità dell’impresa subappaltatrice COSTRUZIONI NASONI S.r.l. 
mediante acquisizione di DURC prot. INAIL_45810050 con scadenza 05/02/2025 e dell’impresa 
subappaltatrice CONBIT INFRASTRUTTURE S.r.l.s.  con DURC prot. INPS_43460664 e scadenza 
08/03/2025. 
 
 
• Prove di laboratorio 
I risultati delle prove effettuate sui materiali posti in opera, per conto della Provincia di Ancona, dal 
laboratorio autorizzato Technogeo srl di Montecosaro (MC), hanno certificato caratteristiche dei 
materiali in conglomerato bituminoso, conformi alle prescrizioni di Capitolato Speciale di Appalto. 
 
 

• Conto finale 
Lo stato finale è stato redatto dopo l’acquisizione dei risultati delle prove di laboratorio in data 
08.11.2024 per l’importo complessivo di € 340.047,05 (euro Trecentoquarantamilazeroquaranta 
sette/05), ed è così ripartito: 
 

• Ammontare Stato Finale             € 340.047,05 
 

A dedursi per certificati di pagamenti emessi: 
• Certificato di pagamento n. 1 del 12.06.202               € 281.138,00 

  
Sommano Certificati di Pagamento           € 281.138,00 
        

• Credito netto dell’impresa            € 58.909,05 
 
 

 
• Tempo stabilito per il collaudo 
In base all’art. 31 del Disciplinare del Contatto Applicativo, il rilascio del Certificato di Regolare 
Esecuzione deve avvenire entro i tre mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori. Nel caso in 
questione, a causa del ritardo con cui sono state trasmesse le risultanze delle prove di laboratorio 
richieste per il collaudo dei lavori, pervenute in data 29/10/2024, il Certificato di Regolare Esecuzione 
è stato emesso in data 08/11/2024. 
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• Direzione dei lavori 
L’ufficio di Direzione Lavori costituito con Determinazione del Dirigente n. 223 del 22.02.2024 è stato 
composto da: 
Geom. Stefano Belardinelli        Direttore dei Lavori 
Geom. Simone Paoletti                 Direttore Operativo e Assistente contabile 
Dott. Ing. Alessia Montucchiari   Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione      
 
Ancona, 20.11.2024        
 

 

    
                      Il Direttore dei Lavori                          
               Geom. Stefano Belardinelli     Visto, accertato e confermato: 
                  Il Responsabile del Progetto               
                            Dott. Ing. Monica Ulissi  
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