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LAVORI DI RIABILITAZIONE MANTO STRADALE DELLA SP 9 
"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+948 
A TRATTI - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COMUNI DI 
CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, JESI E POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Monica Ulissi

Fabbri Costruzioni S.r.l.

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 4 pagine

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 365´398,50 281´138,00

LAVORI A MISURA

8 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a
19.13.011.00 freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
1 mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per
08/11/2024 avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del

piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
SOMMANO m²xcm 2 2 117,49 0,93 109,27

9 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto
1 con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ... m come da
08/11/2024 prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti

lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro.
SOMMANO 100 kg 2 2 4´149,40 15,24 63´236,86

10 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
1 longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento
08/11/2024 della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm

12 di nuovo impianto
SOMMANO m 2 2 3´810,00 0,47 1´790,70

11 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
3 longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento
08/11/2024 della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm

15 di nuovo impianto
SOMMANO m 2 2 8´598,00 0,52 4´470,96

12 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale
19.15.003.00 di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale,
1 zebrature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto
08/11/2024 per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni.

Di nuovo impianto
SOMMANO m² 2 2 97,73 4,69 458,35

13 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
NP.05 MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica
08/11/2024 orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle

norme T ... tore meccanico automatico. Per strisce continue e
discontinue da cm 12. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

SOMMANO m 2 3 3´810,00 0,15 571,50

14 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
NP.06 MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica
08/11/2024 orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle

norme T ... tore meccanico automatico. Per strisce continue e
discontinue da cm 15. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

SOMMANO m 2 3 8´598,00 0,16 1´375,68

15 POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON
NP.07 MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica
08/11/2024 orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle

norme Tecniche., eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per
strisce di arresto, Zebrature, Frecce e Iscrizioni.

SOMMANO mq 2 3 97,73 0,95 92,84

16 Motolivellatore con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso
28.03.012.00 consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
2 assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di  ... ializzato
08/11/2024 Motolivellatore con motore Diesel 166 CV (122 KW).  (Comprensivo

delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa).
SOMMANO h 2 4 14,00 92,60 1´296,40

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 438´801,06 281´138,00
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 438´801,06 281´138,00

17 Operaio specializzato  (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile
28.04.001.00 d'Impresa).
2 SOMMANO h 2 4 14,00 35,71 499,94
08/11/2024

Parziale LAVORI A MISURA euro 73´902,50

T O T A L E   euro 439´301,00

     Data, 08/11/2024

L'Impresa
Fabbri Costruzioni S.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Stefano Belardinelli

In data 08/11/2024  e' stato emesso lo STATO FINALE DEI LAVORI
per un importo di euro 58´560,28

Il Direttore dei Lavori
Geom. Stefano Belardinelli
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REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2
COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

A   R I P O R T A R E 439´301,00 339´698,28
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Il presente REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2 è relativo ai seguenti lavori:

Comuni di Camerata Picena, Agugliano, Jesi e Polverigi

Provincia di Ancona

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

LAVORI DI RIABILITAZIONE MANTO STRADALE DELLA SP 9 
"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+948 A 
TRATTI - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COMUNI DI CAMERATA 
PICENA, AGUGLIANO, JESI E POLVERIGI

PROVINCIA DI ANCONA

Fabbri Costruzioni S.r.l.

ed è composto da n. 4 pagine numerate progressivamente dal n. 1 al n. 4

L'IMPRESA                                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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