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Settore III  
Area Viabilità Gestione e Sviluppo 
  

  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

 

 
LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+498 A TRATTI. COMUNI DI 
CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, POLVERIGI E JESI – REPARTO OPERATIVO DI ANCONA 

COD. INT. 94.01  

 

Impresa Appaltatrice FABBRI COSTRUZIONI srl – Via Marecchiese, n. 142, San Leo (RN) 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Rimini  003962630 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di Rimini    3213386639 
− Posizione Cassa Edile di Rimini         6715 
- Codice fiscale     01313930412 
      

Contratto rep. n. 980 del 18.03.2024 
 

Importo a base d’asta       Euro 417.042,59 
Ribasso d’asta  -22,673%  Euro   94.556,07 
Importo netto dei lavori  Euro 323.130,76 (€ 322.486,52 oltre alla sicurezza di € 644,24) 
 

Perizia di Variante approvata con D.D. n. 963 del 07/08/2024 
Atto di sottomissione rep. n. 1032 del 09/08/2024 
Importo netto dei lavori a seguito della variante  Euro 340.417,69  (€ 339.773,45 oltre alla 
sicurezza di € 644,24) 
 

CUP: H87H18001300001 
CIG: A031BF69D6 
________________________________________________________________________________ 

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in epigrafe ed in seguito a preavviso dato per vie brevi 
all’impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei lavori, il giorno 05.10.2024, alle ore 10,00 si è 
recato nel sito dei lavori ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli 
atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando quanto segue: 
 
- la loro realizzazione secondo le indicazioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella 

facoltà discrezionale della Direzione dei lavori, nonché in conformità alle prescrizioni contrattuali; 
- che essi si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione; 
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d’arte; 
- che i dati dimensionali corrispondono a quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di 

contabilità. 
 
Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato che: 
 
- i lavori corrispondono alle previsioni della perizia e della variante salvo lievi modificazioni rientranti 

nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d’arte ed in 
conformità alle prescrizioni contrattuali;  
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- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto 
delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e 
riassunte nello stato finale; 

- i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna; 
- l’importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate; 
- i lavori vennero ultimati nel tempo utile contrattuale; 
- durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai; 
- non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili; 
- l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati 

dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 
- a seguito dei risultati delle prove effettuate sui materiali posti in opera, per conto della Provincia di 

Ancona, dal laboratorio autorizzato Technogeo srl di Montecosaro (MC), che hanno certificato valori 
dell’indice dei vuoti relativi allo strato di usura in conglomerato bituminoso tipo tappetino, conformi 
alle prescrizioni di Capitolato Speciale di Appalto; 

- l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 
 

CERTIFICA 
 

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’impresa FABBRI COSTRUZIONI srl – Via Marecchiese, n. 
142, San Leo (RN) in base al Contratto del 18.03.2024 n. 980 di repertorio sono stati regolarmente 
eseguiti e liquida il credito all’impresa come segue: 
 

• Ammontare Stato Finale            € 340.047,05 
 

A dedursi per certificati di pagamenti emessi: 
• Certificato di pagamento n. 1 del 12.06.2024                 € 281.138,00 

  
         

• Credito netto dell’impresa          € 58.909,05 
 
(euro Cinquantottomilanovecentonove/05) del quale si propone il pagamento all’impresa suddetta a 
tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta 
approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali. 
 
Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto. 
 
Ancona, 08.10.2024 
 
 
   

    Il Direttore dei Lavori                   L’Impresa Appaltatrice                        
        Geom Stefano Belardinelli                                          Impresa Fabbri Costruzioni srl 

 
 
 
 
                                                      Visto, accertato e confermato 
                                                        Il Responsabile del Procedimento 

                         Dott. Ing. Monica Ulissi                                                                 
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