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Settore III – Area Viabilità Gestione e Sviluppo 
 
 

 

Relazione sul conto finale 

 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 17+000 DELLA S.P. N. 13 
"DI MORRO" IN LOCALITA' GROTTINO - COMUNE DI SENIGALLIA 
REPARTO OPERATIVO DI JESI  

 
Impresa esecutrice: Costruzioni Montesi srl, Via Bruscara Sasso, 54 Serra San Quirico (AN);  
 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L.    14907639/39 
− Posizione previdenziale I.N.P.S.    0307040307 
− Posizione Cassa Edile:     0702044 
- Codice fiscale/P.IVA     02779260427 
      

Contratto rep. n. 1027 del 11/07/2024 
 
Importo a base d’asta        Euro    75.715,86 
Ribasso d’asta -6.00%   Euro        4.542,95 
Importo netto dei lavori: Euro    74.613,73  
di cui per oneri di sicurezza: Euro      3.440,82 
 
CUP: H17H23002710004 
CIG: B1FDC10A23 
_______________________________________________________________________________ 
 
• Progetto definitivo-esecutivo 
Il progetto esecutivo delle opere è stato redatto dalla Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità 
Gestione e Sviluppo ed approvato con Determinazione del Dirigente n. 1733 del 27.12.2023 per 
l’importo complessivo di € 100.000,00 così ripartito: 
 
A) Per lavori a base d’asta      €      75.715,86 
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  €         3440,82 
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE   €    79.156,68 
 
C) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
C01)  lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa  €        2.004,03 
C07)  spese tecniche        €        1.424,82 
C12)  IVA 22%         €      17.141,47 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €    20.843,32 
 

                             IMPORTO COMPLESSIVO            € 100.000,00 
 
 
• Descrizione dei lavori 
I lavori eseguiti, di cui alla presente relazione, hanno riguardato la sistemazione di un tratto della 
Strada Provinciale n. 13 “di Morro” in Loc. Grottino, ricadente nel territorio comunale di Senigallia, al 
km 17+000. 
Il versante su cui insiste la strada provinciale è interessato da un ampio movimento franoso, tanto 
che in passato si era già intervenuti su altri tratti di strada limitrofi a quello oggetto del presente 
intervento. 
A seguito dell’ondata di maltempo di Maggio-Giugno 2023, caratterizzato da intense e continue 
piogge, si è innescato un movimento gravitativo abbastanza profondo che ha provocato un 
abbassamento della sede stradale ed uno scivolamento verso valle che hanno reso necessari ripetuti 
interventi da parte del personale del Settore Viabilità. 
L’intervento è stato realizzato mediante l’esecuzione di opere di drenaggio, consistenti nella 
realizzazione di 2 trincee riempite con ghiaia lavata, trasversali alla strada, con profondità di circa 3 
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m, previa realizzazione di un primo piano di scavo a 4 m dalla quota stradale, così da raggiungere i 
7 m di profondità in cui, dalle indagini effettuate, è stata rilevata la presenza di acqua di scorrimento. 
Sul fondo dei drenaggi sono stati adagiati tubi drenanti microfessurati così da captare l’eventuale 
acqua presente garantendo quindi una migliore stabilità del rilevato. L’acqua drenata è stata raccolta 
a valle da un unico pozzetto per poi defluire sul fosso di fondo della scarpata esistente. 
E’ stato quindi ricostituito il corpo stradale, smantellato con il primo scavo di 4 m di profondità, 
mediante ricarica di materiale da rilevato, e realizzazione di fondazione stradale con misto cementato 
e pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso tipo Binder per 5 cm di spessore e tappeto di 
usura. 
Al termine dell’opera si è proceduto al rimodellamento del terreno ed alla riprofilatura della scarpata 
così da tornare allo stato dei luoghi originario.  
 
• Assuntore dei lavori: 
A seguito di procedura di affidamento diretto è rimasta aggiudicataria la Ditta COSTRUZIONI 
MONTESI S.R.L. (C.F. e P.IVA 02779260427) con sede legale in Via Bruscara Sasso n. 54 – Serra 
San Quirico (AN) – C.A.P. 60048 con l’offerta del -6,00% sull’importo a base d’asta e per un importo 
contrattuale di € 74.613,73 (comprensivo di € 3.440,82 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre 
iva ai sensi di legge, per un totale di € 91.028,75 (iva compresa) 
 
• Variazione quadro economico  
Con Determinazione del Dirigente n. 757 del 25.06.2024 con la quale sono stati definitivamente 
aggiudicati i lavori alla Ditta COSTRUZIONI MONTESI S.R.L., è stato approvato il nuovo quadro 
economico così ripartito: 
 

A) Lavori al netto del ribasso d’asta del – 22,673%  €      71.172,91 
B) Oneri per la sicurezza (oneri diretti)    €        3.440,82 
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE   €    74.613,73 
 
C) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
C01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa  €        7.546,43 
C07) spese tecniche         €        1.424,82 
C12) IVA 22%          €      16.415,02 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €    25.386,27 
 
                             IMPORTO COMPLESSIVO  €  100.000,00 
 
• Contratto 
Il contratto principale è stato stipulato in data 11.07.2024, rep. n. 1027. 
 
• Importo contrattuale 
L’importo contrattuale è fissato in € 74.613,73 più I.V.A. nella misura di legge, derivante dalla somma 
di € 71.172,91 a seguito di offerta del –6,00% rispetto all’importo soggetto a ribasso di € 75.715,86 
cui è stata aggiunta la quota per l’attuazione dei piani di sicurezza di € 3.440,82.  
 
• Subappalto: 
La Ditta non ha fatto richiesta di Subappalto. 
 
• Perizie di variante e/o suppletive 
Non sono state redatte perizie suppletive e/o di variante. 
 
• Polizze Assicurative 
Come dall’art. 8 del Contratto di Appalto, l’impresa ha stipulato polizza di assicurazione n. 
2024/06/2122601 emessa da “Società Reale Mutua di Assicurazioni”, in data 09/07/2024, per 
danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione. 
 
• Consegna dei lavori 
I lavori del contratto principale furono consegnati in data 08.08.2024 come da apposito verbale 
redatto in data 08.08.2024. 
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• Tempo stabilito per l’esecuzione 
L’art. 5 del Contratto di Appalto fissava il tempo di esecuzione dei lavori in 90 (Novanta) giorni naturali 
e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi la scadenza del tempo utile era 
fissata per il giorno 05.11.2024. 
 
• Proroghe concesse  
Durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa non ha richiesto proroghe. 
 

• Ultimazione dei lavori 
I lavori sono stati ultimati il giorno 18/10/2024, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori 
redatto in data 30.10.2024, e quindi entro il termine stabilito. 
 
• Danni di forza maggiore 
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 
 
• Andamento dei lavori 
I lavori svolti sono stati realizzati in conformità degli accordi contrattuali e delle speciali disposizioni 
date dalla Direzione dei Lavori. 
 
• Variazioni apportate 
Non sono state apportate variazioni al progetto tranne quelle rientranti nei limiti della facoltà della 
Direzione Lavori. 
A tal fine è stato comunque redatto un Verbale concordamento nuovi prezzi in data 18/10/2024. 
 
• Anticipazione contrattuale 
L’impresa non ha richiesto la concessione della prevista anticipazione contrattuale. 
 
• Certificati di acconto 
Durante il corso dei lavori è stato emesso un Certificato di Pagamento in acconto per un importo pari 
ad € 74.001,00 in data 21.10.2024 
 
• Riserve dell’impresa 
L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva. 
 
• Infortuni nel corso del lavoro 
Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 
 
• Cessione di crediti da parte dell’impresa  
Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori, l’impresa appaltatrice non ha ceduto i propri crediti 
né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento 
relativi ai lavori in epigrafe. 
 
• Avvisi ad opponendum 
Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti, ed in sostituzione di essi il Direttore dei Lavori ha rilasciato 
una dichiarazione attestante che per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono 
state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni diretti o indiretti 
a proprietà di terzi. 
 

• Assicurazione degli operai 
L’impresa appaltatrice COSTRUZIONI MONTESI S.R.L. ha regolarmente assicurato i propri operai 
per gli infortuni sul lavoro con Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Ancona n. 14907639/39 con 
decorrenza continuativa. 
 
• Assicurazioni sociali 
E’ stata verificata la regolarità dell’impresa appaltatrice COSTRUZIONI MONTESI S.R.L. mediante 
acquisizione di DURC prot. INAIL_47257344 con scadenza 07/05/2025; 
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• Conto finale 
Lo stato finale è stato redatto in data 09.01.2024 per l’importo complessivo di € 74.373,62, ed è 
così ripartito: 
 

• Ammontare Stato Finale             €   74.373,62 
 

A dedursi per certificati di pagamenti emessi: 
• Certificato di pagamento n. 1 del 21.10.2024              € 74.001,00 

  
Sommano Certificati di Pagamento           €   74.001,00 
        

• Credito netto dell’impresa            €      372,62 
 

 
• Tempo stabilito per il collaudo 
Il Certificato di regolare Esecuzione è stato rilasciato in data 09.01.2025 e quindi entro i tre mesi 
successivi alla data di ultimazione dei lavori stabiliti dall’ art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto. 
 
 
• Direzione dei lavori 
L’ufficio di Direzione Lavori è stato composto da: 
 
Dott. Ing. Alessandro Berluti        Direttore dei Lavori 
Geom. Simone Paoletti                 Direttore Operativo e Assistente contabile 
Dott. Ing. Alessandro Berluti   Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
 
Ancona, 20/01/2025        
 

 

    
                      Il Direttore dei Lavori                          
               Dott.Ing. Alessandro Berluti     Visto, accertato e confermato: 
                  Il Responsabile del Progetto               
                            Dott. Ing. Monica Ulissi  
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