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PROVINCIA di ANCONA 
 
 

 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL’INTERSEZIONE TRA LA 
S.P. n. 2 “SIROLO – SENIGALLIA” AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE “VIA 
SBROZZOLA” COMUNE DI CAMERANO.  
CUP: H71B20000560002 
CIG: 9502965EC9 

 
 

(Importo totale del finanziamento € 1.300.000,00) 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI COLLAUDO 
(art. 229 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.) 

 
 
 
 

a) RELAZIONE 
 
 
STAZIONE APPALTANTE : 
 
Provincia di Ancona con sede in via di Passo Varano 19/a - 60131 Ancona 
 
 
IMPRESA APPALTATRICE: 
 
IMPRESA EDILBENINCASA S.r.l. – Via dell’Ecologia n. 28 – Corigliano Rossano (CS) - Codice 
fiscale 2905640781 
 
 
CONTRATTO 
 
Contratto principale: rep. n. 952 del 26/07/2023 
 
 
PROGETTO PRINCIPALE 
 
Il progetto definitivo-esecutivo delle opere è stato redatto dall’Ing. Raffaele Solustri di Serra de’ Conti 
(Incarico conferito con DD 1190 del 13/09/2021) ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
1483 del 22/11/2022 per l’importo complessivo di € 1.300.000,00 così ripartito: 
 
A) Per lavori a base d’asta       €   867.750,00 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza   €     22.250,00 
C) Oneri della sicurezza aggiuntivi     €       9.283,68 
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE   €   899.283,68 
 
D) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
D01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa €       2.061,90 
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D03) allacciamenti a pubblici servizi    €       5.000,00 
D04) imprevisti-compenso revisione prezzi   €     15.000,00 
D05) acquisizione aree o immobili    €     70.000,00 
D07) spese tecniche       €     90.812,01 
D11) spese per accertamenti di laboratorio   €     20.000,00 
D12) IVA 22% su A)+B)+C)         €   197.842,41 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €   400.716,32 
 
IMPORTO COMPLESSIVO     € 1.300.000,00 
 
 
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
L’art. 5 del Contratto di Appalto fissava il tempo di esecuzione dei lavori in 240 (duecentoquaranta) 
giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi la scadenza del 
tempo utile era fissata per il giorno 18/05/2024. 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA E UBICAZIONE DEI LAVORI OGGETTO D’APPALTO 
 
I lavori eseguiti consistono nella realizzazione di una nuova rotatoria con relativo tronco stradale che 
collega la S.P. n. 2 “Sirolo-Senigallia” alla Strada Comunale “Via della Sbrozzola” nel Comune di 
Camerano. E’ stata realizzata una rotatoria il cui centro ricade in asse alla S.P. n.2, mantenendone la 
quota del piano viabile originario, e di un tratto di strada che si va a collegare alla Strada Comunale in 
prossimità del Ponte sull’Autostrada A/14 modificando di fatto il tracciato esistente. 
A completamento dell’intervento sono stati inoltre realizzati: 
- nuovo impianto di illuminazione con torre faro dell’area di intersezione; 
- rifacimento del manto bituminoso, relativamente al solo strato di usura, sulla S.P. n. 2 in direzione 

Ancona, mentre nei tratti maggiormente ammalorati sono stati realizzati bonifiche con fresatura e 
seguente ricarica di strato di binder; 

- nuova segnaletica orizzontale e verticale in conformità al codice della strada e posizionamento di 
idonei sistemi di ritenuta (barriere stradali). 

Infine, è stato realizzato lo smantellamento del vecchio corpo stradale della Strada Comunale non più 
interessato dal traffico veicolare. 
 
 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
Con Determinazione del Dirigente n. 528 del 18/04/2024 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori 
alla Ditta EDILBENINCASA S.r.l. (CS), ed è stato approvato il nuovo quadro economico così ripartito: 
 
A) Lavori al netto del ribasso d’asta del – 21,135%  €  684.351,04 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  €    22.250,00 
C) Oneri della sicurezza aggiuntivi     €      9.283,68 
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE   €  715.884,72 
 
D) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
D01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa €     22.061,90 
D03) allacciamenti a pubblici servizi    €       5.000,00 
D04) imprevisti-compenso revisione prezzi   €   218.746,73 
D05) acquisizione aree o immobili    €     70.000,00 
D07) spese tecniche       €     90.812,01 
D11) spese per accertamenti di laboratorio   €     20.000,00 
D12) IVA 22% su A)+B)+C)         €   157.494,64 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €   584.115,28 
 
IMPORTO COMPLESSIVO       € 1.300.000,00 
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IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI 
 
IMPRESA EDILBENINCASA srl – Via dell’Ecologia n. 28 – Corigliano Rossano (CS) - Codice fiscale 
2905640781 
 
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
 
Come dall’art. 8 del Contratto di Appalto, l’impresa ha costituito cauzione definitiva nella misura e 
termini di legge mediante polizza fideiussoria n. 2023/50/2671341 emessa dalla Società Reale Mutua 
di Assicurazioni in data 21/06/2023. 
 
 
IMPORTO E TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
 
L’importo contrattuale in base all’applicazione del complessivo ribasso d’asta del – 21,135 % sulla 
somma posta a base d’asta di € 867.750,00 (euro ottocentosessantasettemilasettecentocinquanta/00) 
è risultato di nette € 684.351,04 (euro seicentottantaquattromilatrecentocinquantuno/04) al quale va 
aggiunta la somma di € 31.533,68 (euro trentunomilacinquecentotrentatre/68) per oneri di sicurezza.  
 
Il contratto è stipulato interamente a “misura”. 
 
 
PERIZIE DI VARIANTE – PROROGHE 
 
Oltre al progetto principale è stata redatta una perizia di variante con relativo atto di sottomissione in 
data 24/06/2024, (acquisita agli atti dell’ente con il protocollo n. 27012 in data 22/07/2024), approvata 
con Determinazione Dirigenziale n. 974 del 09/08/2024 per un importo di € 858.625,09 (euro 
ottocentocinquantottomilaseicentoventicinque/09) di cui € 142.740,37 (euro centoquarantaduemila-
settecentoquaranta/37) per maggiori lavori, in gran parte imprevisti, dovuti alla presenza di 
interferenze nell’area dell’intervento, da parte dei gestori Edma Reti Gas, Viva Servizi e Tim in 
particolare: 
- la realizzazione di ulteriori scavi a sezione obbligata per il passaggio delle condotte degli enti di 

cui sopra; 
- il riempimento degli stessi con misto cementato in modo da evitare qualsiasi abbassamento della 

nuova sede stradale; 
- il ripristino degli asfalti con “binder chiuso” lungo le aree di scavo per il passaggio delle condotte; 
- l’aumento dello spessore del conglomerato bituminoso “binder” per un miglior livellamento nelle 

aree oggetto di intervento nel tratto stradale che va dalla nuova rotatoria allo svincolo di via Dante 
Alighieri; 

- l’aumento delle quantità dei materiali trasportati in siti autorizzati per lo smaltimento provenienti 
dagli scavi e dalle fresature degli asfalti esistenti nonché del loro onere per il conferimento. 

 
Il quadro economico di variante è il seguente: 
 
A) Lavori al netto del ribasso d’asta del – 21,135%  €  810.703,79 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  €    23.849,74 
C) Oneri della sicurezza aggiuntivi     €    24.071,56 
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE   €  858.625,09 
 
D) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
D01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa €     22.061,90 
D03) allacciamenti a pubblici servizi    €       5.000,00 
D04) imprevisti-compenso revisione prezzi   €     44.603,48 
D05) acquisizione aree o immobili    €     70.000,00 
D07) spese tecniche       €     90.812,01 
D11) spese per accertamenti di laboratorio   €     20.000,00 
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D12) IVA 22% su A) +B) +C)         €   188.897,52 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €   441.374,91 
 
IMPORTO COMPLESSIVO     € 1.300.000,00 
 
 
Atti suppletivi 
 
L’impresa ha firmato un Atto di Sottomissione in data 24/06/2024, (acquisito agli atti dell’ente con il 
protocollo n. 27012 in data 22/07/2024) registrato al n. di rep. 1033 in data 09/08/2024. 
 
Le proroghe concesse sono state le seguenti 
- Con Determinazione del Dirigente n. 581 del 15/05/2024 fu concessa una proroga del termine di 

ultimazione lavori di giorni 45 a causa delle interferenze presenti nell’area dell’intervento la cui 
risoluzione da parte dei gestori Edma Reti Gas e Viva Servizi ha causato; 

- Con Determinazione del Dirigente n. 795 del 04/07/2024 fu concessa una ulteriore proroga del 
termine di ultimazione lavori di giorni 5 a causa dell’ulteriore intervento eseguito in data 25/06/2024 
per le interferenze presenti nell’area dell’intervento la cui risoluzione da parte dei gestori Edma Reti 
Gas e Viva Servizi ha causato un rallentamento dei lavori; 

 
Con le proroghe sopra citate il termine di ultimazione lavori di che trattasi viene protratto al giorno 
07/07/2024. 
 
Consegna: 22/09/2023 
Termine ultimo: 07/07/2024 
Durata totale lavori: 290 giorni 
 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – UFFICIO DIREZIONE LAVORI – COLLAUDO 
STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO – COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE 
 
Responsabile unico del procedimento: Dott. Ing. Giacomo Dolciotti (Provincia di Ancona) fino al 
14/09/2023. Dal 15/09/2023, con DD 1164 è stato nominato Dott. Ing. Alessandro Berluti (Provincia di 
Ancona). 
 
Direzione lavori, direzione operativa e Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Dott. 
Ing. Raffaele Solustri (Incarico affidato con D.D. n. 1190 del 13/09/2021); 
 
Collaudo statico: Dott. Ing. Nicola Verdolini (Provincia di Ancona) 
 
Collaudo tecnico Amministrativo: dott. Ing. Riccardo Cerasa (Provincia di Ancona) 
 
 
 
CONSEGNA DEI LAVORI 
 
I lavori del contratto principale furono consegnati in data 22/09/2023 come da apposito verbale redatto 
in tale data, senza riserve da parte dell’Impresa. 
 
 
 
SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 
 
Non sono state concesse sospensioni lavori. 
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ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
 
I lavori sono stati ultimati il giorno 04/07/2024, come risulta dal Verbale di ultimazione lavori redatto in 
data 05/07/2024, e quindi entro il termine stabilito. Con tale verbale, ai sensi dell’art. 12 del 
Regolamento approvato con Decreto del 07/03/2018 n. 49, si assegnava il termine di 30 giorni per il 
completamento di alcune lavorazioni non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera. 
In data 02/08/2024, entro il termine dei 30 giorni assegnati, il Direttore dei Lavori comunicava alla 
Stazione Appaltante l’ultimazione delle lavorazioni di piccola entità che non inficiano il funzionamento 
dell’opera.  
 
 
RISERVE DEL SOGGETTO REALIZZATORE  
 
Nel corso dei lavori la ditta appaltatrice non ha formulato riserve contabili. 
 
 
SUBAPPALTO 
 
Con Determinazione del Dirigente n. 1415 del 07/11/2023 è stato autorizzato il subappalto alla ditta 
ECOCOSTRUZIONI S.r.l.– Strada Provinciale N. 1/3 – MONTEROBERTO (An) (C.F. e P.IVA 
02598590426). Cat. OG03 Importo € 217.427,06. 
 
Con Determinazione del Dirigente n. 247 del 28/02/2024 è stato autorizzato il subappalto alla ditta 
CO.RI.  S.r.l. – via Brecce n. 229 – LORETO (An) (C.F. e P.IVA 01097310435). Cat. OG03 Importo € 
97.391,73. 
 
 
POSIZIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI 
 
Assicurazione degli operai 
 
Impresa affidataria ed esecutrice: IMPRESA EDILBENINCASA srl – Via dell’Ecologia n. 28 – 
Corigliano Rossano (CS)  
 
- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Cosenza   18582888 
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Cosenza   3213265415 
- Posizione Cassa Edile:      005965 
- Codice fiscale       02905640781 
 
Impresa Subappaltatrice: ECOCOSTRUZIONI srl con sede legale a MonteRoberto (AN), Strada 
Provinciale n. 1/3   
 
- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Ancona   019372704 
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Ancona     4404754952 
- Posizione Cassa Edile di Ancona    070333 
- Codice fiscale       02598590426 
 
Impresa Subappaltatrice: CO.RI. S.R.L. con sede a Loreto (AN), via Brecce n. 229 
  
- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Ancona   3816599/95 
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Ancona     0304798258 
- Posizione Cassa Edile di Ancona    067828 
- Codice fiscale       01097310435 
 
Assicurazioni sociali 
 
Sono state verificate le regolarità alla data dell’Ultimazione dei lavori (04/07/2024): 
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- dell’impresa appaltatrice EDILBENINCASA S.R.L. mediante acquisizione di DURC prot. 
INAIL_44933109 con scadenza 29/11/2024; 

- dell’impresa subappaltatrice ECOCOSTRUZIONI S.R.L. mediante acquisizione di DURC prot. 
INPS_ 43096315 con scadenza 16/02/2025; 

- dell’Impresa subappaltatrice CO.RI. S.R.L. mediante acquisizione di DURC prot. INPS_ 
42938929 con scadenza 08/02/2025. 

 
 
Durc di congruità 
 
L’impresa appaltatrice ha trasmesso alla Direzione Lavori l’attestazione di congruità con esito positivo 
dei lavori in oggetto prot. 202401192AN00/3 del 26/08/2024. 
 
 
DANNI DI FORZA MAGGIORE 
 
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 
 
 
AVVISI AI CREDITORI (AVVISI AD OPPONENDUM) 
 
La Stazione Appaltante ha trasmesso con prot. 39228 del 31/10/2024 la richiesta di pubblicazione 
degli Avvisi ai Creditori dei lavori in oggetto (Avvisi ad Opponendum), al Comune di Camerano, il 
quale ha comunicato (prot. Provincia di Ancona n. 42343 del 28/11/2024) l’esito della pubblicazione 
avvenuta dal 11/11/2024 al 26/11/2024 nell’albo pretorio comunale. E’ stato accertato quindi che per 
l’esecuzione dei lavori non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non sono 
stati prodotti danni diretti o indiretti a terzi. 
 
 
CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL’IMPRESA 
 
Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori, l’impresa appaltatrice non ha ceduto i propri crediti né 
ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi 
ai lavori in epigrafe. 
 
 
INFORTUNI SUL LAVORO 
 
Non sono avvenuti infortuni durante il corso dei lavori. 
 
 
PROGETTO STRUTTURALE – RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA - COLLAUDO STATICO 
 
Deposito Progetto strutturale Torre faro presso il Portale AINOP con codice STSP0002ATRM1EPD8D 
in data 09/07/2024 (Prot. Provincia di Ancona n. 27063 del 22/07/2024) 
 
Deposito Relazione a strutture ultimate Torre faro presso il Portale AINOP con codice 
STSP0002ATRM1EPD8D in data 09/07/2024(Prot. Provincia di Ancona n. 26928 del 22/07/2024) 
 
Deposito Collaudo statico Torre faro presso il Portale AINOP con codice STSP0002ATRM1EPD8D in 
data 10/07/2024 (Prot. Provincia di Ancona n. 27060 del 22/07/2024) 
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CONTABILITA’ DEI LAVORI – CERTIFICATI DI PAGAMENTO – STATO FINALE 
 
Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti Certificati di Pagamento in acconto per un 
importo pari ad € 624.827,02 (euro seicentoventiquattromilaottocentoventisette/02) così individuati: 
 

- Certificato di pagamento n. 1 del 27.12.2023               € 161.489,21 
- Certificato di pagamento n. 2 del 18.06.2024               € 190.623,86 
- Certificato di pagamento n. 3 del 27.08.2024               € 272.713,95 

 
Lo stato finale è stato redatto in data 31/10/2024 per l’importo complessivo di € 857.625,87 (euro 
ottocentocinquantasettemilaseicentoventicinque/87), e cioè: 

- Ammontare Stato Finale            € 857.625,87 
 
A dedursi per certificati di pagamenti emessi: 

- Anticipazione contrattuale            € 143.176,94 
- Certificato di pagamento n. 1 del 27.12.2023               € 161.489,21 
- Certificato di pagamento n. 2 del 18.06.2024               € 190.623,86 
- Certificato di pagamento n. 3 del 27.08.2024               € 272.713,95 

  Sommano certificati di pagamento     € 768.003,96 
         
Credito netto dell’impresa                €   89.621,91 
         IVA 22% €   19.716,82 
         Totale  € 109.338,73 
 
 
COMMISSIONE DI COLLAUDO DEI LAVORI - TEMPISTICA EMISSIONE CERTIFICATO 
 
La commissione di collaudo è così composta: 
Dott. Ing. Riccardo Cerasa  
Il Certificato di Collaudo deve essere emesso entro 6 mesi dalla data del Certificato di Ultimazione dei 
lavori. 
 
 

b) VERBALE DELLA VISITA DI COLLAUDO 
 
VISITA DI COLLAUDO 
 
Con nota del RUP prot. 510 del 08/01/2025 è stata convocata la visita finale di collaudo per il  
09/01/2025 presso il cantiere, tenuto conto delle indicazioni date dal Collaudatore al Responsabile 
unico del procedimento e al Direttore dei lavori, il quale, ha avvisato l’esecutore dei lavori e il 
personale incaricato della contabilità lavori. 
La visita di collaudo si è quindi tenuta il giorno 09/01/2025 alla presenza (oltre a quella del sottoscritto 
Collaudatore Ing. Riccardo Cerasa) di: 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Alessandro Berluti; 
Per la Direzione dei lavori: Dott. Ing. Raffaele Solustri; 
Per la ditta appaltatrice: Sig. Piero Benincasa rappresentante Legale dell’Impresa EDILBENINCASA 
srl. 
Sulla scorta degli elaborati grafici e degli elaborati contabili, sono state controllate le misure principali 
dei lavori realizzati, in particolare le dimensioni geometriche della rotatoria e delle opere realizzate, gli 
esiti delle prove sui conglomerati effettuate ai fini contabili e gli esiti delle prove già oggetto di controllo 
per la redazione del collaudo statico effettuato dall’Ing. Nicola Verdolini, che risultano realizzate in 
conformità a quanto previsto in progetto. 
E’ stato controllato lo stato manutentivo delle opere realizzate dalla ditta appaltatrice, con particolare 
riferimento alle opere di finitura.  
La direzione dei lavori ha fornito, per le lavorazioni non più controllabili, esauriente documentazione 
fotografica e documentazioni contabili delle opere realizzate.    
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c) VALUTAZIONI DEL COLLAUDATORE 
 
Tenuto conto che: 
– l’esame del progetto e le successive modifiche contrattuali; 
– le verifiche effettuate durante la visita di sopralluogo del 09/01/2025; 
– i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle modifiche approvate sono stati eseguiti a 

regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali; 
– per quanto è stato possibile accertare da ispezioni, riscontri e verifiche, lo stato delle opere 

realizzate risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e 
riassunte nello stato finale; 

– i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti; 
 
rileva che: 

a) i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, e si trovano nel normale 
stato di manutenzione e di conservazione; 

b) i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte impiegando buoni materiali e idonee maestranze e 
l’opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale 
addetto alla Direzione dei lavori; 

c) per le opere non ispezionabili, o difficilmente ispezionabili, ai fini del controllo il Direttore dei 
Lavori e l’Impresa Appaltatrice hanno concordamente assicurato la loro perfetta rispondenza agli 
atti progettuali, contrattuali, varianti e contabili e la loro esecuzione a regola d’arte; 

d) i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto o 
successivamente concordati con appositi verbali; 

e) l’importo delle opere realizzate è contenuto entro il limite di spesa autorizzata dal quadro 
economico del progetto e dalle successive varianti approvate; 

f) non risultano agli atti messi a disposizione cessioni di crediti da parte dell’Impresa; 
g) non si sono rilevati danni causati da forza maggiore; 
h) i lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale; 
i) l’Impresa Appaltatrice ha firmato lo stato finale senza avanzare eccezioni o riserve;  
j) l’Impresa Appaltatrice, ad oggi, ha adempiuto a tutti gli obblighi assicurativi assistenziali, 

previdenziali  e antinfortunistici; 
 

 

d) CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO 
 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Ing. Riccardo Cerasa Collaudatore Certifica 
 

che i lavori relativi all’appalto per l’esecuzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA 
ROTATORIA NELL’INTERSEZIONE TRA LA S.P. n. 2 “SIROLO – SENIGALLIA” AL KM 8+390 E 
LA STRADA COMUNALE “VIA SBROZZOLA” COMUNE DI CAMERANO, eseguiti dall’Impresa 
EDILBENINCASA srl – Via dell’Ecologia n. 28 – Corigliano Rossano (CS), in base al contratto 
principale e agli aggiuntivi menzionati: 
– Contratto principale: rep. n. 952 del 26/07/2023 
– Perizia di variante con Atto di sottomissione  - D.D. n. n. 974 del 09/08/2024 

 

SONO COLLAUDABILI 

e con il presente atto di collaudo si definisce il saldo contabile dell’impresa come di seguito riportato: 

Ammontare Stato Finale (al netto ribasso -21,135% e compresa sicurezza)  € 857.625,87 

 

A dedursi per certificati di pagamenti emessi: 

- Anticipazione contrattuale            € 143.176,94 

- Certificato di pagamento n. 1 del 27/12/2023               € 161.489,21 
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- Certificato di pagamento n. 2 del 18/06/2024               € 190.623,86 

- Certificato di pagamento n. 3 del 27/08/2024               € 272.713,95 

 Sommano certificati di pagamento     €   768.003,96 

         

Credito netto dell’impresa                €     89.621,91 

        IVA 22% €     19.716,82 

 

CREDITO TOTALE DELL’IMPRESA (COMPRESA IVA 22%)   €   109.338,73 

 

Il pagamento sarà disposto previa acquisizione della regolarità contributiva e previdenziale mediante 
richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva) da parte della stazione appaltante sia 
dell’impresa appaltatrice che delle imprese subappaltatrici. 
Il presente certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 229, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, ha 
carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del 
presente certificato. Decorsi i due anni, il presente collaudo si intenderà approvato ancorché l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. 
Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi occulti dell’opera o 
comunque non accertabili attraverso le verifiche e prove finali, indipendentemente dalla intervenuta 
liquidazione del saldo. 
Ai sensi dell’art. 235, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 si procede, previa garanzia fideiussoria, al 
pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, inoltre ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, il pagamento della rata di saldo non 
costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice 
civile. 
Di quanto sopra è redatto il presente certificato che viene letto, confermato e sottoscritto dagli 
intervenuti in segno di accettazione. 
 

Ancona 10/01/2025 

 

L’IMPRESA APPALTATRICE 
EDILBENINCASA srl 
 
 
LA DIREZIONE DEI LAVORI 
Dott. Ing. Raffaele Solustri 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Ing. Alessandro Berluti 
 
 
IL COLLAUDATORE STATICO 
Dott. Ing. Nicola Verdolini 
 
 
IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Ing. Riccardo Cerasa 
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