
 

Pag. 1 
Determinazione n. 127 del 03/02/2025 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 03/02/2025 n. 127 

Settore III 
3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri 

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.T.I.S. "MERLONI" DI 
FABRIANO (AN) - CORPI A, CARTIERA E PALESTRA - APPALTO INTEGRATO - BAN259L 
(FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU).  M4C1I3.3- A.T.I. ANT2 
S.R.L. - PIANCATELLI & C. S.R.L. - R.T.P.  MASCOLO INGEGNERIA S.R.L. - ENGINEERING 
INTEGRATED BIM PROJECT - CUP H98E18000030001 - CIG B54DFDA59 - AFFIDAMENTO 
DIRETTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AVV. FABRIZIO COLAGIACOMI  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

RICHIAMATA la determinazione n. 1003 del 29/07/2022 con la quale, tra l’altro 
- veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera 

e Palestra dell’I.T.I.S. Merloni di Fabriano (AN) redatto dallo Studio Tecnico Associato ALL 
INGEGNERIA di Ancona, depositato al Protocollo dell’Ente n. 21366 del 20/06/2022, da 
porre a base d’asta nella procedura di affidamento dei lavori mediante appalto integrato; 

- veniva avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori - procedura aperta mediante 
appalto integrato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - per un importo 
di € 1.904.287,88 oltre Iva ed oneri di legge, come da quadro economico sotto riportato: 
 

A)       Importo delle lavorazioni a base d’asta Euro 
 A misura   1.726.148,49 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 125.686,28 
C)        Oneri di progettazione a base d’asta  
             A misura  52.453,11  

Totale Appalto (A+B+C) 1.904.287,88 
D -       Somme a disposizione dell’Amministrazione  
d3) Imprevisti iva inclusa 42.267,37 
d5) Fondo adeguamento prezzi ed Accordi bonari (art. 205 D. Lgs. n. 

50/2016) iva inclusa 
 

35.000,00 
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d6.2) Spese di cui all’art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 26.666,42 
d10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA e 
C.N.P.A.I.A. incluse) 

 
 

44.495,46 

d11.1) Iva 10% sui lavori su A+B 185.183,48 
d11.2) Iva 22% su oneri di progettazione (C) 12.001,27 
d12 C.N.P.A.I.A. su oneri di progettazione (C) 2.098,12  

Totale D 347.712,12  
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D) 2.252.000,00 

 
VISTO il disciplinare di gara, prot. 27863 del 08/08/2022; 
 
VISTI i verbali di gara delle sedute del 26/09/2022 e 10/10/2022 nelle quali venivano aperte 

le buste contenenti la documentazione amministrativa con conseguente ammissione alla successiva 
fase di valutazione dell’offerta tecnica ed economica del seguente operatore economico: ANT2 S.r.l. 
- Contrada Fontangela 19/b - Pollenza (Mc) -  C.F./P.IVA 01853860433 – Capogruppo in A.T.I. con 
PIANCATELLI & C. S.r.l. - Z.I. Maestri del Lavoro-Via Enrico Fermi n. 28, San Severino Marche 
(MC) C.F/P.IVA 01496180439 – Mandante; Raggruppamento temporaneo di progettisti: 
MASCOLO INGEGNERIA S.r.l. con sede a Cicciano (NA) – Via Gramsci (C.F./P. IVA 
08524811216)– Capogruppo; ENGINEERING INTEGRATED BIM PROJECT S.r.l. con sede a 
San Salvo (CH) Via Marco Polo n. 68 – C.F./P.IVA 02703190690 mandante; 
 
 RICHIAMATA, pertanto, la determinazione n. 1405 del 09/11/2022 con la quale veniva 
nominata ed istituita la Commissione incaricata di valutare l’offerta tecnica ed economica del 
concorrente ammesso alla procedura di gara come sopra generalizzato e che la stessa 
- nella seduta del 14/11/2022 provvedeva all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica con 

assegnazione del relativo punteggio e rinvio ad altra seduta per l’apertura dell’offerta quantitativa; 
- nella seduta del 18/11/2022 provvedeva all’apertura della busta contenente l’offerta economica e 

l’offerta a tempo, alla presa d’atto dei ribassi proposti dal concorrente, rinviando al R.U.P. la 
verifica della congruità dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii, art. 95, comma 10, primo periodo); 
 

ESAMINATA e ritenuta congrua dal R.U.P. la relazione giustificativa comprovante i costi 
per la manodopera ed i costi aziendali per la sicurezza dichiarati dal citato operatore economico in 
sede di partecipazione alla gara di appalto, come da documentazione acquisita agli atti d’ufficio in 
data 01/12/2022 ns. prot. 39254;   

 
 RICHIAMATA la determinazione n. 1566 del 05/12/2022 con la quale, tra l’altro, veniva 
approvata, con riserva, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la proposta di 
aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e Palestra dell’I.T.I.S. 
Merloni di Fabriano (AN) (BAN259L) mediante appalto integrato in favore di ANT2 S.r.l.  - 
Capogruppo - in A.T.I. con PIANCATELLI & C. S.r.l. - Mandante; Raggruppamento temporaneo di 
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progettisti: MASCOLO INGEGNERIA S.r.l. - Capogruppo; ENGINEERING INTEGRATED BIM 
PROJECT S.r.l. - Mandante, a seguito dell’applicazione del ribasso percentuale unico su lavori e 
progettazione del -12,512% sull’importo a base di gara (€ 1.778.601,60) per l’importo contrattuale 
complessivo di € 1.837.670,44 oneri ed iva come per legge inclusi; 
 
 DATO ATTO che per errore materiale, di sola battitura, è stato indicato l’importo di € 
1.837.670,44 anziché di € 1.857.670,44 pur essendo i conteggi successivi tutti corretti; 
 
 ATTESO che con il predetto provvedimento n. 1566/2022:  
- veniva determinato il complessivo importo contrattuale di € 1.857.670,44 oneri ed iva come per 

legge inclusi come segue 
• Importo contrattuale lavori € 1.635.859,07, inclusi oneri della sicurezza pari ad € 125.686,28, 

oltre iva 10% e quindi, complessivamente € 1.799.444,98; 
• Importo contrattuale progettazione € 45.890,18 oltre 4% ed iva 22% e quindi, 

complessivamente € 58.225,46; 
- veniva rinviata l’adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace nei confronti 

dell’operatore economico sopraindicato alla conclusione, con esito positivo, della verifica dei 
requisiti di ordine morale autocertificati in sede di gara; 

- veniva dato atto che l’aggiudicatario ha dichiarato il subappalto delle lavorazioni oggetto di 
appalto; 

- veniva dato atto che il contratto di appalto in oggetto potrà subire variazioni senza dover ricorrere 
ad una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

- veniva dato atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 217/2021 e dell’art. 8, comma 3, 
dell’accordo di concessione sottoscritto con il Miur in data 13/11/2022, poiché le economie di 
gara non restano nella disponibilità dell’Ente, l’importo complessivo del progetto da € 
2.252.000,00 si riduce ad € 2.006.099,69 ovvero per la somma corrispondente al ribasso d’asta 
pari ad € 245.900,31 oneri previdenziali ed iva come per legge inclusa; 

-    veniva dato atto, conseguentemente, del quadro economico di aggiudicazione dell’appalto per 
l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e Palestra dell’I.T.I.S. 
Merloni di Fabriano (AN) così ripartito 

 
A)       Importo delle lavorazioni a base d’asta (ribasso – 12,512%) Euro 
 A misura   1.510.172,79 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 125.686,28 
C)        Oneri di progettazione a base d’asta (ribasso – 12,512%)  
             A misura  45.890,18  

Totale Appalto (A+B+C) 1.681.749,25 
D -       Somme a disposizione dell’Amministrazione  
d3) Imprevisti iva inclusa 42.267,37 
d5) Fondo adeguamento prezzi ed Accordi bonari (art. 205 D. Lgs. n. 

50/2016) iva inclusa 
 

35.000,00 
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d6.2) Spese di cui all’art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 26.666,42 
d10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA e 
C.N.P.A.I.A. incluse) 

 
 

44.495,46 

d11.1) Iva 10% sui lavori su A+B 163.585,91 
d11.2) Iva 22% su oneri di progettazione (C) 10.499,67 
d12 C.N.P.A.I.A. su oneri di progettazione (C) 1.835,61  

Totale D 324.350,44  
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D) 2.006.099,69 

 
CONSIDERATO che l’aggiudicatario, in sede di partecipazione alla gara, ha proposto 

-  un ribasso percentuale pari al 20% sui tempi per la progettazione esecutiva, completa in ogni sua 
parte, stabilito nel disciplinare di gara in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data della 
comunicazione del Responsabile del procedimento; 
-  un ribasso percentuale del -13,916% sul termine di esecuzione dei lavori stabilito nel disciplinare 
di gara in 848 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori redatto dalla 
Direzione dei Lavori a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione 
Appaltante; 
 
 DATO ATTO, conseguentemente, che l’aggiudicatario  
- dovrà espletare l’incarico relativo alla redazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento 

sismico dei corpi A, Cartiera e Palestra dell’I.T.I.S. Merloni di Fabriano in 48 (quarantotto) giorni 
naturali e consecutivi dalla data della comunicazione del Responsabile del procedimento; 

- dovrà eseguire i lavori di adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e Palestra dell’I.T.I.S. Merloni 
di Fabriano, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, 
in 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori 
redatto dalla Direzione dei Lavori; 

 
PRESO ATTO che, dalle verifiche effettuate, l’ANT2 S.r.l.  - Capogruppo - in A.T.I. con 

PIANCATELLI & C. S.r.l. – Mandante ed il Raggruppamento temporaneo di progettisti: MASCOLO 
INGEGNERIA S.r.l. - Capogruppo; ENGINEERING INTEGRATED BIM PROJECT S.r.l. – 
Mandante risultano in possesso dei requisiti di ordine generale autocertificati in sede di partecipazione 
alla procedura di gara, come risulta dal parere rilasciato dall’Ufficio Appalti e Contratti in data 
10/02/2023 prot. 4537;  

 
ATTESO che, in data 13/11/2022, è stato sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione e del 

Merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’”Accordo di concessione di 
finanziamento e meccanismi sanzionatori” e che l’art. 4 prevede che le attività relative al progetto 
autorizzato devono essere portate a termine secondo le seguenti tempistiche 

- aggiudicazione lavori entro il 31/12/2022; 
- avvio dei lavori entro il 30/11/2023; 
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- conclusione degli interventi entro il 31/03/2026; 
- collaudo dei lavori entro il 30/06/2026; 

 
PRESO ATTO della circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 102669 del 

01/12/2022 con la quale si comunica che, con decreto del Ministro dell’istruzione e del Merito 28 
novembre 2022, n. 308, attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo, è stata 
individuata la data del 15 settembre 2023 quale termine unico e improrogabile di aggiudicazione dei 
lavori degli interventi rientranti tra i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 

 
ATTESO che a seguito della suddetta circolare, in data 08/02/2023, è stato sottoscritto con il 

Ministero dell’Istruzione e del Merito - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
l’”Addendum all’Accordo di concessione” che aggiorna le scadenze relative alle varie fasi di 
realizzazione del progetto autorizzato secondo le seguenti tempistiche 

- aggiudicazione lavori entro il 15/09/2023; 
- avvio dei lavori entro il 30/11/2023; 
- conclusione degli interventi entro il 31/03/2026; 
- collaudo dei lavori entro il 30/06/2026; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 300 del 08/03/2023 con la quale, tra l’altro, 

- veniva rilevata, ai sensi degli artt. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia 
dell’aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e Palestra 
dell’I.T.I.S. Merloni di Fabriano (AN) (BAN259L) mediante appalto integrato in favore di 
ANT2 S.r.l.  con sede a Contrada Fontangela 19/b - Pollenza (MC) -  C.F./P.IVA 
01853860433 – Capogruppo - in A.T.I. con PIANCATELLI & C. S.r.l. - Z.I. Maestri del 
Lavoro-Via Enrico Fermi n. 28, San Severino Marche (MC) C.F/P.IVA 01496180439 – 
Mandante; Raggruppamento temporaneo di progettisti: MASCOLO INGEGNERIA S.r.l. con 
sede a Cicciano (NA) – Via Gramsci (C.F./P. IVA 08524811216) Capogruppo; 
ENGINEERING INTEGRATED BIM PROJECT S.r.l. (in sigla “EIBIM PROJECT”) con 
sede a San Salvo (CH) Via Marco Polo n. 68 – C.F./P.IVA 02703190690 mandante, a seguito 
dell’applicazione del ribasso percentuale unico su lavori e progettazione del -12,512% 
sull’importo a base di gara (€ 1.778.601,60) per l’importo contrattuale complessivo di € 
1.857.670,44 oneri ed iva come per legge, così suddiviso: 

 Importo contrattuale lavori € 1.635.859,07 oneri della sicurezza € 125.686,28 inclusi, oltre 
iva 10% e quindi, complessivamente € 1.799.444,98; 

 Importo contrattuale progettazione € 45.890,18 oltre 4% ed iva 22% e quindi, 
complessivamente € 58.225,46. 

- veniva dato dare atto che l’aggiudicatario ha dichiarato il subappalto delle lavorazioni oggetto 
di appalto; 

- veniva dato atto che il contratto di appalto in oggetto potrà subire variazioni senza dover 
ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
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- veniva dato atto che l’aggiudicatario dovrà espletare l’incarico relativo alla redazione del 
progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e Palestra 
dell’I.T.I.S. Merloni di Fabriano in 48 (quarantotto) giorni naturali e consecutivi dalla data 
della comunicazione del Responsabile del procedimento e dovrà eseguire i lavori di 
adeguamento sismico, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte della 
Stazione Appaltante, in 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del 
verbale di consegna lavori redatto dalla Direzione dei Lavori; 

- si prendeva atto della disposizione di cui all’art. 24, comma 1, del Decreto Legge n. 13 del 
24/02/2023 che consente l’utilizzo del ribasso d’asta per ciascun intervento rientrante nei 
progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito e, per l’effetto, imputare 
la somma di € 245.900,31, oneri di legge ed iva inclusa, corrispondente al ribasso offerto per 
l’appalto relativo all’affidamento dei lavori di adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e 
Palestra dell’I.T.I.S. Merloni di Fabriano (AN) alla voce D3 “Imprevisti iva inclusa” del 
quadro economico di aggiudicazione, come di seguito indicato 

. 
A)       Importo delle lavorazioni a base d’asta (ribasso – 12,512%) Euro 
 A misura   1.510.172,79 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 125.686,28 
C)        Oneri di progettazione a base d’asta (ribasso – 12,512%)  
             A misura  45.890,18  

Totale Appalto (A+B+C) 1.681.749,25 
D -       Somme a disposizione dell’Amministrazione  
d3) Imprevisti iva inclusa (€ 42.267,37+Ribasso d’asta € 245.900,31) 288.167,68 
d5) Fondo adeguamento prezzi ed Accordi bonari (art. 205 D. Lgs. n. 

50/2016) iva inclusa 
 

35.000,00 
d6.2) Spese di cui all’art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 26.666,42 
d10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA e 
C.N.P.A.I.A. incluse) 

 
 

44.495,46 

d11.1) Iva 10% sui lavori su A+B 163.585,91 
d11.2) Iva 22% su oneri di progettazione (C) 10.499,67 
d12 C.N.P.A.I.A. su oneri di progettazione (C) 1.835,61  

Totale D 570.250,75  
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D) 2.252.000,00 

 
ATTESO che, a seguito dell’incontro tenutosi il 25/07/2023 tra la Stazione Appaltante, le 

società appaltatrici, i progettisti e lo Studio Tecnico All Ingegneria – come da verbale prot. 26531 del 
31/07/2023 depositato agli atti di ufficio, veniva stabilita la data del 15/09/2023 per la consegna del 
progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e Palestra dell’I.T.I.S. 
Merloni di Fabriano (AN), aggiornato e completo di tutti gli elaborati tecnici - economici necessari 
per la realizzazione degli interventi oggetto di appalto; 
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RICHIAMATA la determinazione n. 1055 del 17/08/2023 con la quale:  

- veniva affidato alla PCQ S.r.l. - Progetto Costruzione Qualita con sede in Ancona, il servizio di 
verifica del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e Palestra 
dell’I.T.I.S. Merloni, per un corrispettivo, iva inclusa, pari ad € 14.641,65; 

- venivano stabilite le seguenti modalità per l’espletamento dell’’incarico: svolgimento verifica in 
corso d’opera ovvero parallelamente alla definizione del progetto esecutivo con conclusione entro 
e non oltre il 15 ottobre 2023 (trasmissione rapporto finale di verifica e verbale di validazione del 
progetto esecutivo). 

- veniva dato atto che la spesa di € 14.641,65 iva inclusa trova capienza alla Voce D3 “Imprevisti” 
del quadro economico dei lavori di aggiudicazione approvato con determinazione n. 300/2023 
come di seguito riportato 

 
A)       Importo delle lavorazioni a base d’asta (ribasso – 12,512%) Euro 
 A misura   1.510.172,79 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 125.686,28 
C)        Oneri di progettazione a base d’asta (ribasso – 12,512%)  
             A misura  45.890,18  

Totale Appalto (A+B+C) 1.681.749,25 
D -       Somme a disposizione dell’Amministrazione  
d3) Imprevisti iva inclusa (€ 42.267,37+Ribasso d’asta € 245.900,31) 

- Verifica progetto esecutivo – PCQ S.r.l. - € 14.641,65 
288.167,68 

d5) Fondo adeguamento prezzi ed Accordi bonari (art. 205 D. Lgs. n. 
50/2016) iva inclusa 

 
35.000,00 

d6.2) Spese di cui all’art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 26.666,42 
d10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA e 
C.N.P.A.I.A. incluse) 

 
 

44.495,46 

d11.1) Iva 10% sui lavori su A+B 163.585,91 
d11.2) Iva 22% su oneri di progettazione (C) 10.499,67 
d12 C.N.P.A.I.A. su oneri di progettazione (C) 1.835,61  

Totale D 570.250,75  
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D) 2.252.000,00 

 
  ATTESO che la società appaltatrice in data in data 18/09/2023 con prot. n. 32243 e n. 32245 
provvedeva alla trasmissione del progetto esecutivo redatto dal Raggruppamento temporaneo di 
progettisti: MASCOLO INGEGNERIA S.r.l. Capogruppo; ENGINEERING INTEGRATED BIM 
PROJECT S.r.l. (in sigla “EIBIM PROJECT”); 
 
 DATO ATTO che, con nota prot. 34130 del 28/09/2023 e nota prot. 34340 del 02/10/2023, sono 
pervenuti agli atti dell’Ente n. 2 rapporti di verifica intermedia sul progetto esecutivo effettuati da 
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PCQ S.r.l. e che gli stessi sono stati trasmessi al R.T.P. incaricato con richiesta di consegna del 
progetto aggiornato per il giorno 10/10/2023 (nota prot. 34394 del 03/10/2023); 

 
CONSIDERATO che il verificatore, nel corso dell’attività di controllo sugli elaborati 

progettuali, rilevava la necessità di aggiornare ed integrare, anche in conformità alle N.T.C. 2018, la 
relazione geologico-tecnica e geofisica sismica, eseguita nell’anno 2017 per il Blocco I dell’edificio 
scolastico; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 1323 del 19/10/2023 veniva tra l’altro 

- affidato allo studio GEO/TEC – Studio di Geologia applicata e Geotecnica del Geol. Stefano 
Giuliani con sede in Jesi (AN) l’incarico relativo all’aggiornamento ed integrazione della 
relazione geologico-tecnica e geofisica sismica necessaria alla conclusione dell’attività di verifica 
della progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e Palestra 
dell’I.T.I.S. Merloni di Fabriano (AN) secondo le modalità indicate nell’offerta acquisita al prot. 
35681 del 13/10/2023 per l’importo di € 1.459,12 oneri ed iva inclusi; 

- dato atto che la spesa complessiva di € 1.459,12 troverà capienza alla Voce D10) “Spese per 
accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, 
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA e 
C.N.P.A.I.A. incluse)” del quadro economico di aggiudicazione approvato con determinazione n. 
300/2023 come di seguito riportato 

 
A)       Importo delle lavorazioni a base d’asta (ribasso – 12,512%) Euro 
 A misura   1.510.172,79 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 125.686,28 
C)        Oneri di progettazione a base d’asta (ribasso – 12,512%)  
             A misura  45.890,18  

Totale Appalto (A+B+C) 1.681.749,25 
D -       Somme a disposizione dell’Amministrazione  
d3) Imprevisti iva inclusa (€ 42.267,37+Ribasso d’asta € 245.900,31) 

- Verifica progetto esecutivo – PCQ S.r.l. - € 14.641,65 
288.167,68 

d5) Fondo adeguamento prezzi ed Accordi bonari (art. 205 D. Lgs. n. 
50/2016) iva inclusa 

 
35.000,00 

d6.2) Spese di cui all’art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 26.666,42 
d10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA e 
C.N.P.A.I.A. incluse) 
- Integrazione Relazione Geologica – Studio Geo Tec - € 1.459,12 

 
 

44.495,46 

d11.1) Iva 10% sui lavori su A+B 163.585,91 
d11.2) Iva 22% su oneri di progettazione (C) 10.499,67 
d12 C.N.P.A.I.A. su oneri di progettazione (C) 1.835,61 
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Totale D 570.250,75  
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D) 2.252.000,00 

 
  CONSIDERATO che la PCQ S.r.l. con nota prot. 36259 del 19/10/2023 trasmetteva il terzo 
rapporto di rapporto di verifica intermedia sul progetto esecutivo e che lo stesso veniva trasmesso al 
R.T.P. incaricato con richiesta di consegna del progetto aggiornato per il giorno 27/10/2023 (nota 
prot. 36516 del 20/10/2023); 
 

ACQUISITO in data 30/10/2023 al prot. 37393 il progetto esecutivo aggiornato dei lavori di 
adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e Palestra dell’I.T.I.S. Merloni di Fabriano (AN) redatto 
dal Raggruppamento temporaneo di progettisti: MASCOLO INGEGNERIA S.r.l. Capogruppo; 
ENGINEERING INTEGRATED BIM PROJECT S.r.l. 
  

PRESO ATTO dei verbali di verifica intermedi del progetto esecutivo effettuati dalla P.C.Q. 
S.r.l. depositati agli atti di ufficio; 

 
ATTESO che, con nota prot. 38480 del 08/11/2023, veniva sollecitata ai progettisti incaricati 

la consegna del progetto, definitivamente aggiornato con le prescrizioni del verificatore, entro il 
11/11/2023 ed alla P.C.Q. S.r.l. la trasmissione del rapporto di verifica finale entro il 15/11/2023; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 1430 del 10/11/2023 con la quale, in vista dell’avvio dei 

lavori, è stata effettuata la segnalazione certificata di inizio attività al Comune di Fabriano; 
 
ACQUISITO in data 11/11/2023 al prot. 39076 il progetto esecutivo aggiornato dei lavori di 

adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e Palestra dell’I.T.I.S. Merloni di Fabriano (AN) redatto 
dal Raggruppamento temporaneo di progettisti: Raggruppamento temporaneo di progettisti indicato 
dalle società appaltatrici, MASCOLO INGEGNERIA S.R.L. con sede a Cicciano (NA) C.F./ P.IVA 
08524811216 Capogruppo ed ENGINEERING INTEGRATED BIMB PROJECTS S.r.l. con 
sede a Salvo (CH) C.F./P.IVA 02703190690; 

 
DATO ATTO che, con determinazione n. 1525 del 28/11/2023, veniva affidato l’incarico di 

Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all’Ing. EMANUELE 
CRESCENTINI, con studio in Jesi (AN) per l’importo di € 106.681,91 oltre Inarcassa 4% ed iva 22% 
e quindi complessivamente € 135.358,01; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 1546 del 30/11/2023 con la quale:  

- si dava atto dell’esito favorevole della verifica de progetto esecutivo dei lavori di 
adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e Palestra dell’I.T.I.S. Merloni di Fabriano (AN) 
(Appalto integrato BAN259L) 

- si approvava per l’effetto, il verbale di verifica effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. ed acquisito con prot. 40524 del 24/11/2023, nonché il verbale di 
validazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e 
Palestra dell’I.T.I.S. Merloni di Fabriano (AN) (Appalto integrato BAN259L) redatto in data 
30/11/2023 prot. 41188 dal Responsabile Unico del Procedimento, sotto la condizione 
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sospensiva che la stessa modifica venga autorizzata dall’Unità di missione del PNRR del 
Ministero dell’Istruzione, come previsto dall’art. 9, comma 2, dell’accordo di concessione 
sottoscritto dal Presidente della Provincia con il Direttore generale e coordinatrice dell’Unità 
di Missione per il PNRR del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispettivamente in data 
11/11/2022 e 13/11/2022;  

- si approvava, conseguentemente, il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dei 
corpi A, Cartiera e Palestra dell’I.T.I.S. Merloni di Fabriano (AN) (Appalto integrato 
BAN259L),  redatto dal R.T.P. indicato dalle società appaltatrici ANT2 S.r.l. (Capogruppo) 
in A.T.I. con PIANCATELLI & C. Sr.l. (mandante) nell’importo complessivo di € 
2.477.200,00, di cui € 1.877.466.19 per lavori, € 125.686,28 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso ed € 52.453,11 per oneri di progettazione così ripartito a seguito del ribasso 
d’asta del -12,512% come di seguito indicato 

 
A)       Importo delle lavorazioni  Euro 
 A base d’asta   1.877.466,19 
 Importo lavori al netto del ribasso d’asta (ribasso – 12,512%) 1.642.557,62 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 125.686,28 
 Importo lavori al netto del ribasso d’asta (A+B) 1.768.243,90 
C)        Oneri di progettazione (ribasso – 12,512%)  
              A base d’asta 52.453,11 
 Al netto del ribasso d’asta (ribasso -12,512%) 45.890,18 
 Totale Appalto a base d’asta 2.055.605,58  

Totale Appalto (A+B+C) al netto del ribasso 1.814.134,08 
D -       Somme a disposizione dell’Amministrazione-  
d1) Rilievi, accertamenti e indagini  0,00 
d2) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 
d3) Imprevisti iva inclusa  

- Verifica progetto esecutivo – PCQ S.r.l. - € 14.641,65 
- SCIA - € 100 

14.741,65 

d5) Fondo adeguamento prezzi ed Accordi bonari (art. 205 D. Lgs. n. 
50/2016) iva inclusa 

 
35.000,00 

d6.1) Spese tecniche 
Incarico DL e CSE – Ing. Crescentini € 135.358,01 

 
135.358,01 

d6.2) Spese di cui all’art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 26.666,42 
d10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA e 
C.N.P.A.I.A. incluse) 
- Integrazione Relazione Geologica – Studio Geo Tec - € 1.459,12 

 
 

36.940,17 

d11.1) Iva 10% sui lavori su A+B 176.824,39 
d11.2) Iva 22% su oneri di progettazione (C) 10.499,67 
d12 C.N.P.A.I.A. su oneri di progettazione (C) 1.835,61 
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Totale D 437.865,92 

 Contributo FOI 225.200,00  
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D) 2.477.200,00 

  
 

 VISTO il decreto MEF-RGS-RR n. 52 del 02/03/2023 con cui, in attuazione dell’articolo 26 
comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2022, n. 91, nonché dell’articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022 relativamente alla procedura 
semplificata - Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
provvedeva, per il presente appalto, all’assegnazione della somma ulteriore di € 225.200,00 (totale 
finanziamento € 2.477.200,00); 
 
 RICHIAMATI gli ordini di servizio ODS 1, ODS 2, ODS 3, ODS 4, ODS 5, ODS 6, in cui il 
Direttore dei lavori, tra l’altro, ripetutamente sollecitava l’ATI aggiudicataria, pena la messa in mora 
a garantire la presenza continuativa degli operai in cantiere, incrementandola, in modo da recuperare 
il tempo sino ad allora perso;  
 
 RICHIAMATA la lettera di diffida prot. 27502 del 25/07/2025 inviata dal RUP ad ANT 2 S.r.l., 
ed a PIANCATELLI & C. S.r.l., conseguente tra l’altro al forte ritardo accumulato rispetto al 
cronoprogramma, all’intermittente presenza degli operai in cantiere, dati che lasciavano presagire 
l’impossibilità di concludere l’appalto nel termine contrattualmente stabilito (25/11/2025) con 
evidente grave pregiudizio, non solo economico, per l’Ente; 
 
 RICHIAMATO il cronoprogramma aggiornato dei lavori, inviato dalla ANT 2 S.r.l. assunto con 
ns. prot. n. 39832 del 07/11/2024;  
 
 CONSIDERATO che nonostante i ripetuti solleciti, i lavori per la palestra, che da 
cronoprogramma aggiornato dovevano concludersi entro il 18/12/2024, non sono tutt’ora terminati;  
 
 CONSIDERATA l’inderogabile tempistica di conclusione dei lavori, come da detta circolare del 
Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 102669 del 01/12/2022:  

- conclusione degli interventi entro il 31/03/2026; 
  - collaudo dei lavori entro il 30/06/2026; 
 
 RILEVATA la necessità di individuare le più opportune azioni da intraprendere nei confronti 
dell’appaltatore stante il ritardo accumulato che pregiudica il rispetto delle scadenze sopra indicate; 
   
 VISTI l’art. 31, comma 7 e comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 10 del D.P.R. 207/2010 
“Regolamento in materia di contratti pubblici”; 
 
 VISTO il parere ANAC in funzione consultiva n. 11/2023 con oggetto gli affidamenti di incarichi 
di supporto al RUP in caso di appalti di particolare complessità, in relazione all’opera da realizzare 
ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e 
competenze altamente specialistiche, il RUP propone alla stazione appaltante di conferire appositi 
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incarichi a supporto dell’intera procedura di gara o di parte di essa;  
 
 VERIFICATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse professionali all’interno 
dell’Amministrazione provinciale stante l’attuale carenza di organico, l’elevato numero di procedure 
già in carico all’area Edilizia Scolastica e considerata la stringente, inderogabile tempistica;  
 
 RITENUTO pertanto di avvalersi di professionalità esterne con qualifica adeguata e di 
comprovata esperienza;  
 
 VISTO quanto disposto dall’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, comma 1, lettera b) “…. le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità…b) “affidamento diretto dei servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano 
scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 
appaltante”; 
 
 VALUTATO che non sussiste interesse transfrontaliero ai sensi dell’art. 48, comma 2, D. Lgs. 
36/2023;  
 
 ESAMINATA l’offerta dell’Avv. Fabrizio Colagiacomi con studio a Macerata (MC) in via 
Medaglie d’oro 60, C.F. CLGFRZ73H28E783H, P.IVA 01396250431, per un importo pari ad € 
9.800,00 comprensivo di ogni spesa ed accessorio contributivo o fiscale;  
 
 VERIFICATA la competenza altamente specialistica dell’Avv. Colagiacomi in materia di 
contrattualistica pubblica, tramite il curriculum vitae, le pubblicazioni e la comprovata esperienza;  
 
 VALUTATA congrua l’offerta del professionista in relazione alle prestazioni da espletare ed 
all’urgenza di individuare una figura di supporto al RUP; 
 
 DATO ATTO che sono state effettuate presso gli Enti competenti le richieste di verifica del 
possesso, in capo all’operatore economico selezionato, dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95, D.lgs. 
36/2023;  

 
 RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter affidare l’incarico di supporto al RUP per 
l’appalto integrato dei lavori di adeguamento sismico dell’I.T.I.S "MERLONI" DI FABRIANO (AN) 
- CORPI A, CARTIERA E PALESTRA - - BAN259L (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 
- NEXTGENERATIONEU).  M4C1I3.3- A.T.I. ANT2 S.R.L. - PIANCATELLI & C. S.R.L. - R.T.P.  
MASCOLO INGEGNERIA S.R.L. - ENGINEERING INTEGRATED BIM PROJECT - CUP 
H98E18000030001 all’Avv. Fabrizio Colagiacomi per un importo pari ad € 9.800,00 comprensivo di 
ogni spesa ed accessorio contributivo o fiscale; 
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 VISTI: 
- l’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Appalto Integrato); 
- l’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Procedura aperta); 
- il D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito, con modificazioni, dalla Legge 120/2020; 
- il D.L. 77/2021 “Decreto Semplificazioni bis” convertito, con modificazioni, dalla Legge 

108/2021, che ha prorogato l’efficacia delle disposizioni già introdotte dal D.L. n. 76/2020 fino 
al 30/06/2023 ed ha introdotto nuove disposizioni anche in ordine alla disciplina del subappalto 
(art. 49 D.L. n. 77/2021); 

- gli artt. 48 e 50 del D. Lgs. 36/2023 (Contratti sottosoglia); 
- l’art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive);   
- l’art. 225 e l’art. 226 del D. Lgs. n. 36/2023; 
- il D.L. 4/2022 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19, nonché per il 
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;  

- il D.L. 50/2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche, produttività delle imprese e 
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;  

- il DPCM 28/07/2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere 
indifferibili”;  

- Regolamenti UE n. 2021/240 del 10/02/2021 e 2021/241 del 12/02/2021; 
- Circolare MEF n. 32 del 30/12/2021 “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare 

danno significativo all’ambiente – DNSH” 
- l’art. 5 comma 2-ter del D.L. 136/2004 come convertito dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186 per la 

“Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche” in caso di progetti di lavori pubblici di 
interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato; 

- il vigente “Regolamento interno disciplinante l’attività contrattuale dell’Ente”; 
- il D. LGS. 159/2011 “Leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa” 
 

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, il Dott. 
Alessandra Vallasciani, Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area “Edilizia Scolastica ed 
Istituzionale, Patrimonio ed Espropri” del Settore III della Provincia di Ancona; 

 
VISTI:  

   la Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al 
DUP 2025/2027; 

la Delibera di Consiglio n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 
2025/2027; 

il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027; 
 

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di 
interessi di cui all’articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge 
n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;  

 
VISTO l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 



 

Pag. 14 
Determinazione n. 127 del 03/02/2025 

 

 
VISTO il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura 

organizzativa dell’ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023; 
 

RICHIAMATI:  
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato 

conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia 
e Lavori Pubblici; 

- la determinazione del dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. 
Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2025, salvo revoca anticipata per 
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance 
individuale, l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area 3.1 “Edilizia Scolastica ed 
istituzionale, Patrimonio ed Espropri” del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali 
con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con 
precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024; 

 

DETERMINA 
1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce 

motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

2) di affidare, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B), D.Lgs. 36/2023 all’Avv. Fabrizi 
Colagiacomi, con studio a Macerata (MC) in via Medaglie d’oro 60, C.F. 
CLGFRZ73H28E783H, P.IVA 01396250431, l’incarico di supporto al RUP ai sensi dell’art. 
15 comma 6 e dell’art. 3 dell’allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, per il contratto di appalto in 
oggetto per l’importo di € 9.800,00 comprensivo di ogni spesa ed accessorio contributivo o 
fiscale inclusa CAP 4%, come da preventivo acquisito tramite la piattaforma Tuttogare, gara 
#327 DEL 16/01/2025;  
 

3) Di dare atto che il contratto con il professionista individuato sarà stipulato mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere (con 
efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, da parte 
dell’operatore economico), ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, disponendo, in 
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei suddetti requisiti (art. 52 del 
D.Lgs. 36/2023) la risoluzione del contratto, l’escussione della eventuale garanzia definitiva, 
la comunicazione all’ANAC e la sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 
uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento; 
 

Di dare atto che la copertura finanziaria dei lavori di adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e 
Palestra dell’I.T.I.S. Merloni di Fabriano (AN) pari ad € 2.477.200,00, in ossequio al Principio 
contabile applicato Allegato n. 4/2 D.Lgs. 118/2011 par. 5.3.4., è garantita: 
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al Cap. di Entrata 40201006/0 per € 225.200,00 provenienti dal Ministero dell’Istruzione ai sensi 
del D.M. n. 217 del 15/07/2021 – L. n. 126 del 13/10/2020 confluiti nel PNRR acc. n. 694/2021 
incassati con O.I. n. 12349/2021 (1° anticipo); 
al Cap. di Entrata 40201010/0, di cui: 
- € 225.200,00 provenienti dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del D.M. n. 217 del 15/07/2021 – 

L. n. 126 del 13/10/2020 confluiti nel PNRR - Acc. 427/2022 incassati con O.I. 16771 del 
22/12/2022 (2° anticipo);  

- € 225.200,00 provenienti dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del D.M. n. 217 del 15/07/2021 – 
L. n. 126 del 13/10/2020 confluiti nel PNRR - Acc. 28/2023 incassati con O.I. 16660 del 
31/12/2023  

- € 431.998,66 provenienti dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del D.M. n. 217 del 15/07/2021 – 
L. n. 126 del 13/10/2020 confluiti nel PNRR - Acc. 4/2025 da cronoprogramma; 

- € 1.144.401,34 provenienti dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del D.M. n. 217 del 15/07/2021 
– L. n. 126 del 13/10/2020 confluiti nel PNRR - Acc. 16/2025 da cronoprogramma; 

- € 225.200,00 fondi di cui al “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili” di cui al decreto MEF-
RGS-RR n. 52 del 02/03/2023 Acc. 25/2025 da cronoprogramma;  

 
4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.477.200,00 relativa all’intervento in argomento, 

prevista nel Bilancio di previsione 2025-2027 al Capitolo 20204020010/0 risulta 
contabilizzata con le seguenti prenotazioni: n. 1268/2022 esercizio 2022, n. 263/2023 
esercizio 2023; n. 299/2024 esercizio 2024 e n. 31/2025, 126/2025, 127/2025 e 128/2025 
esercizio 2025; 

 
5) Di dare atto che l’importo contrattuale all’Avv. Fabrizio Colagiacomi, con studio a Macerata 

(MC) in via Medaglie d’oro 60, C.F. CLGFRZ73H28E783H, P.IVA 01396250431, per un 
importo pari ad € 9.800,00 comprensivo di ogni spesa ed accessorio contributivo o fiscale 
inclusa CAP 4%, trova copertura al Capitolo 20204020010/0 impegno 127/2025 – esercizio 
2025 del Bilancio di previsione 2025-2027;  

 
6) Di assumere, ai sensi dell’art. 183, comma 1, T.U.E.L., come modificato dal D. Lgs. N. 

126/2014, il sub impegno di spesa per un totale di € 9.800,00 al Capitolo20204020010/0 
impegno 127/2025 - esercizio 2025 del Bilancio di previsione 2025-2027, esigibile nell’anno 
2025 a favore dell’Avv. Fabrizio Colagiacomi, con studio a Macerata (MC) in via Medaglie 
d’oro 60, C.F. CLGFRZ73H28E783H, P.IVA 01396250431; 

 
7) Di dare atto che gli interventi di adeguamento sismico dei corpi A, Cartiera e Palestra 

dell’I.T.I.S. Merloni di Fabriano (AN) sono finanziati dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU - M4C1I3.3. 

 
8) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L;  
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9) Di pubblicare altresì la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 
33/2013; 
 

10) Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L., attesa l’urgenza che riveste l’esecutività del presente provvedimento al fine di 
rispettare le suddette inderogabili tempistiche;  
 

11) Di dare atto che: 
- il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, è il Dott. 

Ing. Alessandra Vallasciani;  
- il Codice Unico di Progetto (CUP): H98E18000030001 
- il Codice CUI: LP003699304252022001 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell’incarico di supporto al RUP all’Avv. Colagiacomi 

è: B54DFDA592. 
 

Ancona, 03/02/2025 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE (Istruttore): PORRELLO ELENA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA 

Classificazione 21.03.05 
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