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Settore III – Area Viabilità Gestione e Sviluppo 
 
 

 

Relazione sul conto finale 
art. 200, comma 2 del regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 

 

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9  

“CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO - COMUNE DI 
CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06. 

 

Impresa affidataria ed esecutrice: Impresa Appaltatrice CONSULTECNO S.r.l. – Via Zamenhof 
n. 817 – 36100 Vicenza (VI) 
 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Vicenza   004645437/59 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di Vicenza   9106278094 
− Posizione Cassa Edile     1824 
- Codice fiscale     02625230244 
      

Contratto rep. n.  981 del 18.03.2024 
 

Importo a base d’asta        Euro  182.037,60 
Ribasso d’asta -22,440%  Euro    40 770,97 
Importo netto dei lavori  Euro 141.226,63 di cui per oneri di sicurezza Euro 348,77 
 

CUP: H87H22002970001 
CIG: A031C33C2C 
_______________________________________________________________________________ 

 
• Progetto definitivo-esecutivo 
Il progetto definitivo-esecutivo delle opere è stato redatto dalla Provincia di Ancona – Settore III – 
Area Viabilità Gestione e Sviluppo ed approvato con Determinazione del Dirigente n. 1580 del 
06.12.2023 per l’importo complessivo di € 229.798,00 così ripartito: 
 
A) Per lavori a base d’asta      €     181.688,83 
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  €           348,77 
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE   €  182.037,60 
 

C) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
C01)  lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa  €        1.435,45 
C07)  spese tecniche        €        3.276,68 
C11)  spese per accertamenti di laboratorio    €        3.000,00 
C12)  IVA 22%         €      40.048,27 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €    47.760,40 

                             IMPORTO COMPLESSIVO  €  229.798,00 
 

 

• Descrizione dei lavori 
I lavori eseguiti, di cui alla presente relazione, hanno riguardato la manutenzione della sovrastruttura 
stradale della Strada Provinciale n. 9 “Castelferretti-Montecarotto” dal km 40+580 al km 42+200 ed 
un tratto della sp 11 “dei Castelli” al km 39+100 circa, ricadenti nel territorio comunale di 
Cupramontana. 
L’intervento si è caratterizzato sostanzialmente sulla sp 9 con un paio di ricariche localizzate in 
conglomerato bituminoso tipo binder per livellare alcune sconnessioni del piano stradale, e la stesa 
di un tappeto di prima categoria lungo tutto il tratto interessato, mentre il tratto di 200 metri sulla sp 
11 è stato completamente fresato per l’intera larghezza della sede stradale e poi si è steso nuovo 
strato di usura con tappetino di prima categoria. 
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• Assuntore dei lavori: 
A seguito di procedura di gara aperta è rimasta aggiudicataria la Ditta CONSULTECNO S.R.L. con 
sede legale in Via Zamerhof n. 817 – Vicenza (Vi) – cap 36100, C.F. e P.IVA 02625230244, con 
l’offerta del -22,440% e per l’importo contrattuale di € 141.266,63 (comprensivi di € 348,77 per 
l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 172.345,29 (iva compresa); 
 
• Variazione quadro economico  

Con Determinazione del Dirigente n. 280 del 06.03.2024 con la quale sono stati definitivamente 
aggiudicati i lavori alla Ditta CONSULTECNO S.R.L. (RN), è stato approvato il nuovo quadro 
economico così ripartito: 
 

A) Lavori al netto del ribasso d’asta del – 22,673%  €     140.917,86 
B) Oneri per la sicurezza (oneri diretti)    €           348,77 
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE   €  141.266,63 
 

C) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
C01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa  €      15.176,03 
C04) Imprevisti         €      35.000,00 
C07) spese tecniche         €        3.276,68 
C11) spese per accertamenti di laboratorio     €        4.000,00 
C12) IVA 22%          €       31.078,66 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €     88.531,37 

                             IMPORTO COMPLESSIVO  €   229.798,00 
 
• Contratto 
Il contratto principale è stato stipulato in data 18.03.2024, rep. n. 981. 
 
• Importo contrattuale 

L’importo contrattuale è fissato in € 141.266,63 più I.V.A. nella misura di legge, derivante dalla somma 
di € 140.917,86 a seguito di offerta del – 22,440% rispetto all’importo soggetto a ribasso di                        
€ 181.688,83 cui è stata aggiunta la quota per l’attuazione dei piani di sicurezza di € 348,77.  
 
• Subappalto: 
Con Determinazione del Dirigente n. 645 del 28.05.2024 è stato autorizzato il subappalto alla 
Impresa COSTRUZIONI NASONI S.r.l. (C.F./P.IVA 00675940415) con sede legale in Via Einaudi 
n. 24 a Fano (PU). 
 

• Perizie di variante e/o suppletive 

Non sono state redatte perizie suppletive e/o di variante. 
 

• Cauzione 

Come dall’art. 8 del Contratto di Appalto, l’impresa ha costituito cauzione definitiva nella misura e 
termini di legge mediante polizza fideiussoria n. 0899426724 emessa da “HDA Assicurazioni 
s.p.a.” in data 11/03/2024, 
 
• Consegna dei lavori 
I lavori del contratto principale furono consegnati in data 30.04.2024 come da apposito verbale 
redatto in data 02.05.2024. 
 
• Tempo stabilito per l’esecuzione 
L’art. 5 del Contratto di Appalto fissava il tempo di esecuzione dei lavori in 60 (Sessanta) giorni naturali 
e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi la scadenza del tempo utile era 
fissata per il giorno 28.06.2024. 
 
• Proroghe concesse  
Durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa non ha richiesto proroghe. 
 

• Ultimazione dei lavori 

I lavori sono stati ultimati il giorno 28/06/2024, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori 
redatto in data 01.07.2024, e quindi entro il termine stabilito. 
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• Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 
 
• Andamento dei lavori 
I lavori svolti sono stati realizzati in conformità degli accordi contrattuali e delle speciali disposizioni 
date dalla Direzione dei Lavori. 
 
• Variazioni apportate 
Le variazioni apportate sono state quelle autorizzate con la perizia di variante suddetta, oltre a quelle 
rientranti nei limiti della facoltà della Direzione Lavori. 
 
• Anticipazione contrattuale 
L’impresa non ha richiesto la concessione della prevista anticipazione contrattuale. 
 
• Certificati di acconto 
Durante il corso dei lavori è stato emesso il seguente Certificato di Pagamento in acconto per un 
importo pari ad € 117.914,00 in data 19.06.2024 
 
• Riserve dell’impresa 
L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva. 
 
• Infortuni nel corso del lavoro 
Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 
 
• Cessione di crediti da parte dell’impresa  

Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori, l’impresa appaltatrice non ha ceduto i propri crediti 
né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento 
relativi ai lavori in epigrafe. 
 
• Avvisi ad opponendum 

Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti, ed in sostituzione di essi il Direttore dei Lavori ha rilasciato 
una dichiarazione attestante che per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono 
state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni diretti o indiretti 
a proprietà di terzi. 
 

• Assicurazione degli operai 

L’impresa appaltatrice CONSULTECNO S.r.l. ha regolarmente assicurato i propri operai per gli 
infortuni sul lavoro con Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Vicenza n. 92055230/49 con decorrenza 
continuativa. 
L’impresa subappaltatrice COSTRUZIONI NASONI S.r.l. ha altresì assicurato i propri operai per gli 
infortuni sul lavoro con Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Pesaro n. 61057401 con decorrenza 
continuativa. 
 
• Assicurazioni sociali 

E’ stata verificata la regolarità dell’impresa appaltatrice CONSULTECNO S.r.l. mediante acquisizione 
di DURC prot. INPS 45522320 con scadenza 23/01/2025; 
E’ stata inoltre verificata la regolarità dell’impresa subappaltatrice COSTRUZIONI NASONI S.r.l. 

mediante acquisizione di DURC prot. INAIL_45810050 con scadenza 05/02/2025. 
 
• Prove di laboratorio 

I risultati delle prove effettuate sui materiali posti in opera, per conto della Provincia di Ancona, dal 
laboratorio autorizzato Technogeo srl di Montecosaro (MC), hanno certificato caratteristiche dei 
materiali in conglomerato bituminoso, conformi alle prescrizioni di Capitolato Speciale di Appalto. 
 

• Conto finale 
Lo stato finale è stato redatto dopo l’acquisizione dei risultati delle prove di laboratorio in data 
20.11.2024 per l’importo complessivo di € 131.674,35, ed è così ripartito: 
 

• Ammontare Stato Finale             € 131.674,35 
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A dedursi per certificati di pagamenti emessi: 
• Certificato di pagamento n. 1 del 12.06.2024              € 117.914,00 

  
Sommano Certificati di Pagamento           € 117.914,00 
        

• Credito netto dell’impresa            € 13.760,35 
 
 

 
• Tempo stabilito per il collaudo 
In base all’art. 31 del Disciplinare del Contatto Applicativo, il rilascio del Certificato di Regolare 
Esecuzione deve avvenire entro i tre mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori. Nel caso in 
questione, a causa del ritardo con cui sono state trasmesse le risultanze delle prove di laboratorio 
richieste per il collaudo dei lavori, pervenute in data 20/11/2024, il Certificato di Regolare Esecuzione 
è stato emesso in data 08/01/2025. 
 
 
 
• Direzione dei lavori 

L’ufficio di Direzione Lavori costituito con Determinazione del Dirigente n. 280 del 06.03.2024 è stato 
composto da: 
Geom. Matteo Pallotta         Direttore dei Lavori 
Geom. Simone Paoletti                 Direttore Operativo e Assistente contabile 
Dott. Ing. Alessia Montucchiari   Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
Ispettore di Cantiere    Operatore Stradale Alessandro Lillini      
 
Ancona, 13/01/2025        
 

 

    
                      Il Direttore dei Lavori                          
               Geom. Matteo Pallotta     Visto, accertato e confermato: 
                  Il Responsabile del Progetto               

                            Dott. Ing. Monica Ulissi  
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