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Determinazione n. 155 del 06/02/2025 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 06/02/2025 n. 155 

Settore III 
3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri 

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica 

OGGETTO: I.I.S. "VOLTERRA-ELIA" DI TORRETTE (AN) - LAVORI DI 
IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL BLOCCO LABORATORI - CUP 
H32B23007650003, CIG B102FB0C49 - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI 
DELL'ART. 120 COMMA 1, LETT. B) E COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con determinazione n. 1756 del 28/12/2023 è stato approvato, ai 

sensi dell’art. 41 ed Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo dei lavori di 
rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura dei laboratori dell’I.I.S. “Volterra-Elia” 
di Via Esino n. 36 – Ancona, nell’importo complessivo di € 130.000,00 così ripartito: 
A)  Importo delle lavorazioni a base d’asta  Euro 
 A misura   63.016,07 
B) Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi 0,00 
A+B) Totale Appalto  63.016,07 
C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  
C01 Lavori, forniture e servizi in economia previsti in progetto, ed 

esclusi dall’appalto:                                       
- abbattimento pini € 5.124,00 - ditta Frezzotti Mario (/P.I. 
02001090428) - CIG Z343DD8FEC; 
- smaltimento guaina € 18.300,00 - ditta Leonardo Ambiente srl 
(C.F./P.I. 02360040204) - CIG ZB73DD8DF9; 
- opere edili interne con tinteggiatura: da quantificare 
- analisi materiale impermeabilizzante € 1.500,60 – ditta Centro 
Assistenza Ecologica srl (C.F./P.I. 01541050421) - CIG 
Z003D4401D – Cap. 20123002730/10 – imp. 1961/2023 
(intervento gà eseguito) 

53.120,39 

C12 Iva 22% su A+B 13.863,54 
C)                                                                     Totale  66.983,93 
 TOTALE PROGETTO 130.000,00 
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ATTESO che, a seguito della Variazione di Bilancio 2023/2025 n. 7 approvata con 
Delibera di Consiglio n. 27 del 27/07/2023 e successivo aggiornamento di PEG approvato 
con Decreto del Presidente n. 103 del 31/07/2023, la suddetta somma di € 130.000,00 è 
stata così prevista sul Bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023: 

 
 € 68.499,40 (€ 70.000,00-€ 1.500,60) sul Capitolo 20123002730/10 - prenotazione 

di spesa n. 2200/2023; 
 € 1.500,60 sul Capitolo 20123002730/10 – impegno di spesa n. 1961/2023; 
 € 60.000,00 (€ 130.000 - € 70.000) sul Capitolo 20123002730/5 - prenotazione di 

spesa n. 2201/2023; 
 
DATO ATTO che la fase di progettazione si è potuta concludere solo all’esito delle 

analisi effettuate sulla guaina impermeabilizzante da sostituire: tali analisi, affidate con  
determinazione n. 1473 del 21/11/2023 alla ditta CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA 
S.R.L. (C.F./P.I. 01541050421) con sede in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 24/I), per 
l’importo di € 1.500,60, Iva 22% inclusa, come da preventivo n. 23P001064 del 14/11/2023 
(CIG Z003D4401D), hanno restituito valori privi di tracce di amianto nel materiale 
impermeabilizzante e pertanto il costo inizialmente stimato per i lavori non ha subito 
variazioni; 

 
DATO ATTO che il progetto in argomento è stato sottoposto a procedura di verifica e 

validazione da parte del RUP, Ing. Alessandra Vallasciani, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., come da relativo verbale allegato all’atto sopracitato e costituente parte 
integrante dello stesso; 

 
CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento n. 1756 del 28/12/2023: 

- è stato individuato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 
36/2023, quale modalità di selezione della ditta esecutrice dei lavori di impermeabilizzazione 
della copertura dei laboratori dell’I.I.S. “Volterra-Elia” di Ancona; 
- sono stati affidati, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, i 
seguenti interventi in economia, complementari ai lavori di impermeabilizzazione: 

• potatura straordinaria di n. 6 esemplari di Pinus pinea adiacenti l’edificio – affidamento 
alla ditta Frezzotti Mario (P.I. 02001090428) con sede in Via S. Giovanni Battista n. 
32 – 60011 Arcevia (AN), per l’importo di € 5.124,00, Iva 22% compresa, come da 
preventivo in data 17/12/2023 (CIG Z343DD8FEC); 

• trasporto e smaltimento guaina impermeabilizzante (guaina mista a lana roccia e 
guaina bituminosa) – affidamento alla ditta Leonardo Ambiente s.r.l. (C.F./P.I. 
02360040204) con sede legale in Via Pietro Giardini n. 378 – 41124 Modena (MO) e 
sede operativa in Via dell’Industria n. 3/b – 60127 Ancona, per l’importo di € 18.300,00, 
Iva 22% compresa, come da preventivo in data 13/12/2023 (CIG ZB73DD8DF9); 

 
RILEVATO che dopo aver consultato un agronomo è stato deciso di non procedere 

alla potatura straordinaria degli esemplari di Pinus pinea in quanto, date le dimensioni 
raggiunte dalle piante e la loro reciproca vicinanza, gli “spazi vuoti” che si verrebbero a 
creare a seguito delle operazioni di potatura potrebbero compromettere la stabilità 
dell’alberatura stessa; 
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DATO ATTO pertanto che la spesa di € 5.124,00 relativa all’attività di potatura 

straordinaria dovrà essere disimpegnata attraverso la riduzione del subimpegno n. 47/2024 
assunto a favore della ditta Frezzotti Mario sul Capitolo 20123002730/10 - prenotazione n. 
267/2024;  

 
ATTESO che per l’esecuzione delle opere di impermeabilizzazione della copertura,  

come richiamato al punto 5) del dispositivo della determinazione n. 1756/2023 è stata 
individuata la ditta Maser S.r.l. con sede a Casalnuovo di Napoli (NA), già aggiudicataria dei 
lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza delle officine dell’I.I.S. “Volterra-Elia” 
(BAN192L), alla quale è stato richiesto, con nota prot. 43393 del 18/12/2023, un preventivo 
di spesa sull’importo a base d’asta di € 63.016,07, oltre iva 22%; 

 
CONSIDERATO che la ditta interpellata, nonostante ripetuti solleciti, non ha fatto 

pervenire alcuna offerta, è stato deciso di affidare detti lavori ad altra impresa, così come 
comunicato alla Maser S.r.l. con prot. n.  3299 del 29/01/2024; 

 
SENTITA la ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. (P.I./C.F. 03500490614) con sede in 

Loreto (AN), Via delle Ginestre n. 13, di comprovata esperienza e professionalità per aver 
già eseguito precedenti commesse per conto dell’ente provinciale, di natura similare a quella 
oggetto del presente atto, la quale ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori 
in parola; 

  
DATO ATTO che in data 27/03/2024 è stata avviata con la predetta società CREA 

COSTRUZIONI S.R.L., iscritta nella categoria merceologica “Lavori – OG1 Edifici civili ed 
industriali”, la Trattativa Diretta n. 4194691 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione finalizzata a ricevere offerta economica per i lavori di rifacimento 
dell’impermeabilizzazione della copertura dei laboratori dell’I.I.S. “Volterra-Elia” di Ancona; 

 
VISTA l'offerta presentata dalla ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. entro il termine di 

scadenza fissato per le ore 12:00 del 02/04/2024, pari ad un ribasso percentuale del – 10,13% 
sull’importo a base d’asta (€ 63.016,07), corrispondente ad un importo contrattuale di € 
56.632,54, oltre IVA 22%;  

  
ATTESO che con determinazione n. 437 del 09/04/2024 i lavori in argomento sono 

stati affidati, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta CREA 
COSTRUZIONI S.R.L. (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Loreto (AN), Via delle Ginestre 
n. 13, per l’importo di €  56.632,54, oltre Iva 22% (CIG B102FB0C49); 

 
VISTO il nuovo quadro economico a seguito di affidamento dei lavori: 
 

A)  Importo delle lavorazioni a base d’asta (ribasso del -10,13%)  Euro 
 A misura   56.632,54 
B) Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi 0,00 
A+B) Totale Appalto  56.632,54 
C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  
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C01 Lavori, forniture e servizi in economia previsti in progetto, ed 
esclusi dall’appalto:                                       
- abbattimento pini € 5.124,00 - ditta Frezzotti Mario (/P.I. 
02001090428) - CIG Z343DD8FEC – intervento annullato – 
importo da disimpegnare; 
- smaltimento guaina € 18.300,00 - ditta Leonardo Ambiente srl 
(C.F./P.I. 02360040204) - CIG ZB73DD8DF9; 
- opere edili interne con tinteggiatura: da quantificare 
- analisi materiale impermeabilizzante € 1.500,60 – ditta Centro 
Assistenza Ecologica srl (C.F./P.I. 01541050421) - CIG 
Z003D4401D – Cap. 20123002730/10 – imp. 1961/2023  

53.120,39 

C04 Imprevisti 7.787,91 
C12 Iva 22% su A+B 12.459,16 
C)                                                                    Totale  73.367,46 
 TOTALE PROGETTO 130.000,00 

 
VISTO il contratto stipulato con l’appaltatore CREA COSTRUZIONI S.R.L. rep. 1428 

del 09/05/2024; 
 
VISTO il verbale di consegna dei lavori predisposto in data 21/06/2024 dal DL Geom. 

Antonio Paglia, con durata dei lavori stabilita in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti da 
suddetto verbale ed ultimazione fissata al 19/08/2024; 

 
VISTA la seguente imputazione di spesa di € 69.091,70 (€ 56.632,54+Iva 22%) in 

favore della ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. sui seguenti Capitoli del Bilancio di 
Previsione 2024-2026, annualità 2024: 

- € 68.499,40 sul Capitolo 20123002730/10 – impegno n. 267/2024 (ex imp. 2200/2023) 
– subimpegno n. 260/2024; 

- € 592,30 sul Capitolo 20123002730/5 – Prenotazione di impegno n.  728/2024 (ex 
imp. 2201/2023) – subimpegno n. 261/2024;  

 
ATTESO che a seguito di richiesta dell’appaltatore prot. 26417 del 17/07/2024 con 

verbale del 17/07/2024 è stata disposta la sospensione delle lavorazioni a causa delle 
elevate temperature estive; 

  
DATO ATTO che i lavori sono ripresi in data 15/10/2024 con ultimazione fissata al 

17/11/2024; 
 
ATTESO che durante le operazioni di rimozione dell’esistente guaina 

impermeabilizzante il DL ha riscontrato un evidente ammaloramento del sottofondo isolante 
causato dalle continue infiltrazioni di acque meteoriche; tale situazione del sottofondo ha 
indotto il DL a decidere per una integrale sostituzione dello strato isolante, non considerata 
in fase progettuale, con l’applicazione  di un nuovo pannello “in Neopor (EPS additivato con 
grafite) accoppiato a membrana bituminosa tipo velovetro”;  

 
RITENUTO dal DL necessario, per le motivazioni sopra riportate, procedere ad una 

modifica del contratto in corso di esecuzione (non sostanziale) ai sensi dell’art. 120, comma 
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1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (sopravvenuta necessità di lavori supplementari) e dell’art. 120, 
comma 2 (aumento non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale); 

 
DATO ATTO che, a seguito delle suddette modifiche, l’importo lordo delle lavorazioni 

passa da € 63.016,07 ad € 93.881,42, con un incremento di € 30.865,35, oltre Iva 22%, 
mentre l’importo contrattuale, a seguito dell’applicazione del ribasso offerto del -10,13%, 
subisce un incremento netto di € 27.738,69 (pari al 48,98%), oltre Iva 22%, passando da € 
56.632,54 ad € 84.371,23;  

 
VISTI gli atti di variante in corso d’opera predisposti dal DL e trasmessi per la 

necessaria approvazione dal RUP con prot. 2559 del 21/01/2025, sono rappresentati dai 
seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica  
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 20/12/2024  
- Ordine di servizio n. 1 
- Computo metrico estimativo di variante  
 
VISTO l’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi redatto in data 

20/12/2024 con il quale l’appaltatore CREA COSTRUZIONI S.R.L. si impegna ad eseguire 
senza eccezione alcuna i lavori di cui alla suddetta perizia, alle stesse condizioni di 
esecuzione e agli stessi prezzi unitari contenuti nel contratto rep. n. 1428 del 09/05/2024, 
oltre che ad un nuovo prezzo stabilito con il suddetto atto, anch’esso ribassato del -10,13%, 
per un maggior importo contrattuale di € 27.738,69, oltre Iva 22%, per totali € 33.841,20; 

 
ATTESO che l'importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto 

nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 130.000,00 in quanto alle maggiori 
necessità di cui sopra viene fatto fronte utilizzando la Voce C04 "Imprevisti" del quadro 
economico per € 7.787,91 e la Voce C01 “Lavori, servizi, forniture in economia” del quadro 
economico per € 26.053,29; 

 
VISTO il quadro economico di variante: 
 

A)  Importo delle lavorazioni a base d’asta (ribasso del -10,13%)  Euro 
 A misura   84.371,23 
B) Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi 0,00 
A+B) Totale Appalto  84.371,23 
C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  
C01 Lavori, forniture e servizi in economia previsti in progetto, ed 

esclusi dall’appalto:                                       
- smaltimento guaina € 18.300,00 - ditta Leonardo Ambiente srl 
(C.F./P.I. 02360040204) - CIG ZB73DD8DF9; 
- opere edili interne con tinteggiatura: da quantificare 
- analisi materiale impermeabilizzante € 1.500,60 – ditta Centro 
Assistenza Ecologica srl (C.F./P.I. 01541050421) - CIG 
Z003D4401D – Cap. 20123002730/10 – imp. 1961/2023  

25.806,78  
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C07 Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di € 63.016,07 - 
art. 9, comma 1 del Regolamento interno)  

1.260,32 

C12 Iva 22% su A+B 18.561,67 
C)                                                                    Totale  45.628,77 
 TOTALE PROGETTO 130.000,00 

 
DATO ATTO che per la realizzazione delle lavorazioni in variante viene concessa 

all’appaltatore una proroga di giorni 85 (ottantacinque) che comporta il differimento del 
termine di ultimazione dell’opera al 10/02/2025; 
 

VISTI:  
- il decreto del Presidente n. 112 del 05/08/2024 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2025-2027; 
- il decreto del Presidente n. 173 del 18/11/2024 di adozione della Nota di aggiornamento 

al DUP 2025-2027; 
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2025-2027; 
- il decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025-2027; 

 
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 

conflitto di interessi di cui all’articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come 
introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento 
e del Dirigente responsabile;  
 

VISTO l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura 

organizzativa dell’ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023; 
 
RICHIAMATI:  

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la determinazione del dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato alla 
Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2025, salvo 
revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione 
negativa della performance individuale, l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione 
dell’Area 3.1 “Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri” del Settore III, 
con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze 
della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 
12/01/2024; 

DETERMINA 
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1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 
quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.; 
 

2) di approvare la modifica contrattuale (non sostanziale) dei lavori di rifacimento 
dell’impermeabilizzazione della copertura dei laboratori dell’I.I.S. “Volterra-Elia” di 
Ancona, predisposta dal D.L. Geom. Antonio Paglia ai sensi dell’art. 120, comma 1, 
lettera b)  e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 ed inviata per l’approvazione con prot.  2559 
del 21/01/2025, a seguito della quale l’importo contrattuale subisce un incremento pari 
a netti € 27.738,69 (pari al 48,98%), oltre Iva 22%; 

 
3) di dare atto che a seguito della suddetta modifica contrattuale la somma da 

corrispondere all’appaltatore CREA COSTRUZIONI S.R.L. (P.I./C.F. 03500490614) 
con sede in Loreto (AN), Via delle Ginestre n. 13, passa da € 56.632,54 ad € 84.371,23, 
oltre Iva 22%, per un totale di € 102.932,90; 
 

4) di dare atto che l’operatore economico ha sottoscritto specifico atto di sottomissione in 
data 20/12/2024, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla 
presente perizia alle stesse condizioni di esecuzione e agli stessi prezzi unitari contenuti 
nel contratto rep. n. 1428 del 09/05/2024 oltre che ad 1 nuovo prezzo, anch’esso 
ribassato del -10,13%, per un importo contrattuale in aumento pari ad € 27.738,69, oltre 
Iva 22%, per totali € 33.841,20; 
 

5) di dare atto che a seguito della modifica contrattuale in argomento il quadro economico 
viene così rimodulato: 

 
A)  Importo delle lavorazioni a base d’asta (ribasso del -10,13%)  Euro 
 A misura   84.371,23 
B) Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi 0,00 
A+B) Totale Appalto  84.371,23 
C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  
C01 Lavori, forniture e servizi in economia previsti in progetto, ed 

esclusi dall’appalto:                                       
- smaltimento guaina € 18.300,00 - ditta Leonardo Ambiente srl 
(C.F./P.I. 02360040204) - CIG ZB73DD8DF9; 
- opere edili interne con tinteggiatura: da quantificare 
- analisi materiale impermeabilizzante € 1.500,60 – ditta Centro 
Assistenza Ecologica srl (C.F./P.I. 01541050421) - CIG 
Z003D4401D – Cap. 20123002730/10 – imp. 1961/2023  

25.806,78  

C07 Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di € 63.016,07 - 
art. 9, comma 1 del Regolamento interno)  

1.260,32 

C12 Iva 22% su A+B 18.561,67 
C)                                                                    Totale  45.628,77 
 TOTALE PROGETTO 130.000,00 
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6) di dare atto che per la realizzazione delle lavorazioni oggetto della modifica contrattuale  
viene concessa all’appaltatore una proroga di giorni 85 (ottantacinque) che differisce il 
termine per l’ultimazione dell’opera al 10/02/2025; 

 
7) di dare atto che la modifica contrattuale in questione, trasmessa con  prot. 2559 del 

21/01/2025, è costituita dai seguenti elaborati formanti parte integrante e sostanziale 
del presente atto ed al medesimo allegati: 

- Relazione tecnica  
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 20/12/2024  
- Ordine di servizio n. 1 
- Computo metrico estimativo di variante  

 
8) di dare atto che per la spesa di € 130.000,00 è stata prevista la seguente copertura 

finanziaria: 
 € 68.499,40 (€ 70.000,00-€ 1.500,60) sul Capitolo 20123002730/10 - impegno di 

spesa n. 385/2025 (ex imp. 267/2024); 
 € 1.500,60 sul Capitolo 20123002730/10 – impegno di spesa n. 1961/2023 (somma 

già liquidata con mandato di pagamento n. 3411 del 13/12/2023); 
 € 60.000,00 (€ 130.000 - € 70.000) sul Capitolo 20123002730/5 - prenotazione di 

impegno spesa n. 281/2025 (ex imp. 728/2024); 
 

9) di dare atto che l’importo contrattuale della ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. di € 
102.932,90 (€ 84.371,23+Iva 22%) trova copertura finanziaria come segue: 
 € 68.499,40 sul Capitolo 20123002730/10 - impegno di spesa n. 385/2025 (ex imp. 

267/2024) – subimpegno n. 189/2025 (ex subimp. 260/2024); 
 € 592,30 sul Capitolo 20123002730/5 - prenotazione di impegno spesa n. 281/2025 

(ex imp. 728/2024) – subimpegno n. 99/2025 (ex subimp. 261/2024); 
 € 33.841,20 sul Capitolo 20123002730/5 - prenotazione di impegno spesa n. 

281/2025 (ex imp. 728/2024) previa assunzione di apposito subimpegno; 
 

10) di assumere pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come 
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, a copertura della spesa per la modifica contrattuale 
in oggetto, il subimpegno di spesa di € 33.841,20 (€ 27.738,69+Iva 22%) in favore della 
ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. sul Capitolo 20123002730/5 - Prenotazione di 
impegno n. 281/2025 del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, 
sufficientemente capiente e nella stessa esigibile; 
 

11) di comunicare il presente provvedimento all’appaltatore CREA COSTRUZIONI S.R.L.; 
 

12) di dare atto che per i lavori in argomento risultano soddisfatti i criteri per il riconoscimento 
degli incentivi stabiliti con il nuovo “Regolamento per la corresponsione degli incentivi 
alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023” approvato con decreto 
del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024, e in particolare: 
- art. 2, comma 1 - appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare 
complessità; 
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- art. 4, comma 6 - affidamenti diretti di lavori di importo superiore ad € 30.000,00 per i 
quali è stato predisposto apposito progetto esecutivo e la cui regolarità verrà attestata 
da apposito Certificato di regolare esecuzione e/o Verifica di conformità; 
 

13) di dare atto che il gruppo di lavoro destinatario dell’incentivo  tecnico di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. n. 36/2023 calcolato secondo il nuovo “Regolamento per la corresponsione degli 
incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023” approvato con 
decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024 (2% - Art. 9, comma 1) è 
costituito dal personale tecnico ed amministrativo di seguito individuato: 
- Responsabile Unico del Progetto: Alessandra Vallasciani;  
- Progettista: Paola Orciani, Nicola Verdolini; 
- Direttore dei lavori, Collaudatore: Antonio Paglia;  
- Collaboratore del RUP: Simona Schiaroli, Lorena Montagnoli, Antonio Paglia; 
- Attività verifica di conformità: Alessandra Vallasciani;  
- Programmazione della spesa per Investimenti: Anna Ceresani, Nataliya Karapysh, 

Graziella Buffarini, Lorena Loccioni, Romina Ielencovich, Giuseppina Ventura; 
 

14) di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato 
dal D.Lgs. n. 126/2014, a copertura della spesa dell’incentivo tecnico di cui all’art. 45 
del D.Lgs. n. 36/2023 calcolato secondo il nuovo “Regolamento per la corresponsione 
degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023” approvato 
con decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024 (aliquota 2% di 
34.590,68 ai sensi dell’Art. 9 – comma 1 del Regolamento), il subimpegno di spesa di € 
1.260,32 sul Capitolo 20123002730/5 - Prenotazione di impegno n. 281/2025 del 
Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025, sufficientemente capiente e nella 
stessa esigibile; 

 
15) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line per 15 giorni 

consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, 
del T.U.E.L; 

 
16) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi degli artt. 
23 e 37 del D.Lgs n. 33/2013; 

 
17) di dare atto che: 

• il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, e il 
Responsabile del progetto, individuato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il 
Dott. Ing. Alessandra Vallasciani;    

• il Codice CUP è: H32B23007650003 
• il Codice CIG dei lavori di impermeabilizzazione è: B102FB0C49 

 

Ancona, 06/02/2025 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
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VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA 

Classificazione 21.03.05 
Fascicolo 2023/146 
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