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Documento informatico firmato digitalmente 

Ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo 

 

Oggetto:  
3° Adesione all’ACCORDO QUADRO (art. 54 D.Lgs. n. 50/2016) PER I 

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP.  
VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA. 
 

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE: 
-S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto” a tratti tra il km 51+000 ed il km 
58+550 
- S.P. n. 11”dei Castelli” dal km 37+600 al km 37+990  
- S.P. n. 18 “Jesi-Monterado” al km 25+500  ed il km 27+000 circa 
- S.P. n. 19 “della Val Cesano” dal km 02+800 al km 03+500 circa 
- S.P. n. 15 “di Genga” al km 27+00 circa 
Comuni vari – RR.OO. di Jesi, Senigallia e Fabriano  

Cod. Int. (95.01/C) 
 
 
 
 

RELAZIONE GENERALE, CRONOPROGRAMMA 

E  GRUPPO DI LAVORO 

Data Red.: FEB. 25 
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A. RELAZIONE GENERALE – CRONOPROGRAMMA – 
GRUPPO DI LAVORO 

STATO ATTUALE DEI LUOGHI – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

L’intervento riguarda vari tratti di strade provinciali interessate dal passaggio della corsa ciclistica 
Tirreno Adriatica. In particolare: 
 
1) S.P. 9 “Castelferretti-Montecarotto” a tratti tra il km 51+00 ed il km 58+500; 

L’intervento riguarda tratti della Strada Provinciale n. 9 Castelferretti-Montecarotto” a tratti tra il km 

51+00 ed il km 58+500, ricadenti nel territorio comunale di Mergo. 

Tali tratti presentano problemi legati principalmente all’avanzato degrado della pavimentazione 

stradale, dovute dall’infiltrazione delle acque piovane.  

Si è deciso di intervenire mediante la realizzazione di fresature e nuovo strato di pavimentazione in 

conglomerato bituminoso tipo tappetino per uno spessore medio di 4 cm in modo da garantire 

planarità al piano viabile; 

 

2) S.P. n. 11 ”dei Castelli” dal km 37+600 al km 37+990 

L’intervento riguarda tratti della Strada Provinciale n. 11 “dei Castelli” nel tratto compreso tra il km 

37+600 ed il km 37+990, nel comune di Serra De’ Conti 

Tali tratti presentano problemi legati principalmente all’avanzato degrado della pavimentazione 

stradale, dovute dall’infiltrazione delle acque piovane.  

Si è deciso di intervenire mediante la realizzazione di fresature e nuovo strato di pavimentazione in 

conglomerato bituminoso tipo tappetino per uno spessore medio di 4 cm in modo da garantire 

planarità al piano viabile; 

 

3) S.P. 18 “Jesi-Monterado al km 25+000 ed il km 27+00 circa  

L’intervento riguarda il tratto della Strada Provinciale n. 18 “Jesi-Monterado” tra il km 26+400 ed il km 

27+100 circa a tratti, ricadente nel territorio comunale di Trecastelli. 

Su tali tratti sono in corso da diversi anni, movimenti franosi verso valle, che danneggiano il manto 

stradale. 

I dissesti creati sulle corsie di marcia, in alcuni casi richiedono una fresatura profonda del manto 

stradale, la risagomatura della strada ed il rifacimento del mando con binder ed in altri la fresatura 

superficiale al fine di ripristinare il livellamento stradale. 

 

4) S.P. n. 19 “della Val Cesano” dal km 02+800 al km 03+500 circa 

L’intervento riguarda il tratto della Strada Provinciale n. 19 “della Val Cesano” dal km 02+800 circa ed 

il km 03+500 circa, ricadente nel territorio comunale di Castelleone di Suasa 

Tali tratti presentano problemi legati principalmente all’avanzato degrado della pavimentazione 

stradale, dovute dall’infiltrazione delle acque piovane.  

Si è deciso di intervenire mediante la realizzazione di fresature e nuovo strato di pavimentazione in 

conglomerato bituminoso tipo tappetino per uno spessore medio di 4 cm in modo da garantire 

planarità al piano viabile; 
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5)  S.P. n. 15 “di Genga” al km 27+000 circa 

 

L’intervento riguarda un breve tratto della Strada Provinciale n. 15 “di Genga” al km 27+000 circa, 

ricadente nel territorio comunale di Genga. 

Tale tratto presenta problemi legati principalmente all’avanzato degrado della pavimentazione 

stradale, dovute dall’infiltrazione delle acque piovane.  

Si è deciso di intervenire mediante la realizzazione di fresature e nuovo strato di pavimentazione in 

conglomerato bituminoso tipo tappetino per uno spessore medio di 4 cm in modo da garantire 

planarità al piano viabile. 

 

INTERFERENZE DELLE RETI AEREE E SOTTERRANEE 

Durante i sopralluoghi ed i rilievi effettuati, non sono state evidenziate linee aeree o sotterranee 

interferenti con la realizzazione dell’opera. 

Comunque, prima dell’inizio delle operazioni di fresatura o eventuali scavi di bonifica localizzati o 

nell’impiego di macchine per la rigenerazione in sito degli attuali strati della sovrastruttura stradale, 

l’impresa dovrà farsi carico di prendere le dovute informazioni e precauzioni presso tutti gli Enti Gestori 

dei servizi. Tale onere rientra negli obblighi contrattuali dell’impresa appaltatrice. 

 

ESPROPRI - OCCUPAZIONI 

Le verifiche effettuate hanno evidenziato che le aree necessarie alla realizzazione dell’opera, sono già 

di proprietà dell’Amministrazione Provinciale.  

Se in corso di esecuzione dei lavori l’impresa appaltatrice ritenesse necessarie occupazioni temporanee 

di aree che non sono nella disponibilità della Provincia di Ancona, gli oneri e le procedure necessarie 

per acquisire i permessi rientrano negli obblighi a carico esclusivo dell’impresa esecutrice, ed eventuali 

prolungamenti dei tempi dell’appalto sono imputabili alla stessa. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’appalto dei lavori in oggetto aderisce all’Accordo Quadro dei lavori di Riabilitazione alla 

sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona, affidato alla 

ditta : Impresa Coromano S.r.l.con contratto rep. num. 969 del 13/10/2023 e con un ribasso 

percentuale da applicarsi sulle voci dell’elenco prezzi posto a base di gara del suddetto 

Accordo Quadro pari a -22,90%. 

 

FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO 

L’importo complessivo dell’accordo quadro (pari a € 1.800.000,00) risulta finanziata con i fondi statali 

di cui per l’art. 1, comma 62 ella L. 160/2019, disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 

2023, imp. num. 1106/2023. 

La suddivisione della spesa tra importi dei lavori, oneri per la sicurezza e somme a disposizione è 

riportata nel Quadro Economico allegato al Progetto.  

 

CRONOPROGRAMMA 
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APPALTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
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Gara d’appalto 
Contratto 

applicativo 

dell’appalto 

Consegna lavori 
Esecuzione 

lavori 

 
ADESIONE A.Q. 

contratto rep. 969 
del 13/10/2023 

 
febbraio 2025 

 
febbraio 2025 

 
marzo 2025 

 
luglio 2025 

 

Tale crono-programma potrà essere suscettibile di variazioni nel rispetto degli equilibri di bilancio 

provinciale o di imprevisti non imputabili alla stazione appaltante che possono dilatare le relative 

tempistiche delle diverse fasi.  

 

GRUPPO DI LAVORO 

RUP: Dott. Ing. Monica Ulissi; 

Progettista: Geom. Stefano Belardinelli, Geom. Matteo Pallotta, Geom. Maurizio Tisba 

D.L.: Geom. Stefano Belardinelli, Geom. Matteo Pallotta, Geom. Maurizio Tisba 

Assistenti Contabili – Direttori Operativi: Geom. Stefano Belardinelli, Geom. Matteo Pallotta, Geom. 

Maurizio Tisba 

CSE: Dott. Alessia Montucchiari 

Ispettori di Cantiere: da definire  
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