
____________________________________________________________________ 

Strada di Passo Varano n. 19/a – 60131 Ancona – C.F. : 00369930425 
1

SETTORE III  
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo 
 

Oggetto: 3° Adesione all’ACCORDO QUADRO (art. 54 D.Lgs. n. 50/2016) per i lavori di 
riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle ss.pp.  varie dei reparti operativi della Provincia di 
Ancona. LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE: 
LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE: 
-SP n. 9 “Castelferretti-Montecarotto” a tratti tra il km 51+000 ed il km 58+550 
- SP. N. 11”Castelli” dal km 37+600 al km 37+990  
- S.P. n. 18 “Jesi-Monterado” al km 25+500  ed il km 27+000 circa 
- S.P. n. 19 “della Val Cesano” dal km 02+800 al km 03+500 circa 
- S.P. n. 15 “di Genga” al km 27+00 circa 
Comuni vari – RR.OO. di Jesi, Senigallia e Fabriano  
Cod. Int. (95.01/C) 
 

CIG A.Q.:  9835380C53 
 
 

Impresa Appaltatrice IMPRESA COROMANO srl – Via Meldola Frana Terme, 1316, Bertinoro (FC) 
- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Forlì  93164203/61 – 92022879/74 
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Forlì    3207398846 
- Posizione Cassa Edile di Forlì          1329 
- Codice fiscale     01972050403 
 
Contratto A.Q. rep. n. 969 del 13.10.2023 
 

      
ACCORDO QUADRO  
Importo Contrattuale al netto del ribasso del -22,90%   Euro 1.127.911,50 (di cui € 43.500,00 per 
oneri di sicurezza) 
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 3 

PREMESSO CHE: 

• con Determinazione del Dirigente n. 1696 del 13.12.2021 si aggiudicavano definitivamente 

all’Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d’asta pari al -22,90%;  

• con contratto n. 9699 di rep. in data 13.10.2023 stipulato presso la sede della Provincia 

di Ancona, IMPRESA COROMANO srl con sede legale in Via Meldola Frana Terme, 1316, 

Bertinoro (FC), ha assunto l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per l’importo contrattuale di Euro 

1.127.911,50 di cui per oneri di sicurezza Euro 43.500,00 oltre ad Euro 248.140,53 per IVA 

ai sensi di legge; 

•  con Determinazione del Dirigente n. 1319 del 19.10.2023, sono stati affidati i lavori 

della Prima Adesione dell’accordo quadro per l’importo netto lavori di euro 388.697,03 oltre  IVA 

22%; 

• con Determinazione del Dirigente n. 71 del 23.01.2024 veniva approvata la perizia di 

variante alla prima adesione all’AQ per un importo netto di lavori pari ad euro 407.947,52 oltre 

IVA 22%; 

• con Determinazione del Dirigente n. 455 del 17.04.2024 veniva approvata la seconda 

adesione all’AQ il cui computo era stato redatto quale perizia di variante per un importo netto di 

lavori pari ad euro 786.309,63 oltre IVA 22%; 



____________________________________________________________________ 

Strada di Passo Varano n. 19/a – 60131 Ancona – C.F. : 00369930425 
2

• con la stessa Determinazione del Dirigente n. 455/2024 veniva approvata anche la 

variante all’AQ per un importo complessivo netto dei lavori pari ad euro 1.194.257,15 ed il 

conseguente nuovo quadro economico dell’AQ stesso; 

• in fase di esecuzione della seconda adesione all’AQ si è invece registrato un risparmio 

dell’importo preventivato vista la mancata realizzazione di un intervento di drenaggio in prossimità 

del centro abitato di Polverigi, con una riduzione dell’importo contrattuale relativo alla stessa 

adesione pari ad Euro 56.085,16; 

• considerata la necessità di predisporre un 3° contratto applicativo, per intervenire in breve 

tempo su alcuni tratti stradali interessati dal passaggio di due tappe della gara ciclistica Tirreno-

Adriatica nel prossimo mese di marzo 2025; 

• visto l’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto dell’accordo quadro; 

L’allegato computo, relativo al 3° contratto applicativo, viene redatto quale perizia di variante resasi 

necessaria per circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del 

contratto, sia al fine del miglioramento funzionale dell’opera e pertanto, ai sensi dell’Art. 106 

Comma 1 Lettere c) ed e) del D.Lgs.50/16 e s.m.e.i. e dell’Art. 26 del C.S.A. allegato al contratto; 

Il nuovo contratto applicativo viene pertanto redatto sia come variante in diminuzione del 2° 

contratto applicativo già concluso sia come variante in aumento dell’intero Accordo Quadro. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’anno Duemilaventicinque (2025) il giorno tredici (14) del mese di febbraio (02) con il 

presente atto si conviene quanto segue:  

 

ART. 1 

Il Sig. ROBERTO COROMANO, in qualità di Legale Rappresentante dell’IMPRESA COROMANO srl 

con sede legale in Via Meldola Frana Terme, 1316, Bertinoro (FC), legittimato a stipulare il presente 

atto di sottomissione, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante 

secondo gli elaborati allegati al presente atto. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli 

stessi prezzi unitari allegati all’Accordo Quadro. 

 

ART. 2 

L’importo totale dei lavori comprensivi del 1°, 2° e 3° contratto applicativo di che trattasi ammonta 

ad Euro 1.340.288,71 al netto del ribasso anzidetto, di cui Euro 212.377,21 per maggiori oneri 

rispetto all’importo contrattuale previsto per l’Accordo Quadro. L’importo degli oneri per la sicurezza 

ammonta ad Euro 51.690,72. 

 

ART. 3 

Per l’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga sul 

tempo e pertanto il tempo di esecuzione per la conclusione dell’AQ resta fissata quella del contratto 

principale. 

 

ART. 4 
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L’impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere 

aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti. 

 

ART. 5 

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale 969 di rep. in data 

13.10.2023. 

 

ART. 6  

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di 

variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle 

condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla 

variante di cui trattasi. 

 

ART. 7 

Il presente atto è, fin d’ora, impegnativo per l’impresa, mentre lo sarà per l’Ente Appaltante solo 

dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l’efficacia del rapporto 

contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell’Amministrazione Provinciale.  

Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso.  

 

 
 

L’Impresa Appaltatrice    Il Responsabile del Procedimento 
      COROMANO SRL       Ing Monica Ulissi 
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