
Provincia di Ancona

Settore III

Gestione e Sviluppo Viabilità

Aggiudicazione

VARIANTE AQ  

(comprensivo del 

1^ e 2^ contratto 

applicativo)

VARIANTE AQ  

(comprensivo del 

1^, 2^ ridotto e 3^ 

contratto 

applicativo)

Euro
A misura 1 406 500,00 1 084 411,50 1 148 198,41 1 288 597,99 63 786,91

A corpo 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale a) 1 406 500,00 1 084 411,50 1 148 198,41 1 288 597,99 63 786,91

Euro

A misura (3,00 %) 43 500,00 43 500,00 46 058,74 51 690,72 2 558,74
A corpo 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale b) 43 500,00 43 500,00 46 058,74 51 690,72 2 558,74

1) TOTALE ACCORDO QUADRO (a+b) 1 450 000,00 1 127 911,50 1 194 257,15 1 340 288,71 212 377,21 18,83%

Euro

c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto 0,00 60 000,00 60 000,00 63 226,67 0,00

c2) Rilievi accertamenti e indagini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c4) Imprevisti 0,00 332 947,97 238 006,28 51 424,43 -94 941,69

c5) Acquisizione aree o immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di

supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze

di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 
31 000,00 31 000,00 31 000,00 36 196,67 0,00

c8) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00

c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b) 319 000,00 248 140,53 262 736,57 294 863,52 14 596,04
Totale c) 350 000,00 672 088,50 605 742,85 459 711,29 -66 345,65

2) TOTALE INTERVENTO (1+c) 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00

L'IMPRESA

Coromano srl

CONFRONTO QUADRI ECONOMICI

IL RUP

Ing. Monica Ulissi

Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, 

prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.

ACCORDO QUADRO (art. 54 D.Lgs. n. 50/2016) PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA 
SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP.  VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI 

ANCONA. - DM 123/20 - ANNO 2023
Cod. Int. (95.01)

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
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