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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 03/03/2025 n. 274 

Settore III 
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA 
IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 18 "JESI-MONTERADO" 
AL KM 24+225 (OPERA N. 178) COMUNE DI TRECASTELLI - S.P. N. 14/1 "SENIGALLIA-
ALBACINA" BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160 (OPERA N. 112) INTERVENTO 
LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI - COMUNE DI 
ARCEVIA - R.O. DI SENIGALLIA. COD. INT. (86.05). APPROVAZIONE SAL N. 1 E 
PAGAMENTO DIRETTO AI SUBAPPALTATORI CAV. ALDO ILARI S.R.L. DI 
SASSOFERRATO (AN) E ADRIATICA STRADE S.R.L. DI AGUGLIANO (AN). 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1015 del 2/08/2022: 

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento, 
miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 
18 “Jesi - Monterado” al km 24+225 (Opera n. 178) Comune di Trecastelli – S.P. n. 14/1 
“Senigallia-Albacina” Braccio Nidastore al km 04+160 (Opera n. 112) Intervento locale 
per adeguamento barriere di sicurezza stradali – Comune di Arcevia - R.O. di Senigallia. 
Cod. Int. (86.05)” nell’ammontare complessivo di € 550.000,00 di cui € 410.280,61 per 
lavori ed € 139.719,39 per somme a disposizione; 

- si autorizzava l’aggiudicazione mediante procedura aperta – ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 
36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi, dei lavori sopra citati, riconducibile alla categoria 
prevalente OG3 “Lavori stradali” e categoria secondaria OS 12-A “Barriere stradali di 
sicurezza” secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 
individuato quale criterio di aggiudicazione, rispetto a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara - contratto “a 
misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee del D. Lgs. 50/2016 e smei; 

- si dava atto del finanziamento della spesa complessiva di € 550.000,00 con i fondi statali 
in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018 (Finanziamento degli interventi relativi a programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane), e 
disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022;  

- si assumeva il relativo impegno di spesa n. 1273/2022 pari ad € 550.000,00 al Cap. 
20161002500, dell’esercizio finanziario 2022; 
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 RICHIAMATA la determinazione n. 1326 del 19/10/2022 con la quale:  

-  il suddetto appalto è stato aggiudicato alla Ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI 
ALDO S.R.L. con sede legale in Via Marche n. 38 – Senigallia (AN) – cap 60019, C.F. e 
P.IVA 00982160426, con l’offerta del -20,770% e per l’importo contrattuale di € 
328.394,27 (comprensivi di € 16.027,67 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA 
al 22%, per un totale di € 400.641,01 (iva compresa);  

-  veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 392/2022 di € 400.641,01 pari all’importo 
contrattuale dell’appaltatore, sull’impegno n. 1273/2022 al Cap. 20161002500 
dell’esercizio finanziario 2022; 

-  è stato approvato il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell’ammontare 
complessivo di € 550.000,00, in cui una parte del risparmio derivante dal ribasso d’asta 
viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia 
previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", e la voce C04 “Imprevisti”: 

 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del -20,770% 312.366,60 

B1) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  9.656,42 

B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi  
          A misura 6.371,25 

TOTALE APPALTO 328.394,27 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
10.000,00 

C04 Imprevisti 104.463,66 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

31.895,33 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

3.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  72.246,74 

C                                                                       Totale C) 221.605,73 
 TOTALE PROGETTO 550.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
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VISTI: 
- il contratto Rep. n. 924 del 19.12.2022; 
- il verbale di consegna dei lavori parziale del 31/01/2023 effettuata ai sensi dell’art. 5, 

comma 9, del Decreto n. 49 del 07/03/2018; 
- il verbale di consegna definitiva dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 31/07/2023, con 

ultimazione prevista per il giorno 27/12/2023 (150 giorni); 
 
DATO ATTO che l’impegno n. 1273/2022 è stato rinominato con il n. 246/2023 

assunto al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023 – sub-impegno di spesa n. 
98/2023 relativo al contratto dell’appaltatore; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 373 del 17.03.2023 mediante la quale: 
- l’IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (C.F. e P.IVA 00982160426), 

veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria 
prevalente OG3 – fresature, conglomerati bituminosi, ancoraggi, demolizioni e ripristini - 
in favore della ditta CAV. ALDO ILARI S.N.C. DI ILARI SANDRO & C. (C.F. e P.I. 
01200280426) con sede legale a Sassoferrato (AN), Via Cafabbri n. 32 – Fraz. 
Cabernardi, per un importo netto di € 116.178,21 di cui € 3.977,27 per oneri di sicurezza 
(con incidenza pari ad € 117.983,61 sul limite max subappaltabile relativo alla Cat. OG3 
pari ad € 136.642,94); 

- veniva disposto ai sensi dell’art. 105 – comma 13 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che la 
stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo 
dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell’ambito del contratto di subappalto; 

- veniva dato atto che la quota residua subappaltabile relativa alla categoria prevalente 
OG3 era pari ad € 18.659,33 (€ 136.642,94 – € 117.983,61); 

- veniva dato atto che la spesa rientra nello stanziamento destinato all’appaltatore, 
disponibile al Cap. 20161002500 imp. n. 246/2023, sub. imp. n. 98/2023; 

 
TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1749 del 27/12/2023 

veniva prorogato, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, il termine di 
ultimazione dei lavori in oggetto di n. 90 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto 
che il nuovo termine era previsto per il giorno 26.03.2024; 

 
DATO ATTO che in seguito al riaccertamento dei residui l’imp. n. 246/2023 è stato 

rinominato con il n. 277/2024 assunto al capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 
2024, sub. imp. n. 65/2024; 
 

TENUTO CONTO che con determinazione n. 60 del 22.01.2024 veniva preso atto 
della intervenuta variazione della ragione sociale e del numero civico della sede legale 
dell’impresa subappaltatrice dei lavori di cui in oggetto – subappalto autorizzato con D.D. n. 
373/2023 – da Cav. ALDO ILARI snc di Ilari Sandro & C. con sede legale in Via Cafabbri n. 
32 - Fraz. Cabernardi - a Sassoferrato (AN) in Cav. Aldo Ilari S.r.l. con sede legale in Via 
Cafabbri n. 19 - Fraz. Cabernardi - a Sassoferrato (AN), confermando altresì che tutti gli altri 
dati sono rimasti invariati; 
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 TENUTO CONTO CHE con determinazione dirigenziale n. 234 del 23.02.2024: 
- veniva disposto di ridurre l’importo del subappalto già autorizzato con D.D. n. 373/2023 

in favore della ditta CAV. ALDO ILARI S.R.L. (C.F. e P.I. 01200280426) con sede legale 
a Sassoferrato (AN), Via Cafabbri n. 19 – Fraz. Cabernardi, nell’importo netto di € 
94.519,81 di cui € 3.249,84 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 96.058,18 
sul limite massimo subappaltabile relativo alla Cat. prevalente OG3 pari ad € 
136.642,94); 

- la ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (C.F. e P.IVA 
00982160426) aggiudicataria dei lavori in oggetto, veniva autorizzata a cedere in 
subappalto la realizzazione dei lavori di ripristino opere in cemento armato e muratura, 
esecuzione pitture e messa in opera di armature in acciaio e inghisaggi appartenenti 
alla categoria OG3 in favore della ditta Rodoleo Costruzioni e Ristrutturazioni S.r.l.s 
(C.F./P.IVA 02601340421) con sede legale a Sassoferrato, Via Felcioni n. 3 – c.a.p. 
60041, per un importo netto di € 32.782,62 di cui € 1.741,96 per oneri di sicurezza, 
risultando presenti le condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (con 
incidenza pari ad € 39.933,98 sul limite max subappaltabile relativo alla Cat. prevalente 
OG3 pari ad € 136.642,94); 

- veniva dato atto che il totale dell’importo subappaltato relativo alla categoria prevalente 
OG3 è di € 135.992,16 (96.058,18 + 39.933,98) il quale rientra nell’importo massimo 
subappaltabile relativo alla medesima categoria pari ad € 136.642,94; 

- veniva dato atto che quanto stabilito dal contratto di subappalto sottoscritto tra la ditta 
IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. e la ditta CAV. ALDO ILARI S.RL. 
in data 23/02/2023 rimane invariato, tranne nell’art. 4 denominato “Importo del contratto” 
il quale è stato ridotto da € 116.178,21 ad € 94.519,81; 

- veniva disposto, ai sensi dell’art. 105 – comma 13 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che 
la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente a ciascuno dei 
subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nell’ambito del 
proprio contratto di subappalto; 

- veniva dato atto che la spesa rientra nello stanziamento destinato all’appaltatore, 
disponibile al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024, imp. n. 277/2024, sub. 
imp. n. 65/2024; 

 
VISTI: 

- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 15/01/2024 mediante il quale veniva disposto 
di sospendere i lavori in oggetto a decorrere dalla stessa data, in attesa del rilascio 
dell’autorizzazione ai fini idraulici, al fine di realizzare una via di percorrenza in alveo per 
agevolare le operazioni di ripristino della struttura; 

- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 17/04/2024 mediante il quale veniva disposto di 
riprendere immediatamente gli stessi lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per 
il giorno 27/06/2024, in considerazione dell’adozione del Decreto del Dirigente del Settore 
Genio Civile Marche Nord n. 230 del 16/04/2024 con il quale veniva rilasciata 
l’autorizzazione idraulica richiesta; 

- il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 01/06/2024 mediante il quale veniva disposto 
di sospendere i lavori a decorrere dalla stessa data, in considerazione del fatto che per 
l’esecuzione dei lavori sulla piattaforma stradale si deve operare la chiusura totale del 
tratto della S.P. n. 14/1 ricadente sul ponte oggetto d’intervento e che tale tratto stradale 
rappresenta il collegamento principale tra i territori confinanti delle province di Pesaro-
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Urbino e Ancona per i numerosi mezzi agricoli, anche di notevole massa e ingombro, che 
nel periodo estivo sono impegnati nelle proprie attività, i quali sono impossibilitati a 
percorrere strade alternative;  

- il verbale di ripresa n. 2 del 16/09/2024 attraverso il quale veniva disposto di riprendere 
immediatamente i lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 13.10.2024; 

 
DATO ATTO che in seguito al riaccertamento parziale dei residui l’imp. n. 277/2024 

è stato rinominato con il n. 295/2025 assunto al capitolo 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2025 – sub-impegno n. 155/2025 relativo all’appaltatore; 
 
 VISTA la determinazione dirigenziale n. 55 del 21.01.2025 mediante la quale: 

- l’IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (C.F. e P.IVA 00982160426) 
veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria 
secondaria e scorporabile OS 12-A – Barriere stradali di sicurezza - in favore della ditta 
ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.I. 02040810422) con sede legale ad Agugliano 
(AN), Via La Chiusa snc - cap 60020, per un importo netto di € 38.883,62 di cui € 809,93 
per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 61.133,79 sul limite max subappaltabile 
pari ad € 61.133,79); 

- la ditta appaltatrice, per le motivazioni in premessa specificate, provvederà a 
corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo 
stesso eseguite nell’ambito del subappalto dei lavori in oggetto, come stabilito con nota 
prot. n. 41723 del 22.11.2024 ad integrazione dell’art. 6 del Contratto di Subappalto; 

- non risulta una quota residua subappaltabile relativamente alla categoria secondaria 
OS 12-A; 

- la spesa rientra nello stanziamento destinato all’appaltatore, disponibile al Cap. 
20161002500 imp. n. 277/2024, sub. imp. n. 65/2024; 

 
 DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 120 del 31.01.2025: 

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) 
del D.Lgs 50/2016 e relativa ai lavori in argomento nell’importo netto di € 391.213,01 ed 
il conseguente nuovo quadro economico così ripartito: 

 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

 A misura ribassato del -20,770% 349.714,41 
B1) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura  30.110,10 
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi  
          A misura 11.388,50 

TOTALE APPALTO 391.213,01 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
10.000,00 

C04 Imprevisti 27.824,80 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

31.895,33 
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servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

3.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  86.066,86 

C                                                                        Totale C) 158.786,99 
 TOTALE PROGETTO 550.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
 

-   veniva approvato l’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi del 
12/12/2024, quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 
44690 in data 13.12.2024 (così come integrata con nota prot. 2755/2025); 

-   veniva dato atto che per l’esecuzione dei lavori supplettivi di che trattasi vengono 
concessi n. 140 giorni naturali e consecutivi di proroga e pertanto la nuova data di 
ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno 02.03.2025; 

- veniva dato atto che la maggior spesa di € 76.638,86 (di cui € 62.818,74 per lavori ed € 
13.820,12 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 
20161002500 dell’esercizio finanziario 2025, imp. 295/2025, sub-impegno di spesa n. 
155/2025; 

- veniva disposto di incrementare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-
impegno di spesa n. 155/2025 assunto sull’impegno n. 295/2025 al Cap. 20161002500 
dell’esercizio finanziario 2025, di € 76.638,86 in favore della ditta IMPRESA 
COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (P.IVA 00982160426); 

 
VISTO il primo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi 

dell’art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risulta che a tutto il 05/02/2025 
sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 349.382,67 (di cui € 
10.135,77 per oneri della sicurezza aggiuntiva, oltre Iva al 22%; 
 

RILEVATO che in data 06/02/2025 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 
dal quale risulta un credito all’impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di 
€ 347.686,44 oltre Iva 22%, per un totale di € 424.177,46; 
 
 VISTA la nota del 25.02.2025 acquisita al protocollo dell’ente con il n. 7902 in data 
27/02/2025, con la quale la ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (C.F. 
e P.IVA 00982160426) dichiara che: 

- l’importo netto di € 28.616,00 dovrà essere liquidato direttamente alla ditta 
subappaltatrice Adriatica Strade S.r.l. (C.F. e P.I. 02040810422) con sede legale ad 
Agugliano (AN), Via La Chiusa snc - cap 60020 (nota controfirmata dalla ditta 
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subappaltatrice), quale quota parte del 1° SAL, nel conto corrente dedicato indicato nella 
stessa nota; 

- l’importo netto di € 94.500,00 dovrà essere liquidato direttamente alla ditta 
subappaltatrice Cav. Aldo Ilari S.r.l. con sede legale in Via Cafabbri n. 19 - Fraz. 
Cabernardi - a Sassoferrato (AN) (nota controfirmata dalla ditta subappaltatrice), quale 
quota parte del 1° SAL, nel conto corrente dedicato indicato nella stessa nota; 

 
DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte: 

- IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (C.F. e P.IVA 00982160426) 
(DURC online prot. INAIL_47513635 (scadenza validità 25/05/2025); 

- ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.I. 02040810422) DURC on line prot. 
INAIL_46517863 (scadenza validità 12.03.2025); 

- CAV. ALDO ILARI S.R.L. (C.F. e P.I. 01200280426) DURC on line prot. INAIL_47728344 
(scadenza validità 07.06.2025); 

- Rodoleo Costruzioni Ristrutturazioni S.r.l.s (C.F./P.IVA 02601340421) - DURC on line 
prot. INAIL_47548777 (scadenza validità 28.05.2025); 

 
VISTI: 

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027; 

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio 
di previsione 2025/2027; 

- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento 
al DUP 2025/2027; 

- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 1 e liquidare l’importo 

complessivo di € 424.177,46 (iva compresa) nel modo seguente: 
- € 301.061,46 (€ 224.570,44 + iva 22% pari ad € 76.491,02 e calcolata sull’importo totale 

di € 347.686,44) alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. (C.F. e 
P.IVA 00982160426); 

- € 94.500,00 alla ditta Cav. Aldo Ilari S.r.l. con sede legale in Via Cafabbri n. 19 - Fraz. 
Cabernardi - a Sassoferrato (AN), attraverso versamento sul conto corrente bancario 
dedicato indicato nella nota prot. n. 7902/2025; 

- € 28.616,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.I. 02040810422) con sede 
legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc - cap 60020, attraverso versamento sul 
conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. 7902/2025; 

 
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 

conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del 
Dirigente responsabile; 

 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii; 
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VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della 
Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al 
Dott. Ing. Alessandro Berluti, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata 
Qualificazione dell’Area “Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti” del 
Settore III già conferito con D.D. n. 36 del 12/01/2024; 

 
DETERMINA 

 
1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 
 

2. di approvare il SAL n. 1 inerente i “Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e 
difesa idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 18 “Jesi - Monterado” al km 
24+225 (Opera n. 178) Comune di Trecastelli – S.P. n. 14/1 “Senigallia-Albacina” Braccio 
Nidastore al km 04+160 (Opera n. 112) Intervento locale per adeguamento barriere di 
sicurezza stradali – Comune di Arcevia - R.O. di Senigallia. Cod. Int. (86.05)”, da cui si 
rileva che a tutto il 05/02/2025 i lavori eseguiti dalla ditta IMPRESA COSTRUZIONI 
MENTUCCI ALDO S.R.L. con sede legale in Via Marche n. 38 – Senigallia (AN) – cap 
60019, C.F. e P.IVA 00982160426, ammontano ad € 349.382,67 (di cui € 10.135,77 per 
oneri della sicurezza aggiuntiva) oltre Iva 22%; 

 
3. di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 06/02/2025 da cui risulta il credito alla 

suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 347.686,44 oltre Iva 22%, 
per un totale di € 424.177,46; 

 
4. di liquidare la somma complessiva di € 424.177,46 nel modo seguente: 

- € 301.061,46 (€ 224.570,44 + iva 22% pari ad € 76.491,02 e calcolata sull’importo 
totale di € 347.686,44) alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. 
(C.F. e P.IVA 00982160426); 

- € 94.500,00 alla ditta Cav. Aldo Ilari S.r.l. con sede legale in Via Cafabbri n. 19 - Fraz. 
Cabernardi - a Sassoferrato (AN), stante la nota prot. n. 7902/2025 e ai sensi del 
comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta 
nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario 
dedicato indicato nella stessa nota; 

- € 28.616,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F. e P.I. 02040810422) con 
sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc - cap 60020, stante la nota prot. 
n. 7902/2025 e ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta 
subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento 
sul conto corrente bancario dedicato indicato nella stessa nota; 
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5. di dare atto che la spesa complessiva di € 424.177,46 (€ 347.686,44 + IVA al 22%), 

risulta finanziata con i fondi disponibili sull’impegno n. 295/2025 al Cap. 20161002500 
dell’esercizio finanziario 2022, sub-impegno n. 155/2025; 

 
6. di trasmettere il presente atto alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO 

S.R.L. (P.IVA 00982160426); 
 
7. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, 

anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 
7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii; 

 
8. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, 
del T.U.E.L.; 

 
9. di dare atto che: 

- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H18001370001; 
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 933605437C; 
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. 

Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell’Area 
Viabilità - Gestione e sviluppo. 
 

Ancona, 03/03/2025 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 

Classificazione 21.02.06 
Fascicolo 2022/39 
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