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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Arcevia
Provincia di Ancona

STATO AVANZAMENTO LAVORI
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Contratto in data 19/12/2022 rep. n. 924 registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 
328 394.27

Intervento locale per adeguamento barriere di sicurezza stradali sulla S.P.
n. 14/1 "Senigallia-Albacina" braccio Nidastore al km 04+160 (Opera n. 
112) - COD. INT. 86.05.

Provincia di Ancona

Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l.

N. 1 A TUTTO IL 05/02/2025

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

02/03/2025

2

200

27/12/2023

0

31/07/2023

31/07/2023

410 280.61

0.00

0.00

16 027.67

482 890.01

0.00

41 498.60

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a
02.01.007* discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m³ 644,38 2,73 1´759,16

2 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a
02.01.008* discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di

smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
SOMMANO m³x10km 1´288,76 3,67 4´729,75

3 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi
02.03.003* forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati  ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
.002 occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

SOMMANO m³ 107,28 248,47 26´655,86

4 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
02.03.004* spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
.002 occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

SOMMANO m³ 65,23 300,47 19´599,66

5 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione,
02.06.001.00 ai sensi della normativa vigente in materia, dei
1 materiali da scavo e/o rifiuti  ... ri totali;

- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche."

SOMMANO cad 7,00 450,00 3´150,00

6 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco
02.06.004.00 europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... truzione e demolizione (compreso il terreno prelevato
1 da siti contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

SOMMANO t 163,08 17,96 2´928,92

7 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco
02.06.004.01 europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai
8 limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

SOMMANO t 1´002,21 7,27 7´286,07

8 Classe di esposizione XD3 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua del mare - ambiente
03.03.008* ciclicamente asciutto e bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0, ... l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità

alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
SOMMANO m³ 107,86 179,70 19´382,45

9 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a S5.
03.03.019* SOMMANO m³ 107,86 5,19 559,79
.002
10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta
03.03.020* di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il
.002 conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

SOMMANO m² 26,10 41,07 1´071,93

11 Verniciatura idrorepellente anticarbonatazione, trasparente, idrorepellente, permeabile al vapore d'acqua, ad elevata
03.03.026* resistenza all'abrasione per pareti di calcestruzzo. Verniciat ... amento deve essere preceduto da una accurata pulizia

del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 493,47 33,59 16´575,66

12 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile
03.04.002* anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove

richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 17´282,00 2,52 43´550,64

13 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
04.02.003* qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una lunghezza
.003 minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.

SOMMANO m 674,70 62,22 41´979,83

14 RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA,

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 05/02/2025
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 189´229,72
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 189´229,72

04.04.014* FIBRORINFORZATA CON FIBRE DI POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di tipo
.001 R4, t ... ione, l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. Per travi e pilastri per uno spessore di

3 cm.
SOMMANO m² 258,62 117,74 30´449,92

15 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o
04.05.011* a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risana ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre
.001 per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni comuni.

SOMMANO m³ 20,00 863,68 17´273,60

16 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice
18.06.002* per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso l ... to a discarica con i relativi oneri. Compresa,
.001 ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessori fino a cm 7,00

SOMMANO m²x10cm 596,40 6,41 3´822,92

17 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice
18.06.002* per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso l ... l trasporto a discarica con i relativi oneri.
.002 Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più

SOMMANO m²x10cm 639,60 5,49 3´511,40

18 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a
18.07.007* base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
.003 dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160

SOMMANO m 16,00 21,70 347,20

19 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
18.09.003* sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
.003 chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

SOMMANO cad 8,00 81,94 655,52

20 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono
18.09.013* compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro
.002 occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400

SOMMANO kg 240,00 3,37 808,80

21 Formazione di fori nelle strutture di cemento armato. Formazione di fori nelle strutture di c.a. o c.a.p. per
19.03.007* alloggiamento di bocchettoni o tubi per emungimento di acque di drenag ... ni foro. Nelle solette degli impalcati per
.002 formazione scarichi diam. da 51 a 200 mm Per lunghezze non superiori a cm 50.

SOMMANO cad 8,00 103,62 828,96

22 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail
19.14.065.00 rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere
3 in acciaio di classe H2 su rilevato/trincea - bordo laterale

SOMMANO m 97,40 150,39 14´647,99

23 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail
19.14.065.01 rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... lto. Barriere in acciaio di classe H2 su manufatto -
0 laterale bordo ponte

Incremento del 25% per barriere con corrimano
SOMMANO m 164,00 283,45 46´485,80

24 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso
19.15.001.00 costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di
3 cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto

SOMMANO m 426,00 0,47 200,22

25 RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3,
PA_04.04.01 monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cement ... a delle superfici,
6* applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio.
.001 SOMMANO m² 493,47 16,45 8´117,58

26 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
PA_21.07* rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiut ... iuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come
.001 baricentro dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm

SOMMANO m³ 348,27 26,55 9´246,57

27 Salpamento di massi artificiali, scogli naturali e relitti di muratura di qualsiasi volume e peso comunque non
PA_22.03.00 inferiori a 0,20 metri cubi eseguito con idonei mezzi fino alla profo ...  dal punto di raccolta. Incluso ogni onere e
2* magistero per dare il lavoro a regola d'arte: eseguito con mezzi terrestri.

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 05/02/2025
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 325´626,20
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 325´626,20

SOMMANO 1.000 kg 200,00 11,77 2´354,00

28 Scogli naturali del peso singolo da 1001 Kg a 3000 Kg (2° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma
PA_22.03.00 di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, c ... ro peso specifico non dovrà essere inferiore a 2.400
9* Kg/m³ PER OPERE RADICATE A TERRA POSA IN OPERA CON MEZZI TERRESTRI.

SOMMANO 1.000 kg 200,00 28,25 5´650,00

29 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra
PA_24.13.00 o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con  ... i di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i
5* depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.

SOMMANO m² 361,60 10,82 3´912,51

30 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
PA_28.02.00 escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad
4.003 altezza 19 m; compreso operatore

SOMMANO h 960,00 78,89 75´734,40

31 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale
PA_28.03.00 manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative or ... ale alla guida che sarà valutato a parte con il
6.004 prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 25000 kg

SOMMANO h 80,00 59,50 4´760,00

32 Costo orario Operaio Specializzato (3° livello) individuato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del
PA_OP.SPE lavoro e delle politiche sociali, come previsto dal comma 13 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023. Provincia di Ancona
C. SOMMANO h 101,60 30,44 3´092,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 421´129,81

RIBASSO del 20,77% da considerare su euro 421´129,81

T O T A L E   euro 421´129,81

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 05/02/2025
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 11´388,50
Importo della Sicurezza incluso nei Lavori NON soggetto a Ribasso  euro 30´110,10
Incidenza della Sicurezza - IS = 30´110,10 / 471´501,51 = 0,0638600287833649

LAVORI A MISURA euro 421´129,81
RIBASSO del 20,77% da applicare su euro 421´129,81 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (421´129,81 * (1 - 0,0638600287833649) * -0,2077) = euro -81´882,91

PER LAVORI A MISURA euro 339´246,90

T O T A L E   euro 339´246,90

     Ancona, 05/02/2025

L'Impresa
Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l.

Il Direttore dei Lavori
 Dott. Ing. Gabriele Dezi
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 05/02/2025
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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