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SETTORE III  
AREA VIABILITÀ GESTIONE E SVILUPPO 
AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE E TRASPORTI 
 

 
 

Relazione sul conto finale 
art. 200, comma 2 del regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 

 
QUARTA ADESIONE 2021 ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I LAVORI 
DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E 
FUNZIONALI DEI PONTI E VIADOTTI E RELATIVO SERVIZIO DI CONTROLLO E 
SORVEGLIANZA DELLE CONDIZIONI STATICHE E FUNZIONALI DEL PATRIMONIO 
RIGUARDANTE LE OPERE D'ARTE STRADALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA-ANNI 2020-
21-22. Cod. Int. (83.02/ D-21): 
 
Servizio di controllo e ispezione di ponti e viadotti relativo alle opere n.:  
95,98,109,111,112.  
 
CIG: B28D4B0647  
CUP: H47H20002230001  
 
Impresa Mandataria IN.VIA. S.R.L. – Via G. M. Bosco - PAL. ANTO n. 65 – 81100 Caserta 

- Codice fiscale     03238940617 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Caserta     20207549/93   
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di Caserta  2006432584  
− Posizione cassa edile di Caserta   16799 

 
Impresa Mandante (esecutrice) AIVIEWGROUP S.R.L.– Via Tevere, 20 – 00198 Roma  
− Codice fiscale 11922751000 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Roma 19693545-83 
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di Roma 7065174183-00 

 
Contratto A.Q. rep. n. 796 del 19.07.2021 
 
4^ Contratto Applicativo Anno 2021 rep. n. 1030 del 02.08.2024 
 
Importo a base d’asta       Euro   27.336,31 
Ribasso d’asta  -25,579%  Euro    6.992,36 
Importo netto dei lavori  Euro 21.189,41 di cui per oneri di sicurezza Euro 845,45 
 

 

• Accordo Quadro 
L’Accordo Quadro per i lavori di conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e 

funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di controllo e sorveglianza delle condizioni statiche e 
funzionali del patrimonio riguardante le opere d’arte stradali della Provincia di Ancona – Anni 2020-21-
22 – Cod. Int. (83.02) è stato redatto dalla Provincia di Ancona – Settore III - Area Viabilità Gestione e 
Sviluppo - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e Trasporti ed approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 1486 del 15.12.2020 per l’importo complessivo di € 1.921.155,00 così 
ripartito: 
 

A) Per lavori a base d’asta           €     1.473.430,00 

B) Oneri per sicurezza (oneri diretti)                                  €         45.570,00 
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TOTALE ACCORDO QUADRO                         €  1.519.000,00 

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

C01 Lavori servizi e forniture in 

economia IVA compresa                       € 7.595,00 

C07 Spese tecniche                                                                       € 30.380,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio                                     € 30.000,00 

C12 IVA 22%                 € 334.180,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZONE                                           € 402.155,00 

     IMPORTO COMPLESSIVO                                                                           € 1.921.155,00 

 
L’importo complessivo dell’accordo quadro (pari a € 1.921.155,00) risulta finanziato con fondi 

statali L.145/2018 art.1 c.889 destinati alla sicurezza viaria e disponibili al Cap. 2016102510 dei relativi 
esercizi finanziari. 

 
• Assuntore dei lavori: 

A seguito di procedura di gara aperta è rimasta aggiudicataria la RTI IN.VIA S.R.L. 
(Capogruppo) C.F./P.I. 03238940617, con sede legale a Caserta, Via G.M.Bosco - Pal. Anto, 65 
in raggruppamento con: 
 

- TECNO PARKING S.R.L. - C.F. e P.IVA 04871470656 con sede legale a Santa Maria Capua a 
Vetere (Ce), Via Redipuglia, 28; 

- COSTRUZIONI MI.CA. S.R.L. - C.F. e P.IVA 04755181213 con sede legale a Marano di Napoli 
(Na), Via Epicuro, 9; 

- SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R.L. - C.F. e P.IVA 07416870637 con sede legale a Quarto (Na), 
Via Trefole, 80; 

- AIVIEWGROUP S.R.L. – C.F. e P.IVA 11922751000 con sede legale a Roma, Via Tevere, 20; 
 
con l’offerta del -25,579% (Venticinquevirgolacinquecentosettantanovepercento). 
 
• Contratto Accordo Quadro 
  Il contratto dell’Accordo Quadro è stato stipulato in data 19.07.2021 rep. n. 796 
 
• 4° Adesione Accordo applicativo anno 2021 
  Con Determinazione del Dirigente n. 919 del 30.07.2024 è stata approvata la quarta adesione 
applicativa all’accordo quadro per l’anno 2021, con il relativo quadro economico così ripartito: 
 

Importo esecuzione delle lavorazioni     
1) da computo metrico   €.    28.181,76 

2) Importo esecuzione del servizio a base d'asta    €.    27.336,31 
  

3) Importo netto al ribasso del 25,579% [2*(1-0,25579)]   €.    20.343,95 
     

 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza  
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti    €.        845,45 
   

A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)  €. 21.189,41 
 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
  
5) Lavori e servizi in economia 

 

€.  20.000,00 
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6) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b) 
 

€.    4.661,67 
   

Totale B)  €. 24.661,67 
     

TOTALE INTERVENTO (A+B)  €.45.851,08 
 
• 4° Contratto all’ Accordo Quadro anno 2021 

Il contratto applicativo è stato stipulato in data 02.08.2024 rep. n. 1030. 
 
• Descrizione del servizio  

 
Il servizio oggetto del presente contratto ha riguardato la prima fase del programma di controllo e 
sorveglianza delle condizioni statiche e funzionali delle opere d'arte, cioè quella relativa alle Indagini 
visive in sito al fine di valutare lo stato di ogni opera d’arte e rilevare eventuali ammaloramenti, 
difetti e stati fessurativi della struttura nel suo insieme e dei singoli elementi che la compongono. 
Le maggior parte delle opere d’arte inserite in questa fase sono state individuate sulla base della 
programmazione degli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche.  
Le opere oggetto del seguente intervento sono state: 

 
- OPERA N. 95 della SP n 14 "Senigallia-Albacina" al km 37+072; 
- OPERA N. 98 della SP n 14 " Senigallia-Albacina” al km 36+330; 
- OPERA N. 109 della SP n 14 " Senigallia-Albacina” al km 61+252; 
- OPERA N. 111 della SP n 14/1 “Senigallia-Albacina Braccio Nidastore” al km 1+972; 
- OPERA N. 112 della SP n 14/1 " Senigallia-Albacina Braccio Nidastore” al km 4+160. 

   
 
L’intervento ha previsto le seguenti fasi: 
 
- ispezione visiva ravvicinata con eventuali spicconatura, martellamento e battute 

sclerometriche, a contatto di mano con l'impiego di mezzi di accesso speciali (da pagarsi 

con apposita voce di elenco); - rilievo, valutazione e documentazione fotografica dei difetti 

presenti necessari per verificare lo stato di conservazione degli elementi strutturali; - 

eventuali proiezioni endoscopiche o altre tipi indagini sono da pagarsi con apposito voce di 

elenco; - compilazione delle schede difettologiche ai sensi delle linee guida sui ponti del DM 

578 del 17/12/2020. Per ogni opera, redazione di una relazione tecnico-descrittiva sulle 

risultanze delle ispezioni, comprensiva di schemi grafici e documentazione fotografica. 

Ispezione delle superfici di estradosso e di intradosso degli impalcati, degli apparecchi di 

giunto e di appoggio, dei pulvini e della base delle pile e delle spalle raggiungibili a piedi, 

del fusto delle pile e delle spalle; 

- Rilievi aerofotogrammetrici e termogra-fici attraverso mezzi aerei a pilotaggio remoto; 

- Video ispezione realizzato mediante diverse telecamere digitali ad alta definizione. 

• Cauzione   
Come dall’art. 18 dello schema dell’accordo quadro, e dichiarato nell’art. 8 del contratto rep. 

n. 796 in data 19/07/2021, l’impresa ha costituito cauzione definitiva nella misura e termini di legge 
mediante polizza fideiussoria num. 40324291000020 emessa da “TUA Assicurazioni S.p.A.”, in data 
05/07/2021. 
 
• Avvio del servizio  

Il servizio relativo alla 4° adesione all’accordo quadro anno 2021 è stato avviato con verbale 
redatto in data 22.08.2024. 
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• Tempo stabilito per l’esecuzione  

L’art. 6 del disciplinare delle condizioni del contratto applicativo fissava il tempo di esecuzione 
del servizio in 90 (Novanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di avvio e 
quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 19.11.2023. 
 
• Proroghe concesse  

Non sono state concesse proroghe. 
. 

• Sospensione e ripresa  
Durante l’esecuzione non e’ stata concessa nessuna sospensione. 

 

• Ultimazione dei lavori   
Il servizio è stato ultimato il giorno 19.11.2024 come risulta dal Certificato di ultimazione dei 
lavori redatto in data 22.11.2024 e quindi entro il termine stabilito. 

 

• Danni di forza maggiore 
Durante l’esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.   
 

• Andamento nell’esecuzione del servizio  
Il servizio si è svolto in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli 

ordini e disposizioni del Direttore dell’Esecuzione. 
 

• Variazioni apportate  
Non sono state apportate variazioni al progetto. 
 

• Anticipazione contrattuale 
L’impresa non ha richiesto la concessione della prevista anticipazione contrattuale. 

 
• Certificati di pagamento 

E’ stato emesso n. 1 Certificato di Pagamento con il seguente importo: 

- Certificato di pagamento n. 1 del 22/11/2024 di € 21.083,00 
 

• Riserve dell’impresa 
L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva. 
 

• Infortunio nel corso del servizio 
Durante l’esecuzione del servizio non si è verificato alcun infortunio. 

 

• Cessione dei crediti da parte dell’impresa 
Dagli atti in possesso del Direttore dell’Esecuzione, l’impresa Mandataria non ha ceduto i 

propri crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di 
pagamento relativi ai lavori in epigrafe. 
 
• Avvisi ad opponendum 
  Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti, ed in sostituzione di essi il Direttore dell’Esecuzione 
ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l’esecuzione del servizio di cui alla presente relazione 
non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni diretti o 
indiretti a proprietà di terzi. 
 
• Assicurazione degli operai 

L’impresa esecutrice del servizio ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul 
lavoro con Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Roma al n.19693545-83 a decorrenza continuativa. 

 
 
• Assicurazione sociali 
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E’ stata verificata la regolarità dell’impresa appaltatrice (IN. VIA. S.r.l.) mediante acquisizione 
di DURC prot. INPS_42801038 con scadenza 31.01.2025 e l’impresa esecutrice (AIVIEWGROUP S.R.L.) 
mediante acquisizione di DURC prot. INPS_ 44047749 con scadenza 26.04.2025, mentre le imprese 
mandanti (SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL) acquisizione di DURC prot. INPS_43228688 con scadenza 
23.02.2025, (TECNO PARKING SRL) acquisizione di DURC prot. INPS_44065992 con scadenza 
29.04.2025, (COSTRUZIONI MI.CA. S.r.l.) acquisizione di DURC prot. INAIL_4649999 con scadenza 
20.02.2025. 
 

• Conto finale 
  Lo stato finale è stato redatto in data 10/12/2024 per l’importo complessivo di € 28.181,76 
(euro Ventottomilacentoottantuno/76), e cioè 
 
 - per servizi a misura a seguito di ribasso                €    21.189,41 
                                            
 
A dedursi:  
 - per i certificati di acconto già emessi         
Certificato di pagamento n. 1 del 22.11.2024                                           - €    21.083,00 
        Totale               - €   21.083,00
  
         
Secondo il detto stato finale resta quindi 
il credito netto dell’impresa in                                  €     106114 
 
 
• Quadro economico finale dei lavori 
A seguito dell’ultimazione dei lavori si propone il seguente quadro economico finale dell’appalto: 
 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI                                                                      € 21.189,41 
 
B) Per somme a disposizione dell’Amministrazione 
 
 
Lavori e servizi in economia                                                                                       €   20.000,00  
IVA 22% ed eventuali altre imposte                                                                            €    4.661,67 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                                                €  24.661,67 
IMPORTO COMPLESSIVO                                                                                             €  45.851,08 
 
• Tempo stabilito per il collaudo 
Il Certificato di regolare Esecuzione del Servizio è stato rilasciato in data 23.12.2024 e quindi entro i tre 
mesi successivi alla data di ultimazione del servizio stabiliti dall’ art. 9 del Disciplinare delle condizioni 
del contratto applicativo. 
 

• Direzione dei lavori 
L’ufficio di Direzione Lavori costituito con Determinazione del Dirigente 919 del 30.07.2024 è stato 
composto da: 
L’ufficio di Direzione dell’esecuzione è stato composto da: 
Dott. Ing. Monica Ulissi         Responsabile unico del procedimento 
Dott. Ing. Alessia Montucchiari                 Progettista e Direttore dell’esecuzione 
Geom. Daniele Donati         Assistente Contabile e Direttore Operativo 
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Ancona, 16.01.2025        
 
    
                   Il Direttore dell’Esecuzione    Visto, accertato e confermato:                       
            Dott. Ing. Alessia Montucchiari              Il Responsabile del Procedimento                                    
                            Dott. Ing. Monica Ulissi 
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