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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

PROVINCIA DI ANCONA
Settore III - Area Viabilità Gestione Viabilità

STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto Accordo Quadro in data19/07/2021 rep. 796

PRIMA ADESIONE 2022 ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 
50/2016) PER I LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DELLE 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEI PONTI E 
VIADOTTI E RELATIVO SERVIZIO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA 
DELLE CONDIZIONI STATICHE E FUNZIONALI DEL PATRIMONIO 
RIGUARDANTE LE OPERE D'ARTE STRADALI DELLA PROVINCIA DI 
ANCONA - ANNI 2020-21-22. SERVIZIO DI CONTROLLO E ISPEZIONE 
DI PONTI E VIADOTTI RELATIVO ALLE OPERE N.: 
103-104-106-107-108-110-128-135-62-240-249-242-149-130-150-187-131-248-
118-236-92-124-64-246-247-96.- ANNI 2020-21-22. 
COD. INT. (83.02/A-22)

Provincia di Ancona

IN.VIA. S.R.L. - AIVIEWGROUP S.R.L.

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Data Ultimazione:

__/__/____

21/11/2024

0

0

__/__/____

120

22/08/2024
22/08/2024

134 680.18

0.00

0.00

4 040.41

0.00

0.00

0.00

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

1° Contratto Applicativo Anno 2022 - Rep. n. 1031 del 07/08/2024

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 ISPEZIONE VISIVA DI DETTAGLIO DI PONTI E VIADOTTI:
N.P. 001 Conformemente a quanto descritto nel CSA e consistente in:

- ispezione visiva ravvicinata con eventuali spicconatura,martellament ... alle eventualmente con l’ausilio di un
natante
da pagarsi con apposita voce di elenco.(Rif. E.P.R. ANAS srl Q.08.028.a).

SOMMANO ml 1́ 039,12 15,52 16 1́27,14

2 ISPEZIONE VISIVA DI DETTAGLIO DI PONTI E VIADOTTI:
N.P. 002 Conformemente a quanto descritto nel CSA e consistente in:

- ispezione visiva ravvicinata con eventuali spicconatura,martellament ... ca 20 mt dal p.c.
conformemente a quanto descritto nel CSA.
Per ogni pila e/o spalla..(Rif. E.P.R. ANAS srl Q.08.028.b).

SOMMANO cadauno 72,00 235,75 16 9́74,00

3 UTILIZZO APR:
N.P. 003 Rilievi aerofotogrammetrici e termogra-fici attraverso mezzi aerei a pilotaggio remoto. Sono a carico dell’operatore

le richieste ed i costi di eventuali e necessari  ... ncontrati per lo svolgimento del servizio e la restituzione della
documentazione acquisita.
(Rif. E.P.R. ADR art. 5.3).

SOMMANO giorni 20,50 1́ 900,00 38 9́50,00

4 SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE PER VIADOTTI:
N.P. 004 Agli intradossi degli impalcati dei viadotti e ponti stradali comprese, travi, traversi, appoggi, baggioli,

ritegni sismici, e di tutto ciò ... opo) sul luogo
d'ispezione da pagarsi con i prezzi di elenco. Superficie fino a 500mq.
(Rif. E.P.R. ANAS srl Q.08.020a).

SOMMANO m2 4 6́42,84 8,50 39 4́64,14

5 SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE PER VIADOTTI:
N.P. 006 Agli intradossi degli impalcati dei viadotti e ponti stradali comprese, travi, traversi, appoggi, baggioli,

ritegni sismici, e di tutto ciò ... sul luogo
d'ispezione da pagarsi con i prezzi di elenco. Superficie da 501mq a 1000mq.
(Rif. E.P.R. ANAS srl Q.08.020b).

SOMMANO m2 3 5́63,83 6,50 23 1́64,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 134 6́80,18

RIBASSO del 25,579% da considerare su euro 134 6́80,18

T O T A L E   euro 134 6́80,18

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON app licare il Ribasso euro 4 0́40,41
Incidenza Sicurezza - IS = 4 0́40,41 / 134 6́80,18 = 0,0300000341549885

LAVORI A MISURA euro 134 6́80,18
RIBASSO del 25,579% da applicare su euro 134 6́80,18 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (134 6́80,18 * (1 - 0,0300000341549885) * -0,25579) = euro -33 4́16,35

PER LAVORI A MISURA euro 101́ 263,83

T O T A L E   euro 101́ 263,83
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-----------------------------------------------------------------------
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 101́ 263,83

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N.1 del 25/11/2024 euro 100 7́57,00

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 100 7́57,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 100 7́57,00

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 506,83

 
    Ancona, 10/12/2024

L'Impresa
I.N. VIA. S.R.L. - VIAIVIEWGROUP S.R.L.

Il Direttore dell'Esecuzione
Dott. Ing. Alessia Montucchiari

V° Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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