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SETTORE III LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA  
AREA VIABILITA’ GESTIONE E SVILUPPO  
 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO-EMERGENZA SULLE 

STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO OPERATIVO DI JESI - ANNO 2024  COD. INT. 
(95.03)                      
   

Impresa Appaltatrice: 
IMPRESA ARTIGIANA DAVID CLAUDIO & C. snc – Via San Giovanni n. 1 – 

Cupramontana (AN)  
Codice fiscale/P.IVA 00938600426)      
Contratto rep. n. 991 del 31.05.2024 

 
Importo lavori e/o servizi e forniture Euro 87.550,00 (di cui 2.550,00 per oneri della sicurezza) 
Ribasso d’asta: -7,99%   
Codice Identificativo di Gara (CIG): B0EAE90B98 
 
 

 

          

ATTO DI SOTTOMISSIONE e AGGIUNTIVO 
 

PREMESSO CHE: 

• con Determinazione del Dirigente n. 331 del 12.03.2024 veniva approvata la perizia 

relativa ai “Lavori di manutenzione e servizio di pronto intervento-emergenza sulle Strade 

Provinciali – anno 2024 – Reparto Operativo di Jesi”, nell’ammontare complessivo di euro 

108.562,00; 

• con la stessa Determinazione si autorizzava: 

- l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 tramite consultazione di 

almeno tre operatori economici su piattaforma elettronica – Categoria prevalente OG3 “Lavori 

stradali”; 

- il recupero del ribasso d’asta per incrementare l’importo contrattuale fino alla 

concorrenza dell’importo totale d’appalto; 

• con Determinazione del Dirigente n. 530 del 30.04.2024 gli stessi lavori si 

aggiudicavano definitivamente all’Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d’asta 

pari al -7,99%;  

• con contratto n. 991 di rep. in data 31.05.2024, l’IMPRESA ARTIGIANA DAVID 

CLAUDIO & C. snc ha assunto l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per l’importo contrattuale 
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di Euro 87.550,00 di cui per oneri di sicurezza Euro 2.550,00 oltre ad Euro 19.261,00 

per IVA ai sensi di legge; 

• secondo il suddetto contratto tutti gli interventi contemplati negli ordinativi emessi 

entro il 31 dicembre 2024 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2025; 

• a causa delle novità introdotte dal D.M. 5 agosto 2024 recante i Criteri Ambientali 

Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, 

manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, pubblicato in G.U. n. 197 del 23-8-

2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024 si è verificata la necessità di aggiornare i Capitolati 

speciali di Appalto alle nuove norme; 

• la suddetta novità normativa sta di fatto rallentando l’avvio della nuova procedura di 

affidamento del contratto per la manutenzione ordinaria e Pronto intervento lungo le strade 

della Provincia di Ancona per il triennio 2025-2026-2027; 

•  l’interruzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse della 

Provincia di Ancona e cioè quello di poter operare interventi anche urgenti di manutenzione 

delle strade provinciali e del servizio di pronto intervento al fine di garantire la sicurezza 

stradale; 

• Si ritiene di ricorrere alla proroga del sopracitato contratto ai sensi dell’art. 120, 

comma 11 del D.Lgs. 36/2023; 

                 TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

l’anno Duemilaventicinque (2025) il giorno Ventotto (28) del mese di Marzo (03) con il 

presente atto si conviene quanto segue: 

ART. 1 

Il Sig. Pietro David, in qualità di legale rappresentante dell’IMPRESA ARTIGIANA DAVID 

CLAUDIO & C. snc (C.F./P.I. 00938600426) con sede legale in Via San Giovanni n. 1 – 

Cupramontana (AN) legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l’impegno 

a proseguire l’esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni 

contenute nel Contratto rep. n. 991 del 31.05.2024 per un periodo di 6 mesi e quindi a tutto il 

30.06.2025. 

ART. 2 

L’importo totale per la proroga di che trattasi ammonta ad Euro 15.000,00 (considerato il 

ribasso d’asta del -4,11% e incrementato sino a concorrenza dell’importo totale), comprensivo 
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degli oneri della sicurezza pari ad Euro 450,00 oltre euro 3.300,00 per IVA ai sensi di 

legge. 

ART. 3 

Gli ordinativi relativi agli interventi rientranti nella presente proroga potranno essere emessi 

fino al 30.06.2025 e dovranno essere conclusi entro e non oltre il 30.08.2025. 

ART. 4 

L’impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per gli ulteriori 

interventi che verranno programmati, in quanto quella versata per il contratto principale viene 

estesa ai presenti. 

ART. 5 

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale rep. n. 991 

sottoscritto in data 31.05.2024. 

ART. 6 

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi 

senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle 

condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa 

conseguente alla variante di cui trattasi. 

 

ART. 7 

Il presente atto è, fin d’ora, impegnativo per l’impresa, mentre lo sarà per l’Ente Appaltante 

solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l’efficacia 

del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell’Amministrazione 

Provinciale.  

 

Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso.  

 
         Il Direttore dei Lavori                            L’Impresa 
      Geom. Matteo Pallotta                IMPRESA ARTIGIANA  

DAVID CLAUDIO & C. snc. 
            

  Visto 
           Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Ing. Monica Ulissi     
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