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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 08/04/2025 n. 468 

Settore III 
3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri 

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica 

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI "A" E "B" DELL'I.T.A.S. 
VIVARELLI DI FABRIANO (AN) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU - M4C1I3.3 - CUP H93H19000690001 - CIG 9419592D36. 
NOMINA NUOVO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che con determinazione n. 1318 del 18/10/2022 veniva, tra l’altro: 
- approvato il progetto esecutivo prot. n. 26981 del 01/08/2022 dei lavori di miglioramento 

sismico dei Corpi “A” e “B” dell’I.T.A.S. “Vivarelli” di Fabriano (AN), aggiornato al nuovo 
prezziario regionale approvato con D.G.R. n. 1001 del 01/08/2022, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 26 del decreto legge 50/2022, per un importo di € 3.542.000,00, 
predisposto da ARCHLIVING S.R.L. (Capogruppo) con sede a Ferrara, Via Monsignor 
Luigi Maverna n. 4 (P.IVA 01835300383) in R.T.P. con ING. NICOLA DE CONTO 
(mandante), ING. MANUEL MAROTTO (mandante), ING. ENRICO MANFRIN 
(mandante) e ING. JACOPO MAGI (mandante), comprensivo del progetto definitivo 
integrato secondo le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante; 

- avviata la procedura aperta di gara, ai sensi dall’art. 60 e dell’art. 36, commi 2 e 9, del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificati ed integrati dalla L. 120/2020 e L. 
108/202, per l’affidamento dei suddetti lavori con il criterio del prezzo più basso, per un 
importo di € 2.896.999,65 di cui € 2.705.943,92 per lavori ed € 191.055,73 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 10%, come da quadro economico sotto 
riportato: 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni  Euro 
 A misura   2.705.943,92 
B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 191.055,73 
A+B) Totale Appalto 2.896.999,65 
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C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  
C01 Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa) 0,00 
C02 Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa) 0,.00 
C03 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 
C04 Imprevisti  101.974,38 
C05 Acquisizione aree o immobili 0,00 
C06  Accantonamento di cui al DL 4/2022 e DL 50/2022 28.970,00 
C07  Spese tecniche (Cassa professionisti ed Iva incluse): 

- progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione € 71.687,20 
- Direzione lavori € 0,00 
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 62.516,40 

134.203,60 

C08 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 39.399,20 
C09 Spese per prove di accettazione cantiere, accertamenti di 

laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
di appalto (iva compresa) 

9.381,32 
 
 

C10 Spese per commissioni giudicatrici 0,00 
C11 Spese per pubblicità e bandi e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 
C12 Spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

(Inarcassa 4% e Iva 22% comprese) 
41.371,89 

C13 IVA 10% su A+B 289.699,96 
C)                                                                     Totale  645.000,35 

 TOTALE PROGETTO 3.542.000,00 
 

DATO ATTO che l’importo di € 3.542.000,00 è inclusivo della quota relativa al “Fondo 
per l’avvio delle opere indifferibili” (FOI), riconosciuta alle diverse linee di finanziamento del 
PNRR dal D.P.C.M. 28/07/2022, pubblicato in G.U.R.I. n. 213 del 12/09/2022, in attuazione 
del disposto art. 26 - comma 7 del D.L. 50/2022; nel caso specifico la quota FOI, ammonta 
ad € 322.000,00 (10% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento di € 
3.220.000,00); 
 

DATO ATTO che le lavorazioni relative all’appalto sono riconducibili alle seguenti 
categorie dell’allegato «A» al regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione 
approvato con D.P.R. n. 207/2010 e successivamente integrato dal D.M. 10 novembre 2016 
n. 248 per le categorie superspecialistiche: 

 
TABELLA «A» 

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI DEI LAVORI 
(art. 61 c. 3 d.P.R. n. 207 del 2010) 

  
 

Lavorazione 

Cat. ex 
all. “A” 
DPR 

207/2010 

Classifica 
SOA - ex 

art.61 DPR 
207/2010 

 
Qualif. 

obbligatoria 

 
 

importo € 

 
 

% 

Scorp.le 
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1 Restauro e 
manutenzione di beni 
sottoposti a tutela 

OG 2 IIIbis SI 1.353.582,11 € 46,72%  

2 Edifici civili ed 
industriali 

OG 1 III SI 1.150.941,69 € 39,73% SI 

3 Impianti idrico-
sanitario, cucine, 
lavanderie 

OS 3 I SI 23.188,04 € 0,80% NO 

4 Impianti termici e di 
condizionamento 

OS 28 I SI 32.890,59 € 1,14% NO 

5 Impianti Elettrici OS 30 II SI 336.397,22 € 11,61% SI 
 TOTALE LAVORI A MISURA 

(compresi oneri sicurezza) 2.896.999,65 € 100,00%  

 
VISTO il bando di gara prot. n. 35170 del 20/10/2022; 

 
RICHIAMATI: 

- il verbale relativo alla seduta di gara in data 14/11/2022 contenente la proposta di 
aggiudicazione dei lavori di miglioramento sismico dei Corpi “A” e “B” dell’I.T.A.S. 
“Vivarelli” di Fabriano (AN) in favore della società VENTRA ANTONIO S.R.L.; 

- la determinazione n. 1565 del 05/12/2022 con la quale, nelle more dell’espletamento delle 
verifiche in ordine al possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, è stata 
approvata, con riserva, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la 
proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore della predetta società; 

- la determinazione n. 1709 del 27/12/2022 con la quale, a seguito del parere favorevole 
rilasciato dall’Ufficio Appalti e Contratti in data 07/12/2022 prot. 40453 in ordine al 
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario: 

• è stata rilevata, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’efficacia 
dell’aggiudicazione dei lavori di miglioramento sismico Corpi “A” e “B” dell’I.T.A.S. 
“Vivarelli” di Fabriano (AN) in favore della ditta VENTRA ANTONIO S.R.L. con sede a 
Melfi (PZ), Vico Belfiore n. 19 (C.F./P.IVA 01679250769) con il ribasso percentuale del 
-24,562% sull’importo a base di gara (€ 2.705.943,92) e per l’importo contrattuale di € 
2.232.365,70, di cui € 191.055,73 per oneri di sicurezza, oltre Iva 10% e, quindi, 
complessivamente per € 2.455.602,27; 

• è stato preso atto della volontà dell’aggiudicatario di subappaltare le lavorazioni 
oggetto di appalto; 

• è stato dato atto della possibilità di variare il contratto di appalto in oggetto senza dover 
ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• è stato dato atto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 217/2021 e dell’art. 8, comma 
3, dell’accordo di concessione sottoscritto con il Miur in data 13/11/2022, 
dell’indisponibilità delle economie di gara con conseguente riduzione dell’importo 
complessivo del progetto da € 3.542.000,00 ad € 2.810.902,66 ovvero per la somma 
corrispondente al ribasso d’asta pari ad € 731.097,35 iva 10% inclusa; 
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RICHIAMATA la determinazione n. 463 del 04/04/2023 con la quale sono stati versati 

al Comune di Fabriano (AN) i diritti di segreteria per la presentazione della S.C.I.A. 
necessaria all’avvio dei lavori con imputazione della relativa somma di € 100,00 alla voce 
C04 “Imprevisti” del quadro economico di aggiudicazione; 

 
RICHIAMATO il Decreto Legge n. 13 del 24/02/2023 (cd “PNRR 3”), convertito in 

Legge n. 41/2023, pubblicato in G.U.R.I. n. 47 del 24/02/2023, recante: “Disposizioni urgenti 
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale 
degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di 
coesione e della politica agricola comune” il quale, all’art. 24, comma 1, prevede “Al fine di 
garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per fronteggiare l’incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia 
scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione 
e del merito, è consentito l’utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali 
beneficiari, dei ribassi d’asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora 
disponibili”; 

 
VISTO altresì il decreto MEF – RGS – RR n. 52 del 02/03/2023 con il quale, in 

attuazione dell’articolo 7 del D.P.C.M. del 28 luglio 2022 e dell’articolo 29 del D.L. n. 144 del 
23/09/2022 nonché della circolare RGS n. 31 del 21/09/2022, è stata approvata in via 
definitiva la pre-assegnazione del 10% del finanziamento nell’ambito del Fondo Opere 
Indifferibili - FOI (pari ad € 322.000,00) e riconosciuta all’ente provinciale l’ulteriore somma 
di € 160.343,54 richiesta mediante applicativo REGIS;  
  

RILEVATO che il costo totale del progetto, a fronte dell’utilizzo dell’economia di gara 
di € 731.097,35 e della quota aggiuntiva di finanziamento di € 160.343,54, in virtù, 
rispettivamente del D.L. n. 13/2023 e del decreto MEF – RGS – RR n. 52 del 02/03/2023, 
ammonta ad € 3.702.343,54; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 614 del 15/05/2023 con la quale, tra l’altro:  

- è stata imputata la somma di € 731.097,35, iva 10% inclusa, corrispondente al ribasso 
offerto per l’appalto in oggetto, alle seguenti Voci del quadro economico: 
• € 187.125,59 alla Voce C04 “Imprevisti”; 
• € 543.371,76 alla Voce C06 “Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e D.L. 50/2022”; 
• € 600,00 alla Voce C14 “Contributo ANAC” relativo alla procedura di gara di appalto; 

- è stato preso atto della definitiva pre-assegnazione del 10% del finanziamento nell’ambito 
del FOI pari ad € 322.000,00 nonché del riconoscimento delle ulteriori risorse assegnate 
nella misura complessiva di € 160.343,54, somma imputata alla Voce C04 “Imprevisti” 
del quadro economico. 

- è stato modificato ed approvato il quadro economico dell’opera nel modo seguente: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni (ribasso d’asta – 24,562%) Euro 
 A misura   2.041.309,97 
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B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 191.055,73 
A+B) Totale Appalto 2.232.365,70 
C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  
C01 Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa) 0,00 
C02 Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa) 0,00 
C03 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 
C04 Imprevisti (€ 101.974,38 + Quota parte ribasso d’asta € 

187.125,59 + quota Decreto MEF-RGS-MEF n. 52/2023 € 
160.343,54) 
- diritti di segreteria SCIA – Comune di Fabriano € 100,00  

449.443,51 

C05 Acquisizione aree o immobili 0,00 
C06  Accantonamento di cui al DL 4/2022 e DL 50/2022 (€ 28.970,00 

+ Quota parte ribasso d’asta € 543.371,76) 
572.341,76 

C07  Spese tecniche (Cassa professionisti ed Iva incluse): 
- progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione € 71.687,20 
- Direzione lavori € 0,00 
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 62.516,40 
(soggetto individuato all’interno dell’ente quindi spesa 0,00) 

134.203,60 

3C08 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 39.399,20 
C09 Spese per prove di accettazione cantiere, accertamenti di 

laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
di appalto (iva compresa) 

9.381,32 
 
 

C10 Spese per commissioni giudicatrici 0,00 
C11 Spese per pubblicità e bandi e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 
C12 Spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

(Inarcassa 4% e Iva 22% comprese) 
41.371,89 

C13 IVA 10% su A+B 223.236,57 
C14 Contributo ANAC 600,00 
C)                                                                     Totale  1.469.977,85 

 TOTALE PROGETTO (A+B+C) 3.702.343,54 
 

VISTO il contratto stipulato con la ditta VENTRA ANTONIO S.R.L. in data 13/04/2023 
registrato al Rep. 1364; 

 
DATO ATTO che i lavori oggetto di appalto sono stati avviati in data 02/05/2023, come 

da verbale di consegna lavori in pari data (termine ultimazione opere 01/04/2025); 
 
RICHIAMATE le seguenti determinazioni: 

- determinazione n. 1340 del 20/10/2023 con la quale è stato affidato alla ditta STS 
MOBILE S.R.L. (C.F./P.IVA 02262740422) con sede in Ancona, Via Giovanni Conti 
n. 10, il servizio di indagine antisfondellamento dei solai del piano terra e piano primo 
del Corpo “B” dell’edificio, per l’importo offerto di € 4.700,00 oltre iva 22% e quindi 
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complessivamente per € 5.734,00 (con imputazione della spesa alla Voce C09 del 
quadro economico); 

- determinazione n. 1596 del 07/12/2023 con la quale è stato affidato alla ditta SIDLAB 
S.R.L. (C.F./P.IVA 02660180429) con sede in Osimo (AN), Via Montefanese n. 13, il 
servizio di indagine antisfondellamento dei solai del Corpo “A” dell’edificio, per 
l’importo offerto di € 3.800,00 oltre iva 22% e quindi complessivamente per € 
4.636,00 (con imputazione della spesa alla Voce C09 del quadro economico 
adeguatamente incrementata con le risorse della Voce C04); 

- determinazione n. 375 del 26/03/2024 con la quale è stato affidato alla Restauratrice 
Dott.ssa Chirico Maria Grazia (P.I. 02094470438) con studio in Gagliole (MC), Via 
Mariotti n. 18, il servizio di indagini preliminari al progetto di restauro architettonico di 
alcune parti del Corpo “A” dell’edificio, in quanto soggetto a tutela architettonica, per 
l’importo offerto di € 4.750,00 oltre iva 22% e quindi per € 5.795,00 (con imputazione 
della spesa alla Voce C07 del quadro economico, a seguito dell’annullamento della 
somma di € 62.516,40 ivi prevista, motivato dalla decisione di svolgere internamente 
l’attività di CSE anziché affidarla a professionista esterno); 

 
DATO ATTO che con determinazione 868 del 19/07/2024 è stato autorizzato alla ditta 

VENTRA ANTONIO S.R.L., ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il 
subappalto delle seguenti lavorazioni comprese nell’ambito della categoria OG1: 
- “Opere di lattoneria, impermeabilizzazioni e coperture” in favore della ditta DL DI 
BENEDETTO LATTONERIA S.R.L. (C.F./P.I. 01280750769) con sede in Melfi (PZ), Via 
Bodoni n. 2, per un importo lordo di € 110.835,60 (pari al 9,63% della Cat. OG1), come 
da computo metrico allegato alla relativa istanza; secondo quanto disposto nel contratto di 
subappalto sottoscritto dalla VENTRA ANTONIO S.R.L. con la società interessata ed in virtù 
della dichiarazione della medesima società subappaltatrice di espressa rinuncia al 
pagamento delle proprie spettanze da parte della Stazione Appaltante, la società 
appaltatrice provvederà a corrispondere direttamente alla società subappaltatrice l’importo 
dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 1265 del 21/10/2024 con la quale veniva: 
- approvato lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 02/10/2024 relativo alle opere di 

miglioramento sismico dei Corpi “A” e “B” dell’I.T.A.S. “Vivarelli” di Fabriano (AN) - 
Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – M4C1I3.3 -  redatto dal Direttore 
dei Lavori Ing. Nicola Verdolini ed acquisito al prot. 36178 del 08/10/2024, per un importo 
complessivo di € 703.374,18, di cui € 58.262,71 per oneri di sicurezza non inclusi nei 
prezzi, oltre Iva 10%; 

- approvato il certificato di pagamento n. 1 del 02/10/2024 con un credito della società 
appaltatrice, al netto della ritenuta per infortuni del 0,5%, di € 699.857,31, oltre Iva 10%, 
per un importo complessivo di € 769.843,04; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 443 del 03/04/2025 con la quale 
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- veniva approvata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
la modifica contrattuale n. 01 relativa ai lavori in argomento per il nuovo importo 
contrattuale di € 2.563.735,97, oltre Iva 10% e quindi complessivamente € 2.820.109,57; 

- veniva dato atto che le modifiche contrattuali al progetto comportano un incremento della 
somma da corrispondere a VENTRA ANTONO S.R.L. pari a € 331.370,27, oltre IVA 
10%, per un totale di € 364.507,30; 

- veniva dato atto che a seguito della modifica contrattuale in argomento veniva concessa 
all’appaltatore una proroga del termine contrattuale di giorni 220 (duecentoventi), 
naturali e consecutivi, che differisce l’ultimazione dei lavori al 07/11/2025; 

- veniva dato atto che il nuovo quadro economico complessivo risulta così ripartito: 
 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni (ribasso d’asta – 24,562%) Euro 
 A misura   2.318.526,82  
B)    Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 245.209,15  
A+B) Totale Appalto 2.563.735,97  
C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  
C01 Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa) 0,00 
C02 Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa) 0,00 
C03 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 
C04 Imprevisti € 100.385,70 + Quota parte ribasso d’asta € 

187.125,59 + quota Decreto MEF-RGS-MEF n. 52/2023 € 
160.343,54) 
- diritti di segreteria SCIA – Comune di Fabriano € 100,00  

447.854,83  

C05 Acquisizione aree o immobili 0,00 
C06  Accantonamento di cui al DL 4/2022 e DL 50/2022 (€ 28.970,00 

+ Quota parte ribasso d’asta residua: € 543.371,76+€ 600,00-
€ 364.507,30)  

208.434,46 

C07  Spese tecniche (Cassa professionisti ed Iva incluse): 
- progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione € 71.687,20 
- indagini preliminari al progetto di restauro architettonico € 
5.795,00 
- Direzione lavori € 0,00 
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (eventuale 
incarico da affidare per cessazione rapporto lavorativo con 
l’attuale dipendente incaricato CSE)  

134.203,59 

C08 Incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 39.399,20 
C09 Spese per prove di accettazione cantiere, accertamenti di 

laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
di appalto (iva compresa) 

10.370,00 
 
 

C10 Spese per commissioni giudicatrici 0,00 
C11 Spese per pubblicità e bandi e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 
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C12 Spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 
(Inarcassa 4% e Iva 22% comprese) 

41.371,89 

C13 IVA 10% su A+B 256.373,60 
C14 Contributo ANAC 600,00  600,00 
   
C)                                                                     Totale  1.138.607,57 

 TOTALE PROGETTO (A+B+C) 3.702.343,54 
 
CONSIDERATO che a seguito della fine del rapporto di lavoro tra Ing. Maria Angela Tentelli 
e lo scrivente ente in data 04/04/2025 si rende necessario affidare la funzione di 
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva; 
 
RITENUTO opportuno affidare il suddetto incarico al dipendente Geom. Antonio Paglia, che 
ricopre già la funzione di Direttore Operativo addetto alla contabilità dei lavori ed è in 
possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs 81/2008; 
 
DATO ATTO della necessità di provvedere quanto prima alla sostituzione sopra indicata, e 
quindi con decorrenza della stessa dal 7 aprile 2025 o comunque dalla data di esecutività 
del presente atto; 
 
DATO ATTO a seguito di quanto sopra relazionato, che il nuovo gruppo di lavoro relativo 
all’intervento “miglioramento sismico dei Corpi “A” e “B” dell’I.T.A.S. “Vivarelli” di Fabriano 
(AN)”; sarà costituito dal personale tecnico ed amministrativo individuato nell’apposita 
SCHEDA allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
VISTI:  
- la Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento 

al DUP 2025/2027; 
- la Delibera di Consiglio n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 

2025/2027; 
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027; 

 
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 

conflitto di interessi di cui all’articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come 
introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento 
e del Dirigente responsabile;  
 

VISTO l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura 

organizzativa dell’ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023; 
 
RICHIAMATI:  
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- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la determinazione del dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato alla 
Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2025, salvo 
revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione 
negativa della performance individuale, l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione 
dell’Area 3.1 “Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri” del Settore III, 
con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze 
della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 
12/01/2024; 

 

DETERMINA 

 
1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 

quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.; 
 

2) di prendere atto della necessità di sostituire l’ex dipendente funzionario tecnico Ing. Maria 
Angela Tentelli nel ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per l’appalto in 
oggetto con il Geom. Antonio Paglia, che già ricopre la funzione di Direttore Operativo 
addetto alla contabilità dei lavori ed è in possesso dei requisiti professionali previsti dal 
D. Lgs. 81/2008; 

 
3) di dare altresì atto che il nuovo gruppo di lavoro relativo all’intervento “Miglioramento 

sismico dei Corpi “A” e “B” dell’I.T.A.S. “Vivarelli” di Fabriano (AN)” sarà costituito dal 
personale tecnico ed amministrativo individuato nell’apposita SCHEDA allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 
4) di stabilire che la decorrenza della sostituzione sopra richiamata e formalizzata nella 

SCHEDA di cui al p.to precedente, sarà il 07 aprile 2025 o comunque dalla data di 
esecutività del presente atto; 

 
5) di comunicare il presente provvedimento a tutti i componenti del nuovo Gruppo di lavoro 

ed al dipendente Geom. Antonio Paglia; 
 

6) di dare atto che l’intervento di miglioramento sismico Corpi “A” e “B” dell’I.T.A.S. 
“Vivarelli” di Fabriano è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - M4C1I3.3; 
 

7) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L; 
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8) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi degli artt. 
23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 

9)  di dare atto che: 
• il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5-6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., 

è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani 
• il codice CUP è: H93H19000690001 
• il codice CUI è L00369930425202200005 
• il codice CIG è: 9419592D36 

 

Ancona, 08/04/2025 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE (Istruttore): NOCELLI ALESSIA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA 
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Fascicolo 2022/126 

http://www.provincia.ancona.it

		2025-04-08T10:37:06+0200




