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Contratto Accordo Quadro con data 01/02/2022 rep 879 e Vista la Seconda Adesione 
in data 08/08/2023 repertorio n. 954.

2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento 
delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi 
della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. 
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate
da incidenti stradali. Cod. Int. (88.04/A-22) - Annualità 2022
Amministrazione provinciale di Ancona

COPES S.R.L.

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Proroga n. 1 DD n. 7 del 03/01/24

Proroga n. 2 DD n. 372 del 25/03/24

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

75gg

0

__/__/____

120

__/__/____

22/09/2023

18/05/2024

383 431.91

0.00

0.00

13 420.12

0.00

0.00

0.00

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

45gg

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail
19.14.065.00 rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere
1 in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bordo laterale

SOMMANO m 845,00 69,61 58 8́20,45

2 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail
19.14.065.00 rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere
2 in acciaio di classe H1 su rilevato/trincea - bordo laterale

SOMMANO m 2 6́16,52 95,74 250 5́05,63

3 Fornitura tubo corrimano. Fornitura di tubo corrimano completo di spinotto o tappo di chiusura. Diametro tubo mm
19.14.074.00 48
1 SOMMANO m 31,50 6,90 217,35

4 Fornitura di barriera per rilevati. Fornitura di barriera di sicurezza per rilevati completa di fascia metallica zincata
19.14.077 spessore mm 3 ed interasse m 3,60 completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm 5 e altezza m1,95

distanziatore da 150x67x2,7, bulloneria e catarifrangenti doppi.
SOMMANO m 313,84 40,77 12 7́95,26

5 Fornitura di barriera a tripla onda completa. Fornitura di barriera a tripla onda con fascia metallica, spessore mm 3,
19.14.079 interasse m 4, palo ad U da 80x120x80 spessore mm 5 altezza m ... agione di n. 2 pali ogni fascia, completa di

dissipatore di energia, profilo passaruote, bulloneria e catadiottri doppi.
SOMMANO m 47,50 119,78 5 6́89,55

6 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
19.14.083.00 rifrangenti, corrimano e bulloni. Su terra per materiale utilizzabile
3 SOMMANO m 3 1́54,50 5,32 16 7́81,94

7 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè d'opera di gruppo di segnaletica verticale per
26.01.03.02 segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescr ... alli con interruttore crepuscolare tipo "trafilamp"

o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.
SOMMANO cad 48,00 14,87 713,76

8 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
26.01.04.13. completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... emafori (compresa nella valutazione);
001 valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Costo d'uso mensile

SOMMANO cad 3,00 57,70 173,10

9 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
26.01.04.13. completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... utazione); valutazione riferita al sistema
002 completo (coppia di semaforo). Posizionamento in opera e successiva rimozione

SOMMANO cad 44,00 42,47 1́ 868,68

10 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori
28.02.001.01 anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi ... e a terra 26000 kg, con momento massimo di
0 sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m

SOMMANO h 150,00 61,36 9 2́04,00

11 Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro
28.03.050.00 di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB( ... ione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a
3 carico del noleggiatore Gruppo elettrogeno con uscita trifase 15 kVA

SOMMANO h 150,00 10,68 1́ 602,00

12 Battipalo con maglio fino a 300 kg con motore a scoppio ed accessori
28.03.067 SOMMANO h 150,00 19,09 2 8́63,50

13 Operaio 4° livello
28.04.001.00 SOMMANO h 222,00 37,61 8 3́49,42
1
14 Operaio specializzato
28.04.001.00 SOMMANO h 222,00 35,71 7 9́27,62
2
15 Operaio qualificato
28.04.001.00 SOMMANO h 150,00 33,19 4 9́78,50
3
16 FORNITURA TERMINALI DI FASCIA

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 382 4́90,76
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 382 4́90,76

D05.004 Fornitura di terminali di fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm. 3 (escluso
zincatura) opportunamente ricurva ed aperta a ventaglio verso l'esterno, della lunghezza utile minima di cm. 60.
(Rif. E.P.R. 19.14.066).

SOMMANO ognuno 45,00 15,05 677,25

Parziale LAVORI A MISURA euro 383 1́68,01

RIBASSO del 26,521% da considerare su euro 383 1́68,01

T O T A L E   euro 383 1́68,01
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON app licare il Ribasso euro 13 4́20,12
Incidenza Sicurezza - IS = 13 4́20,12 / 383 4́31,91 = 0,0350000082152787

LAVORI A MISURA euro 383 1́68,01
RIBASSO del 26,521% da applicare su euro 383 1́68,01 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (383 1́68,01 * (1 - 0,0350000082152787) * -0,26521) = euro -98 0́63,29

PER LAVORI A MISURA euro 285 1́04,72

T O T A L E   euro 285 1́04,72
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 285 1́04,72

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N.1 del 22/02/2024 euro 124 2́01,00
Certificato N.2 del 12/08/2024 euro 147 2́38,00

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 271́ 439,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 271́ 439,00

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 13 6́65,72

 
    Ancona, 20/01/2025

L'Impresa
COPES S.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessandro Berluti

V° Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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