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SETTORE III  
AREA VIABILITÀ GESTIONE E SVILUPPO 

AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE E TRASPORTI  
  
 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

 
2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle 

barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di 
Ancona Anni 2021-2022-2023.  
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da incidenti 
stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22) - Annualità 2022 
 
Impresa Appaltatrice COPES S.R.L. – Via Italia n. 2 – 88050 Magisano (CZ) 

 
- Codice fiscale       03345460798 
− Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Catanzaro    19409944/82   
− Posizione previdenziale I.N.P.S. di Catanzaro    2207585027 
− Posizione cassa edile di Catanzaro     968280 

 
Contratto A.Q. rep. n. 879 del 01.02.2022 
2^ Contratto Applicativo rep. n. 954 del 08.08.2023 
 

Importo a base d’asta       Euro  370.011,79  
Ribasso d’asta  -26,521%  Euro   98.130,83 
Importo netto dei lavori  Euro 285.301,08 di cui per oneri di sicurezza Euro 13.420,12 

 

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in epigrafe ed in seguito a preavviso dato per vie brevi 
all’impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 20.01.2025, alle ore 8:00 si è 
recato nel sito dei lavori ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli 
atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando quanto segue: 
 
- la loro realizzazione secondo le indicazioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella 
facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori, nonché in conformità alle prescrizioni contrattuali; 
- che essi si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione; 
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d’arte; 
- che i dati dimensionali corrispondono a quelli riportati nel libretto delle misure e nel registro di 
contabilità. 
 
Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato che: 
 
- i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà 
discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle 
prescrizioni contrattuali;  
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto 
delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e 
riassunte nello stato finale; 
- i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna; 
- l’importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate; 
- i lavori vennero ultimati nel tempo utile contrattuale; 
- durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai; 
- non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili; 
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- l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati 
dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 
- l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 
 

CERTIFICA 
 

che i lavori sopra descritti eseguiti da COPES S.r.l. – Via Italia n. 2 – 88050 Magisano (CZ) in base 
all’Accordo Quadro rep. n. 879 del 01.02.2022 ed al 1° Contratto Applicativo rep. n. 954 del 
08.08.2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all’impresa come segue: 
 

• Ammontare Stato Finale  (Compreso Oneri Speciali Sicurezza) € 285.104,72 
 

A dedursi per certificati di pagamenti emessi: 
 
 
• Certificato di pagamento n. 1 del 22.02.2024 € 124.201,00 
• Certificato di pagamento n. 2 del 12.08.2024 € 147.238,00 

             
• Credito netto dell’impresa  €   13.665,72 

 
(euro Tredicimilaseicentosessantacinque/72) del quale si propone il pagamento all’impresa suddetta a 
tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta 
approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali. 
 
Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto. 
 
Ancona, 20.01.2025 
 

  

  Il Direttore dei Lavori                      L’Impresa Appaltatrice                        
  Dott. Ing. Alessandro Berluti                                                   COPES S.r.l. 

 
 

 
 

Visto, accertato e confermato 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Ing. Monica Ulissi 
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