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Determinazione n. 557 del 24/04/2025 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 24/04/2025 n. 557 

Settore III 
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA 
S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 9+800 AL KM 14+000 A TRATTI E SULLA S.P. 
N. 38 "DI MONTEMURELLO" DAL KM 0+000 AL KM 3+270 A TRATTI. COMUNE DI 
OSTRA E OSTRA VETERE - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 90.02. 
APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 518 del 17/04/2023: 

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di riabilitazione alla 
sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 17 “Dell’Acquasanta” dal km 9+800 al km 14+000 a 
tratti e sulla S.P. n. 38 “Di Montemurello” dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Comune di 
Ostra e Ostra Vetere – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)” nell’ammontare 
complessivo di € 665.000,00 di cui € 528.731,48 per lavori ed € 136.268,52 per somme 
a disposizione; 

- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 “Lavori stradali”) mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi 
(contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e 
smi); 

- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a 
base di gara; 

- si demandava all’Area “Appalti e contratti” del Settore I l’indizione e l’espletamento della 
procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto; 

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 665.000,00 risulta finanziata con i fondi 
statali in virtù del D.M. n. 49 del 16/02/2018 e disponibili al Cap. 20161002500 
dell’esercizio finanziario 2023; 

- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 875/2023 di € 665.000,00 al Cap. 
20161002500 dell’esercizio finanziario 2023; 
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- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 270/2023 di € 8.459,70 sull’impegno n. 
875/2023 al Cap. al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023, relativamente 
agli incentivi tecnici; 

 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 760 del 13/06/2022 veniva 

assunto l’accertamento di entrata n. 352/2022 di € 2.495.550,24 al Cap. 4208/9 
dell’esercizio finanziario 2022, nel quale rientra l’importo relativo al presente lavoro; 

 
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n. 916 del 13/07/2023 mediante la 

quale: 
-  veniva approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 

n.  50/2016 e smi, così come formulata nel verbale di gara del 25/05/2023; 
-  si aggiudicava l’appalto per i “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. 

n. 17 “Dell’Acquasanta” dal km 9+800 al km 14+000 a tratti e sulla S.P. n. 38 “Di 
Montemurello” dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Comune di Ostra e Ostra Vetere – 
Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)” all’impresa individuale MARINO ANTONIO 
(P.IVA 00864430707) con sede legale in Via Italo Balbo n. 6 – Tufara (CB) – cap 86010, 
con l’offerta del -23,025% e per l’importo contrattuale di € 411.112,44 (comprensivi di € 
17.899,58 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 
501.557,18 (iva compresa); 

-  veniva ritenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
l’aggiudicazione in favore dell’impresa individuale MARINO ANTONIO; 

-  veniva approvato il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell’ammontare 
complessivo di € 665.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta viene 
destinato ad incrementare la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in 
progetto ed esclusi dall’appalto” e la voce C04 “Imprevisti”: 

 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

 A misura   393.212,86 
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura  17.899,58 
IMPORTO CONTRATTUALE 411.112,44 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
10.000,00 

C04 Imprevisti 137.983,12 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

8.459,70 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

7.000,00 
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C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  90.444,74 

C                                                                    Totale C) 253.887,56 
 TOTALE PROGETTO 665.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 

 
- veniva dato atto che la spesa di € 501.557,18 (iva compresa) pari all’importo contrattuale 

della ditta appaltatrice risultava finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 
16/02/2018 e disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023, impegno di 
spesa n. 875/2023; 

- veniva assunto, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 
343/2023 di € 501.557,18 sull’impegno n. 875/2023 al Cap. 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2023, in favore dell’impresa individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 
00864430707); 

 
VISTI: 

- il contratto registrato al repertorio n. 964 in data 13/09/2023; 
- la polizza fidejussoria n. 06/01/21/3164697 emessa da “Finanziaria Romana S.p.A” in 

data 09/08/2023, prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali; 
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti del 27/10/2023, con ultimazione prevista per 

il giorno 25/01/2024 (90 giorni); 
 

RICHIAMATI: 
- la nota PEC del 29/11/2023 assunta al protocollo dell’Ente con il n. 41271 in data 

30/11/2023, con la quale la Ditta appaltatrice richiedeva la sospensione dei lavori a causa 
del periodo stagionale che non permetteva di svolgere correttamente le lavorazioni 
previste in appalto e contestualmente con la necessaria continuità tale da assicurare la 
corretta esecuzione degli impegni contrattuali assunti a perfetta regola d’arte; 

- il Verbale di sospensione dei lavori n. 01 del 12/12/2023 con il quale il Direttore dei Lavori, 
viste le ragioni espresse al precedente punto, disponeva a far data dal 29/11/2023 la 
sospensione dei lavori già richiamati; 

- il Verbale di ripresa dei lavori n. 01 del 17/06/2024, con il quale il Direttore dei Lavori 
disponeva la ripresa immediata degli stessi fissando il nuovo termine di ultimazione per 
il giorno 12/08/2024; 

 
DATO ATTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui l’imp. n. 875/2023 

è stato rinominato con il n. 281/2024 assunto al capitolo 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2024 – sub-impegno n. 79/2024; 

 
VISTE: 

- la determinazione dirigenziale n. 962 del 07/08/2024 mediante la quale veniva prorogato, 
ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori 
in oggetto di n. 45 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine 
per l’ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 26/09/2024; 
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- la determinazione dirigenziale n. 1153 del 26/09/2024 mediante la quale veniva 
prorogato, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine di ultimazione 
dei lavori in oggetto di n. 7 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo 
termine per l’ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 3/10/2024 

 
 TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1131 del 23/09/2024 

veniva concessa all’impresa individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707) – ditta 
appaltatrice dei lavori in argomento – l’anticipazione contrattuale prevista ai sensi dell’art. 
35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, nell’importo di € 82.222,48 (pari al 20% di € 
411.112,44) oltre Iva 22%, per un totale di € 100.311,43; 

 
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1273 del 22/10/2024: 

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) 
ed e) del D.Lgs 50/2016 nell’importo netto di € 457.634,72 ed il conseguente nuovo 
quadro economico così ripartito: 
 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura   438.824,93 

B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura  18.809,79 

IMPORTO CONTRATTUALE 457.634,72 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
20.000,00 

C04 Imprevisti 68.225,94 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 

attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

8.459,70 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

10.000,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  100.679,64 

C                                                                       Totale C) 207.365,28 
 TOTALE PROGETTO 665.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 
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- veniva approvato l’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 
sottoscritto in data 3.10.2024 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti 
con il prot. n. 36684 in data 10.10.2024; 

- veniva dato atto che la maggior spesa di € 56.757,18 (di cui € 46.522,28 per lavori ed € 
10.234,89 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 
20161002500 dell’esercizio finanziario 2024, imp. 281/2024, sub-impegno di spesa n. 
79/2024; 

- veniva incrementato, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa 
n. 79/2024 assunto sull’impegno n. 281/2024 al Cap. 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2024, di € 56.757,18 in favore della ditta individuale MARINO ANTONIO 
(P.IVA 00864430707); 

 
TENUTO CONTO che con la sopradetta determinazione dirigenziale n. 1273/2024 - per 

l’esecuzione dei lavori supplettivi di che trattasi - venivano concessi n. 15 giorni naturali e 
consecutivi di proroga del termine di ultimazione dei lavori, stabilendo pertanto che la 
nuova data di ultimazione lavori è il giorno 18.10.2024; 

 
VISTI: 

- il certificato di pagamento n. 1 del 09/10/2024, il quale ha riconosciuto all’impresa 
appaltatrice, per lavori relativi al primo SAL e svolti a tutto il 02/10/2024, € 190.644,76 
oltre iva ai sensi di legge; 

- il certificato di pagamento n. 2 del 03/12/2024, il quale ha riconosciuto all’impresa 
appaltatrice, per lavori relativi al primo SAL e svolti a tutto il 15/10/2024, € 134.251,08 
oltre iva ai sensi di legge; 

 
DATO ATTO che l’ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 

18.10.2024, come da relativo certificato redatto in data 23.10.2024, pertanto entro il termine 
stabilito; 

 
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1346 del 07.11.2024: 

- veniva affidato lo svolgimento di un servizio in economia, nell’ambito dei lavori in 
argomento, alla ditta S.T.S. MOBILE S.R.L. (C.F./P.I. 02262740422) con sede legale in 
Via Conti n. 10 ad Ancona (AN) Cap 60131, per l’importo netto di € 4.893,40, oltre iva ai 
sensi di legge, per complessivi € 5.969,95, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023; 

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 5.969,95 (iva compresa) viene finanziata 
con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024 – 
impegno di spesa n. 281/2024 – a valere sulla voce C11 “Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo 
tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici” del quadro 
economico approvato da ultimo con determinazione dirigenziale n. 1273/2024; 

- veniva assunto, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 
432/2024 di € 5.969,95 (iva compresa) sull’impegno di spesa n. 281/2024 al Cap. 
20161002500 dell’esercizio finanziario 2024, in favore della ditta S.T.S. MOBILE S.R.L. 
(C.F./P.I. 02262740422); 
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VISTA la nota prot. n. 15498 del 15.04.2025 attraverso la quale il Direttore dei Lavori 
e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in 
argomento nell’ammontare complessivo di netti € 447.876,71 da cui, dedotti € 574,17 per 
detrazione per percentuali di vuoto non conformi all’art. 67 del CSA, dedotti € 82.222,48 per 
certificato di anticipazione contrattuale, dedotta la somma di € 190.644,76 (certificato di 
pagamento n. 1 del 09.10.2024) ed € 134.251,08 (certificato di pagamento n. 2 del 
03.12.2024) per acconti già concessi, resta il credito residuo dell’impresa pari ad € 
40.184,22 oltre IVA al 22%, per un totale di € 49.024,75; 
 

DATO ATTO che l’impegno di spesa n. 281/2024 è stato rinominato con il n. 296/2025 
assunto al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2025 – sub-impegno n. 158/2025 
relativo all’appaltatore; 

 
VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi 

dell’impresa individuale MARINO ANTONIO - DURC on line prot. INAIL_48115687 del 
06.03.2025 - con scadenza 04.07.2025; 

 
VISTA l’attestazione di congruità dell’impresa in questione, pervenuta dalla Cassa 

Edile delle Marche con esito positivo (D.M. 143 del 25/06/2021) – protocollo attestazione n. 
202500779AN02/3 del 02/04/2025; 
 

VISTI:  
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027; 
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del 

bilancio di previsione 2025/2027; 
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento 

al DUP 2025/2027; 
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027; 

 
RITENUTO pertanto di poter: 

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto 
e acquisito agli atti dell’ente con il prot. n. 15498/2025 nell’importo di € 447.876,71 oltre 
iva ai sensi di legge; 

- liquidare, in favore dell’impresa individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707) 
con sede legale in Via Italo Balbo n. 6 – Tufara (CB) – cap 86010, dedotti € 574,17 per 
detrazione per percentuali di vuoto non conformi all’art. 67 del CSA, dedotti € 82.222,48 
per certificato di anticipazione contrattuale, dedotti € 190.644,76 (certificato di pagamento 
n. 1 del 09.10.2024) ed € 134.251,08 (certificato di pagamento n. 2 del 03.12.2024) per 
acconti già concessi, il credito residuo di € 40.184,22 oltre IVA 22% e quindi 
complessivamente € 49.024,75 (iva compresa); 

- di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell’importo complessivo di 
€ 665.000,00 così suddivisi: 
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IMPORTO LAVORI 447.876,71 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
104.160,76 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

8.459,70 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

5.969,95 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  98.532,88 

C                                                                       Totale C) 217.123,29 
 TOTALE PROGETTO 665.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 

 
 

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste 
conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del 
Dirigente responsabile; 

 
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della 

Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 
30/03/2023; 

 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è 
stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore 
III - Edilizia e Lavori Pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al 
Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata 
Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito con 
D.D. n. 39 del 12/01/2024; 

 
DETERMINA 
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1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in 
quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.; 

 
2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di 

riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 17 “Dell’Acquasanta” dal km 9+800 al 
km 14+000 a tratti e sulla S.P. n. 38 “Di Montemurello” dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. 
Comune di Ostra e Ostra Vetere – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)” 
nell’ammontare complessivo di € 447.876,71, oltre IVA 22%; 

 
3) di liquidare all’impresa individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707) con 

sede legale in Via Italo Balbo n. 6 – Tufara (CB) – cap 86010, dedotti € 574,17 per detrazione 
per percentuali di vuoto non conformi all’art. 67 del CSA, dedotti € 82.222,48 per certificato 
di anticipazione contrattuale, dedotti € 190.644,76 (certificato di pagamento n. 1 del 
09.10.2024) ed € 134.251,08 (certificato di pagamento n. 2 del 03.12.2024) per acconti già 
concessi, il credito residuo di € 40.184,22 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 
49.024,75 (iva compresa); 

 
4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell’importo complessivo 

di € 665.000,00 così suddivisi: 
 

IMPORTO LAVORI 447.876,71 
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
104.160,76 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie 
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti 

8.459,70 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

5.969,95 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 
A+B) 

  98.532,88 

C                                                                       Totale C) 217.123,29 
 TOTALE PROGETTO 665.000,00 

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa 
presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per 
lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia 

 
5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti 

elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto: 
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- Determinazione del Dirigente n. 518 del 17.04.2023 di approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo e determinazione a contrattare; 

- Determinazione del Dirigente n. 916 del 17.07.2023 di aggiudicazione e 
approvazione nuovo quadro economico; 

- Contratto di Appalto rep. n. 981 del 18.03.2024; 
- Verbale di consegna dei lavori; 
- Libretto delle Misure n. 01; 
- Libretto delle Misure n. 02; 
- Libretto delle Misure n. 03; 
- Fascicolo bollettini di approvvigionamento materiali; 
- Certificato di ultimazione lavori; 
- Stato finale dei Lavori; 
- Relazione sul conto finale; 
- Registro di contabilità n. 1; 
- Registro di Contabilità n. 2; 
- Registro di Contabilità n. 3; 
- Fascicolo fatture SAL;  
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori; 
- Certificato di regolare esecuzione; 
- Fascicolo delle prove di laboratorio; 
- DURC e Durc di Congruità; 
 
6) di dare atto che: 

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia 
fidejussoria prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- con l’emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l’efficacia della polizza 
fidejussoria n. 06/01/21/3164697 emessa da “Finanziaria Romana spa” in data 
09/08/2023 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali; 
 
7) di dare atto che la spesa di € 49.024,75 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali 

in virtù del D.M. n. 49 del 16/02/2018, disponibili al Capitolo 20161002500 dell’esercizio 
finanziario 2025, impegno di spesa n. 296/2025 e sub-impegno di spesa n. 158/2025; 

 
8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice MARINO ANTONIO; 

 
9) di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, 

anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii; 

 
10)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del 
T.U.E.L.; 
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11) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 37 del 
D.lgs. n. 33/2013; 

 
12)  di dare ulteriormente atto che: 
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1190 è il Dott. Ing. 

Monica Ulissi, in qualità di titolare di incarico di elevata qualificazione dell’Area 
“Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III;  

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H77H18001590001; 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 97546618E7. 

 
Ancona, 24/04/2025 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 

Classificazione 21.02.04 
Fascicolo 2023/364 
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